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COMUNE DI LATINA 
Servizio Decoro, Manutenzioni Qualità Urbana 

 e Bellezza. Beni comuni 

 

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA  

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL  

PARCO URBANO “FALCONE BORSELLINO”  
per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la 

promozione di attività culturali ed educative” 
CUP: B27H20013280006 

 

PERIZIA DI VARIANTE 
 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO 

Il presente elaborato riguarda la valutazione dell’importo economico relativo all’intervento di 

“RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO “FALCONE 

BORSELLINO” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività 

culturali ed educative”". 

I prezzi sono desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Lazio Edizione 2023 approvato 

con Deliberazione del 14/04/2023 n.101, dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 

2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 e oltre a nuovi prezzi 

desunti mediante analisi riferiti ai costi attuali di mercato.  

L’importo complessivo dell’intervento previsto in progetto è di € 6.097.726,27 di cui  € 3.881.819,94 (al 

netto del ribasso offerto in fase di gara pari al 28,978%) per lavori oltre € 104.774,31per oneri specifici 

di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 1.764.144,05 per somme a disposizione dall’amministrazione. 

  

 

 

Segue il dettaglio dei quadri economici dell’intervento previsti nel Progetto ESECUTIVO, con le 

risultanze post-gara di aggiudicazione dell’appalto, ed infine il Quadro economico della Presente 

Perizia di Variante 
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QUADRO ECONOMICO -PROGETTO A BASE DI GARA 

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

A.1 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (soggetti a ribasso) € 4 124 000,00 

A.2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a ribasso) € 56 000,00 

A.3 
Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma 370, Legge .197 del 

2022 
€ 488 564,20 

  SOMMANO A1+A2 € 4 180 000,00 

  SOMMA A3 € 488 564,20 

  TOTALE  LAVORI - QUADRO A) € 4 668 564,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA 10% sui lavori - su A (Manutenzione Straordinaria) € 418 000,00 

B.1bis IVA 10% sui lavori - su A/3) (Manutenzione Straordinaria) € 48 856,42 

B.2 
Incentivo di cui all'art.45, 3° comma D.Lgs 36/2023 (1,6 % su A compreso Oneri del 23,85 

%) 
€ 66 880,00 

  di cui Imponibile € 54 022,62 

  di cui Oneri € 12 857,38 

B.3 IRAP  € 4 591,92 

B.4 Accantonamento ex art. 45, 5° comma D.Lgs 36/2023 (0,4 % su A) € 16 720,00 

B.5 Spese Generali Tecniche per progettazione definitiva al netto del ribasso € 31 863,79 

B.6 INARCASSA del 4 % su B5 € 1 274,55 

B.7 IVA 22 % su B5+B6 € 7 290,44 

B.8 Spese Generali Tecniche per progettazione esecutiva, CSP al netto del ribasso € 26 570,69 

B.9 INARCASSA del 4 % su B8 € 1 062,83 

B.10 IVA 22 % su B8+B9 € 6 079,37 

B.11 Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE al netto del ribasso € 76 566,18 

B.12 INARCASSA del 4 % su B11 € 3 062,65 

B.13  IVA 22 % su B11+B12 € 17 518,34 

B.14 Pubblicità e Contributi ANAC € 1 100,00 

B.15 Spese per collaudi  (compresa IVA) / 

B.16 INARCASSA del 4 % su B15 / 

B.17 IVA 22 % su B15+B16 / 

B.18 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 18 334,21 

B.19 INARCASSA del 4 % su B18 € 733,37 

B.20 IVA 22 % su B18+B19 € 4 194,87 

B.21 Spese per commissione giudicatrice (compresi oneri e spese) € 6 000,00 

B.22 Oneri per verifica e validazione del progetto/supporto al RUP € 75 628,60 

B.23  INARCASSA del 4 % su B22 € 3 025,14 

B.24 IVA 22 % su B22+B23 € 17 303,82 

B.25 Indagini e rilievi  (compresa iva) € 15 000,00 

B.26 Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche enti/allacci € 3 500,00 

B.27 Imprevisti € 208 999,98 

B.28 Economia da ribasso affidamento servizi tecnici (quota PNRR Comunale) (Iva inclusa) € 145 670,75 

B.29 Economia da ribasso affidamento servizi tecnici (quota cofinanz. Comunale) (Iva inclusa) € 203 334,16 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: QUADRO B) € 1 429 162,07 

A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 6 097 726,27 
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A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

A.1 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (soggetti a ribasso) € 4 124 000,00 

A.2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a ribasso) € 56 000,00 

A.3 Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma 370, Legge .197 del 

2022 (soggetti a ribasso) 

€ 488 564,20 

 SOMMANO A1+A2 € 4 180 000,00 

 SOMMA A3 € 488 564,20 

 TOTALE LAVORI - QUADRO A) € 4 668 564,20 

A.5 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (al netto del ribasso pari a 28,978%)  € 2 928 947,28 

A.2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a ribasso) € 56 000,00 

A.6 Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma 370, Legge .197 del 

2022 (al netto del ribasso) 

€ 346 988,07 

 SOMMANO A5+A2 € 2 984 947,28 

 A6 € 346 988,07 

 TOTALE LAVORI - QUADRO A (AL NETTO DEL RIBASSO) € 3 331 935,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA 10% sui lavori - su A (Manutenzione Straordinaria)  € 298 494,73 

B.1bis IVA 10% sui lavori - su A/3) (Manutenzione Straordinaria)  € 34 698,81 

B.2 Incentivo di cui all'art. 45, 3° comma D.Lgs 36/2023 (1,6 % su A compreso Oneri del 23,85 

%) 

€ 66 880,00 

 di cui Imponibile € 54 022,62 

 di cui Oneri € 12 857,38 

B.3 IRAP € 4 591,92 

B.4 Accantonamento ex art. 45, 5° comma D.Lgs 36/2023 (0,4 % su A) € 16 720,00 

B.5 Spese Generali Tecniche per progettazione definitiva al netto del ribasso € 31 863,79 

B.6 INARCASSA del 4 % su B5 € 1 274,55 

B.7 IVA 22 % su B5+B6 € 7 290,44 

B.8 Spese Generali Tecniche per progettazione esecutiva, CSP al netto del ribasso € 26 570,69 

B.9 INARCASSA del 4 % su B8 € 1 062,83 

B.10 IVA 22 % su B8+B9 € 6 079,37 

B.11 Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE al netto del ribasso € 76 566,18 

B.12 INARCASSA del 4 % su B11 € 3 062,65 

B.13 IVA 22 % su B11+B12 € 17 518,34 

B.14 Pubblicità e Contributi ANAC € 1 100,00 

B.15 Spese per collaudi (compresa IVA) / 

B.16 INARCASSA del 4 % su B15 / 

B.17 IVA 22 % su B15+B16 / 

B.18 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 18 334,21 

B.19 INARCASSA del 4 % su B18 € 733,37 

B.20 IVA 22 % su B18+B19 € 4 194,87 

B.21 Spese per commissione giudicatrice (compresi oneri e spese) € 6 000,00 

B.22 Oneri per verifica e validazione del progetto/supporto al RUP € 75 628,60 

B.23 INARCASSA del 4 % su B22 € 3 025,14 

B.24 IVA 22 % su B22+B23 € 17 303,82 

QUADRO ECONOMICO – RISULTANZE POST GARA 
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B.25 Indagini e rilievi (compresa iva) € 55 000,00 

B.26 Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche enti/allacci € 3 500,00 

B.27 Imprevisti € 208 999,99 

B.28 Economia da ribasso affidamento servizi tecnici (quota cofinanz. Comunale) (Iva 

inclusa) 

€ 145 670,75 

B.29 Economia da ribasso affidamento servizi tecnici (quota Pnrr) (Iva inclusa) € 163 334,16 

B.30 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota Pnrr € 1 314 557,99 

B.31 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota Pnrr € 155 733,72 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: QUADRO B) € 2.765.790,92 

A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 6.097.726,27 

 

 

QUADRO ECONOMICO – PERIZIA DI VARIANTE 
 

Q.E. ESECUTIVO PERIZIA IN AUMENTO PERIZIA DI VARIANTE 

A. Lavori 
   

A1. Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta €          4.124.000,00 €        1.341.658,31 
 

A2. Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non 

soggetti a ribasso) 

€               56.000,00 €              48.774,31 
 

A3. Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferib 2023 

(Art. 1, comma 370, legge n. 197 del 2022) 

€             488.564,20 
  

A4. Sicurezza su A3 (non soggetti a ribasso) 
   

Sommano A1+A2 €          4.180.000,00 €        1.390.432,62 
 

Sommano A3+A4 €             488.564,20 
  

Totale A. Lavori €          4.668.564,20 €        1.390.432,62 €        6.058.996,82 

    

% Ribasso offerto in sede di gara 28,978 
  

A5. Importo lavori, al netto del ribasso €          2.928.947,28 €            952.872,56 €        3.881.819,84 

A2. Sicurezza su Lavori (non soggetti a ribasso) €               56.000,00 €              48.774,31 €           104.774,31 

A6.  Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferib 2023 

(Art. 1, comma 370, legge n. 197 del 2022), al netto del 

ribasso 

€             346.988,07 
 

€           346.988,07 

A4. Sicurezza su Preassegnazione PNC 
  

€                               - 

Sommano A5+A2 €          2.984.947,28 €        1.001.646,87 €        3.986.594,15 

Sommano A6 + A4 €             346.988,07 
 

€           346.988,07 

TOTALE €          3.331.935,35 €        1.001.646,87 €        4.333.582,22 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 
   

B1. IVA 10 % su (A1+A2) Manutenzione Straordinaria €             298.494,73 €            100.164,69 €           398.659,42 

B1bis. IVA 10 % su (A3+A4) Manutenzione Straordinaria €               34.698,81 
 

€              34.698,81 
    

B2. Incentivo di cui all'art.45, 3° comma D.Lgs 36/2023  

(1,6 % su A compreso Oneri del 23,85 %) 

€               66.880,00 €              22.246,92 €              89.126,92 

di cui Imponibile €               54.022,62 €              17.970,05 €              71.992,67 
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di cui Oneri €               12.857,38 €                4.276,87 €              17.134.25 

B3. IRAP €                  4.591,92 €                1.527,45 €                6.119,38 

B4. Accantonamento ex art. 45, 5° comma D.Lgs 

50/2016 (0,4 % su A) 

€               16.720,00 €                5.561,73 €              22.281,73 

    

B5. Spese Generali Tecniche per progettazione 

definitiva 

€               31.863,79 
 

€              31.863,79 

B6. INARCASSA del 4 % su B5 €                  1.274,55 
 

€                1.274,55 

B7. IVA 22 % su B5+B6 €                  7.290,44 
 

€                7.290,44 

B8. Spese Generali Tecniche per progettazione 

esecutiva, CSP 

€               26.570,69 
 

€              26.570,69 

B9. INARCASSA del 4 % su B8 €                  1.062,83 
 

€                1.062,83 

B10. IVA 22 % su B8+B9 €                  6.079,37 AL NETTO DEL RIBASSO €                6.079,37 

B11. Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE €               76.566,18 €                 40.508,95 €           117.075,13 

B12. INARCASSA del 4 % su B11 €                  3.062,65 €                    1.620,36 €                4.683,01 

B13. IVA 22 % su B11+B12 €               17.518,34 €                   9.268,45 €              26.786,79 

B14. Pubblicità e Contributi ANAC €                  1.100,00 
 

€                1.100,00 

B15. Spese per collaudi  (compresa IVA) 
  

€                               - 

B16. INARCASSA del 4 % su B15 
  

€                               - 

B17. IVA 22 % su B15+B16 
  

€                               - 

B18. Spese per collaudo tecnico amministrativo €               18.334,21 
 

€              18.334,21 

B19. INARCASSA del 4 % su B18 €                     733,37 
 

€                   733,37 

B20. IVA 22 % su B18+B19 €                  4.194,87 
 

€                4.194,87 

B21. Spese per commissione giudicatrice (compresi 

oneri e spese) 

€                  6.000,00 
 

€                6.000,00 

B22. Oneri per verifica e validazione del 

progetto/supporto al RUP 

€               75.628,60 
 

€              75.628,60 

B23. INARCASSA del 4 % su B22 €                  3.025,14 
 

€                3.025,14 

B24. IVA 22 % su B22+B23 €               17.303,82 
 

€              17.303,82 

B25. Indagini e rilievi  (compresa iva) €               55.000,00 
 

€              55.000,00 

B26. Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche 

enti/allacci 

€                  3.500,00 
 

€                3.500,00 

B27. Imprevisti €             209.000,00 
 

€           209.000,00 

B28. Economia da ribasso affidam servizi tecnici (quota 

cofinanz comunale) (iva incl) 

€             145.670,75 
 

€           145.670,75 

B29. Economica da ribasso affidam servizi tecnici 

(quota Pnrr) (iva incl) 

€             163.334,16 
 

€           163.334,16 

B30. Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva 

incl) quota PNRR 

€          1.314.557,99 
 

€           132.012,56 

B.31 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva 

incl) (quota PNC) 

€             155.733,73 
 

€           155.733,73 

Sommano B €          2.765.790,93 €            180.898,56 €        1.764.144,05 

    

TOTALE A+B €      6.097.726,27 €        1.182.545,43 €     6.097.726,27 

 

 


