
COMUNE DI LATINA 

LAVORI:  PNRR – PNC – M5C2.2.1 Progetto di rigenerazione urbana “Intervento 

di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex scuola 

di via Milazzo” per nuova destinazione a spazio d’interesse pubblico”.  

 CUP B27H21001400006; CIG: 99405311B0 

 

PROGETTO ESECUTIVO approvato con Determina Dirigenziale n.1525 del 10/08/2023 

 

AFFIDAMENTO: i lavori sono stati affidatialla Ditta: Esse.Ci. S.r.l. con sede legale in Via Villa 

Magna, snc, 03012 - Anagni (Fr), P.IVA 02508130602, con Determina Dirigenziale n.1821/2023 del 

27/09/2023 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 1.234.585,44 oltre IVA 10% 

IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 123.458,54 oltre IVA 10% 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.358.043,98 oltre IVA 10% 

RIBASSO OFFERTO: 25,888% 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO: € 914.975,96 oltre IVA 10% 

IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 123.458,54 oltre IVA 10% 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.038.434,50 oltre IVA 10% 

IMPRESA APPALTATRICE: Esse.Ci. S.r.l. con sede legale in Via Villa Magna snc, 03012 

Anagni (Fr)  

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA DEL 26/10/2023  

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E  

VERBALE DI CONCORDAMENDO NUOVI PREZZI 

art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e art.22 D.M. 49/2018 

  
L’anno duemilaventiquattro il giorno 25 del mese di Novembre (25/11/2024) in Latina  

 

PREMESSO: 

- che con contratto stipulato in data 26/10/2023 registrato a Latina, veniva affidato alla “EsseCi 

S.r.l.” P. Iva 02508130602 con sede legale in Via Villa Magna, snc, 03012 - Anagni (Fr), l’appalto 

in oggetto. 

- che ha assunto l'esecuzione dei lavori di “Progetto di rigenerazione urbana “Intervento di 

manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex scuola di via Milazzo” per nuova 

destinazione a spazio d’interesse pubblico”, per l'importo di € 1.038.434,50 (oltre IVA 10%), al 

netto del ribasso d'asta del 25,888%, di cui € 914.975,96 per lavori e € 123.458,54 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 



- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte 

alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase 

progettuale inerenti alla natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune 

lavorazioni che vanno a sostituire quelle precedentemente previste ma con le stesse finalità. 

Pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante in corso d’opera di cui il presente atto ne è parte 

integrante. Non vi è variazione dell’importo complessivo per lavori di € 1.038.434,50 (oltre IVA 

10%) al netto del ribasso d’asta del 25,888% di cui € 914.975,96 per lavori € 123.458,54 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Geom. Simone Monaco nella sua qualità di procuratore dell'impresa Esse.Ci. S.r.l. P. Iva 

02508130602 con sede legale in Via Villa Magna, snc, 03012 - Anagni (Fr), presa visione della 

predetta perizia di variante, 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 

Art.1 
L’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella 

Perizia di Variante In Corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Scalzi e si impegna 

ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variati contemplati nella perizia di variante 

prefata ai nuovi prezzi come di seguito riportati, patti e condizioni del contratto di appalto stipulato 

in data 26/10/2023 e secondo i nuovi prezzi di cui al seguente art. 6 per l’importo dei lavori, esclusi 

oneri della sicurezza, di € 1.234.585,44 da cui detratto il ribasso del 25,888%, pari a € 319.609,48 

(€ 1.234.585,44 - € 319.609,48) resta un importo di € 914.975,96  oltre € 123.458,54 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, l’importo contrattuale ammonta quindi a € 1.038.434,50 (oltre IVA 

10%), rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale di Appalto 

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

 

Art.2 

I lavori oggetto del presente Atto di Sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo 

le modalità previste del contratto principale. 

 

Art.3 
I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento dell’importo di 

contratto. 

 

Art.4 
Per effetto dei lavori variativi di cui alla Perizia di Variante in disamina, il tempo utile per 

l’esecuzione dei lavori non viene prorogato. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei 

lavori resta stabilita dall'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1 

per mille dell'importo contrattuale così come stabilito dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto 

allegato al contratto originario, con riferimento all’ importo contrattuale di € 1.038.434,50. 

 

Art.5 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 

soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

 

Art.6 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 37 del Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato al contratto principale, vengono concordati i seguenti n. 7 nuovi prezzi derivanti 

da Analisi Prezzi. 



Ai predetti prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara del 25,888%. 

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di 

accettazione. 

Latina, il 25/11/2024 

per l’Impresa   

Il Direttore dei Lavori arch. Fabio Scalzi ........................................................ 

VISTO: 

il Responsabile del procedimento Arch. Micol Ayuso 


