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2̂ VARIANTE PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Elaborato PV.26
ATTO DI SOTTOMISSIONE



COMUNE DI LATINA 
LAVORI:  PNRR – PNC – M5C2.2.1 Progetto di rigenerazione urbana “Intervento 

di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex scuola 

di via Milazzo” per nuova destinazione a spazio d’interesse pubblico”.  

 CUP B27H21001400006; CIG: 99405311B0 

 
PROGETTO ESECUTIVO approvato con Determina Dirigenziale n.1525 del 10/08/2023 
 
AFFIDAMENTO: i lavori sono stati affidatialla Ditta: Esse.Ci. S.r.l. con sede legale in Via Villa 
Magna, snc, 03012 - Anagni (Fr), P.IVA 02508130602, con Determina Dirigenziale n.1821/2023 del 
27/09/2023 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 1.234.585,44 oltre IVA 10% 

IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 123.458,54 oltre IVA 10% 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.358.043,98 oltre IVA 10% 

RIBASSO OFFERTO: 25,888% 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO: € 914.975,96 oltre IVA 10% 

IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 123.458,54 oltre IVA 10% 

IMPORTO COMPLESSIVO:€ 1.038.434,50 oltre IVA 10% 

IMPRESA APPALTATRICE: Esse.Ci. S.r.l. con sede legale in Via Villa Magna snc, 03012 

Anagni (Fr)  

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA DEL 26/10/2023  
IMPORTO LORDO LAVORI VARIANTE N. 02 € 499.408,33

 
 

Variante in corso d’opera non sostanziale 
 

all’art. 106, comma 1, lettera c), (art. 120 c. 5 e c. 7 del D.Lgs. 36/2023 ) 

 

schema di  

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE E  

VERBALE DI CONCORDAMENDO NUOVI PREZZI 
art. 106 del D.Lgs. 50/2016e art.22 D.M. 49/2018 

  
L’anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di Settembre (05/09/2025) in Latina  
 
PREMESSO: 



- che con contratto stipulato in data 26/10/2023 registrato a Latina, veniva affidato alla “Esse.Ci 
S.r.l.” P. Iva 02508130602 con sede legale in Via Villa Magna, snc,03012 - Anagni (Fr), l’appalto 
in oggetto. 
- che ha assunto l'esecuzione dei lavori di “Progetto di rigenerazione urbana “Intervento di 
manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex scuola di via Milazzo” per nuova 
destinazione a spazio d’interesse pubblico”, per l'importo di € 1.038.434,50 (oltre IVA 10%), al 
netto del ribasso d'asta del 25,888%, di cui € 914.975,96per lavori e € 123.458,54per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte 
alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase 
progettuale inerenti alla natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune 
lavorazioni che vanno a sostituire quelle precedentemente previste ma con le stesse finalità. 
Pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante in corso d’opera di cui il presente atto ne è parte 
integrante.  
Vi è variazione dell’importo complessivo per lavori da € 1.038.434,50 (oltre IVA 10%) al netto del 
ribasso d’asta del 25,888% di cui € 914.975,96 per lavori € 123.458,54 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso con la maggiorazione di euro 370.121,50 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Geom. Simone Cristini nella sua qualità di procuratore dell'impresa Esse.Ci. S.r.l.P. Iva 
02508130602 con sede legale in Via Villa Magna, snc, 03012 - Anagni (Fr), presa visione della 
predetta perizia di variante, 

DICHIARA E SI OBBLIGA 
di adempiere quanto segue: 

Art.1 
L’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella 
Seconda Perizia di Variante In Corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Scalzi e si 
impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variati contemplati nella perizia di 
variante prefata ai nuovi prezzi come di seguito riportati, patti e condizioni del contratto di appalto 
stipulato in data 26/10/2023 e secondo i nuovi prezzi di cui al seguente art. 6 per l’importo dei 
lavori, esclusi oneri della sicurezza,di € 1.234.585,44da cui detratto il ribasso del 25,888%, pari a € 
319.609,48 (€ 1.234.585,44- € 319.609,48) resta un importo di€ 914.975,96 oltre € 123.458,54 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l’importo contrattuale ammonta quindi a € 1.038.434,50 
oltre l’importo della presente perizia al netto del ribasso del 25.888% pari ad euro 370.121,50
(oltre IVA 10%),rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo 
e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale di 
Appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 
 
Art.2 
I lavori oggetto del presente Atto di Sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo 
le modalità previste del contratto principale. 
 
Art.3 
I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento dell’importo di contratto. 
 
Art.4 
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Per effetto dei lavori variativi di cui alla Perizia di Variante in disamina, si concede una sospensione dei
lavori pari a 60 giorni, la quale verrà regolarizzata con apposito verbale. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura dello 0,60 ‰ così come stabilito dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto originario, con riferimento al nuovo importo contrattuale di €1.038.434,50 oltre l'importo della presente perizia al netto del ribasso del 25,888% pari ad € 370.121,50. 
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