
Comune di Latina

Codice Univoco Progetto 

(CUP)
Titolo dell’intervento

Costo totale 

intervento
Fase in corso di attuazione-Settembre 2025

Risorse impegnate 

Settembre 

2025/Costo totale 

intervento

B21B23000680006 Collegamento ciclabile Quartieri Nuova Latina e Nascosa - Via del Lido L3 € 215.815 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 12,93%

B21B23000690006 Collegamento ciclabile Autolinee - Viale Le Corbusier - Nuova Latina (ex Q4) L4 € 280.104 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 11,11%

B25I23000290006
Rete Ciclabile all’interno del Circuito Marina di Latina e Strutture Funzionali - 

Tratto Pedonale Via Nascosa/Capoportiere - LOTTO 2
€ 775.000 Verifica e validazione progetto esecutivo 8,06%

B24D23000050006 Riuso e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Varsavia € 620.294 Esecuzione procedure appalto lavori 53,74%

B25I23000000006 Completamento del Parco Porta Nord - 2° stralcio € 591.370 Aggiudicazione definitiva e stipula contratto 53,74%

B24H22001440006 Riqualificazione spazi esterni scuole Borghi € 1.338.000 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 11,52%

B21G24000020006 Completamento di Piazzale dei Mercanti € 781.768 Verifica e validazione progetto esecutivo 7,51%

B21G21000040002 Riqualificazione Parcheggio Via Neghelli € 712.219 Verifica e validazione progetto esecutivo 9,22%

B24J24000950008 Riqualificazione aree verdi centro cittadino € 1.058.000 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 8,32%

B29F24006660008 Riqualificazione parco Santa Rita € 346.000 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 8,36%

B29D24000520008 Realizzazione di sale lettura e co-working all’interno delle case di quartiere € 285.000 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 0,00%

B22B23000120004
SFTE e successivo intervento di Manutenzione Strutturale Straordinaria della 

scuola dell’infanzia S. Marco
€ 531.088 Verifica e validazione progetto esecutivo 0,00%

B29B24000980006 Digitalizzazione/ Dematerializzazione dell’Archivio dell’Avvocatura Comunale € 213.115 Avvio procedura per l’affidamento 0,12%

B29E24000080006
SFTE per SIT, Buildings Information Models e Digital Twin per il territorio 

comunale
€ 618.168 Avvio procedura per l’affidamento 15,30%

B21F24000160006
Estensione notifiche in formato digitale inviate tramite la Piattaforma Notifiche 

Digitali
€ 500.000 Inizio fornitura beni/servizi 27,43%

B29J23005080002
Supporto alla costruzione dell’Ufficio di Mobility Management 

dell’Amministrazione comunale
€ 230.000 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 0,00%

B22B20000040004 Skate park - Parco Santa Rita € 387.348 Aggiudicazione definitiva e stipula contratto 8,03%

B22H24007850008
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di Palazzo della 

Cultura - 1° stralcio
€ 2.500.000 Consegna progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) 8,33%

€ 11.983.289 
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