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Il Dirigente Responsabile del Servizio 
 
 
Dato atto che 

con Decreto n.18 del 01/02/2024 l’Architetto Micol Ayuso è stata nominata Dirigente del Dipartimento XI – 
Manutenzioni; 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 09/08/2024, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) SES 2025-2028 SEO 2025-2027, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs.n.267/2000; 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 27/12/2024, è stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) SES 2025-2028 SEO 2025-2027, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs.n.267/2000; 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 27/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2025-2027 e suoi allegati; 

con Deliberazione di Giunta Municipale n.18 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed 
Organizzazione 2025-2027 contenente altresì il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT), il Piano della Performance e  il Piano delle Azioni Positive; 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7/2025 del 17/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2025-2027; 

con Deliberazione di Giunta Municipale n.63 del 27/03/2025, è stato approvato l’aggiornamento alla Nuova 
Macrostruttura dell’ente e alle Linee Funzionali approvate con Deliberazione GC 228/2023. Modifica alle 
norme regolamentari degli uffici e dei servizi; 

Premesso che 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 Aprile 2021 – GU n. 84 del 8.04.2021 è stato pubblicato un avviso 
per la richiesta di contributo per progetti finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale nei Comuni con più di 15.000 abitanti, nei capoluoghi di Provincia e nelle Città Metropolitane, nonché 
al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In base alla popolazione 
residente (>100.001 abitanti), il Comune di Latina può beneficiare di un contributo fino a 20.000.000 di Euro; 

gli obiettivi del bando, già individuati con DPCM del 21 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 56 del 6.03.2021), 
sono volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

il Comune di Latina, per la candidatura al bando, ha individuato un insieme coordinato di cinque interventi che 
possano riqualificare alcune strutture di importanza strategica per finalità di interesse pubblico; 

i cinque interventi di seguito descritti sono stati progettati nel rispetto dei criteri di ammissibilità, indicati all’art. 
3 del DPCM 21 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 56 del 6.03.2021) nello specifico riguardano: 

INTERVENTO n. 01 - “Intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il 
miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività culturali ed educative, € 
5.560.305,67; CUP B27H20013280006”; 

INTERVENTO n. 02 - “Intervento di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex 
scuola materna di via Milazzo” per nuova destinazione a spazio di interesse pubblico, € 1.713.490,77; 
CUP B27H21001400006”; 

INTERVENTO n. 03 - Intervento di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex 
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Tipografia – viale XVIII Dicembre ” per nuova destinazione a spazio di interesse pubblico, € 
1.111.168,68, CUP B27H21001410006; 

INTERVENTO n. 04 – Adeguamento impianto sportivo finalizzato all’attività agonistica del palazzetto 
dello sport, piscina e palestra comunale di via Dei Mille, € 300.000,00; CUP B29H19000210001; 

INTERVENTO n. 05 – “Palazzetto dello sport di via dei Mille – Opere di prevenzione incendi – 
adeguamento impianto di rilevazione fumi e calore ed impianto di evacuazione audio (EVAC). € 
139.639,33 – CUP B26E19000630002”; 

tramite Decreto 30 dicembre 2021, il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha inizialmente approvato l’elenco 
dei progetti beneficiari; 

successivamente tramite Decreto 4 aprile 2022, il Ministero dell’Interno di concerto con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ha approvato l’elenco definitivo dei progetti finanziati, fra i quali i cinque interventi 
candidati dal Comune di Latina, definendo fra l’altro cronoprogramma, spese ammissibili, termini e condizioni 
da rispettare; 

con particolare riferimento all’Intervento n. 01 “Intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone 
Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività culturali ed 
educative” CUP B27H20013280006 di importo complessivo di € 5.560.305,67, esso è stato inserito nel 
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato dall’Ente e da ultimo aggiornato tramite 
Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 224 del 30/12/2022 e i 
servizi tecnici sono stati inseriti con il CUI S0009702598202200024 nel programma biennale dei servizi e 
forniture approvato dall’Ente e da ultimo aggiornato tramite Deliberazione del Commissario straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 189 del 14/12/2022; 

gli oneri economici dell’opera di importo complessivo di € 6.097.726,27 sono finanziati con: 

• contributo assegnato con Decreto del Ministero dell’Interno e MEF, 30 dicembre 2021 per € 
5.374.206,15 stanziati sul capitolo 1975/2, Titolo II (per progettazione - esclusa progettazione 
definitiva -, lavori e somme a disposizione); 

• cofinanziamento comunale per € 186.099,52 stanziati nei seguenti capitoli: € 51.360,00 sul capitolo 
1979/79, prenotazione n. 175 anno 2023; € 100.000,00 sul capitolo 2159/14, prenotazione n. 188 
anno 2023, ed € 34.739,52 sul capitolo 1922/8, prenotazione 167 anno 2023 (solo per la 
progettazione definitiva) e prenotazione 234 anno 2023, finanziati con F.P.V; 

• contributo PNC “Fondo per l’avvio di opere indifferibili 2023 – preassegnazione 10% (Art. 1, comma 
370, legge n. 197 del 2022) per € 537.420,60 stanziati sul capitolo 1973/24 Numero Domanda di 
conferma: 0000004651 Confermato con Decreto della Ragioneria generale dello Stato n. 187 del 
11/08/2023 (Pren. 294/2023); 

Dato atto che 
in ottemperanza all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza. 
Beni Comuni ha provveduto alla redazione degli Studi di Fattibilità per “Intervento di riqualificazione del Parco 
Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività 
culturali ed educative” CUP B27H20013280006 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 
28/05/2021; 

con Determinazione Dirigenziale n. 924 del 18/05/2023, a seguito di procedura telematica attraverso la 
piattaforma “Appalti e Contratti e-Procurement” del Comune di Latina, è stato affidato alla Società di ingegneria 
Di Girolamo Engineering srl, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a della Legge n. 120/2020 come modificata dalla 
legge n. 108/2021, l’incarico professionale di Progettazione definitiva. Relazioni specialistiche, Progettazione 
esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva a professionista 
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in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 26/06/2023 sono stati approvati gli elaborati del progetto definitivo 
redatto dall’incaricata Società di ingegneria Di Girolamo Engineering srl, ed acquisiti al protocollo comunale al 
n. 97372 del 21/06/2023 e al n. 98457 del 22/06/2023. relativi all’intervento, che prevede una spesa 
complessiva di € 6.097.726,27; 

con Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 01/08/2023, sono stati approvati gli elaborati del progetto 
esecutivo, acquisito al protocollo comunale n. 104496 del 04/07/2023, integrato in seguito con note protocollo 
comunale n. 106571 del 07/07/2023 e n. 113873 del 20/07/2023, redatto dalla stessa Società di ingegneria Di 
Girolamo Engineering srl, e con medesimo atto sono state avviate le procedure per la scelta del contraente; 

a seguito di procedura negoziata, tramite Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 28/09/2023, venivano 
aggiudicati i lavori, nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara, come 
previsto per gli appalti PNRR e PNC dall’art. 8 D.L. n. 76/2020 in vigore fino al 31/12/2023, a raggruppamento 
temporaneo d’impresa; 

dall’esito delle verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 emergevano 
violazioni che costituiscono ipotesi di esclusione automatica ai sensi del medesimo art. 94, comma 6, D.Lgs. 
36/2023; 

con Determinazione Dirigenziale n. 2099 del 3/11/2023 in pubblicazione dal 7/11/2023 si è provveduto 
all’annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, la Determinazione Dirigenziale 
n. 1828 del 28/09/2023, disponendo l’esclusione automaticamente il primo classificato; 

con Determinazione Dirigenziale n. 2191 del 4/11/2023, i lavori sono stati aggiudicati in favore dell’operatore 
economico: 

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP. - SOCIETÀ 
COOPERATIVA IN SIGLA “CONSCOOP” con sede legale, amministrativa ed operativa in Via L. 
Galvani n. 17/b - 47122 Forlì (FC) Codice fiscale e partita IVA n. 00140990409 iscritto all’Albo Società 
Cooperative al n. A129958 dal 31-03-2005, alla sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli 
artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., ed alla categoria: Cooperative di Produzione e Lavoro, istituito presso 
C.C.I.A.A. della Romagna prov. Forlì/Cesena e Rimini e per essa i suoi rappresentanti legali: Fantini 
Monica nata a Forlì (FC) il 14/02/1965 C.F.: FNTMNC65B54D704H e Ciccone Liana nata a Sciaffusa 
(CH) (Svizzera) il 19/11/1965 C.F. CCCLNI65S59Z133O, Batani Massimo nato a Wald (Svizzera) il 
27/08/1965 C.F.: BTNMSM65M27Z133L, che ha presentato un ribasso del 28,978% sull’importo dei 
lavori a base d’asta pari ad € 4.612.564,20 oltre a oneri per la sicurezza pari ad € 56.000,00 per 
complessivi € 4.668.564,20; 

ed è stato approvato il seguente quadro economico dell’intervento rimodulato comprensivo del ribasso offerto: 

A.1 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (soggetti a ribasso) € 4 124 000,00 
A.2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a ribasso) € 56 000,00 
A.3 Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma 370, 

Legge .197 del 2022 (soggetti a ribasso) € 488 564,20 

   
 SOMMANO A1+A2 € 4 180 000,00 
 SOMMA A3 € 488 564,20 
 TOTALE LAVORI - QUADRO A) € 4 668 564,20 
A.5 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (al netto del ribasso pari a 

28,978%) 
 € 2 928 947,28 

A.2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a ribasso) € 56 000,00 
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A.6 Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma 370, 

Legge .197 del 2022 (al netto del ribasso) 
€ 346 988,07 

   
 SOMMANO A5+A2 € 2 984 947,28 
 A6 € 346 988,07 
 TOTALE LAVORI - QUADRO A (AL NETTO DEL RIBASSO) € 3 331 935,35 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 IVA 10% sui lavori - su A (Manutenzione Straordinaria)  € 298 494,73 

B.1bis IVA 10% sui lavori - su A/3) (Manutenzione Straordinaria)  € 34 698,81 

B.2 Incentivo di cui all'art. 45, 3° comma D.Lgs 36/2023 (1,6 % su A compreso Oneri del 
23,85 %) € 66 880,00 

 di cui Imponibile € 54 022,62 
 di cui Oneri € 12 857,38 
B.3 IRAP € 4 591,92 
B.4 Accantonamento ex art. 45, 5° comma D.Lgs 36/2023 (0,4 % su A) € 16 720,00 
B.5 Spese Generali Tecniche per progettazione definitiva al netto del ribasso € 31 863,79 
B.6 INARCASSA del 4 % su B5 € 1 274,55 
B.7 IVA 22 % su B5+B6 € 7 290,44 
B.8 Spese Generali Tecniche per progettazione esecutiva, CSP al netto del ribasso € 26 570,69 
B.9 INARCASSA del 4 % su B8 € 1 062,83 
B.10 IVA 22 % su B8+B9 € 6 079,37 
B.11 Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE al netto del ribasso € 76 566,18 
B.12 INARCASSA del 4 % su B11 € 3 062,65 
B.13 IVA 22 % su B11+B12 € 17 518,34 
B.14 Pubblicità e Contributi ANAC € 1 100,00 
B.15 Spese per collaudi (compresa IVA) / 
B.16 INARCASSA del 4 % su B15 / 
B.17 IVA 22 % su B15+B16 / 
B.18 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 18 334,21 
B.19 INARCASSA del 4 % su B18 € 733,37 
B.20 IVA 22 % su B18+B19 € 4 194,87 
B.21 Spese per commissione giudicatrice (compresi oneri e spese) € 6 000,00 
B.22 Oneri per verifica e validazione del progetto/supporto al RUP € 75 628,60 
B.23 INARCASSA del 4 % su B22 € 3 025,14 
B.24 IVA 22 % su B22+B23 € 17 303,82 
B.25 Indagini e rilievi (compresa iva) € 15 000,00 
B.26 Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche enti/allacci € 3 500,00 
B.27 Imprevisti € 208 999,97 

B.28 Economia da ribasso affidamento servizi tecnici (quota PNRR Comunale) (Iva 
inclusa) € 145 670,75 
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B.29 Economia da ribasso affidamento servizi tecnici (quota cofinanz. Comunale) (Iva 
inclusa) € 203 334,16 

B.30 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota Pnrr € 1 314 557,99 

B.31 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota Pnc € 155 733,74 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: QUADRO B) € 2.765.790,92 

A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 6.097.726,27 
 

che i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna dei lavori , di cui all’art. 5, comma 9, D.M. 07-03-
2018 n. 49, il giorno  18 del mese di dicembre (18-12-2023) in Latina nel Parco “Falcone-Borsellino”, con data 
di inizio lavori l’8 gennaio 2024; 

che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 380 del 30/12/2024, rilevato che nel corso dell’esecuzione dei 
lavori - in particolare durante la demolizione della recinzione perimetrale e delle cancellate esistenti -  sono 
emerse diverse criticità, sono state approvate, senza nuovi impegni di spesa né variazioni del quadro 
economico, le modifiche progettuali di livello “definitivo” contenute nella Perizia di variante/Modifica non 
sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 commi 5 e 7, relative all’“intervento di riqualificazione del 
Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di 
attività culturali ed educative” CUP B27H20013280006, redatta dalla Società di ingegneria Di Girolamo 
Engineering srl, acquisita da ultimo al protocollo comunale al n. 250537 del 17/12/2024; 

Rilevato che 

nel corso dell’esecuzione dell’intervento, sono emerse circostanze sopravvenute e oggettivamente 
imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante né rilevabili mediante le ordinarie indagini preliminari; 

la Direzione Lavori ha segnalato tali criticità al R.U.P. con nota prot. 28208 del 13/02/2025, 

le problematiche si configurano come modifiche necessarie a causa di circostanze sopravvenute e 
oggettivamente imprevedibili, riconducibili a una condizione di imprevedibilità oggettiva, così come previsto 
dall’art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, e in linea con l’art. 72, par. 1 lett. C della Direttiva 2014/24/UE;la 
Direzione Lavori ha trasmesso gli elaborati in Variante, con successiva nota prot. 138309 del 30/06/2025; 

si tratta di casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs 36/2023 e riguardano in sintesi: 

Art. 120 comma 1 lett. b . Lavori supplementari, strettamente necessari per il processo di rigenerazione 
urbana e per la completa funzionalità delle opere, dovute ad esigenze funzionali e qualitative, non 
completamente soddisfatte dal progetto originario, connesse all’obiettivo di garantire piena 
accessibilità, sicurezza e valorizzazione storica del Parco in relazione alle sue diverse funzioni (ludica, 
educativa, sportiva, culturale) 

• Integrazione degli arredi e delle attrezzature nelle diverse aree tematiche del Parco 
• Installazione di segnaletica tattile e informativa per percorsi inclusivi, accessibili anche a 

ipovedenti e non vedenti, in coerenza con i principi dell’universal design; 
• Potenziamento e integrazione della videosorveglianza, con ampliamento delle aree coperte 

(accessi, aree sensibili, spazi per bambini) al fine di garantire la sicurezza dei fruitori e 
prevenire atti vandalici; 

• Integrazione del sistema di illuminazione pubblica, per assicurare l’uniformità luminosa e la 
copertura anche delle nuove aree attrezzate;- Protezione del Monumento ai Caduti attraverso 
la fornitura e posa di blocchi dissuasori architettonicamente coerenti, per evitare accessi 
impropri e atti vandalici; 
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• Ripristino funzionale della recinzione dei campi da tennis, per garantire la continuità d’uso in 
sicurezza di impianti sportivi esistenti e integrati nel parco; 

• Piantumazioni di essenze idonee ad attirare insetti e farfalle, non prevista in progetto, come 
intervento di arricchimento ecologico e didattico, destinato a promuovere la biodiversità e il 
coinvolgimento delle scuole in future attività laboratoriali. 

Art. 120 comma 1 lett. c) Modifiche resesi necessarie per circostanze imprevedibili. 
• Aggravamento delle condizioni fitosanitarie del verde, causato da eventi meteorologici e guasti 

all’impianto irriguo originario. 
• Deterioramento delle tubazioni dell’impianto di irrigazione. 
• Sopravvenuta necessità di drenaggio meteorico, mediante la realizzazione di caditoie, 

pozzetti e condotte DN 250 mm. 
• Modifiche al tracciato della recinzione e alla pavimentazione per la presenza di apparati 

radicali affioranti.- Riconversione di un locale tecnico preesistente per l’alloggiamento dei 
quadri impiantistici. 

•  Riconversione di un locale tecnico preesistente per l’alloggiamento dei quadri impiantistici. 

Considerato che 

tali circostanze sono state valutate come indispensabili per la corretta realizzazione dell’opera, non sostituibili 
tecnicamente né economicamente e rientranti nei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 
36/2023; 

l’approvazione della presente variante si configura come un passaggio fondamentale per il raggiungimento 
degli obiettivi di rigenerazione del Parco urbano, assicurando la piena funzionalità e fruibilità delle aree oggetto 
di intervento e contribuendo in modo concreto al miglioramento della qualità urbana e del benessere collettivo, 
a beneficio dell’intera cittadinanza. 

Dato atto che 

il sottoscrrito RUP ha trasmesso nota prot 38162 del 19/02/2025, di nulla osta alla redazione degli elaborati di 
Variante Modifica non sostanziale da D.Lgs 36/2023 art. 120; 

la Società di ingegneria Di Girolamo Engineering srl, progettista/direzione dei lavori, ha trasmesso, con nota 
prot. 138309 del 30/06/2025, gli elaborati della perizia di variante, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 
1 lett. c), a soluzione di tutte le criticità sopraelencate e composta da: 

A1  RELAZIONE GENERALE PERIZIA DI VARIANTE 
A2  RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
B  ELABORATI GRAFICI 
 B/01  Foto-inserimenti - Render di Progetto     fuori scala 
 B/02 Planimetria Generale d’Intervento      scala 1:500 
 B/03 Sezioni di Intervento       scala 1:50 
 B/04 Dettagli Costruttivi: Arredo Urbano      fuori scala 
 B/05 Dettagli Costruttivi: Area Giochi      fuori scala 
 B/06 Dettagli Costruttivi: Area Fitness      fuori scala 
 B/07 Planimetria Impianto Irrigazione      scala 1:500 
 B/08 Dettagli Costruttivi Recinzioni      scala 1:50/20 
C  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – VARIANTE 
D  ELENCO DEI PREZZI UNITARI – VARIANTE 
E  ANALISI DEI NUOVI PREZZI – VARIANTE 
F  SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
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G  QUADRO COMPARATIVO 
H  QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E QUADRO DI CONFRONTO 
I  PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEL PARCO 
 I01 CALCOLO ILLUMINOTECNICO 
 I02 PLANIMETRIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE   scala 1:400 
 I03 PLANIMETRIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA   scala 1:400 
L  RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE URBANO 
 L01 RELAZIONE SUL RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE URBANO 
 L02 PLANIMETRIA SUL RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL 
  VERDE URBANO – ANTE OPERAM     scala 1:500 
 L03 PLANIMETRIA SUL RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL 
  VERDE URBANO – POST OPERAM     varie 
 L04 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE SUL VERDE E DELLE   
  INTERFERENZE TRA ESEMPLARI ARBOREI E RECINZIONE 
M  CRONOPROGRAMMA 

Constatato che 
(1) l’approvazione della variante in corso d'opera per circostanze impreviste o imprevedibili, che 
costituisce modifica/rimodulazione progettuale dell'intervento, non pregiudica il raggiungimento dei 
milestone e dei target associati, e rispetta la tempistica concordata; 
(2) Le modifiche introdotte nella variante non alterano la natura complessiva dell’intervento e sono 
pienamente coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto approvato. La perizia dunque è 
legittimamente approvabile. 
(3) L’importo in aumento della variante in corso d’opera, pari a € 1.182.545,43 (iva inclusa), trova 
copertura economica con l'utilizzo/rimodulazione delle seguenti voci presenti nel quadro economico: 

art. 120 comma 1 lett. b): € 447.628,31 (iva inclusa) 
Voce B21 – Commissione giudicatrice: € 6.000,00 
Voci B22, B23, B24 – Verifica e supporto RUP: € 95.957,56 
Voce B27 – Imprevisti: € 200.000,00 (quota parte di € 209.000,00) 
Voce B28 – Cofinanziamento comunale: € 145.670,75 
art. 120 comma 1 lett. c) € 654.183,25 (iva inclusa) 
Voce B30 – Economie ribasso (quota PNRR): € 734.917,12 (quota parte di € 1.314.557,99) 

(4) L’importo complessivo dell’opera rimarrà invariato. 

il nuovo Quadro Economico scaturente dalla variante risulta essere: 
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 Q.E. - D.D. 2191 
04/11/2023 

Perizia 
in aum e in dim Q.E. rimodulato 

    
A5. Importo lavori, al netto del ribasso € 2.928.947,28 € 952.872,56 € 3.881.819,84 
A2. Sicurezza su Lavori (non soggetti a ribasso) € 56.000,00 € 48.774,31 € 104.774,31 
A6. Preassegnaz PNC - Fondo op indifferib 2023, al netto rib € 346.988,07  € 346.988,07 
A4. Sicurezza su Preassegnazione PNC    

Sommano A5+A2 € 2.984.947,28 € 1.001.646,87 € 3.986.594,15 
Sommano A6 + A4 € 346.988,07  € 346.988,07 

TOTALE € 3.331.935,35 € 1.001.646,87 € 4.333.582,22 
    

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione    
    
B1. IVA 10 % su (A1+A2) Manutenzione Straordinaria € 298.494,73 € 100.164,69 € 398.659,42 
B1bis. IVA 10 % su (A3+A4) Manutenzione Straordinaria € 34.698,81 € 0,00 € 34.698,81 
    
B2. Incentivo di cui all'art.45, 3° comma D.Lgs 36/2023 € 66.880,00 € 22.246,92 € 89.126,92 
B3. IRAP € 4.591,92 € 1.527,45 € 6.119,38 
B4. Accant ex art. 45, 5° comma D.Lgs 36/2023 (0,4 % su A) € 16.720,00 € 5.561,73 € 22.281,73 
    
B5. Spese Generali Tecniche per progettazione definitiva € 31.863,79 € 0,00 € 31.863,79 
B6. INARCASSA del 4 % su B5 € 1.274,55 € 0,00 € 1.274,55 
B7. IVA 22 % su B5+B6 € 7.290,44 € 0,00 € 7.290,44 
B8. Spese Generali Tecniche per progettazione esecutiva, CSP € 26.570,69 € 0,00 € 26.570,69 
B9. INARCASSA del 4 % su B8 € 1.062,83 € 0,00 € 1.062,83 
B10. IVA 22 % su B8+B9 € 6.079,37 € 0,00 € 6.079,37 
B11. Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE € 76.566,18 € 40.508,95 € 117.075,13 
B12. INARCASSA del 4 % su B11 € 3.062,65 € 1.620,36 € 4.683,01 
B13. IVA 22 % su B11+B12 € 17.518,34 € 9.268,45 € 26.786,79 
    
B14. Pubblicità e Contributi ANAC € 1.100,00 € 0,00 € 1.100,00 
    
B15. Spese per collaudi  (compresa IVA)    
B16. INARCASSA del 4 % su B15    
B17. IVA 22 % su B15+B16    
    
B18. Spese per collaudo tecnico amministrativo € 18.334,21 € 0,00 € 18.334,21 
B19. INARCASSA del 4 % su B18 € 733,37 € 0,00 € 733,37 
B20. IVA 22 % su B18+B19 € 4.194,87 € 0,00 € 4.194,87 
    
B21. Spese per commissione giudicatrice (compr oneri e spese) € 6.000,00  - € 6.000,00 € 0,00 
B22. Oneri per verifica e validaz del progetto/supporto al RUP € 75.628,60 - € 75.628,60 € 0,00 
B23. INARCASSA del 4 % su B22 € 3.025,14 - € 3.025,14 € 0,00 
B24. IVA 22 % su B22+B23 € 17.303,82 - € 17.303,82 € 0,00 
    
B25. Indagini e rilievi  (compresa iva) € 66.207,56 € 0,00 € 66.207,56 
    
B26. Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche enti/allacci € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 
    
B27. Imprevisti € 209.000,00 -  € 200.000,00 € 9.000,00 
    
B28. Economia da ribasso affidam servizi tecnici (cofinanz 

comunale) (iva incl) € 145.670,75 -  € 145.670,75 € 0,00 
B29. Economica da ribasso affidam servizi tecnici (quota Pnrr) 

(iva incl) € 152.126,60 € 0,00 € 152.126,60 
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B30. Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota 

PNRR € 1.314.557,99 -  € 734.917,12 € 579.640,87 
B.31 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) (quota 

PNC) € 155.733,73 € 0,00 € 155.733,73 
    

Sommano B € 2.765.790,93 -  € 1.001.646,87 € 1.764.144,05 
    

TOTALE A+B € 6.097.726,27 € 0,00 € 6.097.726,27 

 

Accertato che 

l'Amministrazione comunale, tramite note prot. 142236 del 03/07/2025 e prot. 149825 del 28/07/2025, come 
previsto dal Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore M5C2 2.1 Decreto Interministeriale Interno - MEF 
30 dicembre 2021 e Decreto Interministeriale Interno-AARR 4 aprile 2022, ha inviato formale richiesta motivata 
di variazione(rimodulazione progettuale alla Direzione Centrale della Finanza Locale (DAIT) del Ministero 
dell’Interno, compilando il formato “Allegato n. 6”, corredato dalla documentazione utile alla valutazione 
dell’istanza; 

il DAIT del Ministero dell’Interno, con comunicazione del 05/08/2025, acquisita al protocollo comunale al n. 
166922 del 07/08/2025, ha autorizzato la richiesta di variazione/rimodulazione progettuale; 

Dato atto che 

con Determinazione dirigenziale n. 895 del 14/04/2025 è stata impegnata la somma di € 11.683,36 sul Cap. 
2159/14 PRE 228/2025, per lo svolgimento delle indagini archeologiche - CIG B364732F2E - prescritte ai 
sensi dell’art. 16 del DPR 31/2017, IMPEGNO 2762 del 23/04/2025 

con Determinazione dirigenziale n. 1202 del 21/005/2025 è stata impegnata la somma di € 6.090,24 sul Cap. 
2159/14 PRE 228/2025, per lo svolgimento della indagini forestali - CIG B6ECD3031D -, IMPEGNO 3255 del 
26/05/2025; 

Rilevato opportuno, per logicità e coerenza contabile e di finanziamento, rettificare le suddette determine, 
nella pare contabile, come segue: 

• procedendo a cancellare gli impegni 2762 del 23/04/2025 e 3255 del 26/05/2025, reintegrando le 
somme e rendendole disponibili, sul Cap. 2159/14 PRE 228/2025, per un successivo impegno 
disposto sempre con il presente atto; 

• procedendo ad impegnare le stesse somme, come segue: 

Capitolo /Articolo Esercizio esigibilità Creditore 

 2025 2026 2027  

1975/2 
PRE 153/2025 (parte) 

€ 6.090,24   Dott. Forestale Gian Pietro Cantiani 
 [OMISSIS...]  

1975/2 
PRE 153/2025 (parte) 

€ 11.683,36   Dott.ssa Archeologa Carmela Anastasia 
 [OMISSIS...]  

Ritenuto opportuno, per tanto provvedere all’approvazione degli elaborati della perizia di variante e della 
rimodulazione del quadro economico nonché all’approvazione dell’impegno di spesa pari a complessivi € 
1.182.545,43, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui 
all’allegato numero 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo la seguente ripartizione e a favore dei creditori, 
come indicato nella tabella che segue: 



 
COMUNE DI LATINA 

 

Capitolo /Articolo Esercizio esigibilità Creditore 

 2025 2026 2027  

1975/2 
PRE 153/2025 (parte) € 956.140,82   CONSCOOP 

partita IVA n. 00140990409 
1979/79 
PRE 218/2025 (€ 10.931,22) € 10.931,22   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
2159/14 
PRE 228/2025 (€ 100.000,00) € 100.000,00   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
1922/8 
PRE 214/2025 (€ 13.534,05) € 13.534,05   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
1922/8 
PRE 211/2025(€ 21.205,47) € 21.205,47   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
Sub totale € 1.101.811,56    
1975/2 
PRE 153/2025 (parte) € 23.774,38   Incentivo di cui all'art.45 

* si veda a seguire 
1975/2 
PRE 153/2025 (parte) € 51.397,76   Di Girolamo Engineering srl 

 [OMISSIS...]  

TOTALE € 1.176.983,70    

 

Ritenuto per quanto su evidenziato, riguardo al carattere prettamente esecutivo costruttivo di dettaglio delle 
modifiche in corso di approvazione, di poter approvare gli elaborati della perizia di variante, per tramite di atto 
dirigenziale; 

Ribadito che la variazione/rimodulazione progettuale: 
• garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle 

disposizioni PNRR; 
• non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati 

alla Misura; 
• non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma 

degli investimenti; 
• non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento o progetto interessato; 
• non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l’intervento; 
• il totale generale del quadro economico non viene modificato variando in aumento l’importo dei lavori 

ed in diminuzione le somme a disposizione; 

Dato atto, che, 

 il presente atto è redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, vigente al momento dell’aggiudicazione dei 
lavori; 

 non è prevista la richiesta di nuovi codici CIG, nella fattispecie di cui all’art. 120 comma 1 lett. c) del 
D.Lgs. 36/2023; 

Visti: 

il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 
il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. (vigente  al momento dell’aggiudicazione dei lavori); 
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il DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente; 
il D. Lgs. n. 81/2008; 
il D. Lgs. n. 165/2001; 
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
il D.P.R. 151/2011; 
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011); 
lo Statuto Comunale; 

i codici CIG: 
Lavori: CIG 99403414E4; 
Servizi tecnici: CIG 9752224DD2; 

Tutto ciò premesso e in conformità agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione 

 
D E T E R M I N A 

 
Di prendere atto delle motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono trascritte, approvate e formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare gli elaborati della perizia di variante in corso d’opera dell’intervento “Intervento di riqualificazione 
del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di 
attività culturali ed educative” CUP B27H20013280006, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. B e C del D.Lgs 
36/2023, per circostanze impreviste o imprevedibili che costituisce modifica/rimodulazione progettuale 
dell’intervento e che non pregiudica il raggiungimento dei milestone e dei target associati e rispetta la 
tempistica concordata, redatti dalla Società di ingegneria Di Girolamo Engineering srl, progettista/direzione dei 
lavori, acquisiti al protocollo comunale al n. 138309 del 30/06/2025, qui elencati: 

A1  RELAZIONE GENERALE PERIZIA DI VARIANTE 
A2  RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
B  ELABORATI GRAFICI 
 B/01  Foto-inserimenti - Render di Progetto     fuori scala 
 B/02 Planimetria Generale d’Intervento      scala 1:500 
 B/03 Sezioni di Intervento       scala 1:50 
 B/04 Dettagli Costruttivi: Arredo Urbano      fuori scala 
 B/05 Dettagli Costruttivi: Area Giochi      fuori scala 
 B/06 Dettagli Costruttivi: Area Fitness      fuori scala 
 B/07 Planimetria Impianto Irrigazione      scala 1:500 
 B/08 Dettagli Costruttivi Recinzioni      scala 1:50/20 
C  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – VARIANTE 
D  ELENCO DEI PREZZI UNITARI – VARIANTE 
E  ANALISI DEI NUOVI PREZZI – VARIANTE 
F  SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
G  QUADRO COMPARATIVO 
H  QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E QUADRO DI CONFRONTO 
I  PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEL PARCO 
 I01 CALCOLO ILLUMINOTECNICO 
 I02 PLANIMETRIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE   scala 1:400 
 I03 PLANIMETRIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA   scala 1:400 
L  RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE URBANO 
 L01 RELAZIONE SUL RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE URBANO 
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 L02 PLANIMETRIA SUL RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL 
  VERDE URBANO – ANTE OPERAM     scala 1:500 
 L03 PLANIMETRIA SUL RECUPERO ED IMPLEMENTAZIONE DEL 
  VERDE URBANO – POST OPERAM     varie 
 L04 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE SUL VERDE E DELLE   
  INTERFERENZE TRA ESEMPLARI ARBOREI E RECINZIONE 
M  CRONOPROGRAMMA 

 
Di dare atto che la variazione/rimodulazione progettuale: 

• garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle 
disposizioni PNRR; 

• non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla 
Misura; 

• non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli 
investimenti; 

• non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento o progetto interessato; 
• non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l’intervento; 
• il totale generale del quadro economico non viene modificato variando in aumento l’importo dei lavori ed 

in diminuzione le somme a disposizione; 

Di approvare il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito della variante: 
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 Q.E. - D.D. 2191 
04/11/2023 

Perizia 
in aum e in dim Q.E. rimodulato 

    
A5. Importo lavori, al netto del ribasso € 2.928.947,28 € 952.872,56 € 3.881.819,84 
A2. Sicurezza su Lavori (non soggetti a ribasso) € 56.000,00 € 48.774,31 € 104.774,31 
A6. Preassegnaz PNC - Fondo op indifferib 2023, al netto rib € 346.988,07  € 346.988,07 
A4. Sicurezza su Preassegnazione PNC    

Sommano A5+A2 € 2.984.947,28 € 1.001.646,87 € 3.986.594,15 
Sommano A6 + A4 € 346.988,07  € 346.988,07 

TOTALE € 3.331.935,35 € 1.001.646,87 € 4.333.582,22 
    

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione    
    
B1. IVA 10 % su (A1+A2) Manutenzione Straordinaria € 298.494,73 € 100.164,69 € 398.659,42 
B1bis. IVA 10 % su (A3+A4) Manutenzione Straordinaria € 34.698,81 € 0,00 € 34.698,81 
    
B2. Incentivo di cui all'art.45, 3° comma D.Lgs 36/2023 € 66.880,00 € 22.246,92 € 89.126,92 
B3. IRAP € 4.591,92 € 1.527,45 € 6.119,38 
B4. Accant ex art. 45, 5° comma D.Lgs 36/2023 (0,4 % su A) € 16.720,00 € 5.561,73 € 22.281,73 
    
B5. Spese Generali Tecniche per progettazione definitiva € 31.863,79 € 0,00 € 31.863,79 
B6. INARCASSA del 4 % su B5 € 1.274,55 € 0,00 € 1.274,55 
B7. IVA 22 % su B5+B6 € 7.290,44 € 0,00 € 7.290,44 
B8. Spese Generali Tecniche per progettazione esecutiva, CSP € 26.570,69 € 0,00 € 26.570,69 
B9. INARCASSA del 4 % su B8 € 1.062,83 € 0,00 € 1.062,83 
B10. IVA 22 % su B8+B9 € 6.079,37 € 0,00 € 6.079,37 
B11. Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE € 76.566,18 € 40.508,95 € 117.075,13 
B12. INARCASSA del 4 % su B11 € 3.062,65 € 1.620,36 € 4.683,01 
B13. IVA 22 % su B11+B12 € 17.518,34 € 9.268,45 € 26.786,79 
    
B14. Pubblicità e Contributi ANAC € 1.100,00 € 0,00 € 1.100,00 
    
B15. Spese per collaudi  (compresa IVA)    
B16. INARCASSA del 4 % su B15    
B17. IVA 22 % su B15+B16    
    
B18. Spese per collaudo tecnico amministrativo € 18.334,21 € 0,00 € 18.334,21 
B19. INARCASSA del 4 % su B18 € 733,37 € 0,00 € 733,37 
B20. IVA 22 % su B18+B19 € 4.194,87 € 0,00 € 4.194,87 
    
B21. Spese per commissione giudicatrice (compr oneri e spese) € 6.000,00  - € 6.000,00 € 0,00 
B22. Oneri per verifica e validaz del progetto/supporto al RUP € 75.628,60 - € 75.628,60 € 0,00 
B23. INARCASSA del 4 % su B22 € 3.025,14 - € 3.025,14 € 0,00 
B24. IVA 22 % su B22+B23 € 17.303,82 - € 17.303,82 € 0,00 
    
B25. Indagini e rilievi  (compresa iva) € 66.207,56 € 0,00 € 66.207,56 
    
B26. Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche enti/allacci € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 
    
B27. Imprevisti € 209.000,00 -  € 200.000,00 € 9.000,00 
    
B28. Economia da ribasso affidam servizi tecnici (cofinanz 

comunale) (iva incl) € 145.670,75 -  € 145.670,75 € 0,00 
B29. Economica da ribasso affidam servizi tecnici (quota Pnrr) 

(iva incl) € 152.126,60 € 0,00 € 152.126,60 
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B30. Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota 

PNRR € 1.314.557,99 -  € 734.917,12 € 579.640,87 
B.31 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) (quota 

PNC) € 155.733,73 € 0,00 € 155.733,73 
    

Sommano B € 2.765.790,93 -  € 1.001.646,87 € 1.764.144,05 
    

TOTALE A+B € 6.097.726,27 € 0,00 € 6.097.726,27 
 

 

Di procedere, per le motivazioni evidenziate in premessa a rettificare la parte contabile delle determine 
dirigenziali n. 895 del 14/04/2025 e 1202 del 21/05/2025, nella parte contabile, procedendo a: 

• cancellare gli impegni 2762 del 23/04/2025 e 3255 del 26/05/2025, reintegrando le somme e 
rendendole disponibili, sul Cap. 2159/14 PRE 228/2025, nonché 

• ad impegnare le stesse somme come segue: 

Capitolo /Articolo Esercizio esigibilità Creditore 

 2025 2026 2027  

1975/2 
PRE 153/2025 (parte) 

€ 6.090,24   Dott. Forestale Gian Pietro Cantiani 
 [OMISSIS...]  

1975/2 
PRE 153/2025 (parte) 

€ 11.683,36   Dott.ssa Archeologa Carmela Anastasia 
 [OMISSIS...]  

 

Di impegnare la somma complessiva di € 1.176.983,70 nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato numero 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo la 
seguente ripartizione e a favore dei creditori, come indicato nella tabella che segue: 

Capitolo /Articolo Esercizio esigibilità Creditore 

 2025 2026 2027  

1975/2 
PRE 153/2025 (parte) € 956.140,82   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
1979/79 
PRE 218/2025 (€ 10.931,22) € 10.931,22   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
2159/14 
PRE 228/2025 (€ 100.000,00) € 100.000,00   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
1922/8 
PRE 214/2025 (€ 13.534,05) € 13.534,05   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
1922/8 
PRE 211/2025(€ 21.205,47) € 21.205,47   CONSCOOP 

 [OMISSIS...]  
Sub totale € 1.101.811,56    
1975/2 
PRE 153/2025 (parte) €23.774,38   Incentivo di cui all'art.45 

* si veda a seguire 
1975/2 
PRE 153/2025 (parte) € 51.397,76   Di Girolamo Engineering srl 

 [OMISSIS...]  



 
COMUNE DI LATINA 

 

TOTALE € 1.176.983,70    

 

Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n.4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni,  ad integrazione delle somme 
anteriormente impegnate, la somma complessiva € 23.774,38 di cui € 22.246,92 quale compenso incentivante 
previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023, e € 1.527,45 per IRAP, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo /Articolo Esercizio esigibilità Creditore 

 2025 2026 2027  

1975/2 
PRE 153/2025 € 22.246,92   

Compenso incentivante personale 
interno art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023 
(compenso + oneri) 

1975/2 
PRE 153/2025 € 1.527,45   IRAP 

 

Di provvedere al giro contabile degli impegni assunti, ai sensi dell’art.45 comma 3 del DLgs n.36/2023, nei 
capitoli relativi all’intervento in oggetto accertando sul capitolo di entrata 540/0 l’importo totale di € 23.774,38 
e di impegnare contestualmente, sui capitoli di spesa relativi al personale, nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del DLgs 23/06/2011, n.118 e 
successive modificazioni la somma complessiva di € 23.774,38, dato atto dell’esigibilità della stessa che deve 
essere imputata al capitolo di spesa negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

Esercizio esigibilità 
Capitolo/articolo 

2025 2026 2027 Es. Succ. 

1814/0 € 17.970,05    

1814/1 € 4.276,87    

1814/2 € 1.527,45    

 

Di dare atto che non si procede ad accertare la quota del 20% pari a € 5.561,73 prevista dal comma 5 
dell’art.45 del DLgs n.36/2023  destinata all’acquisto di beni strumentali e tecnologici funzionali a COMUNE 
DI LATINA progetti di innovazione, in quanto trattasi di intervento finanziato da Pnrr; 
 
Di specificare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti dati: 
 
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP. - SOCIETÀ 
COOPERATIVA IN SIGLA “CONSCOOP” 

 [OMISSIS...]  
Codice fiscale e partita i.v.a. N. [OMISSIS...]  
CIG Lavori: 99403414E4 



 
COMUNE DI LATINA 

 
Conto corrente dedicato: 

BPER BANCA S.p.a.  [OMISSIS...]  

INTESA SANPAOLO SPA  [OMISSIS...]  

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  [OMISSIS...]  

UNICREDIT SPA  [OMISSIS...]  

SOLUTION BANK SPA  [OMISSIS...]  

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO  [OMISSIS...]  

CREDEM SPA  [OMISSIS...]  

BANCO DI SARDEGNA SPA  [OMISSIS...]  

 
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi: 

Monica Fantini 
 [OMISSIS...]  
 [OMISSIS...]  
Ciccone Liana 
 [OMISSIS...]  
 [OMISSIS...]  
Batani Massimo 
 [OMISSIS...]  
 [OMISSIS...]  
 

DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 
Roma, CAP 00191 via di Vigna Stelluti n. 157 
C.F.:  [OMISSIS...]  
Codice IBAN:  [OMISSIS...]  
CIG 9752224DD2 

Dottoressa Archeologa Carmela Anastasia 
 Via del Fiume n. 8 – 04013 Sermoneta (LT) 
 C.F.:  [OMISSIS...] - P.IVA:  02435400599 
 CIG: B364732F2E  il C/C dedicato su cui effettuare il pagamento ha il seguente 
 Codice IBAN [OMISSIS...]  
 
Dott. Gian Pietro Cantiani 
  [OMISSIS...]  – 00044 Frascati (RM) 
 C.F.  [OMISSIS...]  - P.IVA:   03813831009 
 CIG: B6ECD3031D  il C/C dedicato su cui effettuare il pagamento ha il seguente 
 Codice IBAN  [OMISSIS...]  
 
la presente determinazione è conforme alla L. 136/10 e s.m.i. (in particolare D.L. n. 187 del 12/11/2010) 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

la ditta dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o ricevuta equivalenti di pagamento) contenente 
l’indicazione dell’impegno di spesa del CIG e CUP, del n. della determinazione, del codice IPA (OXOCYM) e 
degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica; 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 



 
COMUNE DI LATINA 

 
finanza pubblica; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, fatto salvo il controllo 
contabile da parte del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

Di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria 
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

Dato Atto inoltre: 

dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge 
n. 190/2012; 

che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno assolti 
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

che,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 
Responsabile del Servizio; 

di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio – 
Sezione Decentrata di Latina, entro 60 gg dalla notifica o ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato entro 
gg. 120 decorrenti dallo stesso termine. 

 
 
Responsabile di procedimento: Ayuso Arch. Micol 
 
 
 
Responsabile di procedimento: Ayuso Arch. Micol 
 
 
 
Latina, 14/08/2025 

Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 Ayuso Micol 

Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


