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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) ‐ EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA 
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A ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2
1 Allestimento del cantiere (quadro, presidi, segnaletica, movimentazione materiali…)
B RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 15
1 Rimozione di serramenti interni
2 Rimozione di impianti
3 Rimozione di apparecchi sanitari e rubinetterie
4 Demolizione di pavimenti interni compreso il sottofondo
5 Demolizione di rivestimenti di pareti e battiscopa
6 Demolizione di tamponature
7 Esecuzione di tracce nella muratura
C OPERE IN MURATURA E CARTONGESSO 10
1 Realizzazione di divisori interni
2 Realizzazione di controsoffitti in cartongesso
3 Ripresa di murature
D PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 15
1 Formazione di massetto strutturale e di massetto per pavimenti interni
2 Posa di pavimenti per interni e soglie
3 Posa di rivestimenti per pareti e battiscopa
4 Arrotatura e levigatura di pavimenti, battiscopa e soglie
5 Revisione di pavimenti interni in marmo
E INTONACI E TINTEGGIATURE 30
1 Raschiatura di vecchie pitture
2 Tinteggiatura superfici interne
3 Verniciatura a pennello di radiatori
F INFISSI 20
1 Posa di serramenti interni (comprese porte tagliafuoco REI 120)
2 Riparazione di infissi in legno (porte, finestre e portone) compreso montaggio/smontaggio e verniciatura
D IMPIANTI 25
1 Nuovo impianto elettrico interno
2 Nuovo impianto di illuminazione
3 Adeguamento di impianto idrico sanitario
4 Revisione impianto termico e di condizionamento
5 Realizzazione di impianto telefonico, videocitofonico e rete dati
6 Realizzazione di impianto antintrusione
F SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3
1 Smobilizzo del cantiere
2 Pulizia finale.

TOTALE 120
Impresa opere edili Elettricista Idraulico Getto cls Pittore Infissi
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MESE 1 
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La distribuzione delle lavorazioni tra le imprese riportate a lato è puramente ipotetica. Le effettive imprese 
presenti in cantiere saranno notificate agli Organi territorialmente competenti prima dell'inizio dei lavori.  

N.B.: Il presente programma deve essere letto integrandolo con le: fasi e procedure di sicurezza, le schede 
di sicurezza per fasi lavorative, le schede di sicurezza per impiego macchinari. Prima dell'inizio dei lavori 
sarà necessario recepire le informazioni che verranno ricavate dal POS redatto dall'Impresa principale PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SONO PREVISTI 120 gg NATURALI E CONSECUTIVI
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