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COMUNE DI LATINA

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni
U.0.C. Programmazione Triennale — Progettazione e Realizzazione Nuove OO.PP.

Prot. n. _/IQLL‘,S._L‘&_ del ﬁ_‘gg_l_loﬁi T

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA
SITO IN PIAZZA DEL POPOLO - LATINA
CUP N° B24E16000160004

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 c.8 del D. Lgs. n. 50/2016)

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto {03/08/2017), all'esito della riunione tenutasi
in pari data presso il Servizio LL.PP.- Manutenzioni per la verifica del progetto {prot. 104313 del
03/08/2017), si tiene una riunione al fine di consentire al R.U.P., arch. Ombretta Zampa, di validare
(art. 26 c. 6 lettera d) del D. Lgs. 50/2016), il progetto esecutivo relativo all'intervento
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA SITO IN PIAZZA
DEL POPOLQO" in rev. 03 redatto dalia societa Ingenium Engineering S.r.l. come da incarico di cui alla
Determinazione n. 1543/2016 del 06/10/2016 e successiva di integrazione n. 923/2017 del
26/05/2017, trasmesso in data 28/07/2017 (prot. comunale n. 103383 del 01/08/2017).  —

A tale riunione sono presenti:

- l'arch. Ombretta Zampa Funzionario del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Responsabile
Unico del procedimento;

- ling. Roberto Lorenzotti Legale Rappresentante della societa Ingenium Engineering S.r.l.,
- l'arch. Giovanna Corso progettista della societa Ingenium Engineering S.r.l..

N

PREMESSO CHE:

» con Deliberazione di Giunta Municipale n. 532 del 14/10/2014ad oggetto: “Approvazione piano di \@)

ricognizione e nuova ubicazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 3 comma 9 del D.L. 95 del
06/07/2013" veniva, tra l'altro disposto lo spostamento di alcuni servizi tra i quali il Servizio
Programmazione e Bilancio dall’attuale sede “Palazzo Pegasol” alla sede Ex albergo Italia (Piano
Primo);

» a seguito di vari soprailuoghi succedutesi nel primo trimetre 2014 con i Dirigenti interessati,
Servizio Patrimonio e Demanio e il servizio Programmazione e Bilancio, si & constatato la
necessita di intervenire nei locali siti nell’edificio ex Albergo Italia con lavori di straordinaria
manutenzione per la loro fruibilita;

e per tali interventi, sulla scorta di uno studio preliminare redatto dai tecnici del Servizio
Manutenzioni, essendo [ledificio di interesse storico artistico e sottoposto a tutela,
preventivamente, con nota prot. n. 76738 del 03/06/2014, & stato richiesto al Ministero dei Beni
Culturali il parere di competenza;

Corso della Repubblica, 118 — 04100 Latina Tel. 6773/6521 - Fax 0773/691931



Ty
o’

3

-

COMUNE DI LATINA

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni
U.C.C. Programmazione Tiiennale — Progettazione e Realizzazione Nuove OO.PP,

con nota prot. MBAC-SBAP-LAZ-U.PROT.0019253 del 03/07/2014 CI1.34.18.01/26.45, pervenuto
in atti con prot. n. 100126 del 18/07/2014, il Ministero dei Beni Culturali, ha rilasciato il proprio N.O.
alla esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio ex Albergo Italia;

con le limitate risorse disponibili il personale tecnico del Servizio LL.PP., Manutenzioni ha redatto
un progetto di fattibilita tecnico-economico per il lavori di “Manutenzione straordinaria (1° Lotto)
edificio ex Albergo Italia” il cui costo complessivo ammontava ad € 200.000,00;

con nota prot. n. 88691 del 27/06/2016, & stato comunicato alla Soprintendenza Belle arti &
Paesaggio per la Provincia di Latina, la predisposizione di un progetto di primo stralcio
dellintervento precedentemente autorizzato per un eventuale ulteriore N.O. di competenza;

interpellati per le vie brevi hanno confermato la non necessita un ulteriore N.O.;

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 23/08/2016, & stato approvato il progetto di
fattibilita per i lavori di “ Manutenzione straordinaria (1° Lotto) edificio ex Albergo Italia” in Piazza
del Popolo, Latina, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.842,21 per lavori ed
oneri per la sicurezza;

con determina dirigenziale n 1322 del 29/08/2016 & stato stabilito di affidare, l'incarico relativo alla
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
mediante procedura ai sensi l'art. 36, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 e con l'applicazione
dellart. 36, comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 95 (criterio del prezzo piu basso) del citato
Decreto legislativo;

con determinazione n. 1543 del 06/10/2016, a seguito di espletamento gara, & stato affidato
lincarico della progettazione per i lavori di “Manutenzione straordinaria (1° Lotto) edificio ex
Albergo Italia” alla soc. Ingenium Engineering S.r.l. con sede in Orvieto (TR) Via Lorenzo Maitani
n. 3, P.l.: 01438050559;

in data 07/12/2016 la Soc. Ingenium Engineering S.r.l. ha trasmesso il progetio esecutivo per i
lavori di “Manutenzione straordinaria (1° Lotto) edificio ex Albergo Italia dellimporto complessivo di
€ 200.000,00;

in data 11/04/2017 (prot. comunale n. 55558 del 20/04/2017) con integrazione in data 21/04/2017
(prot. comunale 58777 del 27/04/2017) la soc. Ingenium Engineering S.r.l. ha trasmesso il progetto
esecutivo e P.S.C. per i lavori di “Manutenzione straordinaria (1° Lotto) edificio ex Albergo Italia” in
Rev. 02;

con determinazione dirigenziale n. 768/2017 del 04/05/2017 & stato approvato il progetto
esecutivo in rev. 02, redatto dalla Soc. Ingenium Engineering s.r.l. con sede in Orvieto (TR),
validato dal R.U.P. giusta verbale prot. n, 61202 del 03/05/2017, dell'importo complessivo di €
200.000,00;

nel PEG 2017 sono state assegnate maggiori risorse per eseguire ulteriori opere essenziali e per il
completamento delle opere necessarie;

con determinazione dirigenziale n. 923/2017 del 26/05/2017 & stato affidato ailla Soc. Ingenium
Engineering S.r.l. lintegrazione della progettazione esecutiva e del coordinamento in fase
esecutiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria 1° Lotto dell’edificio ex albergo lalia® per
integrare il progetto gia approvato con linserimento di ulteriori opere necessarie per il
completamento dell'impianto di illuminazione e l'integrazione di quello di condizionamento con
Futilizzo delle suddette maggiori risorse,;
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Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni
U.Q.C. Programmazione Triennale — Progettazione e Realizzazione Nuove OO.FP.

VISTI:

» il progetto esecutive e P.S.C. per i lavori di “Manutenzione straordinaria (1° Lotto) edificio ex
Albergo ltalia” in Rev. 03, redatto dalla Soc. Ingenium Engineering s.r.l., delf'importo complessivo
di € 265.466,96, trasmesso in data 28/07/2017 (prot. comunale n. 103383 del 01/08/2017) definito

nei sequenti elaborati

- Taw.
- Tav.
- Tav.
- Tawv.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tawv.
- Tav.
- Tav.
- Taw.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tawv.
- Tav.
- Tawv.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.

- Tav. TER_001 —rev. 03
» il verbale di verifica del progetto esecutivo emesso da R.U.P. in data 03/08/2017 prot. n. 104313,

EE_001-rev.03
RG_ 001 -rev. 03
RS_ 001 —rev. 03
RS_002 —rev. 03
RC_001 —rev. 02
RC_002 - rev. 01
GM_001 —rev. 01
PSC —rev. 03
DQ_001 —rev. 03
DQ_002 —rev. 02
DQ_003 —rev. 03
DG 004 —rev. 03
DQ_005 —-rev. 03
DQ_006 —rev. 03
DQ_007 —rev. 03

AMM_001 —rev. 03
AMM_002 - rev. 03
AMM_003 — rev. 02

SC_001 —rev. 03
RIL_D01 —rev. 00
RIL_002 —rev. 00
IN_001 —rev. 00
IN_002 —rev. 00
IN_003 —rev. 00
IN_004 —rev. 00
IN_005 —rev. 00
ARC_01 -rev. 01
ARC_02 —rev. 01
ARC_03 - rev. 01
EL_001 ~rev. 03
EL_002 —rev. 02

Elenco elaborati di progetto;
Relazione tecnicc-illustrativa;

Relazione tecnica delle opere architettoniche;
Relazione tecnica e descrittiva degli impianti elettrici;
Relazione di calcolo degli impianti elettrici;

Relazione di calcolo illuminotecnico;

Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Elenco prezzi unitari,

Analisi dei nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico riepilogativo;

Sommario;

Quadro incidenza mano d'opera;

Computo metrico;

Capitolato speciale d’appalto, Parte [;
Capitolato speciale d’appalto, Parte II;

Cronoprogramma Lavori;
Schema di contratto;
Pianta dello stato di fatto;

Rilievo fotografico;

Inquadramento generale su Aereofotogrammetria;
Inquadramento generale su Ortofoto;

Inquadramento su estratto di mappa catastale;
Inguadramento su PTPR LAZIO — Tavola A e B;
Inquadramento su PRG e Piani di recupero del Centro Urbano;
Pianta progetto con individuazione degli interventi — Piano 1;
Pianta delle demolizioni e rimozioni;

Pianta delle ricostruzioni e restauri;

Pianta generale Impianto elettrico;

Schemi quadri elettrici QGBT-QEC;

Pianta generale impianto termotecnico;

sottoscritto dalla societa Soc. Ingenium Engineering s.r.l. e dal geom. Arnaldo Trovalusci;

* |a polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, presentata dal progettista Soc. Ingenium Engineering s.r.l., prestata da
LLOYD'S e rilasciata dal Coverholder dei Lloyd's GAVA BROKER S.r.l. del 12 gennaio 2017 -

CK7N06042G per € 14.984,23 pervenuta agli atti con prot. n. 7014 del 17/01/2017;

* Il quadro economico del progetto esecutivo in rev. 3 redatto dalla Soc. Ingenium Engineering s.r.l.,

dell'importo complessivo di € 265.466,96 suddiviso di seguito esplicitato:

A) Lavori
A1 Lavori a misura assoggettabili a ribasso

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 206.273,48
€ 2257.77

w
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Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni
U.O.C. Pragrammazione Triennale — Progettazione e Realizzazione Nuove OO.PP.

Sommano € 208.531,25 € 208.531,25

B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione per:
B1 I.V.A. 10% su A} Lavori € 20.853,13
B2 Spese generali (inclusc cassa prev.le} — Progettazione,

Coordinamento sicurezza, D.L., Regolare esecuzione o

collaudo € 24.283,65
B3 I.V.A. 22% su B2 € 5.342,41
B4 Incentivo calcolato come da Reg. Comunale

{1,90%) e art. 113 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 = 3.962,09

di cui 80% come 113 c. 3 del D. Lgs. 50/20165) € 3.169,68
B5 Incentivo 20% come da art. 113 ¢.4 D.Lgs. 50/2016 € 792,42
B6 IRAP (8,5%) € 269,42
B7 ANAC (spese di gara) € 225,00
B8 Imprevisti, allacci e lavori in economia, rimborsi a fattura

(IVA compresa) € 2.000.00
Sommano € 56.935,71 € 56.935.71
TOTALE € 265.466,96

Considerato che sono state effettuate, con esito positivo e senza controdeduzioni del progettista, le
verifiche di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo relativo all'intervento di
“‘Manutenzione straordinaria (1° Lotto) edificio ex Albergo Italia” in Rev. 03, redatto dalla soc.
Ingenium Engineering S.r.l., dell'importo complessivo di € 265.466,96, trasmesso in data 28/07/2017
{prot. comunale n. 103383 del 01/08/2017), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, pud ritenersi

VALIDATO

in rapporto alla tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento.

Latina, [l 03 agosto 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. ma Zampa

L]

Visto: La Societa Ingenium Engineering S.r.l.
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