

COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Proposta progettuale integrata per l'utilizzo dei fondi da compensazione servitù nucleare

Latina Sostenibile – Infrastrutture e strumenti per la promozione e l'educazione ambientale

CUP N° B22H25013360001

1. Finalità

Il progetto "Latina Sostenibile – Infrastrutture e strumenti per la promozione e l'educazione ambientale" nasce con l'obiettivo di consolidare il ruolo del Comune di Latina come promotore di politiche ambientali integrate e di percorsi partecipativi di sostenibilità.


La finalità generale è quella di rafforzare le basi infrastrutturali e organizzative della comunicazione e dell'educazione ambientale, attraverso strumenti permanenti capaci di coniugare la tutela delle risorse naturali con la sensibilizzazione della cittadinanza e il coinvolgimento attivo delle scuole, delle associazioni e delle realtà territoriali.

L'iniziativa è finanziata nell'ambito delle risorse di compensazione per la servitù nucleare, con l'intento di orientare tali fondi verso interventi ad alto valore ambientale e sociale, che contribuiscano a migliorare la qualità ecologica del territorio e la partecipazione della comunità locale alle politiche di sostenibilità.

Il progetto risponde a tre motivazioni principali:

- Creare strumenti permanenti – digitali e fisici – che rendano visibile, accessibile e partecipata la strategia ambientale comunale, garantendo trasparenza e continuità.
- Promuovere la conoscenza e l'educazione ambientale come leva per la crescita sostenibile della comunità, rafforzando la collaborazione tra scuole, cittadini e istituzioni.
- Valorizzare il territorio e il suo patrimonio naturalistico, promuovendo forme di fruizione sostenibile e la collaborazione con le realtà locali impegnate nella tutela e nella diffusione della cultura ambientale.

In sintesi, la motivazione che guida il progetto è la volontà di trasformare la compensazione economica legata alla servitù nucleare in un investimento strategico, volto a generare benefici ambientali, educativi e partecipativi duraturi nel tempo.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

2. Riferimenti strategici

In coerenza con i criteri e le modalità di utilizzo delle compensazioni per servitù nucleare attualmente vigenti — definiti dalla Delibera CIPESS n. 7/2025 e dalla nota MASE prot. 0130456 del 10 luglio 2025 — il progetto è stato strutturato adottando le medesime linee guida tecnico-amministrative, in attesa della formale assegnazione delle risorse relative agli anni 2026–2029.

Pur riferendosi a fondi che saranno erogati nelle annualità successive, il Comune di Latina ha assunto la normativa e i requisiti 2025 come riferimento progettuale, trattandosi degli atti più recenti e rilevanti oggi vigenti, che costituiscono la base metodologica per la programmazione dei futuri interventi finanziabili.


Il progetto si colloca negli ambiti di intervento individuati dal CIPESS per i territori sottoposti a servitù nucleare, in particolare:

- **nella tutela delle risorse idriche e nella difesa del mare e dell'ambiente costiero**, attraverso la valorizzazione dell'impianto di fitodepurazione di via Massaro e l'uso educativo e divulgativo dell'aula verde, nonché il mantenimento del programma Bandiera Blu, quale strumento di monitoraggio e miglioramento continuo della qualità delle acque e della gestione sostenibile del litorale;
- **nella conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette**, mediante attività di educazione ambientale, promozione naturalistica e sensibilizzazione sui temi della biodiversità e della gestione sostenibile del territorio;
- **negli interventi per lo sviluppo sostenibile**, attraverso la creazione di strumenti permanenti – digitali e infrastrutturali – che favoriscano la comunicazione, la partecipazione e la diffusione delle buone pratiche ambientali, in continuità con i programmi di educazione e certificazione ambientale già in essere, come Eco-Schools.

L'obiettivo è consolidare strumenti stabili e duraturi di crescita sostenibile e inclusiva, trasformando la compensazione economica in un investimento strutturale per la qualità ambientale e territoriale.

L'impostazione adottata combina investimenti materiali e strumenti gestionali, così da garantire continuità, efficacia e impatto nel medio-lungo periodo, in linea con le indicazioni del MASE in materia di progettazione integrata.

Sul piano della pianificazione locale, il progetto è coerente con gli indirizzi strategici del PIAO 2025–2027 del Comune di Latina, in particolare con le linee programmatiche del Dipartimento Ambiente dedicate alla sostenibilità e alla valorizzazione naturalistica del territorio:



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

- LP3.3 – Tutela della risorsa idrica e del mare / biodiversità e qualità ambientale, che promuove azioni di protezione, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio naturale e include il mantenimento della Bandiera Blu quale riconoscimento di qualità ambientale e gestionale del litorale;
- LP3.3.3 – Promozione e valorizzazione naturalistica del territorio – “Latina Città delle Acque”, che prevede iniziative di comunicazione, eventi e attività di promozione ambientale a livello nazionale e internazionale, finalizzate a rafforzare la consapevolezza e la partecipazione della cittadinanza, valorizzando al contempo il patrimonio naturalistico del Comune di Latina e la sua attrattività;
- LP3.1.2 – Gestione dei rifiuti – Comunicazione, presidio, educazione, che valorizza le attività di educazione ambientale e sensibilizzazione rivolte a scuole e cittadini, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e coerenti con i principi dell’economia circolare.

Il progetto si colloca inoltre in coerenza con l’indirizzo trasversale del PIAO volto a mantenere e rafforzare le certificazioni ambientali conseguite dall’Ente, tra cui Bandiera Blu ed Eco-Schools, riconosciute come strumenti di reputazione, monitoraggio e miglioramento continuo della qualità ambientale.

Infine, l’iniziativa contribuisce al perseguimento degli obiettivi delineati a livello internazionale dal Green Deal europeo e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento a:


- Obiettivo 4 – Istruzione di qualità
- Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili
- Obiettivo 13 – Lotta al cambiamento climatico
- Obiettivo 15 – Vita sulla Terra

Il progetto costituisce lo strumento attraverso cui il Comune di Latina integra le misure di compensazione CIPESS nelle proprie politiche ambientali, realizzando interventi e azioni che rafforzano in modo stabile la governance, la comunicazione e l’educazione alla sostenibilità.

3. Esigenze / Opportunità

Il Comune di Latina, da anni impegnato nella promozione della sostenibilità ambientale, intende rafforzare e ampliare le proprie attività in questo ambito, assicurando continuità e integrazione tra le diverse iniziative già attive.

Le certificazioni ambientali e i programmi educativi e divulgativi avviati hanno contribuito a creare un sistema riconoscibile e partecipato di buone pratiche.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

L'esigenza attuale è quella di dare solidità strutturale e gestionale a questo sistema, attraverso strumenti permanenti di comunicazione, educazione e promozione del territorio.

Il progetto nasce come risposta a questa necessità, offrendo l'opportunità di realizzare infrastrutture materiali e digitali che rendano più efficace la diffusione delle informazioni, la partecipazione dei cittadini e la fruizione sostenibile delle risorse naturali.

In tal modo, l'iniziativa consolida il percorso già avviato dall'Amministrazione, trasformando esperienze e pratiche di valore in un modello stabile di gestione, educazione e valorizzazione ambientale.

4. Descrizione

Contesto

Il progetto si sviluppa nel quadro delle politiche ambientali promosse dal Comune di Latina, che negli ultimi anni ha consolidato un sistema coordinato di azioni dedicate alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione del territorio.

L'Amministrazione ha rafforzato il proprio impegno nella gestione integrata delle tematiche ambientali, attraverso il mantenimento delle principali certificazioni – *Bandiera Blu*, *Eco-Schools*, *Plastic Free* – e la realizzazione di attività educative e divulgative rivolte al mondo scolastico, alle associazioni e alla cittadinanza.


Il territorio comunale, per la sua conformazione e ricchezza ambientale, costituisce un contesto particolarmente favorevole alla realizzazione di iniziative che coniughino la tutela delle risorse naturali con la promozione della conoscenza e della partecipazione attiva. Le aree costiere, i sistemi lacustri e le zone umide offrono infatti spazi ideali per attività di fruizione sostenibile, divulgazione scientifica ed educazione ambientale.

In questo scenario, l'iniziativa rappresenta un'evoluzione del percorso già avviato dall'Ente, orientata a dotare la città di strumenti permanenti e infrastrutture dedicate che rendano più accessibile, partecipata e duratura la promozione della sostenibilità ambientale.

Azioni previste

Il progetto si articola in due componenti strettamente integrate:

- **interventi strutturali**, finalizzati a garantire un impatto duraturo attraverso infrastrutture e strumenti permanenti;



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

- **azioni di supporto**, necessarie ad assicurarne la continuità gestionale, la valorizzazione e il radicamento sul territorio.

Interventi strutturali

Gli interventi strutturali costituiscono l'asse portante del progetto.

Il primo riguarda la **realizzazione di un portale web dedicato alla sostenibilità**, concepito come piattaforma digitale distinta dal sito istituzionale ma ad esso collegata, che raccolga e renda accessibili le principali progettualità ambientali del Comune di Latina.

Il portale assolverà funzioni di documentazione, comunicazione e monitoraggio, offrendo un quadro organico delle certificazioni conseguite e delle iniziative promosse dall'Amministrazione, e favorendo la partecipazione degli stakeholder locali.

Il secondo investimento prevede la **creazione di un'aula verde presso l'impianto di fitodepurazione di via Massaro**, realizzato nell'ambito del Progetto *Life+ Rewetland* nel 2014, quale spazio educativo permanente a disposizione di scuole, associazioni e cittadini.

L'intervento comprende strutture leggere, arredi, cartellonistica e nuove piantumazioni, con l'obiettivo di rendere l'area idonea a ospitare attività didattiche e divulgative legate alla gestione sostenibile delle risorse naturali.


Azioni di supporto

Le azioni di supporto garantiscono l'efficacia e la piena operatività degli interventi strutturali.

Una prima linea riguarda il **mantenimento delle certificazioni ambientali** in essere (*Bandiera Blu, Eco-Schools, Plastic Free*), che richiedono adempimenti periodici, attività di monitoraggio e copertura di costi accessori, come le forniture annuali delle bandiere.

Un secondo ambito è rappresentato dalle **attività di promozione naturalistica**, comprendenti l'organizzazione di una manifestazione locale, la partecipazione a fiere del settore (nazionali e internazionali) e iniziative di comunicazione finalizzate a valorizzare il territorio e a rafforzarne l'immagine ambientale.

A ciò si aggiungono gli **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** necessari a preservare la funzionalità dell'impianto di fitodepurazione e dell'aula verde, garantendone la fruizione continuativa da parte delle scuole.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Infine, è previsto il **ricorso a un supporto tecnico-organizzativo esterno**, volto a rafforzare le capacità operative dell'Ente, coordinare l'attuazione delle azioni e assicurare la corretta gestione dei rapporti con i programmi nazionali e internazionali di certificazione ambientale.

Vincoli

L'attuazione del progetto è soggetta a una serie di vincoli di natura normativa, procedurale e gestionale, che ne orientano la programmazione e l'esecuzione.

Vincoli normativi

Le attività previste dovranno essere realizzate nel pieno rispetto del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e degli adempimenti previsti per gli investimenti pubblici (CUP, CIG, rispetto dei CAM – Criteri Ambientali Minimi). Particolare attenzione sarà rivolta alla conformità con le disposizioni di attuazione della Delibera CIPESS n. 7/2025 e della nota MASE prot. 0130456 del 10 luglio 2025, che disciplinano l'utilizzo delle risorse di compensazione per servitù nucleare, individuando i criteri di ammissibilità e rendicontazione degli interventi finanziati.

Vincoli procedurali

Il progetto dovrà rispettare le tempistiche e le modalità di attuazione definite dalle linee guida ministeriali, garantendo la completa tracciabilità amministrativo-contabile e la rendicontazione separata delle spese in conto capitale e delle spese correnti correlate.

Per la realizzazione del portale web e dell'aula verde saranno eseguite tutte le verifiche tecniche e autorizzative necessarie, comprese le eventuali procedure ambientali e di sicurezza dei luoghi, in coerenza con la normativa vigente e con i regolamenti comunali.

Vincoli gestionali


La sostenibilità nel tempo degli interventi richiede il rispetto delle condizioni di manutenzione, aggiornamento e corretta gestione delle infrastrutture e degli strumenti creati.

Le strutture dovranno essere gestite in modo coordinato dal Dipartimento Ambiente, garantendo la continuità delle attività educative e divulgative, l'aggiornamento periodico dei contenuti digitali e la conservazione della funzionalità degli spazi fisici.

Stakeholder

L'attuazione del progetto prevede il coinvolgimento di una rete di soggetti che operano, a vario titolo, nelle politiche di sostenibilità e gestione ambientale del Comune di Latina.

Comune di Latina – Dipartimento Ambiente



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

È il soggetto proponente e responsabile dell'attuazione del progetto. Coordina la programmazione, la gestione amministrativa e contabile, la rendicontazione e il monitoraggio delle attività, assicurando la coerenza con le linee strategiche del PIAO e con gli indirizzi ministeriali.

Scuole aderenti al programma Eco-Schools

Costituiscono il principale canale di diffusione dei valori educativi e di sensibilizzazione ambientale. Partecipano alle attività didattiche e divulgative che saranno realizzate nell'aula verde e contribuiscono alla promozione delle buone pratiche ambientali all'interno della comunità scolastica e cittadina.

Gestore del servizio di igiene urbana – ABC Latina

Fornisce supporto tecnico e operativo alle azioni di comunicazione e sensibilizzazione, in coerenza con le campagne ambientali comunali e con le iniziative dedicate alla riduzione dei rifiuti e alla promozione dell'economia circolare.

Enti di riferimento territoriale

Comprendono ARPA Lazio, il Parco Nazionale del Circeo, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, la ASL di Latina, la Provincia di Latina e la Regione Lazio.

Possono essere coinvolti in attività di coordinamento tecnico, divulgazione scientifica e partecipazione a eventi di educazione ambientale e valorizzazione del territorio, contribuendo a garantire coerenza tra le azioni locali e le politiche ambientali di scala sovracomunale.

Operatori economici e realtà territoriali

Rappresentano soggetti attivi nella promozione del territorio e della fruizione sostenibile delle risorse naturali.

Comprendono operatori turistici, strutture ricettive, imprese enogastronomiche, associazioni e realtà locali impegnate nella promozione naturalistica, nella gestione sostenibile delle attività all'aperto e nella valorizzazione del patrimonio ambientale comunale.


Potranno essere coinvolti nelle attività di divulgazione e negli eventi di promozione territoriale previsti dal progetto.

Partner e operatori specializzati

Sono i soggetti esterni che saranno selezionati per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture (portale web e aula verde) e per il supporto tecnico-organizzativo necessario alla gestione e al monitoraggio delle attività.

L'approccio del progetto si basa su una governance collaborativa e operativa, fondata su ruoli chiari e complementari, che garantisce il coordinamento tra le strutture comunali e i partner tecnici, favorendo nel contempo la partecipazione attiva del mondo scolastico e della cittadinanza.

Requisiti



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Il progetto è stato predisposto tenendo conto dei criteri attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di compensazione per servitù nucleare, come definiti dalla Delibera CIPESS n. 7/2025 e dalla nota MASE prot. 0130456 del 10 luglio 2025.

Sebbene le risorse richieste siano riferite al quadriennio 2026–2029, la definizione dei requisiti progettuali, amministrativi e di monitoraggio è stata condotta nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti 2025, che costituiscono al momento il riferimento normativo e procedurale applicabile.

Requisiti generali


- Gli interventi previsti sono riconducibili alle misure di compensazione in campo ambientale, con riferimento agli ambiti di tutela delle risorse idriche, difesa del mare e dell'ambiente costiero, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e sviluppo sostenibile.
- Ogni progetto deve avere natura di investimento pubblico ed essere dotato di Codice Unico di Progetto (CUP), ai fini del monitoraggio previsto dalla disciplina nazionale sugli investimenti pubblici.
- Le eventuali spese correnti devono risultare strettamente funzionali a un intervento in conto capitale dotato di CUP.

Requisiti tecnico-amministrativi

- Tutti gli atti amministrativi e contrattuali devono riportare il CUP e, ove previsto, il CIG (Codice Identificativo Gara), a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari.
- Le procedure di affidamento dovranno essere svolte in conformità al D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, assicurando la massima trasparenza e il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- Gli enti attuatori devono istituire appositi capitoli di bilancio dedicati, nel rispetto del sistema di tesoreria unica, per la gestione separata delle risorse di compensazione.

Requisiti di monitoraggio e rendicontazione

- Tutti gli interventi dovranno essere monitorati attraverso il sistema informativo CUP, con aggiornamento periodico dello stato di attuazione fisico e finanziario.
- Gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare al MASE i CUP, i CIG e la previsione di spesa per ciascun intervento, nonché a pubblicare annualmente sul sito istituzionale l'elenco dei progetti finanziati, con indicazione delle fonti, degli importi e dello stato di avanzamento.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

- Le attività di monitoraggio e rendicontazione dovranno garantire la piena tracciabilità delle risorse e il rispetto delle procedure di controllo previste dal sistema di vigilanza ministeriale.

Tempi

Il progetto si sviluppa su un arco temporale di quattro anni (2026–2029), articolato in una fase iniziale di investimento e in successive fasi di consolidamento, gestione e valutazione. La pianificazione è strutturata per garantire la progressiva attivazione degli interventi e la piena operatività delle infrastrutture nel medio periodo.

Fase 1 – Avvio e sviluppo degli investimenti (2026)

Il primo anno rappresenta la fase di avvio operativo del progetto.

Nel corso del 2026 verranno avviati gli investimenti in conto capitale, con l'affidamento e l'inizio delle attività di realizzazione del portale web dedicato alla sostenibilità e di allestimento dell'aula verde presso l'impianto di fitodepurazione di via Massaro (strutture leggere, arredi, piantumazioni, cartellonistica).

Parallelamente saranno avviate le azioni di supporto, in particolare il mantenimento delle certificazioni ambientali (Bandiera Blu, Eco-Schools, Plastic Free) e le prime attività di comunicazione e promozione naturalistica.

Questa fase è finalizzata a mettere in moto il progetto, costruendo la base infrastrutturale e organizzativa su cui si innesteranno le azioni successive.

Fase 2 – Completamento e messa in funzione degli investimenti (2027)

Nel secondo anno è previsto il completamento degli investimenti in conto capitale avviati nel 2026, con la conclusione dei lavori di allestimento dell'aula verde e la piena operatività del portale web.


Le azioni di supporto entreranno a regime: proseguiranno le attività legate alle certificazioni ambientali, si svilupperanno le iniziative di promozione naturalistica e saranno organizzate manifestazioni locali e partecipazioni a fiere di settore.

Il 2027 rappresenta quindi l'anno di messa a regime delle strutture e degli strumenti realizzati, con una prima verifica della loro funzionalità in relazione agli obiettivi del progetto.

Fase 3 – Rafforzamento educativo e territoriale (2028)

Il terzo anno è dedicato al consolidamento delle azioni ricorrenti e al rafforzamento della dimensione educativa e divulgativa.

L'aula verde sarà utilizzata come spazio didattico permanente per scuole, associazioni e cittadini; il portale web sarà aggiornato e ampliato con nuove sezioni, materiali e contenuti interattivi.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Le attività di promozione e comunicazione ambientale saranno potenziate, anche attraverso eventi tematici e campagne di sensibilizzazione sul territorio.

In questa fase il progetto opera a pieno regime, con una integrazione stabile tra componenti infrastrutturali e gestionali.

Fase 4 – Valutazione e continuità (2029)

L'ultimo anno è dedicato alla valutazione complessiva delle attività e dei risultati conseguiti, alla rendicontazione finale e alla definizione di un piano di continuità per la gestione delle infrastrutture, delle certificazioni e dei programmi di educazione e promozione ambientale oltre la durata del progetto.

In parallelo proseguiranno le azioni ordinarie di manutenzione, aggiornamento dei contenuti digitali e comunicazione, a garanzia della piena operatività degli strumenti realizzati.

L'articolazione temporale proposta assicura una progressione chiara dagli investimenti alla messa a regime, fino al consolidamento nel lungo periodo dei benefici generati dal progetto.

Costi

La programmazione economica del progetto è articolata distinguendo tra spese in conto capitale, destinate alla realizzazione delle infrastrutture e degli strumenti permanenti, e spese correnti funzionali, finalizzate a garantirne la gestione, la manutenzione e la valorizzazione nel tempo.


Le risorse richieste si riferiscono a un periodo quadriennale (2026–2029) e sono calcolate sulla base dei costi medi di mercato per forniture, servizi e opere di pari natura, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Spese in conto capitale (investimenti)

Le spese in conto capitale sono concentrate prevalentemente nel 2026 e nel 2027, in corrispondenza della realizzazione degli investimenti strutturali:

- **Creazione dell'aula verde presso l'impianto di fitodepurazione di via Massaro**, comprensiva di progettazione, arredi, coperture leggere, cartellonistica, piantumazioni e installazioni per attività didattiche e naturalistiche (€ 150.000).
- **Realizzazione del portale web dedicato alla sostenibilità**, collegato al sito istituzionale comunale ma dotato di autonomia gestionale e conformità alle linee guida AgID (€ 20.000).

Spese correnti funzionali



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente


Le spese correnti si estendono lungo l'intero arco del progetto e sono finalizzate a garantire il mantenimento delle certificazioni ambientali, la promozione del territorio, le attività educative e la gestione tecnico-organizzativa.

In particolare:

- **Eco-Schools – Quote di adesione delle scuole partecipanti al programma:**
€ 21.600 annui — € 86.400 totali.
- **Bandiera Blu – Adempimenti obbligatori e attività di comunicazione correlate:**
€ 40.000 annui — € 160.000 totali.
- **Plastic Free – Quota di adesione:**
€ 1.000 annui — € 4.000 totali.
- **Manutenzione impianto di fitodepurazione e aula verde:**
€ 40.000–60.000 annui (importo stimato) — € 160.000–240.000 totali.
- **Mantenimento del portale web** (hosting, sicurezza, aggiornamenti):
€ 2.000 annui (importo stimato) — € 8.000 totali.
- **Promozione naturalistica** (eventi, campagne, fiere):
€ 100.000 annui — € 400.000 totali.
- **Supporto tecnico-organizzativo esterno** per i programmi di certificazione ambientale:
€ 32.000 annui — € 128.000 totali.

Sintesi della programmazione economica

Voce di spesa	Spesa annuale (€)	Importo totale 2026–2029 (€)	Tipologia
Creazione aula verde	—	150.000	Conto capitale
Realizzazione portale web	—	20.000	Conto capitale
Eco-Schools	21.600	86.400	Corrente funzionale
Bandiera Blu – adempimenti obbligatori e comunicazione	40.000	160.000	Corrente funzionale
Plastic Free	1.000	4.000	Corrente funzionale
Manutenzione impianto e aula verde (importo stimato)	40.000–60.000	160.000–240.000	Corrente funzionale
Mantenimento portale web (importo stimato)	2.000	8.000	Corrente funzionale
Promozione naturalistica	100.000	400.000	Corrente funzionale
Supporto tecnico-organizzativo	32.000	128.000	Corrente funzionale
Totale quadriennale	—	€ 1.118.400 – € 1.168.400	—



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Gli importi indicati come “stimati” si riferiscono a voci suscettibili di variazione in funzione dei prezzi di mercato e della natura degli interventi da eseguire. La definizione puntuale avverrà in sede di progettazione e affidamento.

Tutte le procedure di spesa saranno gestite in conformità al D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, con attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) e, ove previsto, del Codice Identificativo Gara (CIG).

Le risorse finanziarie saranno allocate in appositi capitoli di bilancio, nel rispetto della tracciabilità dei flussi e delle disposizioni previste per l'utilizzo dei fondi di compensazione per servitù nucleare.

Indicatori

Il sistema di monitoraggio del progetto è concepito per garantire trasparenza, misurabilità e tracciabilità dei risultati, assicurando la coerenza tra le attività realizzate, le risorse impiegate e gli effetti prodotti sul territorio.

L'approccio adottato distingue tra indicatori di output, che descrivono ciò che viene concretamente realizzato (beni, servizi, infrastrutture), e indicatori di outcome, che misurano i cambiamenti generati nel medio periodo in termini di partecipazione, conoscenza e qualità della gestione ambientale.

La metodologia di monitoraggio si ispira ai criteri stabiliti dalla già emanata Delibera CIPESS n. 7/2025 e dalla nota MASE prot. 0130456/2025, che richiedono la definizione di parametri oggettivi e verificabili per la valutazione dei progetti finanziati con risorse di compensazione per servitù nucleare.

Gli indicatori individuati consentono di:


- misurare l'avanzamento fisico e finanziario delle attività;
- verificare la qualità e la continuità dei servizi e delle infrastrutture realizzate;
- valutare l'efficacia delle azioni di educazione, comunicazione e promozione ambientale;
- fornire un quadro informativo aggiornato per la rendicontazione e la pianificazione successiva.

Indicatori di output (realizzazioni tangibili)

Gli indicatori di output consentono di monitorare l'attuazione delle attività previste e di verificare il completamento delle opere e dei servizi correlati.

Essi includono:

- Attivazione del portale web sulla sostenibilità entro il 2027, come infrastruttura digitale permanente per la comunicazione e la documentazione delle azioni ambientali.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

- Allestimento dell'aula verde presso l'impianto di fitodepurazione di via Massaro entro il 2027, quale spazio educativo e divulgativo a uso pubblico.
- Coinvolgimento di almeno 30 scuole all'anno nel programma Eco-Schools.
- Realizzazione di almeno due eventi di promozione naturalistica all'anno, di cui uno locale e uno con partecipazione a fiere nazionali o internazionali.
- Produzione e diffusione di almeno una campagna di comunicazione all'anno dedicata alla sensibilizzazione ambientale.

Indicatori di outcome (impatti attesi)

Gli indicatori di outcome permettono di valutare la qualità e la rilevanza dei risultati prodotti nel medio periodo.


Essi riguardano:

- Incremento della partecipazione scolastica e della consapevolezza ambientale tra studenti e docenti.
- Mantenimento delle certificazioni ambientali (Bandiera Blu, Eco-Schools, Plastic Free) per l'intero quadriennio.
- Coinvolgimento progressivo di associazioni e cittadini nelle iniziative divulgative e naturalistiche, con eventuale istituzione di un tavolo tecnico permanente.
- Aumento dell'accesso alle informazioni ambientali, con almeno 3.000 accessi annui al portale web a regime.
- Fruibilità e manutenzione continuativa dell'aula verde e dell'impianto di fitodepurazione, documentata da report annuali.

Metodologia di monitoraggio

Il monitoraggio sarà curato dal Dipartimento Ambiente del Comune di Latina e prevederà:

- una rilevazione annuale dei dati relativi agli indicatori;
- la verifica dello stato fisico e finanziario di avanzamento;
- la redazione di report periodici di attuazione e rendicontazione da trasmettere al MASE;
- l'integrazione dei risultati nel Piano della Performance comunale.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Schema riepilogativo degli indicatori

Tipo	Indicatore	Unità di misura	Target
Output	Portale web operativo	n. piattaforme attivate	1 entro 2027
Output	Aula verde allestita	n. spazi educativi realizzati	1 entro 2027
Output	Scuole coinvolte nel programma Eco-Schools	n. scuole/anno	≥ 30
Output	Eventi e manifestazioni naturalistiche	n. eventi/anno	≥ 2 (1 locale + 1 fiera all'anno)
Output	Campagne di comunicazione realizzate	n. campagne/anno	≥ 3
Outcome	Partecipazione scolastica alle attività	n. studenti/docenti coinvolti	In crescita annuale
Outcome	Mantenimento certificazioni ambientali	n. certificazioni confermate	3 ogni anno
Outcome	Coinvolgimento comunità locale	n. associazioni/cittadini partecipanti	In crescita annuale
Outcome	Accessi al portale web	n. accessi/anno	≥ 3.000
Outcome	Fruibilità infrastrutture ambientali	report di manutenzione annuali	1 report/anno

5. Obiettivi/risultati

Il progetto mira a produrre risultati misurabili e duraturi, coerenti con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile e dell'educazione ambientale.

Gli obiettivi sono formulati secondo una logica di miglioramento progressivo, che consenta di verificare nel tempo la crescita dell'impatto ambientale, educativo e comunicativo dell'Ente.


Obiettivo generale

Promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nel territorio comunale attraverso la creazione di strumenti permanenti di comunicazione, educazione e valorizzazione delle risorse naturali, capaci di rafforzare il ruolo del Comune di Latina nei percorsi di sostenibilità a livello nazionale ed europeo.

Obiettivi specifici e risultati attesi

1. Rafforzare la capacità dell'Ente di comunicare in modo strutturato e accessibile le iniziative ambientali.

Da una comunicazione frammentata e basata su singoli canali informativi a una piattaforma digitale unica che integri dati, progetti e risultati in materia di sostenibilità entro il 2027, con l'attivazione del portale web dedicato e la pubblicazione di aggiornamenti periodici.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

2. Consolidare i programmi di educazione ambientale nelle scuole.

Da un sistema di attività e progetti educativi condotti su base annuale a un programma strutturato e permanente di educazione ambientale, che integri il percorso Eco-Schools con l'utilizzo dell'aula verde come spazio didattico e laboratoriale entro il 2027, assicurando la continuità delle adesioni e il progressivo coinvolgimento delle scuole del territorio.

3. Valorizzare e rendere fruibili spazi e infrastrutture comunali con finalità didattiche e divulgative.

Da un impianto di fitodepurazione utilizzato solo per scopi tecnici a uno spazio permanente di educazione ambientale, accessibile e attrezzato per attività laboratoriali e divulgative entro il 2027, con l'allestimento dell'aula verde e la successiva gestione regolare delle attività.

4. Garantire il mantenimento delle certificazioni ambientali e rafforzare il riconoscimento del Comune di Latina.

Da una gestione annuale delle certificazioni basata su singoli progetti a un sistema coordinato e finanziariamente stabile che assicuri il mantenimento di Bandiera Blu, Eco-Schools e Plastic Free, con continuità delle adesioni e copertura finanziaria garantita dalle risorse del progetto.

5. Favorire la partecipazione attiva di cittadini e associazioni nella promozione della sostenibilità.


Da un livello di coinvolgimento circoscritto a singole iniziative a un modello di partecipazione continuativa, basato su eventi, campagne e attività condivise con la rete locale entro il 2029, con un numero crescente di adesioni e partecipazioni documentate.

Risultati complessivi attesi

- Portale web attivo e aggiornato, quale strumento permanente di divulgazione e monitoraggio delle azioni ambientali.
- Aula verde pienamente operativa e utilizzata come laboratorio didattico e divulgativo.
- Mantenimento e valorizzazione delle certificazioni ambientali per l'intero quadriennio.
- Aumento della partecipazione di scuole, cittadini e associazioni alle attività ambientali comunali.
- Rafforzamento della reputazione ambientale e del profilo istituzionale del Comune di Latina.

6. Benefici

Il progetto produce benefici ambientali, educativi, sociali e istituzionali che, pur prevalentemente intangibili, sono misurabili nel medio periodo attraverso i cambiamenti generati nella gestione delle politiche ambientali, nei comportamenti della cittadinanza e nella qualità complessiva del ter-



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

ritorio. Tali benefici contribuiscono alla creazione di valore pubblico diffuso e duraturo, poiché le azioni realizzate costruiscono una struttura stabile e strumenti che consentono di replicare e mantenere nel tempo le attività ambientali, assicurando continuità e coerenza agli interventi futuri.

Valore ambientale e territoriale

Gli interventi strutturali e le azioni di supporto promuovono una fruizione più consapevole e sostenibile del territorio, integrando strumenti informativi, educativi e partecipativi.

Il portale web sulla sostenibilità e le campagne di comunicazione diffondono conoscenze, dati e buone pratiche, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e una maggiore consapevolezza rispetto alla tutela delle risorse naturali.

Le attività di promozione naturalistica e gli eventi divulgativi rafforzano la conoscenza del patrimonio paesaggistico e ambientale, incoraggiando comportamenti di rispetto e valorizzazione del territorio.

Parallelamente, i programmi di certificazione ambientale – Bandiera Blu, Eco-Schools e Plastic Free – consolidano la reputazione del Comune di Latina come amministrazione impegnata nella qualità ambientale e nella gestione sostenibile del territorio.

Valore educativo e sociale

L'allestimento dell'aula verde presso l'impianto di fitodepurazione e la continuità dei programmi di educazione ambientale costituiscono un investimento nel capitale umano e civico. Scuole, associazioni e cittadini avranno accesso a spazi e strumenti permanenti per l'apprendimento e la partecipazione, in cui sperimentare forme di educazione esperienziale e condivisa.

Il progetto stimola partecipazione attiva, consapevolezza e responsabilità collettiva, rafforzando il legame tra educazione, sostenibilità e territorio.

Questi benefici, pur non monetizzabili, producono effetti duraturi e abilitano processi replicabili: le conoscenze acquisite e le reti collaborative generate costituiranno una base stabile per future iniziative di educazione e promozione ambientale.


Valore gestionale e istituzionale

L'integrazione di strumenti digitali, infrastrutture educative e programmi di certificazione ambientale rafforza la governance ambientale del Comune di Latina e ne migliora la capacità di pianificazione e coordinamento.

Il portale dedicato e la gestione continuativa delle certificazioni rendono più trasparente, efficiente e partecipata la comunicazione istituzionale, favorendo la condivisione dei risultati e la collaborazione con cittadini, scuole e stakeholder.

Questa impostazione non solo consolida la credibilità dell'Amministrazione, ma costruisce un modello operativo stabile e replicabile, capace di garantire continuità gestionale e valorizzazione delle risorse pubbliche investite.

Valutazione complessiva del valore



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Nel complesso, il progetto genera un valore pubblico diffuso e generativo: costruisce le basi per una struttura permanente di strumenti, pratiche e relazioni che consentiranno di mantenere e ampliare nel tempo le attività ambientali del Comune di Latina.

I benefici prodotti, pur non immediatamente quantificabili, sono tracciabili attraverso gli indicatori di risultato e rappresentano un patrimonio collettivo e durevole, capace di garantire continuità, partecipazione e qualità nelle politiche di sostenibilità del territorio.

7. Valutazione rischi

L'attuazione del progetto presenta un livello di rischio complessivamente moderato, in relazione alla natura delle attività e alla solidità organizzativa del Comune di Latina nella gestione di programmi ambientali e di educazione alla sostenibilità.

Sono tuttavia individuabili alcuni ambiti di potenziale criticità, per i quali sono previste misure di mitigazione volte a garantire la piena realizzazione e la continuità nel tempo degli interventi.

Rischi gestionali e organizzativi

Rischio: difficoltà di coordinamento tra le diverse strutture comunali coinvolte o sovrapposizione con altri programmi ambientali in corso.

Mitigazione: istituzione di un coordinamento stabile presso il Dipartimento Ambiente, supportato da un referente tecnico-organizzativo e da un piano operativo condiviso con gli uffici interessati.

Rischi finanziari e procedurali

Rischio: possibili ritardi nella disponibilità dei fondi o nelle procedure di affidamento di forniture e servizi.

Mitigazione: pianificazione delle procedure di gara in coerenza con il cronoprogramma e monitoraggio costante dello stato di avanzamento finanziario.

Rischi tecnici e realizzativi


Rischio: slittamenti nella progettazione o nella realizzazione degli interventi strutturali (portale web e aula verde).

Mitigazione: articolazione delle attività in fasi operative autonome, in modo da consentire l'avvio delle azioni di supporto anche in caso di ritardo parziale sugli investimenti.

Rischi di sostenibilità gestionale nel tempo

Rischio: difficoltà a garantire nel medio periodo la manutenzione delle infrastrutture e la continuità delle attività educative e divulgative.

Mitigazione: previsione di interventi di manutenzione programmata e di azioni ricorrenti all'interno del progetto, oltre al progressivo coinvolgimento di scuole, associazioni e realtà territoriali per favorire la gestione condivisa e la prosecuzione delle iniziative.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - Ambiente

Rischi comunicativi e di partecipazione

Rischio: limitata partecipazione della cittadinanza o ridotta visibilità delle azioni realizzate.

Mitigazione: attuazione di una strategia di comunicazione integrata attraverso il portale web, i canali istituzionali e le campagne informative, con aggiornamenti periodici sui risultati raggiunti e sulle opportunità di partecipazione.

Valutazione complessiva

Il livello di rischio complessivo è contenuto e proporzionato alla complessità del progetto. La pianificazione graduale delle attività, la chiarezza del modello organizzativo e il monitoraggio costante consentono di gestire efficacemente le principali criticità e di mantenere la coerenza e la continuità degli interventi nel tempo.