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Nome attivita Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere 16 g
Realizzazione della recinzicne e degli accessi al cantiere 8g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3g
Allestimento di senizi igienico-assistenziali del cantiers 59
Impianti di servizio del cantiere 11g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere Tq
Resalizzazione di impianto eletirico del cantiers Bg
Recinzione area verde 147 g
Scavo a sezione obbligata 26g
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 18 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 229
Getto in calcestruzzo per opere non strutiurali 219
Posa di recinzioni e cancellate 42 g
Verniciatura a pennello di opere in fermo 21g
Rinterro di scavo eseguito a mano Ta
Pavi ioni e sist i a verde 3Bg
Massetti e sottofondi 1&g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterme 10g
Formazione di masso per pavimentazioni esterne 9g
Piantumazione e posa superfici verdi 219
Formazione di tappeto erboso 10g
Messa a dimora di piante 11g
Percorsi pedonali ed accesson
Scavo a sezione obbligata 14g
Formazione di manto di usura & collegamento 1849
Cordoli, zanelle e opere d'arte 149
Sistemazione a verde 51q
Pavimentazioni esterne
Verde attrezzato 27 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fiordere 2Tg
Hluminazione 25q
Posa di pali per pubblica illuminazicne 13 g
Maontaggio di apparecchi illuminanti 13g
Abbattimento di singola pianta 3g
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 57 g
Percorsi pedonali 16 g
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare Ta
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grighate 10g
Irrigazione aree verdi 42 g
Installazione di impianto automatico di irgazione interr: 9q
Installazione rete di raccoita acque meteoriche 1zg
Installazione vasca di raccolia acque meteoriche 13 g
Installazione sistema di o acgue meteoriche 119
Plantumazione e posa superfici verdi
Installazione di giochi per bambini Tq
Installazione di casetta in legno per parco giochi 3g
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 109
Posa sostegni
Apparecchi illuminanti 2q
Maontaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energet 29
Sistemi di regolazione 8g
Installazione di sistema di regolazione del flusso lumino 59
Installazione di sistema di telecontrolle dellimpianto di il 4q
Scavo a sezione ristretta 9g
Posa di cavidotio 49
Installazione di apparecchiature per telecomunicazione 3g
Smaobilizzo del cantiere dg

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

z1 I

z/ I

s |
z/

CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI - DURATA 400gg
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