SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 380/2024 del 30/12/2024

OGGETTO : PNRR - PNC - M5C2.2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA -INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO “FALCONE BORSELLINO” PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEL DECORO URBANO E LA PROMOZIONE DI
ATTIVITA CULTURALI ED EDUCATIVE” CUP B27H20013280006. APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE PROGETTUALI CONTENUTE NELLA PERIZIA DI VARIANTE - MODIFICA NON
SOSTANZIALE, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 120 COMMI 5 E 7

L’anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di Dicembre in modalita Presenza,

LA GIUNTA
1 | CELENTANO MATILDE ELEONORA Sindaco Presente
2 | ADDONIZIO FRANCO Assessore Presente
3 | CARNEVALE MASSIMILIANO Vice Sindaco Presente
4 CHIARATO ANDREA Assessore Presente
5 | COSENTINO ANTONIO Assessore Assente
6 | DI COCCO GIANLUCA Assessore Presente
7 | MUZIO ANNALISA Assessore Assente
8 | NASSO MICHELE Assessore Presente
9 | NASTI ADA Assessore Presente
10 | TESONE FRANCESCA Assessore Presente

PRESIEDE IL SINDACO - CELENTANO DOTT.SSA MATILDE ELEONORA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MACRI DOTT.SSA ALESSANDRA
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Il dirigente Arch. Micol Ayuso, responsabile del Dipartimento XI — Manutenzioni, anteriormente denominato Servizio
Decoro, Manutenzioni, Qualita urbana e Bellezza. Beni comuni, su indirizzo del Vicesindaco e Assessore ai Lavori
pubblici e piano triennale delle oopp. Opere pubbliche e grandi opere. Definizione delle politiche inerenti la
progettazione e la realizzazione degli interventi di arredo e decoro urbano. Manutenzione viabilita e verde pubblico.
Manutenzione immobili comunali. Progetti europei. Fondi strutturali. Coordinamento Pnrr, Dott. Massimiliano
Carnevale

Premesso che:

con Decreto del Ministero dell’'Interno del 2 Aprile 2021 — GU n. 84 del 8.04.2021 & stato pubblicato un Avviso per la
richiesta di contributo per progetti di rigenerazione urbana, nei Comuni con piu di 15.000 abitanti, nei capoluoghi di
Provincia e nelle Citta Metropolitane;

che il suddetto Avviso, disposto dal DPCM del 21 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 56 del 6.03.2021),
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, prevedeva la possibilita di richiedere contributi per la realizzazione
di interventi manutentivi, per il riuso e rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie, interventi di miglioramento della
qualita di decoro urbano, anche attraverso la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici e interventi di mobilita
sostenibile, che abbiano la finalita di avere come obiettivo la rigenerazione urbana, la riduzione dei fenomeni di
marginalizzazione, nonché di migliorare la qualita del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

che il Comune di Latina, ha individuato un insieme coordinato di cinque interventi che possono riqualificare alcune
strutture di importanza strategica per finalita di interesse pubblico e approvato la candidatura al bando con
Deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 28 maggio 2021;

che tali interventi hanno I'obiettivo di migliorare la qualita del decoro urbano in ambiti cittadini di importanza strategica
e identitaria, di offrire nuovi servizi, di ridurre i fenomeni di marginalizzazione in diversi ambiti di intervento di carattere
locale di quartiere ed infine di migliorare la qualita dei servizi offerti alla cittadinanza innalzando la qualita della vita
degli abitanti a livello cittadini;

che i cinque interventi di seguito descritti, sono stati formulati nel rispetto dei criteri di ammissibilita, indicati all’art. 3
del DPCM 21 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 56 del 6.03.2021) nello specifico riguardano:

Intervento n. 01 “Intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della
qualita del decoro urbano e la promozione di attivita culturali ed educative” CUP B27H20013280006. Importo
complessivo di € 5.560.305,67;

Intervento n. 02 “Intervento di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex scuola materna
di via Milazzo per nuova destinazione a spazio di interesse pubblico CUP B27H21001400006”. Importo
complessivo di € 1.713.490,77;

Intervento n. 03 “Intervento di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell’edificio “ex Tipografia —
viale XVIII Dicembre” per nuova destinazione a spazio di interesse pubblico” CUP B27H21001410006
Importo complessivo di € 1.111.168,68;

Intervento n. 04 “Adeguamento impianto sportivo finalizzato all’attivita agonistica del palazzetto dello sport,
piscina e palestra comunale di via Dei Mille CUP B29H19000210001. Importo complessivo di € 300.000,00;

Intervento n. 05 “Palazzetto dello sport di via dei Mille — Opere di prevenzione incendi — adeguamento
impianto di rilevazione fumi e calore ed impianto di evacuazione audio (EVAC)” CUP B26E19000630002".
Importo complessivo di € 139.639,33;

che tramite Decreto 30 dicembre 2021, il Ministero dell’'Interno di concerto con il Ministero del’Economia e delle
Finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile, ha inizialmente approvato I'elenco dei progetti
beneficiari;

che successivamente tramite Decreto 4 aprile 2022, il Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha approvato I'elenco definitivo dei progetti finanziati, fra i quali i cinque interventi candidati dal
Comune di Latina, definendo fra I'altro cronoprogramma, spese ammissibili, termini e condizioni da rispettare;

che con Decreto del Ministero dell’'Interno del 21 febbraio 2022, & stato pubblicato un secondo Avviso per la richiesta
di contributo per progetti di rigenerazione urbana per il quale il Comune di Latina ha approvato tramite Deliberazione
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di Giunta Comunale n. 96 del 28 aprile 2022, presentato una seconda candidatura contenente 4 ulteriori progetti di
importo complessivo pari a € 11.175.395,55;

Che per la suddetta seconda tranche di Interventi di Rigenerazione urbana ll, i progetti del Comune di Latina non
risultano essere stati finanziati;

Che con particolare riferimento all’Intervento n. 01 “Intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino”
per il miglioramento della qualita del decoro urbano e la promozione di attivita culturali ed educative” CUP
B27H20013280006 di importo complessivo di € 5.560.305,67, esso & stato inserito nel programma triennale dei lavori
pubblici 2022-2024 approvato dal’Ente e da ultimo aggiornato tramite Deliberazione del Commissario straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 224 del 30/12/2022 e i servizi tecnici sono stati inseriti con il CUI
S0009702598202200024 nel programma biennale dei servizi e forniture approvato dall’Ente e da ultimo aggiornato
tramite Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 189 del 14/12/2022;

che gli oneri economici dell’'opera di importo complessivo di € 6.097.726,27 sono finanziati con:

. contributo assegnato con Decreto del Ministero delllnterno e MEF, 30 dicembre 2021 per €
5.374.206,15 stanziati sul capitolo 1975/2, Titolo Il (per progettazione - esclusa progettazione definitiva -,
lavori e somme a disposizione);

. cofinanziamento comunale per € 186.099,52 stanziati nei seguenti capitoli: € 51.360,00 sul capitolo
1979/79, prenotazione n. 175 anno 2023; € 100.000,00 sul capitolo 2159/14, prenotazione n. 188 anno 2023,
ed € 34.739,52 sul capitolo 1922/8, prenotazione 167 anno 2023 (solo per la progettazione definitiva) e
prenotazione 234 anno 2023, finanziati con F.P.V;

. contributo PNC “Fondo per 'avvio di opere indifferibili 2023 — preassegnazione 10% (Art. 1, comma
370, legge n. 197 del 2022) per € 537.420,60 stanziati sul capitolo 1973/24 Numero Domanda di conferma:
0000004651 Confermato con Decreto della Ragioneria generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023 (Pren.
294/2023);

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, il Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualita Urbana e
Bellezza. Beni Comuni ha provveduto alla redazione degli Studi di Fattibilita per “Intervento di riqualificazione del
Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualita del decoro urbano e la promozione di attivita
culturali ed educative” CUP B27H20013280006 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 121 del
28/05/2021;

che con Determinazione dirigenziale n. 924 del 18/05/2023, a seguito di procedura telematica attraverso la piattaforma
“Appalti e Contratti e-Procurement” del Comune di Latina, & stato affidato alla Societa di ingegneria Di Girolamo
Engineering srl, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a della Legge n. 120/2020 come modificata dalla legge n. 108/2021,
I'incarico professionale di Progettazione definitiva. Relazioni specialistiche, Progettazione esecutiva, Direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva a professionista in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

che con Delibera di Giunta comunale n. 16 del 26/06/2023 sono stati approvati gli elaborati del progetto definitivo
redatto dall’incaricata Societa di ingegneria Di Girolamo Engineering srl, ed acquisiti al protocollo comunale al n.
97372 del 21/06/2023 e al n. 98457 del 22/06/2023. relativi all'intervento, che prevede una spesa complessiva di €
6.097.726,27;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 01/08/2023, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo,
acquisito al protocollo comunale n. 104496 del 04/07/2023, integrato in seguito con note protocollo comunale n.
106571 del 07/07/2023 e n. 113873 del 20/07/2023, redatto dalla stessa Societa di ingegneria Di Girolamo
Engineering srl, e con medesimo atto sono state avviate le procedure per la scelta del contraente;

che a seguito di procedura negoziata, tramite Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 28/09/2023, venivano
aggiudicati i lavori, nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara, come previsto
per gli appalti PNRR e PNC dall’art. 8 D.L. n. 76/2020 in vigore fino al 31/12/2023, a raggruppamento temporaneo
d’'impresa;

che dall’esito delle verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Igs. 36/2023 emergevano violazioni
che costituiscono ipotesi di esclusione automatica ai sensi del medesimo art. 94, comma 6, D.lgs. 36/2023;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 2099 del 3/11/2023 in pubblicazione dal 7/11/2023 si & provveduto
all’annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, la Determinazione Dirigenziale n. 1828
del 28/09/2023, disponendo I'esclusione automaticamente il primo classificato;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2191 del 4/11/2023, i lavori sono stati aggiudicati a in favore dell'operatore
economico:

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP. - SOCIETA COOPERATIVA
IN SIGLA “CONSCOOP” con sede legale, amministrativa ed operativa in Via L. Galvani n. 17/b - 47122 Forli
(FC) Codice fiscale e partita i.v.a. N.00140990409 iscritto all’Albo Societa Cooperative al n. A129958 dal 31-
03-2005, alla sezione Cooperative a Mutualita Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., ed alla
categoria: Cooperative di Produzione e Lavoro, istituito presso C.C.I.A.A. della Romagna prov. Forli/Cesena e
Rimini e per essa i suoi rappresentanti legali: Fantini Monica nata a Forli (FC) il 14/02/1965 C.F.:
FNTMNC65B54D704H e Ciccone Liana nata a Sciaffusa (CH) (Svizzera) il 19/11/1965 C.F.
CCCLNI65S5921330, Batani Massimo nato a Wald (Svizzera) il 27/08/1965 C.F.: BTNMSM65M27Z133L, che
ha presentato un ribasso del 28,978% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad € 4.612.564,20 oltre a oneri
per la sicurezza pari ad € 56.000,00 per complessivi € 4.668.564,20;

ed e stato approvato il quadro economico dell'intervento come di seguito rimodulato a seguito del ribasso offerto e
delle conseguenti economie ivi riportate:

A1 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (soggetti a ribasso) €4 124 000,00

A.2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a € 56 000,00
ribasso)
Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma

A3 370, Legge .197 del 2022 (soggetti a ribasso) €488 564,20
SOMMANO A1+A2 €4 180 000,00
SOMMA A3 € 488 564,20
TOTALE LAVORI - QUADRO A) € 4 668 564,20

A.5 Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta (al netto del ribasso pari €2928947,28
a 28,978%)

A2 Oneri per la Sicurezza su manutenzione straordinaria (non soggetti a € 56 000,00
ribasso)

A6 Preassegnazione PNC - Fondo opere indifferibili 2023 (Art. 1, comma € 346 988,07
370, Legge .197 del 2022 (al netto del ribasso)
SOMMANO A5+A2 €2 984 947,28
A6 € 346 988,07

TOTALE LAVORI - QUADRO A (AL NETTO DEL RIBASS0)3126523,41

€ 3 331 935,35

B.1 IVA 10% sui lavori - su A (Manutenzione Straordinaria) €298 494,73
B.1bis IVA 10% sui lavori - su A/3) (Manutenzione Straordinaria) €34 698,81
. . . ] o 0,

B2 gggztglgl ggcgé%}:jrt 45, 3° comma D.Lgs 36/2023 (1,6 % su A compreso € 66 880,00

di cui Imponibile € 54 022,62

di cui Oneri €12 857,38
B.3 IRAP €4591,92
B.4 Accantonamento ex art. 45, 5° comma D.Lgs 36/2023 (0,4 % su A) €16 720,00
B.5 Spese Generali Tecniche per progettazione definitiva al netto del ribasso € 31863,79
B.6 INARCASSA del 4 % su B5 €1274,55

Deliberazione di Giunta N° 380 / 2024
Pag. 5di 8




B.7 IVA 22 % su B5+B6 €7290,44
B.8 Spese Generali Tecniche per progettazione esecutiva, CSP al netto del € 26 570,69

ribasso
B.9 INARCASSA del 4 % su B8 €1062,83
B.10 IVA 22 % su B8+B9 €6 079,37
B.11 Spese Generali Tecniche per Direzione Lavori, CSE al netto del ribasso €76 566,18
B.12 INARCASSA del 4 % su B11 € 3 062,65
B.13 IVA 22 % su B11+B12 €17 518,34
B.14 Pubblicita e Contributi ANAC €1100,00
B.15 Spese per collaudi (compresa IVA) /
B.16 INARCASSA del 4 % su B15 /
B.17 IVA 22 % su B15+B16 /
B.18 Spese per collaudo tecnico amministrativo €18 334,21
B.19 INARCASSA del 4 % su B18 €733,37
B.20 IVA 22 % su B18+B19 €4194,87
B.21 Spese per commissione giudicatrice (compresi oneri e spese) €6 000,00
B.22 Oneri per verifica e validazione del progetto/supporto al RUP €75 628,60
B.23 INARCASSA del 4 % su B22 €3025,14
B.24 IVA 22 % su B22+B23 €17 303,82
B.25 Indagini e rilievi (compresa iva) €15 000,00
B.26 Spese per eventuali oneri di istruttoria pratiche enti/allacci €3500,00
B.27 Imprevisti €208 999,97
B.28 (El\cl;gr:rc:rcrstljas g;e\ ribasso affidamento servizi tecnici (quota PNRR Comunale) €145 670,75
B.29 cE:z?:Sr:g'@ ) ((Ij\?a igzﬁ]sss;) affidamento servizi tecnici (quota cofinanz. €203 334,16
B.30 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota Pnrr €1314 557,99
B.31 Economia da ribasso aggiudicazione lavori (iva incl) quota Pnc €155733,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: QUADRO B) €2.765.790,92
A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 6.097.726,27

Che i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna dei lavori, di cui all’art. 5, comma 9, D.M. 07-03-2018 n.
49, il giorno 18 del mese di dicembre (18-12-2023) in Latina nel Parco “Falcone -Borsellino”, con data di inizio lavori

I'8 gennaio 2024 e durata dei lavori 400 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che,

nel corso dell’esecuzione dei lavori di demolizione della recinzione perimetrale e delle cancellate esistenti ai fini del

loro rifacimento/sostituzione, & emersa:

g

linesistenza di una fondazione ai piedi del muro basso in cemento, della recinzione originaria,
compromettendo il riutilizzo del muro basso nella realizzazione della nuova recinzione, secondo la soluzione

progettuale approvata;

la presenza in contiguita al tracciato della recinzione, come evidenziato dalla Relazione del Dott. For. Gian
Pietro Cantiani, di importanti alberature d’alto fusto, ed alla conseguente necessita di apportare lievi
modifiche, in alcuni tratti specifici del tracciato della recinzione, al fine di mantenere una distanza di rispetto

dal colletto degli alberi, per garantire la salute degli stessi;
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[0 Tlopportunita di adottare per, un sistema innovativo e all’avanguardia per le operazioni di monitoraggio,
contenumento, riduzione, e ancoraggio degli appparati radicali dei filari delle alberature Pinus Pinea, ai lati dei
viali principali del Parco;

che alla luce di tali criticita, tramite nota prot. 115064 del 14/06/2024, si chiedeva alla Societa di ingegneria Di
Girolamo Engineering srl, progettista/direzione dei lavori, di predisporre una nuova soluzione progettuale che
prevedesse la realizzazione di una nuova fondazione per la recinzione e delle lievi modifiche del tracciato in
corrispondenza della presenza delle alberature di alto fusto, contemplando altresi, nella revisione di quanto
anteriormente progettato, in un’ottica di miglioria, a tutela e valorizzazione dei caratteri storici e paesaggistico dei
giardini oggetto d’intervento, i quali in origine erano aperti e senza recinzione, un nuovo progetto di recinzione che non
prevedesse muri bassi ma esclusivamente una fondazione sotto la quota 0,00, e una struttura sovrastante in acciaio
dalle caratteristiche, fogge e colori analoghe alle recinzioni gia in uso in altri luoghi tutelati e di rilevanza storica;

che in risposta a tale richiesta, la Societa di ingegneria Di Girolamo Engineering srl trasmetteva con nota prot. 115389
del 14/06/2024, una nuova definizione progettuale della recinzione contenuta in un apposito Ordine di servizio
all'impresa (Ods 6 del 14/06/2024), che prevedeva fra altre cose, la realizzazione di un prototipo (campione) di una
nuova soluzione progettuale della recinizione, in scala 1:1;

che tale documentazione, con nota prot. 124340 del 12/07/2024, veniva inviata al Ministero della Cultura, Direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio. Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, per I'approvazione;

che dopo apposito sopralluogo, svolto in data 02/07/2024, tramite nota MIC/MIC_SABAP-LAZIO/16/07/2024/0007669-
P, il Ministero della cultura richiamando la documentazione trasmessa e il sopralluogo effettuato, trasmetteva parere
favorevole;

Visto che,

la Societa di ingegneria Di Girolamo Engineering srl incaricata, alla luce della sopra richiamata corrispondenza, e alla
luce del citato parere favorevole del Ministero dei beni culturali, tramite nota prot. 199619 del 04/10/2024, chiedeva
ufficialmente al Rup, il nulla osta alla redazione degli elaborati di Variante/Modifica non sostanziale, ai sensi del D.Lgs
36/2023 art. 120 commi 5 e 7 - “modifiche non sostanziali”;

che I'Amministrazione comunale, per tramite del Rup, con nota prot. 202011 del 08/10/2024, comunicava il nulla osta
per la redazione degli elaborati di Variante/Modifica non sostanziale;

che risultano redatti dalla Societa di ingegneria Di Girolamo Engineering srl, per la modifica non sostanziale, ai sensi
del D.Lgs 36/2023 art. 120 commi 5 e 7 — e trasmessi da ultimo al protocollo comunale al n. 250537 del 17/12/2024,
gli elaborati seguenti:

A RELAZIONE DESCRITTIVA DI VARIANTE

C ELABORATI GRAFICI

C/01 Foto-inserimenti - Render di Progetto

C/02 Planimetria Generale — Intervento, scala 1:500

C/03 Sezioni di Intervento, scala 1:50

C/04 Dettagli Costruttivi: Arredo Urbano, fuori scala

C/05 Dettagli Costruttivi: Area Giochi, fuori scala

C/06 Dettagli Costruttivi: Area Fitness, fuori scala

C/07 Planimetria Generale con indicazione dei nuovi accessi carrabili e pedonali, scala 1:500
C/08 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n., scala 1:50/20
C/09 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.2, scala 1:50/20
C/10 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.3, scala 1:50/20
C/11 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.4, scala 1:50/20
C/12 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.5, scala 1:50/20
C/13 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.6, scala 1:50/20
C/14 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.7, scala 1:50/20
C/15 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.8, scala 1:50/20
C/16 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.9, scala 1:50/20
C/17 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.10, scala 1:50/20
C/18 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.11, scala 1:50/20
C/19 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.12, scala 1:50/20
D01 Computo Metrico Estimativo di variante
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EO1 Elenco dei Prezzi Unitari di variante
G QUADRO COMPARATIVO
H QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E QUADRO DI CONFRONTO

Dato atto che:

- la suddetta perizia di variante contiene modifiche progettuali che incidono sugli elementi architettonici di livello
progettuale definitivo, anteriormente approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 26/06/2023;

- gli elaborati di cui alla perizia di variante contengono modifiche agli elaborati approvati, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 26/06/2023, secondo I'elencazione dei “Documenti componenti il progetto definitivo “ prevista
dall’'art. 24 del D.P.R. 207/2010, vigente al momento dell’approvazione della citata deliberazione, nonché all’art. 6 co.
7 dell’allegato 1.7 al vigente D.Lgs. 26/2023;

Ritenuto opportuno, evidenziare che il criterio d'intervento alla base delle modifiche progettuali non sostanziali,
hanno l'obiettivo di coniugare il rispetto della memoria storica del disegno del parco e la volonta di tutelare e
valorizzare il vincolo paesaggistico delle alberature di alto fusto;

che la Perizia di variante suddetta, prevede variazioni al progetto con la modifica di alcune lavorazioni, I'aggiunta di
nuove lavorazioni ed altre in aumento e/o diminuzione, che non pregiudica il raggiungimento delle milestone e dei
target associate e rispetta la tempistica del Pnrr;

che I'importo complessivo dei lavori oggetto della Perizia di Variante, non comportano maggiori importi contrattuali;
Visti:

il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

il DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente;

il D. Lgs. n. 81/2008;

il D. Lgs. n. 165/2001;

il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i,;

il D.P.R. 151/2011;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011);

lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare per quanto di competenza della Giunta le modifiche progettuali di lievello “definitivo” contenute nella
Perizia di variante/Modifica non sostanziale, ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 120 commi 5 e 7, all’ “Intervento di
riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualita del decoro urbano e la
promozione di attivita culturali ed educative” CUP B27H20013280006, redatta dalla Societa di ingegneria Di Girolamo
Engineering srl, acquisita da ultimo al protocollo comunale al n. 250537 del 17/12/2024, di cui ai seguenti elaborati:

A RELAZIONE DESCRITTIVA DI VARIANTE

C ELABORATI GRAFICI

C/01 Foto-inserimenti - Render di Progetto

C/02 Planimetria Generale — Intervento, scala 1:500

C/03 Sezioni di Intervento, scala 1:50

C/04 Dettagli Costruttivi: Arredo Urbano, fuori scala

C/05 Dettagli Costruttivi: Area Giochi, fuori scala

C/06 Dettagli Costruttivi: Area Fitness, fuori scala

C/07 Planimetria Generale con indicazione dei nuovi accessi carrabili e pedonali, scala 1:500
C/08 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n., scala 1:50/20
C/09 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.2, scala 1:50/20
C/10 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.3, scala 1:50/20
C/11 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.4, scala 1:50/20
C/12 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.5, scala 1:50/20
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C/13 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.6, scala 1:50/20
C/14 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.7, scala 1:50/20
C/15 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.8, scala 1:50/20
C/16 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.9, scala 1:50/20
C/17 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.10, scala 1:50/20
C/18 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.11, scala 1:50/20
C/19 Dettagli costruttivi recinzione e ingressi- Particolare n.12, scala 1:50/20
D01 Computo Metrico Estimativo di variante

EO1 Elenco dei Prezzi Unitari di variante

G QUADRO COMPARATIVO

H QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E QUADRO DI CONFRONTO

Di dare mandato al Dirigente del Dipartimento XI — Manutenzioni, anteriormente denominato Servizio Decoro, qualita
urbana e bellezza, di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti nell'ambito delle attivita di competenza;

Visto, che il Dirigente proponente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo allo stesso ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000,
attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non
immediata e cosi salvaguardare l'effettivita di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua
pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Arch. Micol AYUSO}

LA GIUNTA COMUNALE
e Vista la surriportata proposta di deliberazione;
e Visto il parere favorevole dell’Arch. Micol AYUSO, Responsabile del Dipartimento XI — Manutenzioni, circa la

regolarita tecnica (art. 49 — D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

e Visto:
0 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarita
contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del’Ente;
e Visto il parere favorevole del Segretario Generale, ex art. 97 del D.Igs. 18.08.2000 n. 267, allegato;
DELIBERA

Con la seguente votazione: votazione unanime
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Igs 267/2000.
Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e cosi salvaguardare I'effettivita di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilita della delibera,
votata all’'unanimita dai presenti, con separata votazione.

Del che si € redatto il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione di Giunta N° 380 / 2024
Pag. 9di 8



Celentano Dott.ssa Matilde Eleonora Macri Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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