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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA. DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
025162b esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, @ esterno: 50 mm
Sommano m ---| 2'500,00/  2'500,00 4,80 - 12°000,00 12°000,00
2 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e
A02.01.001.a |consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte € compatte, sabbie, ghiaie, poz
... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto
Sommano me|  6°815,17| 27247,59| -4'567,58 4,46 30395,66 10°024,25 20371,41| -67,021
3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in
A02.01.003.a|mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico
sui mezzi di trasporto
Sommano me|  2°190,19|  47262,75| 2°072,56 13,42 29'392,35 57206,12 27'813,77 94,629
4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali
A02.03.001.a |selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi
depositato sull'orlo del cavo
Sommano me|  17501,60|  2°482,39 980,79 3,66 5'495,86 9°085,55 3'589,69 65,316
5 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali
A02.03.001.d|selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gli oneri per carico, trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Sommano mc 711,20 755,76 44,56 59,58 42373,30 45°028,18 2'654,88 6,265
6 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati,
A02.03.002.f |compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... li per
quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all’interno di edifici con materiale
proveniente da cave
Sommano mc - 205,70 205,70 289,93 - 59'638,60 59'638,60
A RIPORTARE 105'696,94 20°371,41
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 105'696,94 20°371,41
7 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
A03.01.004.b|interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I’impi ... rto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore
meccanico
Sommano mc 220,22 258,68 38,46 132,51 29°181,35 34°277,69 5096,34 17,464
8 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
A03.01.004.c|interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, ¢/o reti; I'impi ... iuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o con martello
demolitore manuale
Sommano mc 6,00 11,76 5,76 298,16 1788,96 3'506,36 1'717,40 96,000
9 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
A03.01.004.d|interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, ¢/o lamiere, e/o reti; I’impi ... rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello
demolitore manuale
Sommano mc 161,52 18,00 -143,52 344,02 55'566,11 6'192,36 49°373,75| -88,856
10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.b|mezzo di malta o colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... 1
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
marmittoni e simili
Sommano mq - 880,60 880,60 19,20 - 16907,52 16907,52
11 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la
A03.02.005 |smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.
Sommano kg| 46°134,50) 537185,84| 7°051,34 0,88 40'598,36 46'803,54 6205,18 15,284
12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.a |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
compreso il carico a mano
Sommano ton 350,04 1°078,77 728,73 36,66 12°832,47 39°547,71 26°715,24 208,185
13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b| formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...
anici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
A RIPORTARE 162°338,62 69'745,16
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 162°338,62 69°745,16
effettuato da pale meccaniche
Sommano ton| 117339,16/  6240,11| -5'099,05 13,05 147°976,03 81'433,44 66'542,59| -44,968
14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.c |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...
cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
Sommano ton 308,06 - -308,06 10,99 3'385,58 - 3'385,58| -100,000
15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del
A03.03.007.c |loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti ( ... egolare
.01 conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali di risulta provenienti da sfalci e potature
a recupero
Sommano ton 0,76 - -0,76 112,91 85,81 - 85,81| -100,000
16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del
A03.03.007.d|loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ... lizione,
.01 diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09
04) a recupero (RS)
Sommano ton 624,50|  5°051,00|  4'426,50 32,62 20°371,19 164763,63 1447392,44 708,807
17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del
A03.03.007.f |loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (... e 17 09 03
.01 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti non pericolosi entro i limiti dell'allegato 4 del D.Igs 36/
2003 tab 5
Sommano ton 1,76 - -1,76 180,64 317,93 - 317,93| -100,000
18 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del
A03.03.007.1 |loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti ( ... voce
codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli
strati di pavimentazione
Sommano ton 472,55 1'403,08 930,53 27,10 12°806,11 38023,47 25217,36 196,917
19 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del
A03.03.007.0|loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ti
autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER
17 05 04)a recupero (R5)
Sommano ton| 10°609,02 1'639,36| -87969,66 24,84 263°528,06 40721,70 222°806,36| -84,547
A RIPORTARE 3317948,42 362°883,43
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 331°948,42 362°883,43
20 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
A06.01.001.0|massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
la massima degli ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di
resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mmq
Sommano mc 17,74 76,19 58,45 185,99 3299,46 14°170,58 10871,12 329,482
21 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
A06.01.001.0|massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
1.b massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di
resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq
Sommano mc 208,82 589,53 380,71 191,96 40°085,09 113°166,18 73°081,09 182,315
22 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
A06.01.002.0|compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq
1.01.a Sommano mc 12,00 56,15 44,15 210,70 2'528,40 11°830,80 9°302,40 367,916
23 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
A06.01.002.0|compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmgq
2.0l.a Sommano mc 265,83 305,60 39,77 217,02 57°690,43 66'321,31 8'630,88 14,961
24 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere
Sommano kg| 107756,48| 107756,48 - 2,75 29'580,32 29°580,32
25 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Sommano kg|  67327,24|  9'976,51 3'649,27 2,79 17°653,00 27°834,46 10°181,46 57,676
26 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.a |disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap
... n il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo)
Sommano mq 16,00 16,00 - 28,56 456,96 456,96
27 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A RIPORTARE 444°015,37 362'883,43
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 444°015,37 362°883,43
A06.03.001.c|disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap
... 0 la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Sommano mq 868,36 1'025,00 156,64 35,56 30°878,88 36'449,00 5'570,12 18,039
28 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno
A12.01.004.a|strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... occorre per
dare ’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di
cemento
Sommano mq 379,91 379,75 -0,16 38,92 14°786,10 14779,87 6,23]  -0,042
29 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto
A14.01.004.a | \massetto da compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento,
compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio
Sommano mq - 441,45 441,45 14,78 - 6°524,63 6°524,63
30 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto
A14.01.004.b/massetto da compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento,
compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. sovrapprezzo per
colore rosso o tabacco
Sommano mq - 441,45 441,45 1,86 - 821,10 821,10
31 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto
A14.01.004.c \massetto da compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento,
compa ... o ¢ lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. sgrossatura con
una passata di macchina levigatrice
Sommano mq - 441,45 441,45 3,92 - 1'730,48 1'730,48
32 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle
A14.02.006.b|dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi
.01 .., 1 beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo:
pietra: travertino chiaro
Sommano mq - 1,15 1,15 122,73 - 141,14 141,14
33 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.b| geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ¢ di eventuali
fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in
cancelli
Sommano kg|  4'473,14| 4'473,14 - 9,98 44°641,94 44'641,94
A RIPORTARE 458'802,84 362'889,66

COMMITTENTE: Comune di Latina




pag. 7

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 4587802,84 362'889,66
34 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.c |geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... i fori, tagli sia
in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per
balconi
Sommano kg| 59°984,94| 58°587,72| -1'397,22 10,82 649°037,05 633°919,13 15'117,92 -2,329
35 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
A17.02.015 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo
decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI-E-10147
Sommano kg| 64'458,08| 63°060,86| -1'397,22 1,30 83795,50 81979,11 1'816,39 -2,168
36 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro
A20.03.007.c \mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico
satinato
Sommano mq ---|  47960,08/  47960,08 19,35 - 95977,55 95977,55
37 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter
B01.01.001.a |consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore
Sommano mg/cm| 59°104,50| 607704,50 1600,00 1,32 78°017,94 80°129,94 2'112,00 2,707
38 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi
B01.01.004.a|meccanici, compreso ogni onere ¢ magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei
luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per
cubetti fino a 8x8 cm
Sommano mq 16,17 420,47 404,30 13,04 210,86 5'482,93 5272,07 2500,270
39 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi
B01.01.004.b |meccanici, compreso ogni onere ¢ magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero ... ei
luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per
cubetti fino a 12x12 cm
Sommano mq 857,40 1'534,60 677,20 15,95 137675,53 24°476,87 10801,34 78,983
40 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di
B01.01.005 |trasporto
Sommanom| 17711,45 1'681,20 -30,25 10,14 17°354,10 17°047,37 306,73 -1,767
A RIPORTARE 572°965,80 380°130,70
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 572°965,80 380°130,70
41 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
B01.01.009.a |scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg
Sommano cad 20,00 20,00 - 82,42 1'648,40 1'648,40
42 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino
B01.02.004.a |a raggiungere in ogni punto una densitd non minore del 98% della prova AASHO modif ...
mmygq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
Sommano mq -—-| 16°612,00) 16'612,00 0,34 - 5'648,08 5'648,08
43 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325
B01.03.005.b|nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il realizzato con misto granulare
riciclato conforme alla norma UNI
Sommano me|  37149,95|  37091,94 -58,01 73,74 232277,31 227°999,66 47277,65| -1,842
44 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o
B01.05.021 |zone pedonali, costituito con inerti di origine calcarea, confezionato con bitume e pig ... pianto
discontinuo, per spessore di cm. 3: Il materiale utilizzato dovra essere certificato dall'Impianto
di produzione.
Sommano mq 476,30 - -476,30 41,77 19°895,05 - 197895,05| -100,000
45 Fornitura a pi¢ d'opera di cubetti di porfido misurati al mq di superficie selciata
B01.05.022 Sommano mq - 1272,30 1272,30 91,20 - 116°033,76 116°033,76
46 Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dallAmministrazione) posti in opera su
B01.05.023.c|sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi ’onere delle interruzioni in ...
a d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle
dimensioni 8 x 8 x 10 cm
Sommano mq - 1272,30 1272,30 93,82 - 119'367,19 119'367,19
47 Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dallAmministrazione) posti in opera su
B01.05.023.d|sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi ’onere delle interruzioni in ...
d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle
dimensioni 10 x 10 x 12 cm
Sommano mq - 160,00 160,00 98,69 - 15790,40 15790,40
A RIPORTARE 829°805,23 404°303,40
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 829°805,23 4047303,40
48 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione
B01.05.025 |bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia:
Sommano mq - 17272,30] 17272,30 7,62 - 9'694,93 9694,93
49 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un
B01.06.001.a |solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di 10 x 25 cm
Sommano m - 252,55 252,55 37,28 - 9'415,06 9'415,06
50 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un
B01.06.001.b|solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di 20 x 25 cm
Sommano m - 1'440,70|  1°440,70 43,87 - 63203,51 63203,51
51 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un
B01.06.001.d |solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... re e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo lasse del ciglio: della
sezione di 25 x 30cm
Sommanom|  17182,60 - -17182,60 52,64 62'252,06 - 62'252,06| -100,000
52 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN
B02.01.005.a|12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, sigla della materia prima impressa inde ...
.03 per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri per pressioni PN 8 del
diametro esterno di 75 mm
Sommano m 200,00 - -200,00 21,71 4342,00 - 4342,00| -100,000
53 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN
B02.01.006.b 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, , sigla della materia prima impressa indel ...
.04 er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del
diametro esterno di 40 mm
Sommano m - 600,00 600,00 10,84 - 6°504,00 6°504,00
54 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN
B02.01.006.b 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, , sigla della materia prima impressa indel ...
.06 er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del
diametro esterno di 63 mm
A RIPORTARE 918'622,73 470°897,46
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 918'622,73 470'897,46
Sommano m - 1'100,00 1'100,00 22,42 - 24'662,00 24'662,00
55 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN
B02.01.006.b| 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, , sigla della materia prima impressa indel ...
.08 er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del
diametro esterno di 90 mm
Sommano m - 685,00 685,00 35,41 - 24255,85 24°255,85
56 Saracinesche in ghisa a corpo ovale fornite e poste in opera, asta di ottone, sedi di tenuta di
B02.02.004.b|ottone, per pressioni di esercizio di 16 bar con flange secondo le norme UNI, completa di
volantino di manovra: del diametro di 65 mm
Sommano cad 1,00 10,00 9,00 317,14 317,14 3'171,40 2'854,26 900,000
57 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per
B02.03.012.a|condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma UNI E ... rsi con
.04 le apposite voci di elenco Classe di rigidita 4 kN\m? del diametro esterno di 400 mm ed interno
minimo di 335 mm
Sommano m 100,00 --- -100,00 99,68 9'968,00 - 97968,00| -100,000
58 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per
B02.03.012.b|condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma UNI E ... rsi con
.04 le apposite voci di elenco Classe di rigidita 8 kN\m? del diametro esterno di 250 mm ed interno
minimo di 209 mm
Sommano m --- 946,80 946,80 54,75 - 51'837,30 51'837,30
59 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di
B02.05.002.a | calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ¢
.. zionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h
int=100 cm, spessore pareti 12 cm
Sommano cad 21,00 127,00 106,00 169,04 37549,84 21468,08 17°918,24 504,762
60 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
B02.06.001.a |conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualita secondo la
.. sso che garantisca la non accessibilita al pozzetto sottostante (tale soluzione & possibile
anche la posa del prodotto).
Sommano cad 1,00 10,00 9,00 272,73 272,73 2'727,30 2'454,57 900,000
61 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
A RIPORTARE 1°042°604,95 480'865,46
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1'042°604,95 480'865,46
B02.06.003.a | conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualita secondo la Norma
UNI ... scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di certificazione sulla superficie superiore.
Del peso totale di circa 62 kg
Sommano cad 20,00 - -20,00 392,91 7°858,20 - 7°858,20| -100,000
62 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte
C01.01.001 |con idonei mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa
I’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
Sommano mq 108,55 108,55 - 1,06 115,06 115,06
63 Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli, con irrigatori statici e
C01.03.009 |dinamici nel rapporto necessario a dare 1’opera compiuta a regola d’arte.
Sommano mq ---|  337392,00/ 33'392,00 4,43 - 147°926,56 147°926,56
64 Fornitura chiave in plastica per prelievo acqua. A) Chiave per idranti in plastica % M -
C01.03.061.a Sommano cad 60,00 60,00 - 6,40 384,00 384,00
65 Fornitura  di  pozzetto  ispezionabile per facilitare Iistallazione di  prese
C01.03.063.a |manuali,valvole,contatori d’acqua, saracinesche di intercettazione ecc.,in polipropilene ,
resistente ai ... verde e chiusura con bullone in acciaio inox. a) Pozzetto rotondo ( base
inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24
Sommano cad 60,00 60,00 - 23,40 1'404,00 1'404,00
66 Fornitura e messa in opera di contenitore porta rifiuti in acciaio elettrozincato verniciato con
C01.05.002 |vernice a polvere poliestere ed acciaio inox, con serratura in acciaio con chiave. ... litri - Peso
125 Kg. (compresi materiali di consumo : cemento; tondini e/o fisher, per il fissaggio a terra. (
cadauno)
Sommano cad 19,00 - -19,00 17120,08 21°281,52 - 21281,52| -100,000
67 Modulo di recinzione a pali tondi. Fornitura e collocazione in opera di modulo di recinzione a
C01.05.023 |pali tondi del diametro 100, composto da montante lungo m 1,00 con punta, una travers ... ere
“pino nordico”, trattato con sali di cromo e rame per la protezione da funghi, muffe ed agenti
atmosferici, a modulo
Sommano cad - 73,50 73,50 132,94 - 9771,09 9771,09
68 Panchina in legno e ghisa. Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di
C01.05.026 |m 1,8/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno ... io,
non dovra essere inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere ¢ magistero per dare
A RIPORTARE 12007302,60 510°005,18
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1'200°302,60 510°005,18
l'opera completamente finita.
Sommano cad 105,00 --- -105,00 759,72 79°770,60 - 79°770,60| -100,000
69 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree
C01.06.002.b| Assessment), compresa la redazione della scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate. oltre 20
alberi
Sommano cad 125,00 125,00 - 31,20 37900,00 37900,00
70 Contrassegno. Applicazione del contrassegno numerico, compresa la fornitura del materiale.
C01.06.005 Sommano cad - 141,00 141,00 3,90 - 549,90 549,90
71 Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in
C01.06.010 |materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.
Sommano cad 2,00 2,00 -—-|  4'619,63 9239,26 9239,26
72 Fornitura in opera di attrezzatura complessa, formata da 2 torrette con tetto e saliscendi, con
C01.06.015 |strutture di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176.
Sommano cad 1,00 1,00 ---|  217793,36 21'793,36 21°793,36
73 Fornitura in opera di gioco a molla realizzato in legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.017 Sommano cad 2,00 3,00 1,00 1938,92 3'877,84 5'816,76 1'938,92 50,000
74 Fornitura in opera di bilico in legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.019 Sommano cad 1,00 1,00 ---|  47209,50 4209,50 4209,50
75 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e,
C01.06.030 |comunque, non superiore a m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni oppo ... del @
in testa di cm. 8/10; passamano di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in
testa di cm.6/7.
Sommano m - 180,00 180,00 28,08 - 5054,40 5054,40
76 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura
C01.08.001.e |del cotico, asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con ret ... ito per
rigenerazione prati con minimo 30 gr/mq di seme e successiva prima irrigazione. superfici
continue oltre 2000 mq
Sommano mq| 18°015,20| 45°038,00, 27°022,80 1,06 19°096,11 47'740,28 28'644,17 150,000
A RIPORTARE 17236°489,99 589775,78
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1236°489,99 589°775,78
77 Potatura straordinaria di cespugli, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di
C01.09.002.c |vigore, riduzione della chioma, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di
smaltimento delle risulte: arbusti singoli di altezza sino a mt. 2,0
Sommano cad - 50,00 50,00 31,03 - 1'551,50 1'551,50
78 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita
C01.10.002.a|dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del tagli ... a 5
cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. Esem A
Sommano cad - 1,00 1,00 591,77 - 591,77 591,77
79 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita
C01.10.002.b|dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del tagli ... a 5
cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. Esem B
Sommano cad - 6,00 6,00 490,21 - 2'941,26 2'941,26
80 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita
C01.10.002.f |dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del tagli ... a 5
cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. I* F C
Sommano cad - 12,00 12,00 254,53 - 3°054,36 3°054,36
81 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita
C01.10.002.j |dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del tagli ... 5 cm.,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso ’onere per lo
smaltimento. III" F A
Sommano cad - 2,00 2,00 164,66 - 329,32 329,32
82 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma.
C01.10.003.f |Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. I* F C
Sommano cad - 66,00 66,00 293,34 - 19°360,44 19°360,44
83 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante similari,
C01.10.005.c [secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... a 5
cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. I* F C
A RIPORTARE 1264'318,64 589775,78
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1264°318,64 589°775,78
Sommano cad --- 4,00 4,00 178,48 --- 713,92 713,92
84 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
C01.10.007.d|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a §
cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. I* F A
Sommano cad --- 1,00 1,00 403,45 --- 403,45 403,45
85 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
C01.10.007.f | comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5§
m., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. I* F C
Sommano cad --- 72,00 72,00 254,53 --- 187326,16 187326,16
86 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
C01.10.007.g| comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5
m., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. II" F A
Sommano cad - 5,00 5,00 270,71 - 1'353,55 1'353,55
87 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
C01.10.007.1 |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5
m., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. II" F C
Sommano cad - 24,00 24,00 175,41 - 4°209,84 4209,84
88 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente D.M., secondo la
C01.10.008.h|forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a ... i
usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. II" F C
Sommano cad - 2,00 2,00 32791 - 655,82 655,82
89 Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis, Taxus, comprensiva di ogni
C01.10.009.a |onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque es ... re
a cm. 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per
lo smaltimento. I* F
Sommano cad - 8,00 8,00 106,35 - 850,80 850,80
A RIPORTARE 1290°832,18 589°775,78
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1'290°832,18 589775,78
90 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di
C01.10.018.c|ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F C

Sommano cad --- 6,00 6,00 321,33 --- 17927,98 17927,98
91 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm
C01.10.022.¢ [1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata

del materiale di risulta. diametro del colletto > cm 50

Sommano cad --- 24,00 24,00 310,19 --- 7°444,56 7°444,56
92 Acacia julibrissin - Altezza mt 3,50/4,00 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.002.0 Sommano cad - 4,00 4,00 385,26 - 1°541,04 1'541,04
1
93 Acer campestre - Altezza mt 3,5/4,00 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.004.0 Sommano cad --- 5,00 5,00 420,28 --- 2°101,40 2°101,40
2
94 Ginkgo biloba - Altezza mt Circ. fusto cm 5,00/5,50 - 20/25 [Prezzo in vaso]
C02.01.021.0 Sommano cad --- 6,00 6,00 1'020,65 --- 6'123,90 6'123,90
3
95 Pinus pinea - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.034.0 Sommano cad --- 44,00 44,00 365,46 --- 16°080,24 16°080,24
1
96 Platanus orientalis — occidentalis — Acerifolia - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20
C02.01.037.0|[Prezzo in vaso]
1 Sommano cad --- 3,00 3,00 396,94 --- 1'190,82 1'190,82
97 Prunus serrulata kanzan - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.045.0 Sommano cad 15,00 - -15,00 420,28 67304,20 - 6"304,20{ -100,000
3
98 Quercus cerris - Altezza mt 4,50/5,00 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.046.0 Sommano cad --- 5,00 5,00 700,46 --- 3502,30 3502,30
2
99 Quercus ilex - suber - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.048.0 Sommano cad 20,00 --- -20,00 1'050,69 21°013,80 - 21°013,80| -100,000
1

A RIPORTARE 1°330°744,42 617°093,78
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1330°744,42 617°093,78
100 Quercus ilex — suber - Altezza mt 4,50/5,00 - Circ. fusto cm 20/25 [Prezzo in vaso]
C02.01.048.0 Sommano cad --- 6,00 6,00 1237,45 --- 7°424,70 7°424,70
2
101 Quercus rubra - Altezza mt 5,00/5,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.052.0 Sommano cad - 5,00 5,00 758,83 - 3794,15 3794,15
1
102 Taxus baccata - Altezza mt 0,60/0,80 [Prezzo in vaso]
C02.01.057.0 Sommano cad 30,00 --- -30,00 75,05 2251,50 - 2251,50{ -100,000
1
103 Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro
C03.01.054 |diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cor ... e
legature e croci di 5. Andrea con fili diametro mm 3. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare ’opera finita
Sommano mq --- 822,00 822,00 33,68 --- 27'684,96 27'684,96
104 Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima
CAM23 UO05|a trazione non inferiore a 20 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orie ... ldature,
.025.090.A |costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non
inferiore a 20 KN/m
Sommano mq| 17°324,73| 15227,85] -27096,88 6,25 108279,56 95'174,06 13°105,50| -12,103
105 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione
CAM23_ V01 |antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di
.090.015.C ( |gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento,
CAM) colori a scelta.Spessore mm 50+15
Sommano mq|  2°088,20 17396,20 -692,00 204,52 427°078,66 285°550,82 141'527,84| -33,139
106 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole
DO01.01.004.a|di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... ltro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice)
Sommano cad 138,00 138,00 - 21,69 2'993,22 2'993,22
107 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole
DO01.01.004.c|di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ...
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore,
pulsante, invertitore, ecc.)
Sommano cad 1,00 1,00 - 11,63 11,63 11,63
A RIPORTARE 1'369°648,23 773°978,62
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1'369°648,23 773°978,62
108 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17
D01.01.005.a |in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filetta ... ibile o
raccordabile, scatole in ferro. II tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce
semplice o doppio
Sommano cad 1,00 1,00 - 6,20 6,20 6,20
109 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17
D01.01.005.c |in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filetta ... gida o
flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola darte: in PVC per
punto di comando
Sommano cad 1,00 1,00 - 4,65 4,65 4,65
110 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pve
D01.02.004.a|autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ...
viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare 1'opera finita a regola d'arte: per
presa 2x10A/16A+T
Sommano cad 2,00 2,00 - 27,11 54,22 54,22
111 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pve
D01.02.004.c|autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ...
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il
collegamento all'apparecchio
Sommano cad 5,00 5,00 - 22,08 110,40 110,40
112 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc
D01.02.004.f | autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ...
fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa
UNEL 16A e 10/16 A+T
Sommano cad 2,00 2,00 - 33,28 66,56 66,56
113 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un
D01.02.006.a|numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o ca ... ve,
viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o
canale in pvc
Sommano cad 9,00 9,00 - 7,75 69,75 69,75
114 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione
A RIPORTARE 1'369°648,23 773°978,62
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'369°648,23 7737978,62
D01.03.001.b|minima pari a 6 mm? da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che,
ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse
le opere murarie
Sommano cad 7,00 7,00 --- 30,99 216,93 216,93
115 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
D02.01.001.b|UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ...
erimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750
V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?
Sommano m 100,00 100,00 --- 1,54 154,00 154,00
116 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
D02.01.001.¢ | UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ...
erimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750
V conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?
Sommano m 100,00 100,00 --- 2,12 212,00 212,00
117 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
D02.01.001.d|UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ...
iferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750
V conduttori: 1 - sezione 4 mm?
Sommano m 100,00 100,00 --- 3,20 320,00 320,00
118 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' TI2 Cavi FROR 500/750 V e 300/500 V rispondente
D02.01.003.a|alle Norme CEI 20-20/1 €2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio
(CEI20-22/2) e ... in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FROR 500/
750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1 mm?
Sommano m ---|  2'350,00| 2"350,00 2,77 --- 6509,50 6'509,50
119 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.002b (2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ...
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1 kV bipolari
conduttori: 2 - sezione 2,5 mm?
Sommano m 1'500,00 ---| -1'500,00 6,28 9°420,00 - 9°420,00| -100,000
120 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.002¢ (2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... EI
20-13, CEI 20-67; sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1 kV bipolari
conduttori: 2 - sezione 4 mm?
A RIPORTARE 1376°157,73 783398,62
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1'376°157,73 783°398,62
Sommano m 500,00 - -500,00 8,18 4°090,00 - 4°090,00| -100,000
121 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.003a {2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ...
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FGI60R16 0,6/1 kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 1,5 mm?
Sommano m 400,00 --- -400,00 5,02 2°008,00 - 2°008,00| -100,000
122 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.003b |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ...
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FGI60R16 0,6/1 kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm?
Sommano m 600,00|  3°666,00/  3°066,00 6,57 37942,00 247085,62 20143,62 511,000
123 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.003¢ |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... I
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FGI60R16 0,6/1 kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 4 mm?
Sommano m 300,00 --- -300,00 8,84 2'652,00 - 2'652,00| -100,000
124 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.004b |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... -
13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV quadripolari
conduttori: 4 - sezione 2,5 mm?
Sommano m 1°000,00 ---|  -17000,00 7,92 7°920,00 - 7°920,00| -100,000
125 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.005¢ |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ...
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV
pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm?
Sommano m ---|  4'810,00| 4'810,00 13,16 - 63299,60 63299,60
126 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.005f |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ...
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV
pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm?
Sommano m 200,00 --- -200,00 40,86 8172,00 - 8°172,00| -100,000
A RIPORTARE 1'459°600,95 808240,62
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'459°600,95 808240,62
127 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.02.005g |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ...
20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV
pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm?
Sommano m - 40,00 40,00 64,08 - 2'563,20 2'563,20
128 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.L. 46-5 e C.E.I. 20-22
D02.03.001b |II CEI 20-37, Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corr
... teriale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: NON SCHERMATO
formazione a coppia 1 x 2x 0,6 +t
Sommano m 200,00 200,00 - 1,44 288,00 288,00
129 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa
D02.05.001b |emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento
smissione dati twistati, non schermatti Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG,
conforme ISO-IEC 11801:4 cp
Sommano m 1200,00 1200,00 - 3,80 4'560,00 4'560,00
130 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti
D05.33.002.a |chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi,
manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm
100 x 100 x 50
Sommano cad 5,00 5,00 - 7,55 37,75 37,75
131 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
D05.37.002 |autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli
ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
Sommano m 50,00 50,00 - 5,23 261,50 261,50
132 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento
D05.41.005 |superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 110
Sommano m 1°000,00 1'500,00 500,00 8,65 8'650,00 127975,00 4325,00 50,000
133 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi
D06.10.001.a|tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richius ... a e
connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0
- attacco diam 60mm
Sommano cad - 8,00 8,00 392,50 - 37140,00 37140,00
A RIPORTARE 17469°629,15 808240,62
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TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
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RIPORTO 1'469°629,15 808240,62
134 Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza meccanica, compreso lo
D06.10.005.b|scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fo ... inio per il
fissaggio con tasselli per l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per altezza m 3 -
diam 60 mm
Sommano cad 8,00 8,00 - 133,76 1'070,08 1'070,08
135 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 Sommano cad 1,00 1,00 - 2,07 2,07 2,07
136 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle puntazze
DI11.03 stesse con conduttori tondi o a corde del diametro fino a 18 mm, in opera
Sommano cad 3,00 3,00 - 23,06 69,18 69,18
137 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500
D11.06 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e
punta d’infissione, in opera
Sommano cad 3,00 3,00 - 29,64 88,92 88,92
138 Elemento per dispersore di profondita , completo, in opera
D11.07 Sommano cad 3,00 3,00 - 33,54 100,62 100,62
139 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in
D11.14.002 |opera : sezione mm? 25
Sommano m 20,00 20,00 - 12,55 251,00 251,00
140 Staffa di collegamento di tubi o grondaie a caldo costituita da cravatta bullonata, compreso
D11.17.001 |ogni onere ed accessorio, in opera : in acciaio zincato
Sommano cad 12,00 12,00 --- 15,54 186,48 186,48
141 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei
D12.02.001.a|pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il trasporto di questi, I'allontan ... li di risulta e
tutto quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5
mc
Sommano cad 8,00 8,00 - 153,90 1231,20 1231,20
A RIPORTARE 17469°629,15 808240,62
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RIPORTO 1'469°629,15 808240,62
142 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino)
D12.03.001.a|in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza
ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x
40 x 60 cm
Sommano cad 38,00 53,00 15,00 65,85 2'502,30 3'490,05 987,75 39,474
143 Giunto in resina colata per giunzione, in opera : Tri-quadripolare sezione 4 - 16 mm?
D12.05.001.b Sommano cad 169,00 169,00 - 29,05 4'909,45 4'909,45
.01
144 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-
D17.01.037 |22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 24W versione SE -
IP4x autonomia 1 h
Sommano cad 1,00 1,00 --- 181,53 181,53 181,53
145 Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione,
D17.01.192 |in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla str ... ricavato
direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
Sommano cad 1,00 1,00 - 126,81 126,81 126,81
146 Cavo flessibile HO7RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante
DEIL025047b |lincendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa
Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca:
bipolare: sezione 1,5 mmq
Sommano m 402,00 402,00 - 3,38 1'358,76 1'358,76
147 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
DEIL.025162a |esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, @ esterno: 40 mm
Sommanom|  2200,00 1'400,00 -800,00 4,04 8'888,00 5'656,00 3'232,00| -36,364
148 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: con
DEIL075013a | piastra e coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, capacitA 1 conduttore A
10 mm, 1 bandella larghezza 30 mm, 7 conduttori fino a 16 mmq
Sommano cad 1,00 1,00 - 29,90 29,90 29,90
149 Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm,
A RIPORTARE 1'470°616,90 811'472,62
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RIPORTO 1'470°616,90 811°472,62
DEIL075029 |inclusi gli accessori di fissaggio
Sommano cad 3,00 3,00 - 12,10 36,30 36,30
150 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801
DEIL095113 |questo incluso
Sommano cad 16,00 16,00 - 7,43 118,88 118,88
151 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45,
DEL095134d |conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP
categoria 6
Sommano cad 12,00 12,00 - 10,54 126,48 126,48
152 Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T ¢ IEEE
DEL095136b [802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra
ottica multi ... elocitA e modalitA Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half
Duplex su porta FX: monomodale fino a 15 km
Sommano cad 4,00 4,00 - 501,79 2°007,16 2°007,16
153 Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE
DEL095137 [802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-
SX per fibra ... abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass
Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX
Sommano cad 1,00 1,00 - 562,82 562,82 562,82
154 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1
DEIL095140b |e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura
a chiave, delle dimensioni di: 600 x 400 x 500 mm, 9 unitA
Sommano cad 1,00 1,00 - 386,95 386,95 386,95
155 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: gruppo di
DEIL095144d |ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a.,
potenza 18 W
Sommano cad 1,00 1,00 - 446,86 446,86 446,86
156 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: mensole di supporto
DEL095144¢g |in acciaio verniciato, profonditA 250 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 61,77 61,77 61,77
A RIPORTARE 1'470'616,90 8117472,62
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157 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: pannello passacavo
DEIL.095144i |in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale
Sommano cad 1,00 1,00 - 56,13 56,13 56,13
158 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: pannello con 5 prese
DEIL095144;j |di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare
Sommano cad 1,00 1,00 - 211,25 211,25 211,25
159 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: barra in rame per
DEIL.0951441 |nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 64,98 64,98 64,98
160 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19",
DEIL.095146a |completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori SC e
connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB
Sommano cad 1,00 1,00 - 621,56 621,56 621,56
161 Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/
DEL095161 |100/1000Mbps conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocitA di trasferi ... e
LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port,
compresa l'attivazione dell'impianto
Sommano cad 4,00 4,00 - 116,83 467,32 467,32
162 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta
DEIL.095164 |misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5,
SE, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Sommano cad 16,00 16,00 - 27,71 443,36 443,36
163 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore,
DEIL 185054 |completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete
Sommano cad 12,00 12,00 - 192,30 2307,60 2307,60
164 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile,
DEI.185056a |controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, con ... on
Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: risoluzione
massima 1.920 x 1.080
Sommano cad 12,00 20,00 8,00 617,91 7°414,92 12°358,20 494328 66,667
A RIPORTARE 1'475'560,18 8117472,62
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165 Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori,
DEIL.185065a |contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mgq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV
analogico/dig ... o di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa
l'attivazione dell'impianto: schermo 19,5"
Sommano cad 1,00 1,00 - 378,61 378,61 378,61
166 Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8
DEIL.185067¢ |ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V - 50 Hz
Sommano cad 1,00 1,00 - 912,55 912,55 912,55
167 Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled)
DEI.235023c |e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: 8 fibre
Sommano m 400,00 400,00 --- 5,58 2232,00 2232,00
168 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al
DEI 205018 |luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera
a bordo palo
Sommano cad 88,00 88,00 - 40,94 3602,72 3'602,72
169 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte
E01.008.b  |d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni
SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 32 mm
Sommano m 60,00 100,00 40,00 9,63 577,80 963,00 385,20 66,667
170 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte
E01.008.c d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni
SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 40 mm
Sommano m 1°800,00 ---|  -1'800,00 10,96 19728,00 - 197728,00| -100,000
171 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per
E01.030.b  |manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con ve
... to di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri: regolazione di esercizio 1,5-6
bar: diametro nominale 65 mm
Sommano cad 1,00 1,00 --- 1'162,71 1'162,71 1'162,71
172 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico €
A RIPORTARE 1'4757945,38 831200,62
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'4757945,38 831200,62
G01.13.001 |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale
maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia eseguito a mano, fino a 15 mq
Sommano mq 476,30 34,85 -441,45 9,09 4'329,57 316,79 4°012,78| -92,683
173 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo
GO01.13.040 |piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... €
antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica; fino a n® 2.
Sommano mq 10,00 -— -10,00 143,16 1'431,60 - 1'431,60( -100,000
174 Fornitura e posa di sistema multistrato, tipo MAPECOAT TNS CYCLE TRACK o
G1.004.a equivalente, a base di resine acriliche e cariche selezionate esenti da solventi per velodromi, sia
outdoor ... 0,5, colore azzurro AE < 0,5, colore rosso AE < 0,5, colore bianco AE <0,5;
Le tracciature andranno computate a parte.
Sommano m? --- 463,00 463,00 66,40 --- 30743,20 30743,20
175 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: * rimozione di depositi superficiali
HO01.03.006.b|incoerenti a secco mediante 1’uso di spazzole e pennelli morbidi; ¢ rimozione assorbimento di
organico ed inorganico senza intaccare I’originale patina di invecchiamento dei supporti
Marmi-interni: in fascia media
Sommano mq 386,76 - -386,76 128,20 49582,63 - 49582,63| -100,000
176 Fornitura e posa in opera di Quadro Consegna Enel - QCE completo di carpenteria, interruttori
NP.IE.O1 di comando e di protezione, accessori di montaggio.Nel prezzo sono comprese le opere d ... in
discarica autorizzata ¢ quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta
regola d'arte.
Sommano a corpo 1,00 1,00 | 27096,84 2096,84 2096,84
177 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale - QEG completo di carpenteria,
NP.IE.02 interruttori di comando e di protezione, accessori di montaggio.Nel prezzo sono comprese le
op ... to in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a
perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 87235,73 87235,73 8°235,73
178 Fornitura ¢ posa in opera di armadio stradale in vetroresina 1 vano + zoccolo completo di
NP.IE.03 accessori di montaggio e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a p ... 0 in
discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta
regola d'arte.
Sommano cadauno 3,00 3,00 - 1241,23 37723,69 37723,69
A RIPORTARE 1'506°688,58 886227,63
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 1'506°688,58 886227,63
179 Cablaggio di linee elettriche esistenti dal contatore Enel al Quadro Consegna Enel QCE di
NP.IE.04 nuova fornitura compreso di accessori di montaggio e quant'altro occorrente per dare il la ... in
discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta
regola d'arte.
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 410,50 410,50 410,50
180 Compenso a corpo per la rifunzionalizzazione e messa a norma della FONTANA.
NP.IM.O1 - Pulizia, previo svuotamento dell'invaso, della fontana - svuotamento completo dell'invaso
attraverso 1 ... ciali da parte di ditta autorizzata ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 7°065,91 706591 706591
181 Fornitura e posa in opera di gioco XFY400 T-REX VERTICALE tipo e/o equivalente
NP.VAR.01 |HOLZHOF COMPOSTA DA:
- Telaio in alluminio verniciato e pali in legno di robinia- Pannelli di rivest ... ggio a terra con
tasselli meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
Sommano cadauno - 1,00 1,00/ 175°000,00 - 175°000,00 175°000,00
182 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA COBRA CV -
NP.VAR.02 \METALCO Moduli dalla collezione Cobra costituiti da panchine Lineari senza schienale,
costituiti da un ... sizione per tasselli o Cementazione. Compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno - 6,00 6,00 27568,11 - 15°408,66 15°408,66
183 Fornitura e posa in opera di Attrezzatura FITNESS:ROWING TRAINER — HOLZHOF
NP.VAR.03 |STILUM
L'allenatore di canottaggio rafforza i muscoli flessori e quelli delle spalle, in particolare i g ...
chienale, anche i muscoli del tuo tronco saranno rafforzati. Dim: lunghezza: 163 cm -
larghezza: 84 cm - altezza: 130 cm
Sommano cadauno - 1,00 1,00/ 14'825,56 - 14°825,56 14°825,56
184 Onere aggiuntivo per ciascun pezzo speciale da inserire nella nuova recinzione costiutuito da
NP_ED 23  |un tronchetto di barra fi 16 mm con la lavorazione in punta come da elaborato grafico allegato
all'0dS 6 del 14.06.2024
Sommano cadauno| 117160,00| 117160,00 - 3,60 40176,00 40176,00
A RIPORTARE 1711°922,80 886227,63
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'7117922,80 886227,63
185 Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale ecocompatibile stabilizzante e
NP _ED.O1 |consolidante dei terreni ideale per la realizzazione di percorsi pedonali Tipo Levostab 99 ht 10
... nale per la perfetta planarita del percorno e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
Sommano m2| 15749,75| 13°843,50, -17906,25 60,02 945299,99 830'886,87 114°413,12| -12,103
186 Fornitura e posa in opera di barriere antiradice e lavorazioni accessorie di potatura e
NP_ED.02 |disinfezione radicale.
Sommano m 1'827,90 - -1'827,90 32,04 58°565,92 - 58°565,92| -100,000
187 Messa a dimora di alberi (es. magnolia, leccio), posti a pi¢ d'opera in vasi dall'impreasa,
NP_ED.03 |compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali veget ...
fornitura delle piante, il tutto per dare la lavorazione finita in perfetta regola d'arte. Piante di
altezza da 3 a4 m.
Sommano cadauno 65,00 - -65,00 187,84 12°209,60 - 12209,60| -100,000
188 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW - CITY DESIGN.
NP_ED.04 |Collezione di panchine dalla linea sinuosa, in versione con schienale basso. Le panche della ¢
... ggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 2,00 52,00 50,00{  3°582,94 7°165,88 186'312,88 179°147,00 2500,000
189 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW-D - CITY
NP _ED.O5 |DESIGN. Collezione di panchine dalla linea sinuosa, in versione piana singola o doppia. Le
panche de ... ggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 2,00 - -2,000  37541,20 7°082,40 - 7°082,40| -100,000
190 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW A - CURVE -
NP_ED.06 |CITY DESIGN. Collezione di panchine dalla linea sinuosa, in versione con schienale basso. Le
panc ... ggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 2,00 - -2,000  57294,49 107588,98 - 10°588,98| -100,000
191 Fornitura e posa in opera di seduta tipo o equivalente SEDUTA POLIVALENTE STONE -S/
NP_ED.07 |M/L- METALCO. Seduta polivalente di forma libera, alleggerita all’interno, in Ultra High
Perform ... o Cementazione con barre filettate. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 8'305,14 8'305,14 8°305,14
A RIPORTARE 17891°069,80 1'089°087,65
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'891°069,80 1'089°087,65
192 Fornitura e posa in opera di cestino tipo o equivalente CESTINO YES - METALCO. Cestino
NP_ED.08 |per raccolta rifiuti differenziati con ante personalizzate con iscrizione forata su lamiera d ...
AGGIO: PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 16,00 15,00 27282,52 27282,52 36°520,32 34237,80 1500,000
193 Fornitura ¢ posa in opera di fontana tipo o equivalente FONTANA FUENTE DOG -
NP_ED.09 |METALCO. fontanina in corten con doppio rubinetto. Dimensioni: 295x890x990 mm - 29 kg
Fontana costituit ... ortabile per consentirne la pulizia. Compreso ogni onere ¢ magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 4,00 3,00 2'573,47 2'573,47 107293,88 7720,41 300,000
194 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: DISCO
NP_ED.10 |OLANDESE - MODO. Specifiche Tecniche:
* Altezza fuori terra: 55 - 77 cm
* Profondita: 250 cm
» Lunghez ... ta con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 - -1,00)  27878,52 2'878,52 - 2'878,52| -100,000
195 Fornitura e posa in opera di struttura per fiteness tipo o equivalente STREET WORKOUT
NP _ED.11 |CALISTHENICS FULL- HOLZHOF. Struttura completa XSP460 CALISTHENICS STREET
WORKOUT MULTI-ESERCI ... ti con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 ---| 34'691,36 34°691,36 34°691,36
196 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: SPECCHIO
NP_ED.12 |ANTIGRAVITA’ - MODO.
Specifiche Tecniche
* Altezza fuori terra: 200 cm
* Profondita: 5 cm
e ... ta con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 7°326,57 7°326,57 7°326,57
197 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: NON
NP_ED.13 |PERDERE IL FILO CON 3 FILI - MODO.
Specifiche Tecniche
A RIPORTARE 179337028,01 1'0917966,17
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'933°028,01 1'091°966,17
* Altezza fuori terra: 62 - 142 -148 cm
e .. ta con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 | 21°042,19 21°042,19 21°042,19
198 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI DIVERTIMENTO:
NP_ED.14 |PALESTRA ESAGONALE XCPE10ROB- HOLZHOF.
- pali in legno robinia, diametro cm 12/13
- rete d’arram ... ta con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 6'184,76 6'184,76 6'184,76
199 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Rotation trainer-
NP_ED.15 |HOLZHOF STILUM
Il Rotation Trainer fornisce un metodo di allenamento completo esercitando ... & possibile
scegliere un numero corrispondente di pesi, che vengono poi spinti verso 1'alto lungo un binario
ascendente.
Sommano cadauno 1,00 1,00 ---|  14'825,56 14'825,56 14'825,56
200 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA COBRA CR -
NP_ED.16 |METALCO Moduli dalla collezione Cobra costituiti da panchine curve senza schienale,
costituiti da una ... sizione per tasselli o Cementazione. Compreso ogni onere € magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 2,00 18,00 16,00 2'308,79 4'617,58 41°558,22 36'940,64 800,000
201 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente « GIOCHI SCIENZA: VOCI
NP_ED.17 |D’ARIA -MODO :
Specifiche Tecniche
* Altezza fuori terra: 215 cm
* Profondita: 157 cm
* Lungh ... ta con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 ---| 247793,23 24°793,23 24'793,23
202 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI DIVERTIMENTO:
NP_ED.18 |COMPOSIZIONE TRE TORRI ROBINIA XRM300- HOLZHOF.
PERCORSO EQUILIBRIO E AVVENTURA COUNTRY ROBINIA ... tema di fissaggio:
plinto interrato. Compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 31'128,80 317128,80 317128,80
A RIPORTARE 17969968,65 1'0917966,17
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'9697968,65 1'091°966,17
203 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Fitness bike-
NP_ED.19 |HOLZHOF STILUM.
Bici da fitness tipo stilum:
» Material: Stainless steel
« Item No.: 551011401 ... tema di fissaggio: plinto interrato. Compreso ogni onere ¢ magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 2,00 1,00, 19°064,50 19°064,50 387129,00 19°064,50 100,000
204 Fornitura e posa in opera dei pali per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in
NP_IL.01 opera di elementi di completamento. Proiettore con palo tipo o equivalente OMIKR ... reno, il
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Sommano cadauno 134,00 172,00 38,00 17938,00 259°692,00 333°336,00 73'644,00 28,358
205 Fornitura e posa in opera lampada per pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in
NP_IL.02 opera di elementi di completamento. Proiettore con palo tipo o equivalente MAXXI POP ...
reno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Sommano cadauno 3,00 3,00 | 127942,49 38'827,47 38'827,47
206 Fornitura e posa in opera di proiettori per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e
NP_IL.04 posa in opera di elementi di completamento. Proiettore con palo tipo o equivalente ... reno, il
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Sommano cadauno 3,00 3,00 - 1°011,44 3°034,32 3°034,32
207 Fornitura di Grevillea robusta, circ. tronco 18/20 cm
NP_VAR.04 |Comprende la fornitura di esemplare di Grevillea robusta di prima scelta vivaistica, allevato in
contenitore (vaso), con circ ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 804,75 - 2'414,25 2'414,25
208 Fornitura di Schinus molle - circ. 16/18
NP_VAR.05 |Comprende la fornitura di esemplare di Schinus molle di prima scelta vivaistica, allevato in
contenitore (vaso), con circonferenza del tro ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 579,81 - 1739,43 1739,43
A RIPORTARE 2°066'830,83 1'0917966,17
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 2'066'830,83 1'091°966,17
209 Fornitura di Jacaranda mimosifolia - circ. 20/25
NP_VAR.06 |Comprende la fornitura di esemplare di Jacaranda mimosifolia di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), con circon ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 885,23 - 2'655,69 2'655,69
210 Fornitura di Melia azedarach - circ. 18/20
NP_VAR.07 |Comprende la fornitura di esemplare di Melia azedarach di prima scelta vivaistica, allevato in
contenitore (vaso), con circonferenza del ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 535,19 - 1'070,38 1°070,38
211 Fornitura di Ceratonia siliqua - circ. cm14/16
NP_VAR.08 |Comprende la fornitura di esemplare di Ceratonia siliqua di prima scelta vivaistica, allevato in
contenitore (vaso), con circonfere ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 572,35 - 1717,05 1717,05
212 Fornitura di Liquidambar styraciflua - circ. cm 18/20
NP_VAR.09 |Comprende la fornitura di esemplare di Liquidambar styraciflua di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), co ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 12,00 12,00 757,37 - 9°088,44 9°088,44
213 Fornitura di Acacia dealbata - Circ. cm 18/20
NP_VAR.10 |Comprende la fornitura di esemplare di Acacia dealbatadi prima scelta vivaistica, allevato in
contenitore (vaso), con circonferenza d ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 241,43 - 724,29 724,29
214 Fornitura di Cupressus sempervirens "Bolgheri" - h. mt 3,50/4,00
NP_VAR.11 |Comprende la fornitura di esemplare di Cupressus sempervirens "Bolgheri" prima scelta
vivaistica, allevato in conte ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 4,00 4,00 658,88 - 2'635,52 2'635,52
215 Fornitura di Emerus major - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.12 |Comprende la fornitura di esemplare di Emerus major - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h.
A RIPORTARE 2°084°722,20 1'0917966,17
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 2'084°722,20 1'091'966,17
mt 0,60/0,80, allevato in co ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 27,00 27,00 30,45 - 822,15 822,15
216 Fornitura di Pistacia lentiscus - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.13 |Comprende la fornitura di esemplare di Pistacia lentiscus - clt 9/10 di prima scelta vivaistica,
h. mt 0,60/0,80, all ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 6,00 6,00 46,98 - 281,88 281,88
217 Fornitura di Viburum tinus - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.14 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburum tinus - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h.
mt 0,60/0,80, allevato in ¢ ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 15,00 15,00 33,07 - 496,05 496,05
218 Fornitura di Abelia grandiflora - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.15 |Comprende la fornitura di esemplare di Abelia grandiflora - clt 9/10 di prima scelta vivaistica,
h. mt 0,60/0,80, alle ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 15,00 15,00 35,96 - 539,40 539,40
219 Fornitura di Arbutus unedo - clt 9/10; h. mt 0,80/1,00
NP_VAR.16 |Comprende la fornitura di esemplare di Arbutus unedo - clt 9/10; h. mt 0,80/1,00 di prima
scelta vivaistica, allevato in cont ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pié d’opera.
Sommano cadauno - 9,00 9,00 35,96 - 323,64 323,64
220 Fornitura di Viburnum opulus - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.17 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburnum opulus - clt 9/10 di prima scelta vivaistica,
h. mt 0,60/0,80, allevato i ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 8,00 8,00 37,71 - 301,68 301,68
221 Fornitura di Buddleia davidii - ¢lt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.18 |Comprende la fornitura di esemplare di Buddleia davidii - clt 9/10 di prima scelta vivaistica,
h. mt 0,60/0,80, allevato ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.
Sommano cadauno - 13,00 13,00 39,16 - 509,08 509,08
A RIPORTARE 2°087'996,08 1'0917966,17
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222 Fornitura di Hibiscus syriacus var. - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.19 |Comprende la fornitura di esemplare di Hibiscus syriacus vari - clt 9/10 di prima scelta
vivaistica, h. mt 0,60/0, ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.
Sommano cadauno - 22,00 22,00 39,44 - 867,68 867,68
223 Fornitura di Citus salvifolius e spp. - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.20 |Comprende la fornitura di esemplare di Citus salvifolius e spp- clt 9/10 di prima scelta
vivaistica, h. mt 0,60/ ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 12,00 12,00 46,98 - 563,76 563,76
224 Fornitura di Forsythia intermedia- clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.21 |Comprende la fornitura di esemplare di Forsythia intermedia- clt 9/10 di prima scelta
vivaistica, h. mt 0,60/0,80, al ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego
di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 6,00 6,00 30,45 - 182,70 182,70
225 Fornitura di Syringa vulgaris- clt 9; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.22 |Comprende la fornitura di esemplare di Syringa vulgaris- clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h.
mt 0,60/0,80, allevato in c ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 9,00 9,00 15,08 - 135,72 135,72
226 Fornitura di Chimonanthus praecox- clt 9; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.23 |Comprende la fornitura di esemplare di Chimonanthus praecox- clt 9/10 di prima scelta
vivaistica, h. mt 0,60/0,80, alle ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 9,00 9,00 33,77 - 303,93 303,93
227 Fornitura di Raphiolepis umbellata clt 3
NP_VAR.24 |Comprende la fornitura di esemplare di Raphiolepis umbellata clt 3 di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 60,00 60,00 15,07 - 904,20 904,20
228 Fornitura di Raphiolepis indica clt 3
A RIPORTARE 2'090°954,07 1'0917966,17
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NP_VAR.25 |Comprende la fornitura di esemplare di Raphiolepis indica clt 3 di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o cont ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 65,00 65,00 15,07 - 979,55 979,55
229 Fornitura di Hebe x franciscana "Variegata"- clt 3
NP_VAR.26 |Comprende la fornitura di esemplare di Hebe x franciscana "Variegata"- clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitor ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 100,00 100,00 10,73 - 1°073,00 1°073,00
230 Fornitura di Hebe hybrida "Nana"- clt 3
NP_VAR.27 |Comprende la fornitura di esemplare di Hebe hybrida "Nana"- clt 3, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o co ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto
e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 100,00 100,00 10,73 - 1°073,00 1°073,00
231 Fornitura di Cotoneaster horizontalis- clt 3
NP_VAR.28 |Comprende la fornitura di esemplare di Cotoneaster horizontalis- clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto
e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 156,00 156,00 7,84 - 1223,04 1223,04
232 Fornitura di Cotoneaster microphyllus - clt 2
NP_VAR.29 |Comprende la fornitura di esemplare di Cotoneaster microphyllus - clt 2, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), i ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 155,00 155,00 7,84 - 1215,20 1215,20
233 Fornitura di Cotoneaster dammeri - clt 2
NP_VAR.30 |Comprende la fornitura di esemplare di Cotoneaster dammeri - clt 2, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 155,00 155,00 7,84 - 1215,20 1215,20
234 Fornitura di Lantana camara "Nana" mix - clt 3
NP_VAR.31 |Comprende la fornitura di esemplare di Lantana camara "Nana" mix - clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.
A RIPORTARE 2°097°733,06 1'0917966,17
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Sommano cadauno - 120,00 120,00 18,86 - 2'263,20 2263,20
235 Fornitura di Lantana sellowiana - clt 3
NP_VAR.32 |Comprende la fornitura di esemplare di Lantana sellowiana - clt 3, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno --- 100,00 100,00 18,85 --- 1'885,00 1'885,00
236 Fornitura di Hypericum frondosum "Sunburst"- clt 3
NP_VAR.33 |Comprende la fornitura di esemplare di Hypericum frondosum "Sunburst"- clt 3, di prima
scelta vivaistica, allevato in contenitore ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno --- 120,00 120,00 18,86 --- 2263,20 2263,20
237 Fornitura di Hypericum x moserianum "Tricolor" - clt 3
NP_VAR.34 |Comprende la fornitura di esemplare di Hypericum x moserianum "Tricolor" - clt 3, di prima
scelta vivaistica, allevato in con ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno --- 125,00 125,00 13,35 --- 1'668,75 1'668,75
238 Fornitura di Hypericum calycinum clt>0.5
NP_VAR.35 |Comprende la fornitura di esemplare di Hypericum calycinum clt>0.5, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla o ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 200,00 200,00 3,20 - 640,00 640,00
239 Fornitura di Escallonia hybrida cv. bianca - clt 3
NP_VAR.36 |Comprende la fornitura di esemplare di Escallonia hybrida cv. bianca - clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno --- 130,00 130,00 13,64 --- 17773,20 1'773,20
240 Fornitura di Escallonia hybrida cv. rosa - clt 3
NP_VAR.37 |Comprende la fornitura di esemplare di Escallonia hybrida cv. rosa - clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (va ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno --- 130,00 130,00 13,64 --- 17773,20 1'773,20
A RIPORTARE 2'1097999,61 1'091'966,17
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241 Fornitura di Escallonia hybrida cv. rossa - clt 3
NP_VAR.38 |Comprende la fornitura di esemplare di Escallonia hybrida cv. rossa - clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pié d’opera.
Sommano cadauno - 130,00 130,00 13,64 - 1773,20 1773,20
242 Fornitura di Pittosporum tenuifolium- clt 3
NP_VAR.39 |Comprende la fornitura di esemplare di Pittosporum tenuifolium- clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zo ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 115,00 115,00 17,26 - 17984,90 1984,90
243 Fornitura di Pittosporum tobira "Nanum"- clt 3
NP_VAR.40 |Comprende la fornitura di esemplare di Pittosporum tobira "Nanum"- clt 3, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 120,00 120,00 16,24 - 1'948,80 1'948,80
244 Fornitura di Viburnnum opulus clt 3
NP_VAR.41 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburnnum opulus clt 3 , di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o contenit ... alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 60,00 60,00 15,07 - 904,20 904,20
245 Fornitura di Viburnum tinus - clt 3
NP_VAR.42 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburnnum opulus clt 3 , di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o contenit ... alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.
Sommano cadauno - 60,00 60,00 13,64 - 818,40 818,40
246 Fornitura di Salix alba - circ. 12/14
NP_VAR.43 |Comprende la fornitura di esemplare di Salix alba - circ. 12/14 prima scelta vivaistica, h. mt
0,60/0,80, allevato in contenitore (vaso), in z ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 204,45 - 408,90 408,90
247 Fornitura di Salix caprea- clt 9
NP_VAR.44 |Comprende la fornitura di esemplare di Salix caprea- clt 9 di prima scelta vivaistica, allevato
in contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di ... elativi alla selezione, movimentazione,
A RIPORTARE 2°117'838,01 1'0917966,17

COMMITTENTE: Comune di Latina




pag. 38

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 2'117°838,01 1'091°966,17
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 28,72 - 86,16 86,16
248 Fornitura di Pranus domestica - 2 anni clt 9
NP_VAR.45 |Comprende la fornitura di esemplare di Pranus domestica - 2 anni clt 9, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto
e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 56,55 - 113,10 113,10
249 Fornitura e messa a dimora di Pranus spinosa - clt 9
NP_VAR.46 |Comprende la fornitura di esemplare di Pranus spinosa - clt 9, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in z ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 34,07 - 68,14 68,14
250 Fornitura di Cretaegus monogyna - clt 9
NP_VAR.47 |Comprende la fornitura di esemplare di Cretaegus monogyna - clt 9, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o co ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto
e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 34,07 - 68,14 68,14
251 Fornitura di Clerodendron tricotomum - circ. cm 06/08 clt.18
NP_VAR.48 |Comprende la fornitura di esemplare di Clerodendron tricotomum - circ. cm 06/08 clt.18, di
prima scelta vivaistica, al ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di
attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 111,35 - 222,70 222,70
252 Fornitura di Ligustrum japonicum - arb.clt 9
NP_VAR.49 |Comprende la fornitura di esemplare di Ligustrum japonicum - arb.clt 9, di prima scelta
vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto
e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 37,70 - 75,40 75,40
253 Fornitura di Alyssum saxatile clt>1
NP_VAR.50 |Comprende la fornitura di esemplare di i Alyssum saxatile clt>1 prima scelta vivaistica, h. mt
0,80/1,00, allevato in contenitore (vaso), in z ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 50,00 50,00 12,33 - 616,50 616,50
A RIPORTARE 2'119°088,15 1'0917966,17
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254 Fornitura di Chrysanthemum spp.-clt>1
NP_VAR.51 |Comprende la fornitura di esemplare di Chrysanthemum spp.-clt>1, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o conten ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 50,00 50,00 9,42 - 471,00 471,00
255 Fornitura di Iberis umbellata - clt>0,5
NP_VAR.52 |Comprende la fornitura di esemplare di Iberis umbellata - clt>0,5, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o c ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.
Sommano cadauno - 50,00 50,00 7,25 - 362,50 362,50
256 Fornitura di Centranthus ruber clt >1
NP_VAR.53 |Comprende la fornitura di esemplare di Centranthus ruber clt >1, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o conten ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 40,00 40,00 9,86 - 394,40 394,40
257 Fornitura di Weigelia florida clt 18
NP_VAR.54 |Comprende la fornitura di esemplare di Weigelia florida clt 18, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in zolla o contenit ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 3,00 3,00 71,77 - 215,31 215,31
258 Fornitura di Verbena spp. clt 3
NP_VAR.55 |Comprende la fornitura di esemplare di Verbena spp. clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato
in contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di fo ... elativi alla selezione, movimentazione,
trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 30,00 30,00 18,85 - 565,50 565,50
259 Fornitura e messa a dimora di Hebe andersonii - clt 3
NP_VAR.56 |Comprende la fornitura di esemplare di Hebe andersonii - clt 3, di prima scelta vivaistica,
allevato in contenitore (vaso), in ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pié d’opera.
Sommano cadauno - 30,00 30,00 10,73 - 321,90 321,90
260 Fornitura e messa a dimora di Lavandula spp. - clt 3
NP_VAR.57 |Comprende la fornitura di esemplare di Lavandula spp. - clt 3, di prima scelta vivaistica,
A RIPORTARE 2'121°418,76 1'0917966,17
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allevato in contenitore (vaso), in z ... elativi alla selezione, movimentazione, trasporto e
all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.
Sommano cadauno - 20,00 20,00 16,53 - 330,60 330,60
261 Messa a dimora di alberi di foglia caduca circ. da 16 a 20 cm
NP_VAR.58 |Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, (esclusa fornitura) posti a
pi¢ d'opera dall'im ... 100 1 di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm
Sommano cadauno - 26,00 26,00 233,30 - 6'065,80 6'065,80
262 Messa a dimora di alberi di foglia caduca circ. da 20 cm a 25 cm
NP_VAR.59 |Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, (esclusa fornitura) posti a
pi¢ d’opera dall ... 100 | di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm
Sommano cadauno - 7,00 7,00 269,86 - 1'889,02 1°889,02
263 Messa a dimora di alberi a portamento piramidale altezza da 3 a 4 metri
NP_VAR.60 |Messa a dimora di alberi a portamento piramidale in area verde, (esclusa fornitura) posti a pi¢
d’opera dal ... 100 1 di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione:
per piante di altezza da 3 a 4 metri
Sommano cadauno - 4,00 4,00 260,30 - 1°041,20 1°041,20
264 Messa a dimora di specie arbustive nel Parco (esclusa fornitura) colla o vaso, per altezze fino a
NP_VAR.61 |1 m., compresa la fornitura di 20 | di ammendante, la preparazione del terreno, I’impianto degli
arbusti, una bagnatura con 15 1. di acqua.
Sommano cadauno - 139,00 139,00 20,97 --- 2914,83 2914,83
265 Messa arbusti tappezzanti
NP_VAR.62 |Messa a dimora degli arbusti tappezzanti nelle aiuole centrali densita di almeno 6 piante al mq
compresa la fornitura di 30 | di ammendante per mq, la pr ... stesa e fissaggio telo
pacciamante, fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinoso ¢ lapillo
Sommano cadauno - 280,00 280,00 73,93 - 20°700,40 20700,40
266 Messa arbusti e tappezzanti
NP_VAR.63 |Messa a dimora degli arbusti e tappezzanti nell’area denominata “Giardino per le farfalle”
densita di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 1 di ammendante per mq, la
preparazione del terreno, I’impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 | acqua al mq.
Sommano cadauno - 120,00 120,00 4425 - 5°310,00 5°310,00
A RIPORTARE 2'159°670,61 1'0917966,17
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA. DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 2'159°670,61 1'091°966,17
267 Fornitura e posa in opera di PANNELLO INFORMATIVO tipo o equivalente LEGGIO -
NP_VAR.64 METALCO : Pannello informativo composto da una struttura in piatto d’acciaio e da un
pannello in allu ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Dimensioni:
700x370mm H= 1300mm. peso 42Kg. Colore RAL 7015
Sommano cadauno - 4,00 4,00 2'169,09 - 8'676,36 8'676,36
268 Sistema di arredo mod. OMIKRON PRO POLE della Cariboni Group SPA composto da palo
NP_VAR.65 |in acciaio zincato e verniciato ¢ n. 3 proiettori mod. OMIKRON PRO in pressofusione di
alluminio avente cablaggio 35 W LED - 4000 K cadauno. IP 66 - Classe 2.
Sommano cadauno - 7,00 7,00 3'223,32 - 22'563,24 22'563,24
269 Ristrutturazione ex Locale pompe per nuovo utilizzo come locale quadri elettrici, con
NP_VAR.66 |rimozione deli serbatoi esistenti , carico e trasporto a discarica degli stessi , rimozuiione ...
ione necessaria all’allacciamento alla rete esistente, ed ogni altro occorrente per dare I’opera
finita a regola d’arte.
Sommano a corpo - 1,00 1,00{ 25°000,00 - 25°000,00 25°000,00
270 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW-D - CITY
NP_VAR.67 |DESIGN. Collezione di panchine dalla linea sinuosa, in versione piana singola o doppia. Le
panche de ... ggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno - 9,00 9,00 3'541,20 - 31'870,80 31'870,80
271 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCA NEOBARCINO LISTONI IN
NP_VAR.68 IMATERIALE TECNICO , La NEOBARCINO ¢ una panchina realizzata con telaio in ghisa
sferoidale prov ... on 3 mani della finitura Lignus, un fungicida, insetticida e protettore
idrorepellente. Viteria in acciaio inossidabile.
Sommano cadauno - 10,00 10,00 956,67 - 9°566,70 9°566,70
272 Fornitura e posa in opera di Attrezzatura FITNESS: POWER BENCH — HOLZHOF STILUM
NP_VAR.69 |La panca allena i muscoli pettorali, delle braccia e delle spalle coinvolti nell’estensione orizzon
.. ulata. Il corrimano si regola con una comoda leva a pedale. Dim: lunghezza: 219 cm -
larghezza: 168 cm - altezza: 174 cm
Sommano cadauno - 1,00 1,00/ 28°601,40 - 28°601,40 28'601,40
273 Ancoraggio alberi esistenti, operazioni di fornitura e messa in opera di n. 3 coppie di ancore
NP_VAR.70 |per ogni albero di pino domestico mediante la seguente procedura: Per ogni albero ver ... ei
tratti finali del cablaggio delle fettucce dei nodi di sicurezza in prossimita delle stesse fibbie.
A RIPORTARE 2285'949,11 1'0917966,17
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 22857949,11 1'091°966,17
Costo per albero.
Sommano a corpo - 3,00 3,00 3'587,57 - 10°762,71 10°762,71
274 Fornitura e posa di pezzi speciali in travertino, della lunghezza standard di ml 1.00 sezione cm
NP_VAR.71 |25*20 con lavorazione, della parte bassa centrale, a "bocca di lupo" delle dimensio ... cm 40*
10, da posizionarsi in corrispondenza dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche (questi
computati a parte).
Sommano cadauno - 76,00 76,00 100,68 - 7°651,68 7°651,68
275 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle
NP_VAR.72 |dimensioni 50 x 50 cm
Sommano cad - 72,00 72,00 8,92 - 642,24 642,24
276 Chiusini carrabili in lamiera di acciaio 80/10" zincati a caldo, formati da un telaio in profilato a
NP_VAR.73 |"L" 80*80*8 mm e da un coperchio costituito dal un telaio in profili a "L" 80*8 ... in opera
pronto per ricevere l'impasto di Levostab 99 del tutto simile al resto delle pavimentazioni
stradali del parco
Sommano cad - 20,00 20,00 415,00 - 8°300,00 8°300,00
271 Fornitura e posa in opera di barriere antiradice e lavorazioni accessorie di potatura e
NP_VAR.74 |disinfezione radicale.
Sommano m - 1267,00 1267,00 42,00 - 53214,00 53214,00
278 Fornitura e messa a dimora di Cedrus deodara
NP_VAR.75 |Comprende la fornitura di esemplare di Cedrus deodara, di prima scelta vivaistica, allevato in
contenitore o zolla, ben conformato, con ... chimento. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri
relativi alla manodopera, al trasporto e all’impiego di attrezzature.
Sommano cadauno - 4,00 4,00 1237,45 - 4949,80 4'949,80
279 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: ILLUSIONI
NP_VAR.76 |OTTICHE ROTANTI 60 - MODO.
Specifiche Tecniche:
* Altezza fuori terra: 120 cm
 Lunghezza: 70 cm
e ... atramite tasselli.
Fornitura comprensiva di ogni onere ¢ magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola
d’arte.
Sommano cadauno - 2,00 2,00 3'541,76 - 7°083,52 7°083,52
A RIPORTARE 2'378°553,06 1'0917966,17
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 2'378°553,06 1'091°966,17
280 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: ALBERO DELLE
NP_VAR.77 |VISIONI - MODO. Specifiche Tecniche:
* Altezza fuori terra: 312 cm
 Lunghezza: 58 cm
* Profondi ... selli ad espansione.
Fornitura comprensiva di ogni onere e magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola
d’arte.
Sommano Cal - 1,00 1,00/ 12°061,53 - 12°061,53 12°061,53
281 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: CERCHIO DELLA
NP_VAR.78 |PIOGGIA - MODO.
Specifiche Tecniche:
* Altezza fuori terra: 167 cm
* Lunghezza: 123 cm
* Profon ... corata con tasselli.
Fornitura comprensiva di ogni onere e magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola
d’arte.
Sommano cadauno - 1,00 1,00 5'426,61 - 5'426,61 5'426,61
282 Fornitura e posa in opera di cippi in travertino romano classico
NP_VAR.79 |Fornitura e posa in opera di n. 4 cippi realizzati in travertino romano classico a poro aperto,
dimensioni 40x40 cm ... e da computare separatamente.
1l prezzo si intende comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sommano cadauno - 6,00 6,00 531,50 - 37189,00 3'189,00
283 Interventi di manutenzione straordinaria su Monumento ai Caduti di tutte le guerre: Intervento
NP_VAR.80 |a corpo comprendente tutte le operazioni necessarie per la manutenzione straordinari ... a
patina naturale; eventuale stuccatura previa prova di colore con malte idonee; applicazione di
protettivo antiscritta.
Sommano a corpo - 1,00 1,00, 21'500,00 - 21500,00 21°500,00
284 ANALISI PREZZO A CORPO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI
NP_VAR.81 |PANNELLI PUBBLICITARI POSTI ALLINTERNO DELL PERIMETRO DEL PARCO,
NEL RETRO DEL CENTRO TENNIS CLUB E ADIACENTI ALL'INCR ... TRASPORTO A
DISCARICA DEI PLINTI DI FONDAZIONE IN C.A. E QUANT'ALTRO NECESSITI PER
DARE L'OPERA COMPIUTA A REGOLA D'ARTE
Sommano a corpo - 1,00 1,000 127913,02 - 12°913,02 12°913,02
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz,
TARIFFA DESCRIZIONE 9%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4'612°545,46 5°954222,51 1'341°677,05 29,088
M:001 OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA 3'595'978,27 3'954°837,55 3587859,28 9,979
M:001.001 DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO 1'5697727,62 1107764,13 1'458'963,49| -92,944
M:001.001.001 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 197°484,24 25'947,65 171'536,59| -86,861
M:001.001.002 SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI A RIFIUTO 503'703,63 6'794,66 496'908,97| -98,651
M:001.001.003 RIPRISTINO NUOVA RECINZIONE E CANCELLI 868°539,75 - 8687539,75| -100,000
M:001.001.005 TAPPETTINO E PAVIMENTAZIONI --- 78°021,82 78°021,82 *)
M:001.002 PARCO URBANO 2°003°612,05 3'844°073,42 1'8407461,37 91,857
M:001.002.001 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE --- 998,80 998,80 *)
M:001.002.002 SCAVI RINTERRI E TRASPORTI A RIFIUTO --- 576264,07 576264,07 *)
M:001.002.003 RIPRISTINO NUOVA RECINZIONE E CANCELLI 61'584,55 1308°558,15 1246°973,60 2024,816
M:001.002.004 SOTTOFONDO, CIGLI E ADEGUAMENTO POZZETTI 66°008,48 20°177,77 45'830,71| -69,432
M:001.002.005 TAPPETTINO E PAVIMENTAZIONI 1'197°472,35 1'659°425,24 461'952,89 38,577
M:001.002.006 OPERE COMPLEMENTARI 26'884,44 1517945,09 125°060,65 465,179
M:001.002.007 OPERE A VERDE 651'662,23 - 651'662,23| -100,000
M:001.002.009 INTERVENTO SU OPERE MONUMENTALI --- 28'565,91 28'565,91 *)
M:001.002.016 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE --- 987138,39 98138,39 *)
M:001.004 IMPIANTI IDRICI 22'638,60 - 22'638,60| -100,000
M:001.004.015 IMPIANTO IRRIGUO 22°638,60 - 22°638,60| -100,000
M:002 0G10 - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 522°062,48 674°695,55 152°633,07 29,237
M:002.003 IMPIANTI ELETTRICI 522°062,48 674695,55 152°633,07 29,237
M:002.003.002 SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI A RIFIUTO 1097967,32 - 1097967,32| -100,000
M:002.003.010 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 63'509,49 96'457,92 32°948,43 51,880
M:002.003.011 IMPIANTO ELETTRICO 20°106,75 171°171,43 151°064,68 751,313
M:002.003.012 IMPIANTI SPECIALI 26151,66 31'094,94 4'943,28 18,902
M:002.003.013 IMPIANTO DI TERRA 773,47 773,47 -
M:002.003.014 CORPI ILLUMINANTI 301553,79 375'197,79 73'644,00 24,422
M:003 0S24 - VERDE E ARREDO URBANO 494504,71 1324°689,41 830184,70 167,882
M:003.002 PARCO URBANO 459°081,38 1'088°052,21 6287970,83 137,006
M:003.002.007 OPERE A VERDE 64'775,21 248215,87 1837440,66 283,196
M:003.002.008 ARREDI 3447723,54 8287995,39 484271,85 140,481
M:003.002.009 INTERVENTO SU OPERE MONUMENTALI 49582,63 - 49°582,63| -100,000
M:003.002.017 OPERE A VERDE AREA FARFALLE - 10°840,95 10°840,95 *)
M:003.004 IMPIANTI IDRICI 357423,33 236'637,20 2017213,87 568,026
M:003.004.015 IMPIANTO IRRIGUO 357423,33 236'637,20 201213,87 568,026
(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI .
Tirﬁ'lF;A DESCRIZIONE Vai/ldz,
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 4'612'545,46 5'954222,51 2'4337643,22 1'0917966,17
Totale variazione euro 1°341°677,05 29,088
Data,
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Latina




