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CAPO I - Norme tecnico-amministrative dell’appalto

PARTE [ - GENERALITA

Art. 1 - Oggetto dell’appalito

1. L’appalto ha per oggetto ’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di manodopera e di provviste
necessarie per i lavori denominati: “Verso una pedonalizzazione urbana — 1° Stralcio “Opere Stradali””.

2, Saranno compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche
ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori dovra sempre e comunque essere eseguita secondo le regole dell’arte e 1’ Appaltatore
dovra conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare delP’opera

1. L’importo complessivo dei lavori, composto da lavori a misura, esclusi gli oneri per la sicurezza e il costo
della manodopera non soggetti a ribasso e compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente ad euro 81.140,69
(euro ottantunomila-centoquaranta/69) a cui si aggiungono euro 8.086,59 (euro ottomilaottantasei/59) per oneri
della sicurezza ed euro 46.785,52 (euro quarantaseimila-settecentoottantacinque/52), per un totale lavori di
progetto pari a euro 136.012,80 (euro centotrentaseimila-zerododici/80) cosl come risulta da quanto illustrato nel
prospetto di seguito riportato

Tabella 2.1 Quadro dettagliato degli importi

d’ol:(iine Designazione delle diverse categorie di lavori Importo complessivo di ogni categoria di lavoro
Lavori compensati a misura
1 Opere Stradali 1° Stralcio € 136.012.80
2
3
4
TOTALE IMPORTO PROGETTUALE € 136.012,80
Tabella 2.2 Quadro riassuntivo degli importi
IMPORTO ONERI SICUREZZA IMPORTO TOTALE
ESECUZIONE MANODOPERA
LAVORI A BASE
D’ASTA
LAVORI A MISURA € 81.140,69 € 8.086,59 € 46.785,52 €136.012,80
SOMMA A DISPOSIZIONE €42.550,95
DELL’AMMINISTRAZIONE
AMMONTARE TOTALE € 178.563,75

2. Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura,
sono state ricavate mediante:

- Tariffa prezzi ufficiale per i LL.PP. della Regione Lazio (Tariffa dei prezzi per opere edili ed. 2012,

- Analisi prezzi sulla base dei costi elementari dei materiali, manodopera, noli e trasporti, vigenti al

momento della progettazione

3. Le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo saranno esplicate piu dettagliatamente dalle
voci dell’elenco prezzi allegato al progetto; le quantitd potranno variare in pilt 0 in meno esclusivamente in base
alle reali quantita risultanti dopo 1’esecuzione dei lavori.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto sara stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture) e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in poi denominato
Codice, e degli articoli 43, comma 6 e comma 7, e 119, comma 5, del D.P.R. 05/10/2010 n.207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”) e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in poi denominato
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Regolamento. Pertanto, ’importo effettivo del contratto & solamente presunto e sara definito a seguito delle

quantita effettivamente eseguite.
2. L’importo del contratto potra variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantitd effettivamente

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato
Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Regolamento.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosl ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

4. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

5. Gli eventuali lavori in economia non daranno luogo, ai sensi dell’art. 179 del Regolamento, ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di elenco per I’'importo delle somministrazioni al
netto del ribasso d’asta per quanto riguarda i materiali; la manodopera, i trasporti ed i noli saranno liquidati
secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione, incrementati di spese generali ed utili, con
applicazione del ribasso d’asta unicamente sulle ultime due voci.

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta del
presente Capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale
I’importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e
in particolare, rispettivamente, nella descrizione dei lavori e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente
Capitolato Speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 61 e del relativo Allegato A del Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali “OG3” (Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie,
Metropolitane, Funicolari, e Piste Aeroportuali e relative opere complementari).

Art. 5 - Descrizione sommaria dei lavori
1. I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pilt precise indicazioni
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Realizzazione di isole di traffico

Realizzazione di cavidotti

Realizzazioni plinti per pali

Realizzazione di pavimentazioni

Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale
Realizzazione di rampe

AW

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto varra la soluzione, a giudizio della Direzione dei Lavori
(di seguito denominata D.L.), pil aderente alle finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e, comunque,
quella me- "~ “/spondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

PARTE il — DISCIPLINA CONTRATTUALE

A+ 7 - D ~1menti che fanno parte del contratto
' ‘ntegrante del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
-api+ . v Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito denominato Cap. Gen. App.);
b) il piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. n. 81/2008; art. 131 Codice; art. 39 Regolamento);
c) il cronoprogramma di esecuzione lavori (art. 40 Regolamento);
d) i seguenti elaborati del progetto esecutivo:
elaborati descrittivi

o8
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Elenco degli elaborati;
Relazione generale;
Elenco prezzi unitari;
Analisi nuovi prezzi;
Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
Capitolato Speciale d’Appalto parte II;
Cronoprogramma dei lavori;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
. Schema di Contratto;
elaborati grafici
10. Tavv.1,2,3,4e5
e) il Piano Operativo di Sicurezza a cura della Ditta Appaltatrice;
f) ulteriori eventuali elaboratici grafici e descrittivi, che verranno consegnati in corso d’opera, nell’ordine e nei
tempi definiti dalla Direzione dei Lavori.
2. Non faranno parte dei documenti di contratto consegnati all’impresa il computo metrico, il computo metrico
estimativo; il quadro tecnico economico.

e T

Art. 8 - Qualificazione e categorie di lavoro

1. L’importo dei lavori & inferiore a 150.000,00 €.

2. Ai sensi dell’art. 61 e del relativo Allegato A del Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali “OG3” (Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie,
Metropolitane, Funicolari, e Piste Aeroportuali e relative opere complementari).

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivarra a dichiarazione di perfetta
conoscenza € incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e
comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti, in particolare, i beni
culturali e quelli ambientali, nonché la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI dall’UNICHIM, e dalla
commissione tecnica NorMaL, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.
2. L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il
presente appalto e quelle del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Con I’accettazione dei
lavori I’ Appaltatore dichiara altresi di possedere i mezzi necessari per 1’esecuzione delle opere a perfetta regola
d’arte con le pill aggiornate tecniche d’intervento.
3. Nell’accettare i lavori indicati nell’art. 5 (“descrizione sommaria dei lavori”) del presente Capitolato
I’ Appaltatore da atto, senza riserva alcuna:
— di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire, di aver eseguito il sopralluogo delle aree e dei
siti oggetto di intervento, di averli ispezionati accuratamente e di averne accertato le condizioni, impianti
compresi;
— di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso e ogni aspetto logistico per 1’esecuzione dei
lavori;
~ di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in
qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei
noleggi;
— di aver valutato tutte le necessita di materiali, mezzi attrezzature, professionalit3 idonee;
— di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, gli
elaborarti progettuali, la documentazione allegata e tutto quanto fornito dalla Stazione Appaltante al fine di
valutare I’appalto in questione;
— di avere preso viva conoscenza dei luoghi e dei lavori da eseguire, di aver visionato, avuto copia e aver
pienamente compreso tutti gli elaborati progettuali e di aver liberamente e autonomamente verificato e
giudicato congrui ed esatti i dati in essi contenuti, le tipologie di lavorazioni, i materiali, le quantita ed i
prezzi come di seguito indicati;
— di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di
eventuali condizioni climatiche avverse;
— di aver considerato tutte le norme di tutela e di vincolo esistenti nelle aree oggetto degli interventi, e le
conseguenti cautele da aversi nell’esecuzione delle opere.
4. Con la sottoscrizione del presente Capitolato, inoltre, I'Impresa accetta liberamente ed incondizionatamente
quanto previsto e contenuto nel Progetto esecutivo in tutti i suoi elaborati che si intendono pienamente allegati e
sottoscritti, compreso il computo metrico e Pelenco prezzi, e li ritiene congrui e sufficienti a dare le opere
perfettamente realizzate e complete in tutte le sue parti, nonché il presente atto, senza altro onere aggiuntivo e



COMUNE DI LATINA
<Verso una pedonalizzazione urbana — 1° Stralcio “Opere Stradali”>
Progetto Esecutivo

che rinuncia sin d’ora a pretendere. L’Impresa si impegna pertanto a realizzare completamente 1’opera e darla
finita secondo quanto previsto in tutti gli elaborati progettuali, con il solo compenso stabilito contrattualmente.

Art. 10 — Domicilio dell’ Appaltatore

1. Al sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. App. I’ Appaltatore eleggera domicilio all’indirizzo che sara
stabilito all’atto della stipula del contratto. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto fatte dalla D.L. o dal Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito denominato RUP), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, dovranno
essere effettuate a mani proprie dell’ Appaltatore o di colui che lo rappresentera nella condotta dei lavori oppure
dovranno essere effettuate presso il domicilio sopra citato.

2. Ogni variazione del domicilio dovra essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 11 — Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. I pagamenti a favore dell’ Appaltatore (ai sensi dell’art. 3 del Cap. Gen. App.), saranno eseguiti presso il
domicilio legale citato al precedente articolo 10 (“domicilio dell’ Appaltatore™).

2. Al sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. App., I’Appaltatore potrd indicare la persona o le persone
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

3. Le generalita delle persone riconosciute dalla Stazione Appaltante ed autorizzate dall’ Appaltatore a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo saranno indicate in sede di stipula del contratto

4. La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovra essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 12 — Rappresentante tecnico dell’impresa

1. Nel caso in cui I’Appaitatore non conduca direttamente i lavori, dovra depositare presso la Stazione
Appaltante, entro 10 giorni antecedenti la consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen.
App., il mandato conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisisti tecnici € morali per I’esercizio delle
attivitd necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma di contratto.

2. L’ Appaltatore rimarra responsabile dell’operato del suo rappresentante. Tale persona potra essere sostituita su
richiesta motivata della Stazione Appaltante. L’ Appaltatore o il suo rappresentante dovra, per tutta la durata del
cantiere, assicurare la presenza sul luogo dell'intervento.

3. Nel caso in cui I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, la direzione del cantiere sard assunta dal
Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico incaricato iscritto all’albo professionale, abilitato in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore
Tecnico dovra avvenire mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicurera I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante ¢ dovra, inoltre, essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di
mandato.

6. L’Impresa sara tenuta a sostituire il Direttore Tecnico, il rappresentante legale ed il Capo cantiere su richiesta
della Stazione Appaltante o della D.L..

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, certificazione, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
Appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda ’accettazione, la qualitd e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
produzione e provenienza e [’eventuale sostituzione di quest’ultimo, I’Appaltatore dovra applicare
rispettivamente gli artt. 167 del Regolamento e 16 e 17 del Cap. Gen. App..

3. Prima di compiere 1’approvvigionamento in cantiere, di ogni tipo di materiale che I’Appaltatore intenda
impiegare, lo stesso dovra presentare alla D.L. una campionatura: I’accettazione del materiale sara subordinata al
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giudizio positivo e al gradimento della stessa D.L.. Anche se non espressamente menzionate nel presente
Capitolato speciale di appalto, I’ Appaltatore dovra osservare tutte le norme tecniche nazionali (UNI, UNI EN,
UNICHIM, CNR, CEI, raccomandazioni NorMaL) e regionali vigenti al momento dell’appalto. In caso di
difficolta interpretative o difformita tra norme che regolano il medesimo argomento, sard compito della D.L.
indicare i criteri da seguire.

4. Nel caso in cui le voci di elenco indichino il nome di uno specifico prodotto ovvero della ditta produttrice,
simili indicazioni dovranno essere recepite come esemplificative delle qualitd specifiche richieste per quel
determinato prodotto e come tali, non dovranno, pertanto, essere interpretate come dato discriminante nei
confronti di prodotti similari presenti sul mercato dotati di caratteristiche tecniche equivalenti e che, per questo,
la ditta appaltatrice potra liberamente proporre alla D.L.

PARTE III - GARANZIE

Art. 14 - Cauzione provvisoria

1. Al sensi dell’art. 75 del Codice, l'offerta dovra essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base
indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione.

2. La fideiussione, a scelta dell'offerente potrd essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e s.m.i, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze.

3. La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operativita
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione (art. 75, comma 4, Codice).

4. La garanzia dovrd avere validitd per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell'offerta.

5. Ai non aggiudicatari la cauzione sara restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 75, comma 9, Codice).

Art. 15 - Cauzione definitiva
1. L'Appaltatore sard obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 del Codice, prima della stipula del contratto e
comunque prima dell'avvio dei lavori, a favore della Stazione Appaltante una cauzione definitiva in misura pari
al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fidejussoria sard aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 1’aumento sara di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La cauzione di cui al presente articolo dovrd essere prestata mediante fideiussione bancaria, assicurativa
ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993
n. 385 e s.m.i, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a svolgere, in via esclusiva o prevalente,
attivita di rilascio di garanzie.
3. In ogni caso, la fideiussione dovra prevedere espressamente:

e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

e la rinuncia all'eccezione di cui ail'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell' Amministrazione.
4. La cauzione definitiva sard progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, sara
automatico.
5. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sard svincolato secondo la normativa
vigente.
6. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinera la revoca dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudichera I'appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
8. La cauzione definitiva & costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Rimarra salva,
in ogni caso, la facoltd della Stazione Appaltante di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior
danno subito per I'inadempimento dell'affidatario nei limiti dell'importo contrattuale.
9. La cauzione definitiva cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.
10. Ai sensi dell’art. 123 del Regolamento, I’Amministrazione potrd avvalersi della garanzia fidejussoria,
parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
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tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; I’incameramento della garanzia avverra con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita
giudiziaria ordinaria.

11. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

12. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto
d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi
intervenuta 1’accettazione da parte dell’ Appaltatore, la medesima garanzia potrd essere aumentata o ridotta in
misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non &, invece, soggetta
a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

Art. 16 - Riduzione della garanzia provvisoria

1. L’importo della cauzione provvisoria, di cui all’art. 14 (“cauzione provvisoria”) del presente Capitolato, sara
ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e successive, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17.000 e successive, ovvero di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In ogni caso, ai fini della riduzione della
cauzione, tutti i componenti dell'associazione dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di
qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 e successive, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17.000 e successive.

Art. 17 - Coperture assicurative a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice, I’Appaltatore sara, altresi, obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore.

2. Nel caso specifico dato che l'intervento comprendera la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che coinvolgono in tutto o in parte particolari situazioni ambientali, i massimali dovranno essere
pari ad almeno € 1.500.000,00.

3. La polizza di cui al comma precedente dovra prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori per massimali pari ad almeno € 1.500.000,00.

4. La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di approvazione del
certificato 'di regolare esecuzione.

5. Al sensi dell’art. 125 del Regolamento, il contraente dovra trasmettere alla Stazione Appaltante copia della
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori ovvero, nel caso di
consegna di urgenza e sotto riserva di legge, entro cinque giomi dalla richiesta.

6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del codice civile, I’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comportera 1’inefficacia della garanzia.

7. '.a garanzia prestata dall’Appaltatore, di cui al presente articolo, coprira senza alcuna riserva anche i danni
¢ -+ alle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora 1’ Appaltatore sia un’associazione temporanea di
~uiicurrent, giusto il regime delle responsabilitd disciplinato dall’art. 92 del Regolamento e dall’art. 37, comma
5, del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copriranno senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

“RTF . —ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 — Stipula del contratto

1. Ai sensi dell’art. 11 del Codice, la stipula del contratto avverrd non prima di 35 (trentacinque) giorni dal
momento in cui la aggiudicazione definitiva sia divenuta operativa all'esito dei controlli e delle verifiche
prescritte ex lege in capo all'aggiudicatario, nel rispetto del termine dilatorio previsto dai commi 10 e seguenti
del medesimo articolo.

Art. 19 - Consegna ed inizio Javori

1. L’esecuzione dei lavori avra inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
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2. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Codice e dell’art. 153, comma 1 e 4,
del Regolamento; in tal caso la D.L. dovra indicare espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

3. L’ Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero
per parti in pii riprese (consegna frazionata): in questo caso (ai sensi dell’art, 159, comma 11 del Regolamento)
la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara queila dell’ultimo verbale di consegna
parziale. La facoltd della Stazione Appaltante di procedere in via di urgenza si applica anche alle singole parti
consegnate, allorché I’urgenza sia circoscritta all’esecuzione di alcune di esse.

4. Nel caso in cui, nel giomo fissato e comunicato, I’ Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori,
la D.L. fissera una nuova data (periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15); i termini per I’esecuzione
decorreranno comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilitd di
avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per ’affidamento del completamento dei
lavori, I’aggiudicatario dovra essere escluso dalla partecipazione in quanto [’inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, |’ Appaltatore, con apposita
istanza notificata alla Stazione Appaltante, potra chiedere di recedere dal contratto. L’istanza di recesso potra
essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento I’Appaltatore avra diritto,
esclusivamente, al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate, in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 157 del Regolamento. Ove, invece, |'istanza non
sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 1’Appaltatore avra diritto ad un compenso per i
maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono fissate nel medesimo art. 157.

6. L’ Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; dovra inoltre, trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 20 — Tempi di esecuzione delle lavorazioni e tempo utile per I’ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto
conto delle ferie contrattuali.

2. L’impresa dovra provvedere alla consegna delle opere realizzate, secondo le modalita fissate per 1’esecuzione
dei lavori e quindi dovrd rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma dei lavori. In particolare,
’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle scadenze inderogabili fissate dal cronoprogramma per
’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della
Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi degli artt. 158, comma 1, e 159 del Regolamento, la D.L. d’ufficio ovvero su segnalazione
dell’ Appaltatore potrd ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impedissero in via temporanea ’esecuzione o
la realizzazione a regola d’arte dei lavori. La D.L. disporra la ripresa dei lavori quando siano cessate le cause di
sospensione degli stessi. In tal caso I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori
oneri connessi alla sospensione.

2. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che, nei limiti ed alle condizioni della disciplina vigente,
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.
132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice.

3. Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Regolamento, il RUP potra ordinare la sospensione dei lavori per ragioni
di pubblico interesse o necessita.

4. 1l verbale di sospensione dovra essere redatto in ogni caso dalla D.L. con I’intervento dell’ Appaltatore o di un
suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui I’ Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti
la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 158, comma 8, del Regolamento, si procedera a norma del successivo art. 190
del medesimo Regolamento.

5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato I’interruzione dei lavori, dovra essere
indicato il loro stato di avanzamento, I’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione
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resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

6. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati sard prevista in modo
che, nel caso in cui la sospensione duri pil di quarantacinque giomi si possa disporre il pagamento degli importi
maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Regolamento.

7. Si applicheranno in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento.

8. Al sensi dell’art. 159 del Regolamento, qualora |’ Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in
grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potra chiedere con domanda motivata proroghe non superiori a 60
(sessanta) giorni che, se riconosciute giustificate, saranno concesse purché le domande pervengano con un
anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine anzidetto.

9. L’ Appaitatore non potrd mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non
abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e
imprese.

10. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della D.L. e controfirmati dall’ Appaltatore,
dovranno pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e dovranno essere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 22 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine finale indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori verra applicata adeguata penale nei limiti previsti dall’art. 145,
comma 3 del Regolamento, nella misura giornaliera dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale
(euro/giorno).

2. In ogni caso, I’applicazione della penale non esclude la facolta della Stazione Appaltante di agire per ottenere
il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato.

3. L’importo complessivo delle penali non potra superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale & facolta della Stazione Appaltante
procedere all'applicazione degli artt. 136 e segg. del Codice, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Danni di forza maggiore

1. I danni di forza maggiore (ossia quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali ¢ nei
confronti dei quali I’Appaltatore non ha trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati
dall’Appaltatore per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di avvenuta
calamita (art. 166, comma 2, Regolamento) e accertati in contraddittorio dalla D.L. che dovra redigere apposito
verbale. Resta escluso qualsivoglia risarcimento per perdite o danneggiamento di materiali, anche vegetali, non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere, di mezzi d'opera o di opere non ancora
completamente terminate.

2. Nessun risarcimento sard elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all’incuria dell’ Appaltatore che in
ogni caso, avra il compito di predisporre tutte le precauzioni necessarie onde evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone ed alle cose (art. 166, comma 5, Regolamento).

Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’art, 43, comma 10, del Regolamento, I’Appaltatore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto, e comunque prima dell’inizio lavori dovra predisporre e consegnare all’approvazione della D.L. (che si
esprimera entro 5 giorni dal ricevimento dopo i quali il programma si intende accettato), un proprio programma
operativo completo e dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, dovra
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento e dovra essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla D.L..
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore potra essere modificato, o integrato, al fine di migliorare
’esecuzione dei lavori e in particolare:
—  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
—  per Pintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con ’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione Appaltante;
~  per Iintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o

10

-



COMUNE DI LATINA
<Verso una pedonalizzazione urbana - 1° Stralcio “Opere Stradali”>
Progetto Esecutivo

partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
Appaltante;
— per la necessitd o I’opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
—  qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Regolamento,
predisposto dalla Stazione Appaltante; tale cronoprogramma potra essere modificato dalla Stazione Appaltante
nell’ipotesi in cui si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2, lett. ¢), del Regolamento, durante I’esecuzione dei lavori sard campito dei
direttori operativi, cio& dei tecnici che collaborano con il Direttore dei Lavori ed insieme a lui costituiscono la
Direzione Lavori, curare ’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al
Direttore dei Lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi
correttivi.

Art. 25 - Eccezioni dell’ Appaltatore

1. L’Appaltatore, che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, avra
I’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo
all’insorgenza o cessazione dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

2. L’Appaltatore sard sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti
contabili.

3. L’Appaltatore avra, inoltre, ’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso,
ha determinato il pregiudizio.

4, Nel caso in cui I’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilita, sara invitato a farlo dalla D.L. entro il
termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fara espressa menzione nel
registro.

5. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intenderanno
rinunciate.

6. Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si
fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I’ Appaltatore ritiene gli siano dovute.

7. Qualora I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva,
I’Appaltatore avra I’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennitd e indicando con precisione
I’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Qualora la contestazione dell’ Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva dovra essere
formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove
I’ Appaltatore ritenga la sospensione fin dall’inizio illegittima. La riserva dovra essere poi confermata, sempre a
pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’ Appaltatore per la firma, nel
registro di contabilitd e nel conto finale. In ogni caso, la riserva dovra essere esplicitata nei quindici giorni
successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto sopra, qualora
ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, I’ Appaltatore sara tenuto ad
iscrivere riserva volta a far valere [’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei
lavori.

Art. 26 - Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

1. Nei casi in cui ’appalto riguardi, nella sua totalitd o anche solo in parte, opere specialistiche indirizzate a beni
immobili di particolare e riconosciuto valore storico o paesaggistico o ambientale posti sotto tutela, I’ Appaltatore
dovra fornire, previa richiesta della Stazione Appaltante, ’elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e
dei consulenti prescelti a cui affidare I’esecuzione dei lavori, correlato da relativa documentazione inerente le
specifiche competenze professionali. L’affidamento dei lavori dipenderd dall’accettazione delle maestranze, sia
da parte della Stazione Appaltante che dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. L’Appaltatore, in
corso d’opera, potra sostituire gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della Stazione Appaltante.
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Art. 27 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

1. Di norma 1I’Appaltatore avrd facoltd di sviluppare i lavori ordinati dalla D.L. nel modo che crederd pid
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

2. L’ Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd pit
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle
forniture escluse dall’appalto, senza che 1’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

3. L’Appaltatore presenterd alla D.L. per I’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrd nell’esecuzione delle opere, in armonia col
programma di cui all’art. 40 del Regolamento.

Art, 28 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma;
- il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per ’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
- I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
- I’esecuzione di accertamenti integrativi che |’ Appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
- il tempo necessario per |’espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti
dal Capitolato Speciale d’Appalto;
- le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale dipendente.

PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 — Anticipazione

1. E previsto I’obbligo della Stazione Appaltante di erogare il 20% di anticipazione sul prezzo contrattuale, ai
sensi della Legge n.15 del 27/02/2015.

2. L’anticipazione & erogata subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. L’anticipazione viene recuperata in proporzione allo stato d’avanzamento dei lavori.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

5. L’erogazione all'esecutore & prevista entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal
responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi, a norma dell'art. 1282 codice civile.

6. 11 beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di
erogazione dell'anticipazione.

Art. 30 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e del recupero della quota parte
dell’anticipazione di cui all’art. 29, un importo non inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

2. Entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento della scadenza
o dell’importo di cui sopra, la D.L. dovra redigere la relativa contabilitd ed il RUP emettera, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
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progressivo dei lavori sard operata una ritenuta dello 0,50% (art. 4, comma 3, Regolamento), da liquidarsi in
sede di conto finale dopo I’approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si dovra provvedere comunque alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo o dalle scadenze temporali di cui
sopra (art. 141, comma 3, Regolamento).

Art. 31 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro giorni 60 (sessanta) dalla data del verbale di ultimazione
dei lavori, sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP. Col conto finale sara accertato e proposto 'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 del Codice.

2. Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; qualora I’ Appaltatore non firmi il conto finale nel termine indicato, ovvero lo
sottoscriva senza riserve, il conto finale si riterra da lui definitivamente accettato. Il RUP dovra redigere, in ogni
caso, una sua relazione al conto finale.

3. Nel sottoscrivere il conto finale I'Appaltatore potra apporre, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 25
del presente Capitolato, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale
stesso ed & tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve sino a quel momento gia iscritte negli atti
contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 30 (“Pagamenti in acconto”), comma 2, del
presente Capitolato, nulla ostando, sara pagata entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato
provvisorio di regolare esecuzione.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141,
comma 9, del Codice, non costituira presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del
codice civile.

6. La garanzia fidejussoria, di cui al precedente comma, dovrd essere costituita alle condizioni previste dai
commi 1 e 3 dell’art. 124 del Regolamento, per un importo pari al saldo, maggiorato del tasso d’interesse legale
applicato per il periodo che intercorrerd tra I’emissione del certificato provvisorio di collaudo o regolare
esecuzione e I’assunzione del carattere di definitivita dello stesso, ai sensi dell’art. 141, comme 3, del Codice.

7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’ Appaltatore rispondera per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Art. 32 - Ritardo nella contabilizzazione, e nei pagamenti

1. Non saranno dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giomni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 30 (“pagamenti in
acconto”) del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, saranno dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giomi di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 1’apposito D.M., di cui
all’art. 133, comma 1, del Codice.

2. Non saranno dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della
Stazione Appaltante, saranno dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spetteranno all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con I’apposito D.M., di cui all’art. 133, comma 1, del Codice.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avverra d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve.

4. Sard facoltd dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provvedera contemporaneamente
al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, sara facoltd dell’ Appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione Appaltante, promuovere idoneo giudizio nei modi di Legge per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in
applicazione dell’art. 133, comma 1, del Codice.

5. Non saranno dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra I’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da
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parte della Stazione Appaltante, saranno dovuti all’ Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni
di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo ultimo termine spetteranno all’Appaltatore gli interessi di
mora sino al pagamento.

Art. 33 - Revisione prezzi e prezzo chiuso

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del Codice, sara esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I’art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3 del Codice, al contratto si applichera il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale & fissata annualmente con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 34 - Disposizioni relative ai prezzi di elenco - Invariabilita dei prezzi
1. Per le lavorazioni di cui al presente Progetto si rimanda agli elaborati che lo compongono, segnatamente ai
prezzi unitari stabiliti nell’Elenco Prezzi Unitari, i quali rimangono a tutti gii effetti validi e si intendono qui di
seguito integralmente allegati, sottoscritti, concordati ed accettati; le relative quantitd sono indicate negli
elaborati di progetto medesimo, segnatamente nel Computo metrico, ed anch’esse si intendono qui di seguito
integralmente allegate, sottoscritte, concordate ed accettate, cui si rimanda. Importi unitari e quantita concorrono
a formare gli importi complessivi per ciascuna lavorazione prevista in Progetto.
2. | prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono comprensivi:
a) per i materiali, anche vegetali, pronti all’'uso a pi¢ d’opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per
fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) per i lavori a misura: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., € per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che 1’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.
3. I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’ Appaltatore in
base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; I’ Amministrazione si riserva
comunque la facoltd di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle
disposizioni legislative vigenti all’atto dell’aggiudicazione.

Art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata, a pena di nullita, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

2. Ai sensi dell’art. 117 del Codice, la cessione dei crediti derivanti dal contratto da parte dell’ Appaltatore potra
essere effettuata solo a istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa, a condizione che
sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata all’Amministrazione.

3. L’Amministrazione potra rifiutare la cessione con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario
entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

4. 11 contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dovrd essere trasmesso alla Stazione Appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

5. In ogni caso I’Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto stipulato.

PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 36 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 1’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento, istituird un ufficio di Direzione dei Lavori (D.L.)
costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria
dell’intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ai sensi
dell’art. 202 comma 5 del Codice, per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
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sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, I’ufficio di direzione del Direttore dei Lavori dovra
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di
beni culturali in possesso di specifiche competenze coerenti con I’intervento.

2, Il Direttore dei Lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto ’ufficio
di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con 1’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

3. Ai sensi dell’art. 152, commi 2 e 3, del Regolamento, il Direttore dei Lavori impartira tutte le disposizioni ed
istruzioni all’ Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori
e vistate dal RUP, emanante ¢ comunicate all’Appaltatore, che le restituird firmate per avvenuta conoscenza.
L’esecuzione di ogni tipo di lavorazione dovra essere preventivamente ordinata dalla D.L..

4. L’ordine di servizio dovra necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 37 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni potranno:

— restare in proprieta dell’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 1 del Cap. Gen. App.;

— essere ceduti all’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. App..
2. Nel primo caso i materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietd dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del Cap. Gen. App., saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’ Appaltatore in
cantiere; I’Appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. Nel
secondo caso il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che
la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 38 - Proprieta degli oggetti trovati - Rinvenimenti

1. Tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore storico, archeologico, artistico inclusi i frammenti rinvenuti
casualmente durante la realizzazione di lavorazioni previste, dovranno essere consegnati dall’Appaltatore alla
Stazione Appaltante. L’ Appaltatore dovra tempestivamente informare la D.L. e allo stesso tempo, in funzione di
quanto espressamente autorizzato dalla stessa D.L. e dagli organi preposti alla tutela dei beni storici-architetonici
ed archeologici, dovra depositare gli oggetti mobili in idonei locali e provvedere all’adeguata protezione di
quanto non risulterd possibile rimuovere. L’Appaltatore dovra inoltre segnalare, in tempi brevi, la presenza di
eventuali modanature, affreschi, decorazioni, pitturazioni, pavimentazioni, rinvenute durante i lavori.

2. L’Amministrazione provvederd al rimborso di tutte le spese espressamente ordinate e sostenute
dall’Appaltatore per attuare le operazioni speciali finalizzate alla conservazione dei reperti e per la cui
esecuzione sia stato, eventualmente, necessario I’intervento di maestranze altamente specializzate (art. 35 Cap.
Gen. App.).

3. Per quanto concerne rinvenimenti in corso d’opera di cadaveri, tombe, sepolcri e scheletri umani, I'impresa
dovra immediatamente comunicarli alla D.L. e alle forze di pubblica sicurezza; lo stesso vale in caso di
ritrovamenti di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi natura.

4. L’Appaltatore non potrd comunque alterare, demolire o rimuovere quanto ritrovato, senza specifica
autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 39 - Varianti

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percid I’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piit 0 in meno con |’osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del Codice e dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento.

2. Non saranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L..

3. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si sentira in diritto di opporre, dovra essere presentato per
iscritto alla D.L. prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non saranno considerati varianti (art. 132, comma 3, Codice) gli interventi, disposti dalla D.L. per risolvere
aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro (come individuate nella tabella
2.1 dell’art. 2 del presente Capo), ¢ che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell’opera.
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5. Saranno ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non potra superare il 5% (cinque per cento)
dell’importo originario del contratto (art. 132, comma 3, Codice), ¢ dovrd trovare copertura nel quadro
economico tra le somme a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice.

6. Saranno altresl ammesse (art. 132, comma 1, Codice) le varianti dovute a:

- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento;

- intervenuta possibilita di utilizzare materiali (anche vegetali), componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualita
dell’opera o di sue parti € sempre che non alterino I'impostazione progettuale;

- difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili;

- per la presenza di eventi, inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene, verificatisi in
corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare
'impostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
proseguimento degli obiettivi dell’intervento;

- i casi previsti dall’art. 1664, comma 2, codice civile;

- evoluzione dei criteri della disciplina del restauro paesaggistico, tecnica giardinistica ed ambientale.

7. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa indicata al precedente comma 1, non sussistono eventuali
limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sara preventivamente chiesto il
consenso a procedere dell’ Appaltatore;

- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto, di cui al
successivo art. 40 (“varianti per errori od omissioni progettuali”) del presente Capitolato;

- utilizzo di materiali (anche vegetali), componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti senza alterare
’impostazione progettuale; in tal caso ’importo in aumento relativo a tali varianti dovra trovare copertura
nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera;

- evoluzione dei criteri della disciplina di restauro paesaggistico, tecnica giardinistica ed ambientale; in tal
caso I’importo in aumento relativo a tali varianti dovrd trovare copertura nella somma stanziata per
’esecuzione dell’opera;

- lavori disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, non considerati peraltro varianti, e di varianti
finalizzate al miglioramento dell’opera e aila sua funzionalitd; in tal caso vale quanto prescritto al comma 4
del presente articolo.

8. In caso di variante la D.L. redigera apposita perizia secondo le modalita stabilite dalla legislazione vigente in
materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verra concordato, ove occorra, un nuovo termine per
’ultimazione dei lavori.

9. La Stazione Appaltante, durante 1’esecuzione dei lavori, potra ordinare alle stesse condizioni del contratto una
diminuzione dei lavori nel limite di un quinto dell’importo di contratto e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a
titolo d’indennizzo (art. 162, comma 1 e 2, Regolamento).

Art. 40 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. L’Appaltatore riconosce, con la firma del contratto, I’esaustivitid del progetto, eventualmente cosi come
integrato da una propria proposta tecnica espressa in sede di gara, ai fini della realizzazione dell’opera, e rinuncia
ad ogni contestazione in merito alla qualita dello stesso o ad errori o modifiche derivanti da quantita della stima
delle singole voci o nella descrizione delle stesse.

2. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, tali da pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessarie varianti eccedenti il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procedera, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del
Codice, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato 1’Appaltatore
originario.

3. La risoluzione del contratto comportera il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si
rimanda alla normativa in materia, come richiamata all’art. 39 (“varianti”), comma 1, del presente Capitolato.
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Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le varianti dovranno essere valutate mediante 1’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui ’elenco
di progetto non li preveda, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, coi criteri dettati dall’art. 163 del Regolamento, ricavandoli mediante comparazione con quelli
di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi nel contratto o, nel caso in cui cid non risultasse possibile,
deducendoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate sui listini prezzi in vigore alla data dell’offerta,
emessi da enti ed organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dall’ente appaltante. In assenza di listini,
le analisi indirizzate alla formazione dei nuovi prezzi dovranno basarsi sui costi di mercato in contraddittorio.
L’ente appaltante, potra pertanto, riservarsi il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni.

2. I lavori ordinati per scritto dalla D.L. ed eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto verranno
valutati con I’applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al progetto esecutivo.

3. Nei casi in cui le opere prescritte non siano previste neil’elenco di progetto, I’ Appaltatore, prima della loro
eventuale esecuzione, dovrd per tempo comunicare alla D.L. ’esigenza di ricorrere alla definizione di nuovi
prezzi presentando, per questo, una richiesta scritta munita delle analisi e dei dati utili al fine della
determinazione dei prezzi. La D.L. non prendera in considerazione richieste relative alla possibilitd di
concordare nuovi prezzi inerenti materiali (anche vegetali) o forniture gia ordinati dail’Impresa e/o opere gia in
corso o concluse.

4. Nel caso di mancata formazione di nuovi prezzi, |’Appaltatore avra, in ogni caso, I’obbligo di realizzare i
lavori e le forniture prescritte dall’ente appaltante; in questo caso la D.L. avra il compito di contabilizzare tali
opere in relazione ai prezzi soggettivamente ritenuti giusti; in assenza di riserve da parte dell’ Appaltatore negli
atti contabili nei modi previsti dal Regolamento, i prezzi s’intenderanno definitivamente accettati.

PARTE VII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 118 del Codice, la quota parte subappaltabile, come definita dal

Regolamento, della categoria prevalente non potra in ogni caso essere superiore al 30%, dell’importo dei lavori

della stessa categoria prevalente; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente potranno essere

subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalit3, alle condizioni di cui al presente articolo.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo sard consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle

seguenti condizioni:
a) I’Appaltatore dovra indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intendera subappaltare o
concedere in cottimo; I’omissione delle suddette indicazioni comporterd che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non potra essere autorizzato;
b) I’Appaltatore provvedera al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente (ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Codice), alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art, 2359 del codice civile,
con I’impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dovra essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societd o consorzio;
c) I’Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante ai sensi
della precedente lettera b), trasmettera altresi alla Stazione Appaltante la certificazione che attesta il possesso
da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 38
del Codice stesso;
d) non dovranno sussistere, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
Legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni; 1’ Appaltatore dovra fornire, relativamente alle
imprese subappaltatrici e cottimiste, le informazioni necessarie ai fini dell’acquisizione da parte della Stazione
Appaltante della documentazione richiesta dal D.P.R. n. 252/1998, e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata; resta fermo che, ai sensi
dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi
lavori, qualora per 1’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7,
del medesimo D.P.R..

3. 1l subappalto e I’affidamento in cottimo dovranno essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore; I’autorizzazione dovra essere rilasciata entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari

ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine potra essere prorogato

una sola volta per non piu di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
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eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intendera
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 1’affidamento del subappalto.
4. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’intera opera o ad € 100.000,00 il termine per il rilascio
dell’autorizzazione sara di 15 (quindici) giorni.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comportera i seguenti obblighi:
a) P’ Appaltatore dovra praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Codice, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
b) nei cartelli esposti all’esterno delle aree di cantiere dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 118, comma
5, del Codice, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti
di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo,
c) P’Appaltatore, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice, sard tenuto ad osservare intergralmente il
trattamento economico ¢ normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgeranno i lavori e sard, altresi, responsabile, in solido con il
subAppaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, ai sensi del medesimo comma dell’art. 118 del
Codice, dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; le stesse
dovranno altresi trasmettere le informazioni necessarie affinché la Stazione Appaltante possa acquisire
d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva;
e) I’Appaltatore sar tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombera al mandatario. Il direttore tecnico sard responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
6. Le presenti disposizioni dovranno essere applicate anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando I’associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
7. Al fini del presente articolo, sard considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore ad € 100.000,00
e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto
di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto
divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, potra avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo. E fatto
obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, 1’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Al sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, nel caso I’ Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo, il subappalto di una o pil lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere
speciali, di cui all’art. 107 del Regolamento, sard ammissibile solo qualora il loro valore superi il 15%
dell’importo totale dei lavori ed i componenti del raggruppamento non siano in grado di realizzare direttamente
le suddette lavorazioni.

Art. 43 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L’ Appaltatore restera in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La D.L. ed il RUP, nonché il Coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza, di cui all’art. 92 del
D.Lgs. n. 81/2008, dovranno provvedere a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 646/1982 e successive modifiche ed
integrazioni, & punito nei confronti dell’ Appaltatore con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda
non inferiore ad 1/3 del valore dell'opera affidata in subappalto e non superiore ad 1/3 del valore complessivo
dell'opera ricevuta in appalto; Il subappaltatore & punito con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l'ammenda pari ad 1/3 del valore dell'opera ricevuta in subappalto o cottimo.
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Art, 44 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. L’Appaltatore sara tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subAppaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in difetto, la Stazione Appaltante potrad sospendere il
pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza
che, ove detto ritardo ecceda i 60 giomi dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, la
Stazione Appaltante potra risolvere il contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore stesso.

2. L’ Appaltatore rispondera in solido con il subAppaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subAppaitatore.

3. Nei casi in cui ’ente appaltante imponesse all’Appaltatore che nei contratti derivati siano rispettate le
condizioni ed i termini del contratto principale, 1’applicabilita delle clausole dell’appalto principale al contratto
di subappalto sard automatica e gli eventuali interessi da ritardato pagamento del subAppaltatore si calcoleranno
secondo quanto disposto dagli artt. 143 e 144 del Regolamento. In caso contrario, si applichera I’art. 4 del D.Lgs.
n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un termine di trenta giomi per il pagamento.

PARTE VIHI - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 45 - Controversie

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 239 del Codice, qualora in corso d’opera o in fase di approvazione
del collaudo le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il
RUP avra facoltd, ai sensi dell’art. 240 del Codice, di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di
cui lo stesso potra far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove
costituito dell’organo di collaudo, formuli entro 90 (novanta) giomi dalla sua costituzione una proposta motivata
di accordo bonario; in alternativa, il RUP, acquisite le suddette relazioni, potrd formulare direttamente una
proposta motivata di accordo bonario, nel rispetto dei termini intermedi previsti dal medesimo articolo, per
quanto applicabili.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’ Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validitd ed esistenza del contratto d’appalto o comunque a questo connesse, e, pili in generale, tutte le
controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al precedente comma 1, saranno deferite all’Autorita
Giudiziaria competente. Per il presente appalto & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 46 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 249, comma 10, del Codice, il pagamento delle somme contestate e riconosciute in sede
amministrativa o contenziosa dovra avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo
bonario ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Decorso tale termine, spetteranno all’ Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 47 - Contratti collettivi e prescrizioni sulla manodopera
1. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, I’Appaltatore sard tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia nonché, eventualmente, quelli entrati in vigore nel corso dei lavori, ed in
particolare:
- nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore sara tenuto ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori; i suddetti
obblighi saranno vincolanti anche qualora I’ Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- sara responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esimerd 1’Appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante;
- sard obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Al sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora I’ Appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta, la Stazione Appaltante — nel rispetto delle procedure
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stabilite dal suddetto articolo — potra pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto.
3. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’impresa si impegnera ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello impegnera, in vigore per il tempo e nella
localitd in cui si svolgeranno i lavori anzidetti. L’impresa si obblighera altresl ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincoleranno I'impresa anche se non risulti aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale. L’impresa sara responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme, specificate, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia o non sia
stato autorizzato, non esimera 1’impresa daila responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione Appaltante,
4. Non saranno, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:

a) per ’affidamento di attivita per la fornitura di materiali, anche vegetali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte

specializzate.
5. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 2 e dal successivo art. 54, comma 1, numero 19) del presente
Capitolato, in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera all’Impresa e, se
del caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera alla detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cos} accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra.
6. 1l pagamento all’impresa delle somme accantonate ai sensi del precedente comma non sard effettuato sino a
quando [’Ispettorato del Lavoro non accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti Per le
detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui al presente articolo, I’impresa non potra opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né avra titolo al risarcimento di danni.
7. Tutti i lavori, dovranno essere eseguiti da personale qualificato, competente e specificamente addestrato,
capace, in numero sufficiente e con mezzi, materiali e attrezzature adeguate e perfettamente efficienti per il
regolare e continuativo svolgimento delle opere, per la sicurezza dei luoghi, per la sicurezza di terzi e del
personale della Stazione Appaltante, per la loro personale sicurezza e necessitd, in particolar modo dovranno
essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. 1l personale operatore dovra essere diretto da idoneo
personale tecnico dell’Appaltatore, dotato di specifiche conoscenze tecniche, esperienza, capacitd, perizia e
conoscenza. La Stazione Appaltante o la Direzione Lavori potranno esigere la sostituzione del rappresentante
dell’Appaltatore, del direttore di cantiere o di qualsiasi membro del personale operante, per incapacita,
indisciplina o gravi negligenze. Nel caso ricorrano gravi e giustificati motivi, cid dovra essere comunicato per
iscritto all’Appaltatore, senza che per cid gli spetti alcuna indennita, né a lui né ai suoi subalterni interessati

Art. 48 - Risoluzione del contratto

1. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto ¢ dal presente Capitolato, la Stazione
Appaltante potra risolvere il contratto nel caso in cui I’Appaltatore sia inadempiente — ancorché sussistano
contestazioni, domande o riserve in corso d’opera — anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

o) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell’ Appaltatore;

B) affidamento senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, in subappalto o in
cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;

0 mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna da parte
dell’ Appaltatore entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;

3) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, in tutto o in parte dei lavori appaltati entro il

termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti nel contratto o nel programma del lavoro.
2. La Stazione Appaltante potra, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli
135 e 136 del Codice, nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs. n. 8§1/2008.
3. Nei casi previsti dall’art. 135 del Codice, il RUP valutera I'opportunitd di procedere alla risoluzione del
contratto in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalitd dell'intervento;
nei casi di cui all’art. 136 del Codice, il RUP proporra alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto dallo stesso articolo.
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4. 11 RUP, ai sensi deli’art. 138 del Codice, nel comunicare all’ Appaltatore la risoluzione del contratto, disporra,
con preavviso di 20 (venti) giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario di
materiali (anche vegetali), macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

5. In caso di risoluzione del contratto 1’ Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 135, comma 2, Codice);
sard altresl posto a carico dell’Appaltatore, qualora la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall’art. 140, comma I, del Codice, I’eventuale onere sostenuto per 1’affidamento ad altra impresa dei
lavori (art. 138, comma 3, Codice).

6. Nelle ipotesi di cui al presente articolo la risoluzione si verifichera di diritto al termine del procedimento
mediante dichiarazione unilaterale della Stazione Appaltante, da eseguirsi con lettera raccomandata a/r.

Art. 49 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell’art. 134 del Codice, la Stazione Appaltante avra facolta di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili (anche vegetali) esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e I’'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso sard preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, con un preavviso
non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prendera in consegna i lavori ed effettuera
il collaudo definitivo.

PARTE IX - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 50 - Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 199 del Regolamento, 1’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, dovra essere comunicata,
per iscritto, dall’ Appaltatore al Direttore dei Lavori; quest’ultimo procedera subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio con I’Appaltatore e dovra rilasciare, senza alcun ritardo, il certificato, in doppio esemplare,
attestante ’avvenuta ultimazione. In ogni caso, alla data di scadenza finale prevista, il Direttore dei Lavori
redigera in contradditorio con I’ Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno essere rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le
suddette constatazioni, dovra fare riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considerera la stessa ultimata,
entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non
pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione potra prevedere 1’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entitd, non incidenti sull’uso e la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che
I’ Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diverra inefficace ed occorrerad
redigerne uno nuovo che accerti I’avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui I'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi
dell’art. 145 del Regolamento, verra applicata 1’art. 22 (“Penali”) del presente Capitolato, per il maggior tempo
impiegato dall’ Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.

5. L’ Appaltatore potra chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale nei casi di
cui all’art. 145, comma 7, del Regolamento. La disapplicazione potra essere accordata solo qualora il ritardo
oggettivamente non sia imputabile all’Appaltatore, ovvero quando si riconosca che I’entitd della penale sia
manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse della Stazione Appaltante.

6. L’Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante, non potrd chiedere lo
scioglimento del contratto e non avra diritto ad indennizzo alcuno.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrera il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessera con I’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
all’art. 53 (“Collaudo”) del presente Capitolato.

Art. 51 - Conto finale

1. In conformita a quanto previsto dall’art. 31 del presente Capitolato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori compilera il conto finale dei lavori ai sensi dell’art. 200
del Regolamento e lo trasmettera al RUP.

2. Ai sensi dell’art. 201 del Regolamento, il RUP sottoporra il conto finale all’Appaltatore, che dovra
sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni; I’ Appaltatore non potra iscrivere riserve diverse da quelle gia formulate e
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dovrd comunque confermare le riserve non ancora definite tramite transazione o accordo bonario. Nel caso
I’ Appaltatore non firmi il conto finale nel termine stabilito, o lo sottoscriva senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale potra essere ritenuto come da lui definitivamente accettato.

Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento, la Stazione Appaltante avra facoltd di prendere in consegna,
parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se
questo ha avuto esito positivo ovvero, nel termine assegnato dalla D.L. di cui all’articolo precedente.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltd (comunicata all’Appaltatore per iscritto), lo stesso
Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di sorta. In ogni caso dovra
essere redatto apposito verbale dettagliato circa lo stato delle opere, al fine di evitare futuri contenziosi essere su
eventuali danni successivi alla consegna.

3. La presa in consegna anticipata non incidera sul giudizio definitivo emesso nei riguardi del lavoro e su tutte le
relative questioni che potrebbero sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell’ Appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avverra nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o del RUP, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non potrad reclamare la consegna e sara altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 53 — Collaudo

1. Ai sensi dell’art. 141, commi 1 e 3, del Codice, le operazioni di collaudo e I’emissione del certificato di
collaudo saranno eseguiti entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo avra
inizialmente carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla sua emissione;
decorso tale termine il collaudo si intendera tacitamente approvato, ancorché 1’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. L’approvazione del collaudo non comportera lo scioglimento dell’ Appaltatore dal vincolo delle responsabilita
concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diverra definitivo (art. 141, comma 10,
Codice). L’Appaltatore sara tenuto, pertanto, nei 2 (due) anni di cui al precedente comma, alla garanzia per le
difformita, i vizi ed il mancato attecchimento di quanto previsto nell’opera, indipendentemente dall’intervenuta
liquidazione del saldo. Tale periodo andrd eventualmente prolungato in base a quanto previsto nel presente
Capitolato relativamente alla garanzia di attecchimento del materiale vegetale impiantato.

PARTE X - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri ed obblighi a carico del’Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore
1. Oltre gli oneri di cui al Codice, al Regolamento, al Cap. Gen. App. ed al presente Capitolato Speciale, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell’ Appaltatore
gli oneri ed obblighi seguenti:
1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio impartiti, per quanto di competenza, dal RUP e
dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, nonché la tempestiva
richiesta al Direttore dei Lavori di disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’Appaltatore non dovra dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
2) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione delle aree di cantiere, in relazione all’entita
dell’opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, compresi i ponteggi e le palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private;
3) Padeguata recinzione dell’area del cantiere, ’approntamento delle opere provvisionali necessarie
all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la
manutenzione del cantiere, I’eventuale inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
4) ’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
5) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato speciale d’appalto;
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6) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’Appaltatore dovra
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

7) la disponibilitd qualora necessario, entro 1’area di cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L. di
locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza dei lavori, allacciati alle utenze (luce, acqua,
telefono ecc.), dotati di servizi igienici, arredati (armadio chiudibile con chiave, tavolo, sedie, personal
computer, macchina di calcolo e materiale di cancelleria), illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
D.L., compresa la relativa manutenzione;

8) la tenuta presso le aree di cantiere del libro/giornale dei lavori e dell’elenco giornaliero dei dipendenti
presenti in cantiere, nonché di tutti i documenti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza e salute nei cantieri;
9) I’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

10) I’esecuzione di un campione di lavorazione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

11) I'organizzazione di attrezzature e personale necessari per la realizzazione di rilievi e misurazioni di
controllo, per le opere da eseguirsi, per quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

12) la redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in
legno, metalliche, in muratura, in cemento armato, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo
Ordine professionale; I'approvazione del progetto da parte della D.L. non sollevera I’Appaltatore, il
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita
delle opere;

13) la eventuale redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento,
nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione Appaltante; dovranno
altresl essere rilasciate all’ente appaltante, in osservanza della Legge n. 37/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, le varie dichiarazioni di conformita a regola d’arte degli impianti;

14) ’esecuzione, a proprie spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell’Impresa nei modi piii adatti a
garantirne I'autenticitd. Sard, in ogni caso fatto obbligo di eseguire almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

15) P’esecuzione di prove di tenuta delle tubazioni nonché di ogni prova di carico che sia ordinata dalla D.L.
su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante (in legno, in murature, in metallo o in
calcestruzzo semplice o armato), di rilevante importanza statica;

16) le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori,
con I’osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;

17) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;

18) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, potrebbero
essere arrecati a persone o a proprietd pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia I’ente
appaltante che la D.L. o il personale di sorveglianza e di assistenza;

19) Iosservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In caso di inadempienza, accertata ai
sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 6, comma 8, del Regolamento a seguito dell’acquisizione di DURC
negativi, ’ente appaltante tratterra dal successivo certificato di pagamento I'importo pari all’inadempienza, a
disposizione dell’ente o istituto creditore, ferma I’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti
interessi;

20) la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio
per Pinoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all’art. 22
(“Penali™) del presente Capitolato, restando salvi i piii gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformitd a quanto sancisce la normativa vigente in tema di appalti pubblici per la irregolarita di gestione e
per le gravi inadempienze contrattuali;
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21) I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e delle aree di cantiere dall’inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 1’assicurazione
contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all’ Amministrazione appaltante;

22) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
dei permessi necessari e I’obbligo di seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

23) la pulizia quotidiana con il personale necessario dei locali di servizio, delle vie di transito del cantiere e
dei locali destinati alle maestranze ed alla D.L., compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte;

24) la consegna, cosl come previsto dal Capitolato speciale o prescritto dalla D.L. con specifico ordine di
servizio, prima della chiusura del cantiere del richiesto quantitativo del materiale utilizzato nel corso dei
lavori, per le finalita di eventuali successivi ricambi; il tutto da liquidare in base al solo costo del materiale;
25) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’ente appaltante, nonché, a richiesta della
D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
I’ente appaltante intenderd eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’ente
appaltante, I’ Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, ad eccezione per I'utilizzo di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibile con le esigenze e le misure di sicurezza;

26) provvedere, a sua cura ¢ spese € sotto la.sua completa responsabilitd, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pié d’opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali (anche
vegetali) e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali (anche vegetali)
e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’ Appaltatore;

27) I’adeguata copertura dei materiali impiegati, anche vegetali, ¢ messi in opera indirizzata a prevenire
danneggiamenti di qualsiasi natura e causa, nonché, dietro richiesta della D.L., la rimozione delle suddette
protezioni. Nel caso di sospensione dei lavori dovra essere approntato ogni accorgimento utile onde evitare
alterazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi causa alle opere eseguite; resterd a carico dell’Appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto del presente
comma;

28) le spese per lo sgombero delle aree di cantiere entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; tale materiale dovrd essere tolto a collaudo
avvenuto; tutti gli oneri e le spese relative al perfetto ripristino dei luoghi, dopo I’esecuzione delle opere € la
rimozione del cantiere, con pulizia e sgombero di tutti i materiali, anche vegetali; 1’ Appaltatore sara tenuto ad
osservare la massima cura e cautela durante 1’esecuzione dei lavori, per il rispetto delle delicate condizioni
ambientali e paesaggistiche dei luoghi in cui si opera;

29) I’ Appaltatore sara, altres, obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni deilo stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nelle aree di cantiere.
11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati sard conglobato nei prezzi dei lavori a misura,
fissi ed invariabili, di cui all’art. 2 (“ammontare dell’opera”) del presente Capitolato;

30) I'Appaltatore nell’esecuzione dell’ Appalto, infine, sara sempre tenuto alla conoscenza ed al rispetto di
tutte le norme generali e particolari, nazionali, regionali, comunali e specifiche, vigenti nell’area dove si
svolgono i lavori, dei vincoli e deile norme di tutela esistenti, dei regolamenti, anche in assenza di specifiche
indicazioni della D.L..

Art. 55 - Obblighi particolari a carico del’Appaltatore
1. L’ Appaltatore & obbligato a:
- intervenire alle misure, le quali potranno comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, Regolamento);
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
sottoposti dal Direttore dei Lavori (artt. 184 e 185 Regolamento);
- consegnare alla D.L., con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal Capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si
giustificheranno mediante fattura (art. 186 Regolamento);
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- consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 187 Regolamento);

2. L’Appaltatore sard obbligato a produrre alla D.L. adeguata documentazione fotografica, in relazione a
lavorazioni di particolare complessita, ovvero non pil ispezionabili o non piti verificabili dopo la loro esecuzione
o comunque quando richiesto della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state effettuate
le relative rilevazioni.

Art. 56 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela delle aree di cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 57 - Cartello di cantiere

1. Nelle aree di cantiere dovra essere installato, a cura e spese dell’Appaltatore, ¢ mantenuto durante tutto il
periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello (dimensioni minime 100 c¢m di base e 200 di altezza)
conforme, per colore, disegno e dati contenuti, all’eventuale modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

2. 11 cartello dovra essere collocato in sito ben visibile, concordato con la D.L., entro 20 (venti) giorni dalla
consegna dei lavori stessi. La tabella dovra recare, impresse a colori indelebili, le diciture di cui alla Circolare
01/06/1990 n. 1729/UL del Ministero dei LL.PP., con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove
occorra, in relazione alle peculiarita delle singole opere. In fondo alla tabella dovra essere previsto un apposito
spazio per I’aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In
particolare dovranno essere indicate in tale spazio, le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
Pillustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di
completamento dell’opera. Il cartello dovra rimanere esposto fino all’emissione del certificato di collaudo.

Art. 58 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

1. Saranno a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto (art. 8, comma
1, Cap. Gen. App.; art. 139 Regolamento)

2. 11 contratto sara soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Art, 59 - Piano di qualita

1. Qualora necessario a norma di Legge in presenza di interventi di particolare complessita, I’ Appaltatore dovra
redigere un “Piano di Qualita di costruzione e di istallazione”, soggetto ad approvazione della D.L. In questi casi
sara obbligo suddividere tutte le lavorazioni previste nelle tre classi di importanza: critica, importante e comune
2. Per la redazione del piano di qualitd di cui al comma 1, I’ Appaltatore potra avvalersi delle indicazioni della
norma UNI ISO 10005:1996 e successivi.

PARTE XI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 60 - Piani di sicurezza
1. Ai sensi della vigente e piu aggiornata normativa in materia di sicurezza, I’ Appaltatore sard obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008. 1l piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui all’allegato XV, punto 2, del
suddetto decreto.
2. L’ Appaltatore potra presentare al Coordinatore per I’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso
d’opera, una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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3. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per 1’ Appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’ Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, le proposte si intenderanno
accolte. L’eventuale accoglimento delle modificazioni ¢ integrazioni non potra in alcun modo giustificare, ai
sensi dell’art.100, comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giomi lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b)
del presente articolo, le proposte si intenderanno rigettate. Qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trovera applicazione la disciplina delle varianti.

Art, 61 - Piano operativo di sicurezza

1. Al sensi deil’art. 131, comma 2, lett. ¢), del Codice, I’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, dovra redigere e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS), o equivalente a norma di legge,
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. 11 piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all’allegato XV
punto 3.2 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Il piano operativo di sicurezza costituird piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’art. 61 del presente Capitolato.

3. Prima dell’inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmettera il piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmettera il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per I’esecuzione.

Art. 62 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’ Appaltatore sard obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96, al Capo I del Titolo IV,
nonché, in riferimento alle lavorazioni da effettuare, all’allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
2. 1 piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformita alle vigenti direttive dell’Unione Europa, alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d’attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in
materia.
3. Al sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, I’impresa esecutrice sard obbligata a comunicare
tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del
Coordinatore:
— la propria idoneita tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare), anche attraverso I’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
— lindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.
4. L’ Appaltatore sara tenuto, altresl, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’Appaltatore stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombera all’impresa mandataria capogruppo.
5. 11 piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 63 - Comunicazioni con ’Impresa da parte della Direzione Lavori

1. L’Impresa, all’atto della stipula del contratto, sara tenuta ad indicare i propri riferimenti presso i quali potra
ricevere comunicazioni dalla D.L.: indirizzo completo, telefono fisso, fax, telefono cellulare, indirizzo e-mail. Le
comunicazioni della D.L potranno essere verbali o anche scritte; in quest’ultimo caso potranno avvenire per
posta ordinaria, fax, sms, e-mail.
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Art. 64 — Altri obblighi, impegni e dichiarazioni dell’ Appaltatore

1. L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dara atto di aver pienamente compreso i lavori da eseguire,
di aver compiutamente visionato tutti gli elaborati di Progetto e di non avere obiezione, riserva o perplessita
alcuna, di aver svolto idonei sopralluoghi sul posto, di concordare pienamente ed approvare le quantitd, i costi e
le lavorazioni per poter dare le opere finite e pienamente funzionanti. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del
contratto, accetterd senza riserva alcuna i lavori commissionati e si impegnera nell’esecuzione dei medesimi, nei
tempi stabiliti, a regola d’arte, seconda la buona tecnica, conformemente alle indicazioni della Stazione
Appaltante; garantira altresi il risultato, la bonta, la qualita, la correttezza, la perizia e la buona tecnica dei lavori,
delle forniture, delle metodiche e delle tecnologie applicate e delle opere finite. L’Appaltatore si impegnera,
inoltre, al mantenimento del decoro e al ripristino dello stato dei luoghi a lavori terminati, al rispetto delle vi genti
norme tecniche, operative ed amministrative per la loro esecuzione ed in particolare a rispettare tutte le norme,
regolamenti, vincoli di qualsiasi genere vigenti nel territorio ove si svolgeranno i lavori.

2. L’Appaltatore si impegnera in ogni caso a rimanere totalmente fedele agli obblighi ed impegni che si assume
con la sottoscrizione del contratto e a tutto quanto previsto negli elaborati del Progetto e del Capitolato.

3. L’Appaltatore si impegnera esplicitamente ad ottemperare in maniera piena ed incondizionata al completo
adempimento della vigente normativa in materia fiscale e di tracciabilita dei flussi finanziari, previdenziale e
contributiva, assicurativa, di emersione del lavoro nero, di tutela del lavoratore, di igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, assicurativa, assistenziale, infortunistica, etc., ed ogni loro eventuale modifica o integrazione,
aggiornando costantemente gli adempimenti spettanti di competenza. L’Appaltatore rimarra altresi obbligato a
rispettare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e decentrati di lavoro, in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.
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CAPO II - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Art. 65 - Lavori a misura

1. La valutazione del lavoro a misura dovra essere effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione ¢
nella descrizione dei lavori, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare ’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali; pertanto, nessun compenso potra essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa;
la stessa norma vale per lavori, forniture e prestazioni, tecnicamente e intrinsecamente, indispensabili alla
funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.

3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle
opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L..

4. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati a misura dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi
di elenco.

5. Al termine di ogni lavorazione ordinata dalla D.L., I’Appaltatore dovra redigere e consegnare alla stessa il
Rapporto Giornaliero di Servizio (allegato al Capitolato Speciale d’Appalto parte II Speciale), correttamente
compilato in ogni sua parte. Tale documento costituir la base per la contabilita dei lavori svolti.

Art. 66 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia dovra essere effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalitd previste dall’art.
179 del Regolamento.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, saranno contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri utilizzati per i lavori a misura.

3. Al termine di ogni lavorazione ordinata dalla D.L., I’Appaltarore dovra redigere e consegnare alla stessa il
Rapporto Giornaliero di Servizio (art. 44 Capitolato Speciale d’Appalto parte II), correttamente compilato in
ogni sua parte. Tale documento costituira la base per la contabilita dei lavori svolti.

Art. 67 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 30 (“Pagamenti in acconto) del presente
Capitolato, all’importo dei lavori eseguiti dovra essere aggiunta la metd dell’importo relativo ai materiali
provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive che fanno parte integrante deil’appalto ed
accettati dalla D.L., da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell’ Appaltatore, e potranno
sempre essere rifiutati dalla D.L. ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Cap. Gen. App..

3. Al termine di ogni lavorazione ordinata dalla Direzione Lavori, I’ Appaltarore dovra redigere e consegnare alla
Direzione dei Lavori il Rapporto Giornaliero di Servizio (art. 44 al Capitolato Speciale d’Appalto parte II),
correttamente compilato in ogni sua parte. Tale documento costituira la base per la contabilita dei lavori svolti.

Art. 68 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
1. Al termine di ogni lavorazione ordinata dalla D.L., I’ Appaltarore dovra redigere e consegnare alla Direzione
dei Lavori il Rapporto Giornaliero di Servizio (allegato al Capitolato Speciale d’Appalto parte II Speciale),
correttamente compilato in ogni sua parte. Tale documento costituira la base per la contabilitd dei lavori svolti.
2. Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti:
a) Scavi in genere:
In aggiunta ai particolari obblighi emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere, I’ Appaltatore dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovra affrontare:
— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d’acqua;
— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
La misurazione degli scavi dovra essere effettuata nei seguenti modi:
a) il volume degli scavi di sbancamento dovra essere determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’ Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
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b) gli scavi di fondazione (di sbancamento, a sezione obbligata o a sezione ristretta) saranno computati, per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto i
piano degli scavi di sbancamento; oppure dal terreno naturale, quando lo scavo di sbancamento non verra
effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali poiché, ogni maggiore scavo, si riterra
gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco. Nel caso di scampanature messe in opera nella
parte inferiore degli scavi, i relativi volumi dovranno essere valutati geometricamente, suddividendoli in
figure elementari semplici ovvero, applicando il metodo delle sezioni ragguagliate; inoltre, per gli scavi di
fondazione da eseguire con impiego di sbatacchiature, paratie o simili strutture, sar incluso nel volume di
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di
fondazione, saranno applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profonditd, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risulterd definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
c) Scavi archeologici: i sovrapprezzi per questo tipo di scavi, in aggiunta al prezzo degli scavi di
fondazione dovranno essere pagati al metro cubo secondo le modalita indicate alla lettera b) del presente
articolo con opportuni sovrapprezzi relativi alla specifica morfologia del sito. L’onere del vaglio del
terriccio e la custodia dei reperti in appositi contenitori, sard compreso nel prezzo indicato.
b) Manodopera:
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
quegli operai non graditi alla D.L.. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e
convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi cioé¢ quanto disposto dalla legge n. 300/1970 (Statuto dei
lavoratori) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare quanto previsto dall’art. 36 della suddetta
legge.
c) Opere in cls:
Tutte le opere in cls verranno misurate dopo il getto, secondo il volume quantificato in opera. Il compenso per
gli acciai non terra conto dei tagli, degli sfridi e delle sovrapposizioni.
d) Noleggi:
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il
motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra,
anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pi¢ d’opera a disposizione dell’ Amministrazione, e cioé anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivitd di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli
autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso
per qualsiasi altra causa o perditempo.
e) Trasporti:
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del
conducente, € ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti
in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da
trasportare sara fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
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Il presente Capitolato, costituisce allegato al contratto e ne & parte integrante e comprende
la descrizione del tipo di lavoro da eseguire, le specifiche sui materiali, le prescrizioni
tecniche, le modalita di esecuzione e misurazione, I'organizzazione del servizio e quant'altro,
da seguire nel compimento dei lavori in oggetto.

Per quanto riguarda la normativa citata nel presente Capitolato, essa dovra in ogni caso
essere aggiornata con quella vigente al momento dell'esecuzione dei lavori. In ogni caso
I'Appaltatore non & esentato dalla responsabilita di rispettare in ogni campo d'applicazione la
normativa generale e speciale di riferimento pili aggiornata e vigente, nonche tutto quanto
prescrive la buona norma e le migliori tecniche di esecuzione dei lavori civili.

Abbreviazioni

- ST, Committente, Committenza, Appaltante, Amministrazione: Stazione Appaltante

- DL, D.L.: Direzione dei Lavori o Direzione dellEsecuzione, l'ufficio che dirige
I'Appalto/Servizio per conto della Stazione Appaltante

— Appaltatore, Impresa, Ditta, Affidatario, Ditta affidataria, Ditta Appaltatrice: Impresa
aggiudicataria dell'appalto

— Lavori, Servizio, Appalto, (Lavoro, Servizi): le attivitd oggetto dellAppaito

— D.p.i.: dispositivi di protezione individuale

- RO, R.O., DT, D.T.: Responsabile operativo o Direttore Tecnico per I'esecuzione
dell'Appalto per conto dell'lmpresa

~ Capitolato, CdA: Capitolato Speciale d'Appalto

— Rapporti giornalieri di servizio: R.G.S.

— 0.d.S.: ordine di servizio

Struttura del Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico Prestazionale
Il presente Capitolato e Disciplinare & composto dalle seguenti parti fondamentali:

Capol OPERE PRELIMINARI ORDINARIE

Capo Il QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Capo i INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Capo IV NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Capo V ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le parti fondamentali componenti il Capitolato hanno quindi l'intento di coprire in maniera pil
ampia possibile la casistica dei lavori e dei rapporti che dunque possono instaurarsi per tale
specifica esigenza tra Committente ed Appaltatore. Per tale motivo nel presente Capitolato e
Disciplinare, sono descritte sia lavorazioni direttamente incluse ed esplicitate nel presente
Appalto e dunque presenti nel Computo metrico ma anche lavorazioni la cui esecuzione &
eventuale e da eseguirsi secondo necessita, su richiesta della Stazione Appaltante e previo
specifico accordo con I'lmpresa, anche tramite I'eventuale utilizzo delle ore in economia.

Con riguardo a ciascun specifico argomento che venga trattato nel presente Capitolato, in
relazione alla pii ampia materia trattata, dovra essere attentamente preso in considerazione
tutto quanto specificato nel Capitolato medesimo su tale argomento, anche se ci6 viene fatto
in pils di un'occasione, in parti diverse del Capitolato e con specifiche differenti.
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CAPO |

OPERE PRELIMINARI ORDINARIE

Prima di intraprendere qualunque opera e lavoro da eseguirsi nellambito del cantiere,
I'Appaltatore deve preliminarmente accertarsi se & necessario ottenere eventuali
autorizzazioni da parte di qualsivoglia soggetto pubblico o privato, diverso dalla Stazione
Appaltante (Regione, Provincia, Comune, Municipio, ANAS, Privati, Consorzi, ENEL, ACEA,
Enti pubblici o privati, etc...).

In particolare, prima di eseguire gli scavi, I’Appaltatore dovra richiedere la mappa dei
sottoservizi agli Enti competenti.

Art. 1 Recinzioni temporanee
Qualora FAppaltatore esegua operazioni che siano di per sé o per i mezzi ed attrezzature
adottati, di particolare rischio per terzi, la prima operazione da eseguire in cantiere, & quella
di recintare completamente l'area interessata dallintervento, da realizzarsi tramite I'uso di
transenne rispondenti alle caratteristiche richieste dal vigente Codice della Strada e dal suo
Regolamento di Attuazione.
Possono essere allestiti anche cantieri mobili dove la Direzione Lavori lo ritenga necessario.
Si dovra provvedere a mantenere in efficienza la recinzione temporanea di cantiere durante
tutta la durata dei lavori, ripristinandola immediatamente dopo ognhi eventuale
danneggiamento, anche se questo & causato da terzi.
E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa
come anche la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle recinzioni e
delle strutture prescritte dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, se previsto, e/o dalle
vigenti norme in materia di sicurezza. La recinzione temporanea di cantiere potra seguire
anche altre tipologie, purché rispondenti alle vigenti norme di sicurezza e secondo quanto
previsto dal “Piano di sicurezza e coordinamento”. Dovra essere permesso l'accesso al
cantiere, in qualsiasi momento alla Direzione Lavori ed eventualmente ai tecnici comunali o
di altri enti competenti per effettuare controlli.

Art. 2 Pulizia generale
Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dovranno essere
ripulite da materiali estranei. Tali operazioni vanno eseguite ogni volta che se ne presenti la
necessita.
L'impresa & sempre tenuta a mantenere pulita I'area, evitando in modo assoluto di
disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare
attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non
depositarsi sull'area. L'Appaltatore & tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di
lavorazione, gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche questi
dovranno essere rimossi.
Alla fine dei lavori tutte le aree ed i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati
dovranno essere accuratamente puliti.
I materiali di risuita dovranno essere allontanati e portati a discarica autorizzata o in altre
aree attrezzate.
Le strade aperte al passaggio di veicoli e pedoni, non interessate dai lavori, dovranno essere
sempre mantenute pulite e libere da ogni detrito di lavorazione.
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CAPO II

QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE
E regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i component occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per I'Appalto potranno
provenire da quelle localita che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della migliore qualita,
simili, ovvero il pili possibile opportuni e compatibili con le finalita dellopera.
A tale scopo I'Appaltatore presentera detti materiali all'approvazione della Direzione Lavori.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato potra risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.
L'Appaltatore avra lobbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare
effettuare, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle
specifiche autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati
direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da
impiegarsi (in grado di garantire l'efficacia, la qualitd e la non nocivita dei prodotti da
utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche
dovranno fare riferimento alle indicazioni della DL, alle normative UNI e ad ogni altra norma
vigente in materia. Il prelievo dei campioni (da eseguirsi secondo le prescrizioni indicate
nelle norme) dovra essere effettuato in contraddittorio con ['Appaltatore e sara
appositamente verbalizzato. Gli oneri di tutte le prove, richiesta dalla normativa vigente o
dalla D:L., sono a carico dell'Appaltatore.
Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta
o parte di una fornitura di materiale sara obbligo dell' Appaltatore provvedere prontamente e
senza alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti
alle caratteristiche ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente
o parzialmente in opera. Sara inteso che I'Appaltatore restera responsabile per quanto ha
attinenza con la qualita dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino
alla loro accettazione da parte dell' Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 3 Sabbia

Per definizione, e salvo diverse specifiche di capitolato, la sabbia deve avere un diametro
delle particelle non superiore a 2,00 mm e non inferiore a 0,02 mm. Si parla di sabbia grossa
quando il diametro delle particelle & compreso fra 2,0 e 0,20 mm mentre si parla si sabbia
fine quando esso & compreso fra 0,20 e 0,02 mm. La sabbia dovra essere ben pulita per
mezzo di lavaggio, asciutta, vagliata, scevra da materiali estranei, proveniente da cava o da
fiume e non marina. In assenza di altre specifiche di capitolato per sabbia si intende la
sabbia silicea. La fornitura deve essere accompagnata da analisi chimico-fisica prodotta dal
fornitore di provenienza. Il tenore in calcare attivo deve essere tendenzialmente uguale a
zero.

Art. 4 Acqua per impasti

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali. | cementi ed i
leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti. Di norma si impieghera cemento del tipo «325» e
«425». | cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali
in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dallumiditd e se sciolto in silos.
Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia
polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere. Per quanto
riguarda la qualita delle malte bicomponenti, tissotropiche, anticorrosive ed altri tipi di malte
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e calcestruzzi previsti in progetto si rimanda alle prescrizioni riportate nel computo metrico
prestazionale e negli elaborati grafici di progetto.

Art. 5 Calce, cementi, conglomerati

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 5§95 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972
(«Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche»).

Cementi e agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi») e successive madifiche. Gli agglomerati
cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nel D.M. Infrastrutture 14
gennaio 2008, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé
i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e al cap.11
del D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potrd essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi. | cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in
magazzini coperti, ben riparati dallumidita e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230. e) Gesso Il gesso dovra essere di
recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Art. 6 Sabbia — ghiaia — pietrisco — inerti per calcestruzzo - pietre naturali

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra
presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi
aghiformi e lamellari. La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e
resistenti, non gelive. Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere
scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose. Gli inerti per
calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere
stati lavati in impianti meccanici. L'accettazione di miscugli naturali non vagliati & riservata
alla direzione lavori purché la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche
soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore
possibile quantita di frazioni sottili. Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature, dovranno
essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da
screpolature, peli, venature, inclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni
adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entita delle
sollecitazioni cui devono essere soggette, avere una efficace adesivita alle malte. Saranno
escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dellacqua
corrente. Le pietre da taglio dovranno inoltre avere struttura uniforme, scevre da fenditure,
cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.
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Art.7 Pietrischi-pietrischetti-graniglia- additivi per pavimentazioni e calcestruzzi

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti «Norme per I'accettazione dei
pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali» del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme
di esecuzione dei lavori.

Le caratteristiche degli additivi in polvere ad attivita pozzolanica combinata con azione
sperfluidificante sono prescritte nel computo metrico prestazionale e negli elaborati grafici di
progetto.

Art.8 Acciai per armatura del calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente D.M. 14/01/2008 e relative circolari esplicative.

E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Dovranno essere forniti alla D.L. i certificati di provenienze dell'acciaio e dovra essere
verificata in cantiere la corrispondenza della marcatura dell'acciaio utilizzato in cantiere con il
certificato di provenienza. L'acciaio dovra essere sottosposto a controllo di accettazione
come richiesto dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per eseguire i controlli di accettazione necessari.

Art. 9 Materiali ferrosi, ghisa e metalli vari e zincatura

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da
scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980,
allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

1°) Ferro. — Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e
di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna,
privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietd dolce (cosiddetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di
altre soluzioni di continuitd. In particolare, per la prima varietd sono richieste perfette
malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o
alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con Ia lima e con lo scalpello, di frattura grigia
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata.

E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in
ghisa o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di
classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t60
Per strade a circolazione normale D 400 t40

Lo
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Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti C 250 t25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

b) Metalli vari. - [l piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a
seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne
vizi la forma, o ne alteri |a resistenza o la durata.

5°)La zincatura di prodotti in acciaio come trattamento di protezione contro la corrosione
dovra essere oftenuta mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. secondo norma UNI-E-10147

Art. 12 Leganti bituminosi

| leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei
materiali stradali:

a) Bitume. |l bitume dovra provenire daila distillazione dei petroli o da asfalto tipo
«TRINIDAD», dovra inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento
dei campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un
decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.
| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di
recipienti ai quali si riferiscono.
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un
campione di peso non inferiore a kg 1.
Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano
essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.
b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

1) percentuale in bitume puro minimo 50%;

2) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%:;

3) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

4) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

5) sedimentazione non pitt di mm 6 dopo tre giorni, non pitl di mm 12 dopo sette

giorni;

6) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

7) viscosita non meno di 5.
Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell'emulsione.
c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con l'impasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il
pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere
riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.
La miscela dovra essere effettuata nelle ore pili calde, sopra superfici dure perfettamente
pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié
d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verra misurato a mq.
ad opera finita.
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Art. 13 Costruzione dei tappeti sottili conglomerato bituminoso

a) Struttura del rivestimento. il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato
bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.
b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato
sara costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una
percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra
essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite
e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una
percentuale in peso del 34%.

Additivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce
idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del
6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100
per una percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della
massicciata dovra essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

c) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovra essere riscaldato con
essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di
almeno 120 °C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato limpresa dovra provvedere con una impastatrice
meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a
peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarita e
uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito di termometri per il controllo delle
temperature.

Art.14 Pavimentazioni in lastre di travertino o pietra naturale

Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm
di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un massetto di
sabbia e cemento, mediante utilizzo di collanti ad uso esterno con giunti connessi a cemento
bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino scuro romano.

Le lastre stuccate e levigate dovranno garantire le prestazioni richieste per le pavimentazioni
esterne.

La misurazione dellopera finita corrispondera all'area di pavimentazione effettivamente
montata, senza tener conto degli sfridi.

Art.15 Pozzetti

| pozzetti di ispezione di dimensioni interne 60x60, spessore delle pareti di 12cm saranno
realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe > 350, opportunamente armati secondo i carichi presenti.

| pozzetti saranno in cemento completo di coperchio carrabile, di dimensioni interne di 60x60
cm.

La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. La posizione ed il diametro dei fori per l'innesto delle tubazioni
saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie condizioni d’'impiego.

Art.16 Chiusini e griglie

| chiusini saranno, in ghisa sferoidale tipo GS400-12 o GS500-7 secondo le norme UNI
4544, oppure di tipo misto in ghisa con inserimento di parti in calcestruzzo. Tutti i chiusini
dovranno avere una resistenza a rottura di 40 ton.

Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in
modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.
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Il coperchio dovra essere allo stesso livello del telaio e non sara ammessa alcuna tolleranza
di altezza in meno.

Art.17 Caratteristiche tecniche per i segnali ed i supporti

Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari tecnici emendati dal Ministero dei Lavori
Pubblici e dalla UNI EN 12898 edizione Gennaio 2003 circolari ministeriali LL PP N. 3652 del
17/06/1998 e successive integrazioni 1343-1344 DL 11/03/1999.

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto,
dovranno essere applicate, a richiesta dell Amministrazione, ai sensi dell'Art.79 comma 11
del DPR 495 del 16/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pellicole retroriflettenti
aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31.03.95.

Sui triangoli e sui dischi della segnaletica di pericolo e di prescrizione, la pellicola
retroriflettente dovra costituire un rivestimento continuo di tutta la faccia utile del cartello,
nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un
pezzo intero di pellicola, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste
trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovra essere
effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante della pellicola retroriflettente e
dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello
garantito per la durata della pellicola retroriflettente. Per i segnali di indicazione il codice
colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni
devono rispondere a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui il DPR 16/12/1992 N.495 e succ. modifiche. L'impiego delle
pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2 ) & obbligatorio nei casi in cui &
esplicitamente previsto e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare
precedenza a destra, divieto di sorpasso,nonché per i segnali di preawiso e di direzione di
nuova Installazione. Il predetto impiego & facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di
velocita, direzione obbligatoria, delineatori speciali.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici
mediante le apparecchiature previste dall'Art. 194, comma 1, DPR 16/12/1992 n. 495 e succ.
modifiche. L'applicazione dovra comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo
le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole.

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto
dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata
previste dal Disciplinare Tecnico approvate da Ministero dei LL.PP. con decreto del
31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualita
in base alle norme europee della serie UNIEN ISO 9000.

DEFINIZIONI PELLICOLE

* Pellicole di Classe 1 - a normale risposta luminosa con durata di 7 anni

- Pellicole di Classe 2 - ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni

- Pellicole di Classe 2 speciale - ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni

| segnali stradali dovranno essere prodotti obbligatoriamente da ditte in possesso dei
requisiti specificati all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

RETRQ DEI CARTELLI

Sul retro dei segnali, di colore neutro opaco, il produttore deve apporre, oltre a quanto
previsto dal comma 7 dell'art.77 del DPR 495/92, nello stesso spazio previsto di cmgq. 200, il
marchio dell'Organismo di certificazione ed il relativo numero del certificato di conformita di
prodotto rilasciato.
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Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure
prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada
approvato con DPR 16/12/ 1992 n. 495, e come modificato dal DPR 16/09/96 n.610 e
successive modifiche ed integrazioni.

| segnali stradali dovranno essere prodotti obbligatoriamente da ditte in possesso dei
requisiti specificati all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

La Ditta aggiudicataria in ottemperanza ed ai sensi del DPR 573/94 e della Circ.Min.
LL.PP. 16/05/96 n. 2357 e successive modificazioni, dovra presentare:

1) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 45 comma 8 del D.LGS
n. 285 del 30/4/92, rilasciato dal Ministero LLPP o, in alternativa, una dichiarazione
impegnativa di rivolgersi ad impresa dotata dei suddetti requisiti.

2) La certificazione di qualita aziendale (nel caso in cui l'importo & superiore a 200.000
EURO).

3) Certificato di conformita di prodotto, redatto secondo quanto stabilito dalla circ. 3652
del 17.6.99 G.U. n.

168 del 21.7.98. In mancanza delle suddette certificazioni non potra essere avviata
alcuna procedura contrattuale per la fornitura.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di far eseguire a propria cura e spese prove di
qualsiasi genere

presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati, allo scopo di
conoscere la qualita e la resistenza dei materiali impiegati e cid anche dopo la provvista a
pié d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti e compensi per questo titolo. Qualora
dalle analisi e dalle prove fatte eseguire dalla Direzione dei Lavori si abbiano risultati non
rispondenti alle prescrizioni, varra ad ogni effetto la norma: - la Ditta fornitrice & tenuta a
sostituire nel minor tempo possibile, a proprie cura e spese, tutto il materiale che non
dovesse essere conforme alle prescrizioni richieste .

La Ditta aggiudicataria & tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali
sopralluoghi, disposti dalla Direzione dei Lavori presso i laboratori della stessa, atti ad
accertare la consistenza e la qualita delle attrezzature e dei materiali usati per la fornitura.

Art.18 Segnaletica orizzontale

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni
che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme ed i requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice
delia strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari
tecnici emendati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.19 Cigli stradali

Travertino

Cigli in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato,
saranno posti su sottostante cordolo di fondazione: della sezione di 20 x 25 cm. Le giunzioni
saranno stuccati con resine bianche a scelta della D.L. Nelle parti curve e per la
realizzazione di scivoli per disabili verranno utilizzati pezzi speciali presagomati.

Art.20 Dissuasori

| dissuasori dovranno essere in acciaio zincato a caldo e verniciatura mediante polveri
poliestere applicate elettrostaticamente e polimerizzazione in forno, Inoltre, dovranno avere
una fascia ad alta visibilita ed essere conformi a quanto previsto dall. Art. 180 (art 42 c.s.)
del regolamento del Codice della Strada D.P.R, 16/12/1992. La tipologia da utilizzare dovra
essere approvata dalla Direzione dei lavori.
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Art.21 Realizzazione di rampe

Le rampe realizzate dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e ss.mm.ii ed in particolare avere una pendenza
dell’8% e comunque non superiore al 15% per tratti non superiori al metro.

La lavorazione comprende le seguenti fasi:

L]

demolizione del pavimento esistente per circa 8mq;

demolizione del massetto esistente e degli strati softostante;

rimozione del ciglio esistente per circa 4m;

formitura e messa in opera di nuovo ciglio secondo le pendenze indicate dal D.LL.;
fornitura e posa in opera di massetto in sabbia e cemento secondo le pendenze
indicate dal D.LL.;

messa in quota dei pozzetti esistenti;

fornitura e posa in opera a colla di lastre in travertino stuccato;

riempimento dei giunti a cemento bianco o colorato.

Art. 22 Conduttori impianti di cantiere

Linee di cavo sotterraneo saranno in cavo multipolare con conduttori in rame; isolati in EPR
sotto guaina di PVC non propaganti I'incendio (CEl 20-13 e 20-22 Il ) tipo FG7OR tensione
nominale EO/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati devono portare il
contrassegno dell'lstituto italiano del Marchio di Qualita (1.M.Q.) costituito da filo tessile posto
sotto la guaina protettiva.

12



COMUNE DI LATINA
<Verso una pedonalizzazione urbana — 1° Stralcio “Opere Stradali”>
Progetto Esecutivo

CAPO III

INTERVENTI E MODALITA DI ESECUZIONE

Prima di intraprendere qualunque opera e lavoro, I'Appaltatore deve preliminarmente
accertarsi se & necessario ottenere eventuali autorizzazioni da parte di qualsivoglia soggetto
pubblico o privato, diverso dalla Stazione Appaltante (Regione, Provincia, Comune,
Municipio, ANAS, Privati, Consorzi, ENEL, ACEA, Enti pubblici o privati, etc...).

In particolare, prima di eseguire gli scavi, I’Appaltatore dovra richiedere la mappa dei
sottoservizi agli Enti competenti.

Il cantiere ed i lavori dovranno avere inizio quando le condizioni climatiche lo consentano e
non siano provocati danni o perturbamenti di alcune genere al sito.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato e specificamente
formato, in numero sufficiente, diretto da personale specializzato e competente, con mezzi e
attrezzature adeguate ed efficienti per il regolare e continuativo svolgimento del servizio.

E’' a carico della ditta affidataria la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa
in opera come anche la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle
recinzioni e delle strutture prescritte dal “Piano di sicurezza e coordinamento” o altri se
previsti o dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

La ditta affidataria & tenuta a richiedere al Comune e/o alla Polizia Municipale le eventuali
necessarie autorizzazioni per il governo della circolazione e della sosta, predisporre in
anticipo la segnaletica per i divieti di sosta, regolare il traffico, avvisare le societa di trasporto
pubblico se necessario.

Art. 23 Risulte e scarti di lavorazione

Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato, I'esecuzione delle opere e dei servizi
comprende la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro
carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli
eventuali oneri di discarica o conferimento. Tali operazioni vanno esequite con continuita
ogni volta che se ne presenti la necessita_durante ['esecuzione delle lavorazioni. La
rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione dovra essere condotta secondo i criteri
della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e
regionale e secondo le procedure adottate dal Committente. L’Appaltatore dovra verificare
'eventuale necessita di autorizzazioni al trasporto o di ricorrere ad altra impresa abilitata.

Art. 24 Altri oneri a carico dell’Appaltatore

Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato sono a totale carico dell’Appaitatore tutti i
costi sostenuti per:

- rendere agibili i luoghi dove devono essere svolti i servizi o i lavori,

- ripristinare lo stato dei luoghi originario dopo I'esecuzione dei servizi o lavori,

- riparare tutti i danni provocati,

- effettuare tutti i tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera,

- effettuare tutte le ricerche e le azioni di coordinamento necessarie per evitare danni a
servizi tecnologici anche interrati.

Art.25 Scavi

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti
e smottamenti quali puntellature, sbadacciature, opere provvisionali di sostegno etc.,
restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere,
a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
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Particolare cura dovra essere posta durante gli scavi per non danneggiare eventuali reti
interrate, sara a cura dell’Appaltatore eseguire sondaggi preventivi al fine di individuare le
reti interrate.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera,
si avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
Inoltre in caso di scavi in prossimita di zone con alta probabilitd di impianti o manufatti
interrati dovranno essere eseguiti con la massima cura, con le metodologie ed attrezzature
ritenute piu adatte, utilizzando mezzi via via piu leggeri sino ad arrivare allo scavo a mano
eseguito da personale qualificato.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
disposte a cura dellimpresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le
necessita dei lavori.

Art. 26 Scavi a sezione obbligata e ristretta

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che
dovranno essere realizzate in modo di evitare franamenti nei cavi, restando a carico
dell'impresa ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione delia natura del terreno, l'impresa intendesse eseguire lo scavo
con pareti inclinate dovra sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi I'onere delle demolizioni di pavimentazioni
stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature,
sottofondi, tombini, ecc.

Art. 27 Risulta e materiali di scarto

Gli scarti di lavorazione, sono considerati proprieta dell'Appaitatore, che dovra sempre
asportarli, raccoglierli, caricarli, trasportarli e smaltirli a suo carico secondo le vigenti norme
di legge, in discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato con pagamento dei
relativi oneri di smaltimento. Gli eventuali oneri di discarica o conferimento sono sempre a
carico dellAppaltatore. In caso di disposizioni o accordi diversi con la Direzione Lavori, il
materiale, tal quale, potra essere utilizzato diversamente all'interno delle aree di intervento.

Tali operazioni vanno eseguite quando disposto dalla DL.

Art. 28 Servizi migliorativi

Sono servizi migliorativi quei servizi che |'Appaltatore si impegna ad eseguire, per propria
scelta, in sede di offerta. Tali servizi sono prestati gratuitamente, ovvero senza alcun onere
per il Committente. | servizi migliorativi che I'Appaltatore si impegna ad eseguire sono
vincolanti come qualunque altro servizio previsto ed ordinato dalla Stazione appaltante.

Art. 29 Prestazioni, lavori e servizi in economia

La DL e la ST potranno richiedere sempre alfAppaltatore delle prestazioni lavorative
aggiuntive, che esulino da quanto contemplato ordinariamente nei lavori commissionati, e
alle quali I'Appaltatore non potra sottrarsi. Prestazioni che verranno compensate
adeguatamente e a parte, sulla base di quanto richiesto e del lavoro svolto. Per la
manodopera relativa ai servizi eseguiti in economia si applicano i prezzi indicati
contrattualmente ovvero nell'elenco prezzi al netto dell' IVA e del ribasso contrattuale. Essi si
intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'lmpresa. Lo stabilire I'idoneita
degli operai e dei mezzi d'opera, & rimesso al giudizio insindacabile della DL; I'lmpresa dovra
sostituirli qualora non fossero riconosciuti idonei. Nei prezzi in elenco si intende che ogni
operaio sia fornito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere, necessari all'esecuzione di
quanto richiesto secondo la buona, adeguata e corretta tecnica. | noleggi di mezzi d'opera in
economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed alle effettive
ore lavorative effettuate. Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale
addetto al mezzo, nonché tutte le spese relative all'energia, ai carburanti, lubrificanti e

14



COMUNE DI LATINA
<Verso una pedonalizzazione urbana — 1° Stralcio “Opere Stradali”>
Progetto Esecutivo

quanto altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente funzionante sul luogo di lavoro.
Per gli interventi d’'urgenza richiesti dalla DL, che esulano da quanto previsto nel presente
Capitolato, sara riconosciuto un importo per la chiamata, definito contrattualmente (ovvero
mediante concordamento di un nuovo prezzo), al netto delll VA e del ribasso contrattuale, a
cui si aggiungeranno le ore di prestazioni in economia effettuate dall’Appaltatore e verificate
dalla DL. Essi dovranno rispettare quanto contenuto nel Capitolato, quanto disposto dalla DL
e quanto previsto dalle norme e ai documenti relativi alla sicurezza. prestazioni in economia
saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine della DL. Le prestazioni in
ecohomia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, alla qualifica degli operai, ai
mezzi, alle attrezzature ed alle prestazioni richiesti dalla DL sulla base delle voci contrattuali
(ovvero mediante concordamento di un nuovo prezzo). Se lImpresa, di sua iniziativa,
impieghera manodopera, mezzi o quant'altro non espressamente richiesto dalla D.L.,
'lmpresa non potra chiedere nessun ulteriore compenso rispetto a quanto pattuito.

Art. 30 Smaltimento rifiuti speciali liquidi e solidi

La Ditta Appaltatrice provvedera, secondo le norme ed i regolamenti vigenti, sia general
che speciali, nazionali e locali, secondo le procedure previste, sia alla raccolta che allo
smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti durante i lavori, catalogati come speciali dalla vigente
legislazione, quali olii, derivati del petrolio, kerosene, gasolio, etc., che alle relative spese.
Analoga procedura si deve adottare anche per tutti i tipi di rifiuti solidi prodotti durante il
Servizio, tra cui segature e stracci imbevuti di olii e grassi.
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CAPO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 31 Disposizioni per misurazioni e valutazione delle prestazioni

La quantita delle prestazioni sara determinata con metodi geometrici, ovvero a numero, a
superficie, a lunghezza, a peso e a tempo, in relazione a quanto previsto contrattualmente
(ovvero nell'elenco dei prezzi).

ualunque sia la guantitd della prestazione

Si_precisa che i prezzi di elenco sono validi a q a p

richiesta, e gualunque sia il periodo dellanno o l'ora_del giorno o della notte in cui detta
prestazione si svolge.

Le prestazioni verranno conteqgiate e liquidate in base alla misura degli interventi realmente
esequiti.

Soltanto nel caso in cui la DL abbia ordinato maggiori dimensioni, se ne terra conto nella
contabilizzazione.

Di norma non saranno tollerate dimensioni minori di quelle stabilite od ordinate; nel caso in
cui tali minori dimensioni vengano accettate dalla DL, le opere verranno conteggiate e
liquidate in base alle misure realmente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio
mano a mano che si procedera all'esecuzione degli interventi e riportate su appositi libretti-
registri delle misure che saranno firmati dagli incaricati dell'impresa e della DL.

Art. 32 Noli

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di mezzi, attrezzature e meccanismi in generale, il
noleggio si intendera corrisposto a caldo ed esclusivamente per il tempo di funzionamento e
compreso operatori ed accessori. Essi dovranno rispettare quanto contenuto nel Capitolato,
quanto disposto dalla DL e quanto previsto dalle norme e ai documenti relativi alla sicurezza.

Art. 33 Servizi a misura

Le diverse categorie di servizi a misura saranno contabilizzate applicando alle relative
quantita riconosciute ed accettate dalla DL i corrispondenti prezzi unitari previsti
contrattualmente ovvero nell'elenco prezzi annesso al presente Capitolato.

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole voci, con i prezzi unitari di elenco relativi
alle prestazioni a misura si intende di norma compensata la piu assoluta e scrupolosa
osservanza di tutte le norme fissate nel presente Capitolato e delle norme stabilite in materia
di obbligazioni di risultato.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni
Spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalto, compreso ogni onere e gli oneri di sicurezza.

La contabilizzazione dei servizi in economia & effettuata secondo i criteri gia espressi per i
servizi a misura.

Art. 34 Oneri diversi a carico dell’lImpresa

Oltre a tutte le spese obbligatorie ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a
carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei
prezzi delle prestazioni a corpo o a misura:

a) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire
la sicurezza, la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ed ai terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore,
con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione
e sorveglianza. Inoltre I'organizzazione del servizio da parte dell'Appaltatore dovra garantire
i decoro e la sicurezza delle aree interessate dal servizio;
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b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di
locali ad uso spogliatoio, mensa e ricovero attrezzature e mezzi. Detti locali dovranno avere
una superficie idonea al fine per cui sono destinati;

c) le spese occorrenti per mantenere € rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni
di legge, sia diurne che notturne, sulle strade ed aree in qualsiasi modo interessate dalle
prestazioni;

d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante 'esecuzione delle prestazioni;

e) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri;

f) trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta, delle ramaglie prive di valore e
degli sfalci, compreso il pagamento relativi oneri di smaltimento.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, IAppaltante sara in diritto, previo
avviso dato per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica,
di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi
saranno fatti d'ufficio e I'Appaltante si rimborsera della maggiore spesa sostenuta sul
prossimo acconto. Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati
dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba
provvedere ['Appaltante. Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi
all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 35 Norme per la misurazione e 1a valutazione dei lavori

Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi
geometrici, matematici o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari. |
lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate
preventivamente o da successive variazioni in corso d'opera, mentre le forniture di materiale
vivaistico sulla base di quanto stabilito. Le maggiori quantita o misure che si dovessero
riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se
autorizzate per iscritto dalla D.L. e da questa approvate. Le misure saranno prese in
contraddittorio a mano a mano che si procede nellesecuzione dei lavori e delle forniture e
verranno riportate su un apposito libretto che sara firmato dagli incaricati dellImpresa e dalla
D.L. L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami
ultimi della tecnica e a fornire materiali della migliore qualita rispondenti a standard o norme
di unificazione ove esistenti. Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non
siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite,
dovranno essere nuovamente eseguite a spese deil' Appaltatore che dovra inoltre rispondere
dei danni provocati dal ritardo nella consegna dei lavori e della non corretta esecuzione degli
stessi.

Art. 36 Lavori in economia

Le prestazioni in economia ed i noleggi avranno carattere di eccezionalita e potranno
verificarsi soltanto per lavori specificamente richiesti dalla DL/ST; non verranno in ogni caso
riconosciuti € compensati se non corrisponderanno a preventive autorizzazioni scritte
rilasciate dalla Direzione Lavori, secondo le sue precise specifiche.

Art. 37 Garanzia

L'Appaltatore si impegna a fornire una garanzia del 100% sui materiali forniti e sulle opere
eseguite. Tale garanzia potra avere durata variabile, ma comunque non inferiore al periodo
intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dei due anni successivi.

Art. 38 Penali e interventi diretti della Stazione Appaltante

La ST si riserva di provvedere direttamente ai ripristini, alle riparazioni dei danni,
allesecuzione dei mancati lavori e servizi e ad ogni altra cosa non eseguita o mal eseguita,
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0 eseguita in maniera non conforme a norme e regolamenti, a quanto prescritto dal
Capitolato o ordinato dalla DL da parte delllmpresa. | costi relativi saranno detratti da
quanto spettante all'lmpresa o recuperato mediante eventuali azioni che la ST riterra di
dover attuare nei confronti dell'lmpresa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare
il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
quanto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla ST a causa dei ritardi ed inadempienze.
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CAPOV

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i tipi di intervento, dovranno essere eseguiti da personale qualificato, competente e
specificamente addestrato, capace, in numero sufficiente e con mezzi, materiali e
attrezzature adeguate e perfettamente efficienti per il regolare e continuativo svolgimento
delle opere, per la sicurezza dei luoghi, per la sicurezza di terzi e del personale della ST, per
la loro personale sicurezza e necessita, in particolar modo i dispositivi di protezione
individuale (d.p.i.). Il personale operatore dovra essere diretto da idoneo personale tecnico
delllmpresa, dotato di specifiche conoscenze tecniche, esperienza, capacita, perizia e
conoscenza.

L'Appaltante o la Direzione Lavori possono esigere la sostituzione' del rappresentante
dell'Appaltatore, del direttore di cantiere o di qualsiasi membro del personale operante, per
incapacita, indisciplina o gravi negligenze. Nel caso ricorrano gravi e giustificati motivi, cio
dovra essere comunicato per iscritto allAppaltatore, senza che per cid gli spetti alcuna
indennita, né a lui né ai suoi subalterni interessati.

Art. 39 Indicazioni generali sull’ordine da tenersi nello svolgimento del

servizio e Cronoprogramma

L'Appaltatore dovra eseguire i servizi secondo il Cronoprogramma stabilito e secondo gli
ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della DL, ci6 non sia
pregiudizievole alla loro buona riuscita, agli interessi del Committente o al rispetto dei tempi
previsti. L'Appaltatore qualora non esonerato dalla DL, entro 15 giorni dalla firma del Verbale
di Consegna dei Lavori, dovra presentare all'approvazione della DL un dettagliato
cronoprogramma di esecuzione dei servizi previsti dal contratto, conforme alle linee
essenziali delineate nel Cronoprogramma fornito dalla ST. In particolare ogni tipologia
d'intervento dovra avere delle precise date d'inizio e di fine, nel rispetto dei tempi massimi
previsti dal capitolato o stabiliti dalla D.L., con orari in massima parte delineati. |l
cronoprogramma dovra essere approvato formalmente dalla D.L. Nel caso che Il
cronoprogramma fornito dall' Appaltatore non soddisfacesse le esigenze del Committente, la
D.L. potra imporre delle modifiche. Il cronoprogramma approvato, mentre non vincola il
Committente, che potra ordinare modifiche anche in corso di svolgimento dei servizi, &
invece impegnativo per I'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettario integraimente. La D.L.,,
indipendentemente dalla presenza o meno del cronoprogramma dei servizi, potra emettere,
in qualsiasi momento, degli ordini di servizio intimando all'Appaltatore di iniziare e
concludere dei servizi, anche non previsti inizialmente nellAppalto ma successivamente
affidati, in localita ed entro termini precisi. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo da facolta al Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per
colpa dell'Appaltatore. Tutto cid nellinteresse del Committente per un migliore e piu rapido
controllo dell'Appaltatore e nell'interesse dello stesso Appaltatore per una pil razionale
organizzazione dei servizi (autorizzazioni, segnaletica, chiusura strade, previsione di
impegno della manodopera e dei mezzi ecc.). Eventuali maggiori oneri derivanti da lavori
non previsti dovranno essere preventivamente e concordemente stabiliti, altrimenti non
verranno corrisposti.

L'Appaltatore nell'eseguire tutte le operazioni previste nel presente Capitolato dovra
accuratamente e preliminarmente tenere conto, anche nell'organizzazione del lavoro, dei
mezzi, della manodopera, nell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e documentazioni dagli
Enti preposti, di quanto specificamente fornito dalla ST tramite il POS o documenti analoghi,
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e di tutto quanto previsto da norme, leggi e regolamenti vigenti nel territorio e nei tempi di
esecuzione delle opere e servizi.

Art. 40 Condotta dell’'Appalto

L'Impresa dovra condurre gli interventi con personale tecnico di provata capacita ed idoneo
per numero e qualita ad eseguire le prestazioni cui & adibito, e con mezzi d'opera tali da
poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e diligenza ed in
conformita alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e Disciplinare e nel Contratto o
emanate, complete o0 meno di disegno, daila DL.

L'lmpresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
della DL che riguardano il modo di esecuzione delle prestazioni salvo la facolta di fare le sue
osservazioni e riserve.

L'lmpresa & inoltre tenuta a prendere diretti accordi con la DL al fine di limitare le
interferenze e rendere per quanto possibile compatibili le rispettive attivita.

Art. 41 Referente di cantiere e reperibilita

L’Appaltatore ha I'obbligo di indicare permanentemente sui cantieri, durante I'orario di lavoro,
un suo referente con ampio mandato, abilitato a:

- eseguire sopralluoghi e verifiche insieme alla D.L. dietro semplice richiesta verbale della
stessa,

- prendere decisioni operative immediate circa eventuali ordini o prescrizioni impartite dalla
D.L,

- allontanare dal cantiere personale non gradito o privo dei requisiti necessari, dietro
semplice richiesta verbale della D.L.,

- fermare le attivita di cantiere, dietro semplice richiesta verbale della D.L., qualora siano
accertate gravi inadempienze, per esempio il mancato rispetto delle norme di sicurezza.
L'Appaltatore deve comunicare per iscritto, entro 24 ore dalla firma del verbale di consegna
dei lavori, il nominativo del referente di cantiere e dotarlo di recapito telefonico portatile
(apparecchio del tipo “vibracall” con segnale percepibile anche durante I'utilizzo di macchine
operatrici) perché possa essere immediatamente localizzato in caso di necessita. Non &
concesso all'Appaltatore I'utilizzo di segreterie telefoniche. Il servizio dovra essere gestito e
finanziato con mezzi propri dell’Appaltatore.

Art. 42 Disponibilita di mano d’opera

L'Appaltatore dovra sempre disporre di mano d'opera di qualita ed in gquantita sufficiente a
garantire un corretto e sicuro svolgimento dei servizi prestati e/o ordinati dalla D.L. In caso di
necessita, per lavorazioni impegnative o nei periodi del'anno che hanno elevate esigenze di
manodopera, potrd essere impiegato un maggior numero di persone rispetto allo
strettamente necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la ST, con il solo scopo di
garantire I'ottimale svolgimento dei lavori e darli compiuti e perfettamente regolari nei tempi
stabiliti ed ottenere i migliori risultati ed i pili elevati standard. In periodi di minore necessita o
stasi nelle lavorazioni per motivi stagionali, meteorologici o biologici, il numero di addetti
potra eventualmente e motivatamente essere pill basso. Questo tuttavia non esime
FAppaltatore dallo svolgimento di tutte le operazioni incluse nel Servizio nei modi prescritti,
concordati e secondo i criteri della buona tecnica, della massima correttezza, tempestivita,
adeguatezza, perizia, efficienza e qualita. La manodopera dovra essere specificamente
formata, qualificata e in grado di svolgere con abilita e perizia i lavori assegnati, e
corrispondere alle categorie previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro e in quelli
decentrati integrativi. Una unita del personale impiegato nellappalto dovra avere qualifica
superiore agli altri ed avere funzione di responsabile delle squadre operative. Se, nella
propria offerta, I'Appaltatore avesse previsto un numero maggiore di operatori, in sede
operativa dovra rispettare i termini dell'offerta stessa. La D.L. si riserva la facolta di
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richiedere la presenza di un numero maggiore di operai, due di essi con funzione di movieri,
quando lo reputi necessario al fine di garantire un'adeguata sicurezza stradale oltre che per
gli operatori.

Art. 43 Durata giornaliera delle prestazioni, lavoro straordinario e notturno, orario di
lavoro

L'Impresa dovra eseguire i lavori previsti nell'appalto articolandoli ordinariamente su 5 giorni
lavorativi, dal lunedi al venerdi, tuttavia sempre secondo il CCNL ed i contratti integrativi
vigenti. L'orario giornaliero del servizio sara quello stabilito dal CCNL valevole nel luogo dove
le prestazioni vengono compiute, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ci6
anche se ['Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavori.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro;
in ogni caso l'esercizio della propria attivita al di fuori dei normali orari di lavoro deve essere
preventivamente comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla DL.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16
ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nellepoca in cui si svolgono le
prestazioni lo consentono) e di 24 ore (nelle prestazioni usualmente effettuate senza
interruzioni, o per le quali & prescritta dal presente Capitolato 'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla DL.
Dovra essere costantemente garantita la reperibilita delflmpresa, in caso di urgenti e gravi
necessita.

Art. 44 Responsabilita dell’Appaltatore nel corso dei lavori

L'lmpresa & responsabile di ogni danno causato a terzi ed & tenuta, senza alcun rimborso, a
ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi
danneggiati nel corso dei lavori.

Art. 45 Responsabilita ed obblighi diversi, custodia e sorveglianza

La messa a disposizione, I'utilizzo, la manutenzione, la custodia e quant'altro relativi ai mezzi
e alle attrezzature sono a carico delllmpresa, la quale assume [l'obbligo, l'onere e la
responsabilita anche delle relative operazioni di monitoraggio, manutenzione, custodia, e
sorveglianza, sollevando in toto la Stazione Appaltante da ogni responsabilita in merito.
L'Impresa assume, nei confronti della ST, I'obbligo, onere e responsabilitd del monitoraggio,
della custodia e della sorveglianza di tutto cid che ad essa & affidato in virtu dell' Appalto.
Resta inteso che I'lmpresa assume la totale responsabilita, in tutte le sedi, per gli eventuali
sinistri o danni arrecati a cose e a persone durante 'esecuzione dei lavori/Servizio, nonché
relativamente ai mezzi e attrezzature impiegati e agli impianti e manufatti affidati.

Art. 46 Rapporti giornalieri di servizio

L'Appaltatore deve sempre compilare i rapporti giornalieri di servizio (R.G.S.) secondo il
quanto indicato di seguito. Ad ogni giorno di effettivo lavoro prestato o di condizione
meteorologica che abbia causato la sospensione dei servizi previsti, dovra corrispondere
una pagina in formato A4, o pitl di una in caso di necessita. Non & ammesso sintetizzare piu
giornate lavorative in un solo rapporto. L'insieme dei R.G.S. affianchera il giornale dei lavori
di cui la D.L. potra avvalersi per effettuare la contabilitd. L'Appaltatore potra scegliere
un'impostazione del R.G.S. diversa da quella indicata ma le informazioni in esso contenute
dovranno essere le medesime. | R.G.S. dovranno essere consegnati alla D.L.
seftimanalmente o con altra cadenza da essa disposta. Resta inteso che la D.L. acquisisce i
R.G.S. con riserva, mantenendo la facolta di effettuare gli opportuni controlli e di non
approvare le attivita eseguite. Per quanto concerne la contabilita dei lavori svolti, i rapporti
giornalieri cosl prodotti rimangono vincolanti per 'Appaltatore ma non per la D.L. che si
riserva la facolta di tenerne conto o meno secondo le risultanze dei controlli effettuati. |
R.G.S. sono condizione necessaria, anche se non sufficiente, per stabilire se un servizio &
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stato condotto in modo completo e nei termini stabiliti; in base ai R.G.S. la D.L. potra anche
stabilire se un servizio sia stato eseguito in modo parziale applicando le penali e le detrazioni
previste. Il numero di ore lavorative segnato nei R.G.S non potra mai avere alcun valore
probatorio e manterra un valore puramente indicativo. |l R.G.S. dovra indicare aimeno:

localita di esecuzione
tipo d'intervento
nominativi degli operatori
ore/cad

mezzi d'opera

ore/cad

annotazioni

il caposquadra

Si_sottolinea come_quanto riportato dall'lmpresa nel R.G.S. avra tutti gli_effetti_di

“dichiarazione” che dovra pertanto essere totalmente veritiera e soggetta alle sanzioni
previste per dichiarazioni mendaci; la sigla in calce del R.G.S. da parte del D.L. o di un altro

suo rappresentante non avra mai significato di_accettazione o approvazione di quanto ivi

riportato, ma soltanto di presa visione.

VVVVVVVY
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