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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALI

PARTE |
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO BELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d’'Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere da
imprenditore edile ed affini sugli immobili, stabili di proprieta comunale, di cui allart. 7.del presente
CSA parte |, come risultanti dall’elenco allegato “A”, completo di ubicazione.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell’appalto posso essere riassunte nel modo seguente, salvo pil
precise indicazioni che alla consegna dei lavori potranno essere impartite dal Responsabile della
Direzione Lavori:

OPERE EDILI ED AFFINI E FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILI

* MANUTENZIONE A GUASTO O DI EMERGENZA E CORRENTE NON PROGRAMMATA:
. Revisione componenti idrico sanitarie;

. Revisione lattonerie in genere;

. Riparazione elementi di controsoffitto;

. Riparazione manti impermeabili ed opere complementari;

. Riparazione manti di coperture in tegole, metalliche e orditure;

. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;

. Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente;
. Spurghi, pulizie e ripristini reti di scarico e pozzetti;

. Interventi edili limitati di ripristino spazi interni;

10. Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne.

11. Infissi — avvolgibili- vetri

12 Impianti Elettrici

* MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRENTE PROGRAMMATA:

. Sostituzione lattonerie ammalorate;

. Sostituzione manti impermeabili degradati ed opere complementari;

. Sostituzione pavimenti e rivestimenti ammalorati;

. Rifacimento localizzato di manti di copertura in tegole, metalliche e orditure;

. Pitturazioni e verniciature localizzate interne e esterne;

. Puiizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini;

. Interventi edili limitati per ridistribuzione spazi interni;

. Risanamento localizzato ambientale interno;

. Rifacimento localizzato di servizi igienici.

10. Riparazione e sostituzione di vetri, infissi e avvolgibili

11. Sostituzione lampade, plafoniere, quadri elettrici, ecc.

12. Sistemazione e adeguamento impianti elettrici

Co~NoOOhhAsAwWN-=
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* NOLEGGI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SPECIALITA’ DIVERSE.

Rientrano altresi tutte quelle opere necessarie alla conservazione ed al buon funzionamento di tutti
gli immobili scolastici in uso alla Comune di Latina.

L'appaltatore dovra compiere tutte quelle attivita necessarie affinché le opere richieste
esplicitamente dal Responsabile della Direzione Lavori siano completamente ultimate in ogni loro
parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche.

ART. 3 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO - MODALITA DI
INTERVENTO

Traftandosi di Pronto Intervento, le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale
ed esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione. Esse
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dipenderanno dalle necessita che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nellarco di
tempo previsto contrattuaimente.

Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale.

L'esecuzione dei lavori @ sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e con la
massima diligenza da parte dell’Appaltatore.

Trattandosi di un appaito di manutenzione con interventi a richiesta del Comune di Latina la forma,
le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a
priori, ma verranno valutate volta per volta dal Responsabile della Direzione Lavori che fornira alla
ditta appaltante per iscritto le specifiche richieste, e quando lo riterra strettamente necessario per
meglio definire 'oggetto della lavorazione,

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZ2! DEI LAVORI A MISURA

| lavori @ misura, le somministrazioni e le economie comprensive di tariffa oraria base maggiorata
degli utili e delle spese generali, sarannc soggetti allo sconto percentuale offerta offerto dalla ditta
aggiudicataria. | lavori oggetto del presente appalto saranno liquidati con applicazione dei prezzi
indicati nel Prezziario di riferimento per 'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della
Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, o in mancanza per assimilazione rispetto a lavorazioni
simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni preventivi, approvati dalla Stazione
appaltante.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Detti prezzi comprendono:

a) i costi e I'incidenza dei materiali;

b) il costo e l'incidenza oraria della mano d'opera;

¢} il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli;

d) la percentuale di spese generali ed utile d'impresa;

e) il valore per unita di misura riferito alla “sicurezza”.

ART. 5 - MEZZ| PROVVISIONAL!

Fra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione
lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle
prowviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

a) Le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per I'esecuzione di opere
fino allaltezza di 6 m;

b) Gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per 'esecuzione dei lavori durante forte
pioggia o neve;

c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, etc.;

d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;

e) Gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori
e per le segnalazioni di ingombro stradale;

f) Scalpelli, picconi, martelli ed altro attrezzo in perfetta efficienza;

g) Steccati;

Saranno invece compensati a parte il nolo ¢ l'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:

a) Paranchi ed argani di qualunque portata;

b) Castelli a ruote di qualunque altezza,

¢) Ponti di servizio in legno e tubolari in ferrc occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza
superiore a 6 m;

d) Teloni impermeabili

e) Piattaforme aeree con operatore.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per I'esecuzione di opere di manutenzione di
fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un'incidenza rilevante sul valore
dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto i| compenso per la fornitura e 'eventuale
costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che I'affitto o il nolo anche il
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montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino, ed
ogni altro onere relativo sia allapprontamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in
perfetta efficienza dei mezzi stessi.

ART. 6 - AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE OMOGENEE

L'appaltatore si impegna, per ciascuna delle tipologie di opere e di forniture richieste, a fornire le

prestazioni richieste fino al raggiungimento dellimporto massimo dei lavori compensati a misura, in

un anno.

A) Importo complessivo dei lavori di manutenzione ordinaria ed oneri compresi nell'appalto,

ammonta ad Euro 152.224,51 (Euro centocinquantaduemiladuecentoventiquattro/51) oltre IVA

22%, di cui per oneri della sicurezza Euro 6.000,00;

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 152.224,51(Euro
centocinquantaduemiladuecentoventiquattro/51) come risulta nel prospetto sotto riportato:

Euro

IMPORTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
{di cui €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non €.152.224 51
soggetti a ribasso)

2. L'importo dei lavori di cui al precedente comma, pari ad € 152.224,51 comprendono gli oneri
della sicurezza, stimati in Euro 6.000,00 (Euro settemila/00), non soggetti a ribasso, si precisa
che 'importo della manodopera & stata stimata in circa €.43.867,00 pari al 30% dell'importo a
base d'asta

3. La categoria di lavoro prevista nell'appalto & la seguente;
CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG1

ART. 7 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le opere richieste dal presente CSA, potranno essere richieste presso i seguenti luoghi:
Edifici Scolastici di proprieta comunale — Citta e Borghi di Latina come da allegato “A”.

ART. 8 — DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilita della gestione operativa del contratto & dell’Ufficio Tecnico del Servizio
manutenzioni del Comune di Latina che coordinera e gestira il piano degli interventi, l'invio delle
richieste di intervento e la verifica degli stessi.

Per I'esecuzione dei lavori, il Comune di Latina potra nominare il Responsabile della Direzione
Lavori, che potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi
e a cui l'impresa sara tenuta a far capo in sua assenza.

La Direzione Lavori, salvo diversa indicazione, sara individuata dalla stazione appaltante.

Il Responsabile della Direzione Lavori avra facolta di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare
opere che egli riterra inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettosa esecuzione da
parte dellimpresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare Iimpiego di quei fornitori o di quei
dipendenti dell'lmpresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di
mansioni che l'impresa intenda loro affidare.

Egli fornira all'impresa, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto
gia contenuto nel presente capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per
cui, nel'eventualita di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sullinterpretazione dei suoi
obblighi contrattuali, l'impresa sara tenuta a richiedere tempestivamente al Responsabile della
Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto
essa avesse eventualmente eseguito a suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non
siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

L'ufficio competente aila gestione amministrativa del contratto & I'Ufficio Tecnico manutenzioni.



L'emissione degli ordini a consuntivo saranno inviati e formalizzati dell'Ufficio Tecnico servizio
manutenzioni del comune di Latina. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula
del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite e-mail o fax.

ART. 9 - OPERE ESCLUSE DALL’'APPALTO

Restano escluse dal presente appalto tutte le opere relative alla manutenzione o realizzazione di
impianti termici, elevatori, di condizionamento, etc, eccetto gli impianti idrico sanitari, elettrici, le reti
idrauliche e le fognature comprese nell'elenco di cui all'art. 2.

ART. 10 - CONDIZIONI DELL’'APPALTO

Prima di effettuare le singole manutenzioni la ditta & tenuta a prendere visione delle localita presso
cui gli verra ordinato di eseguire i lavori, a prendere conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, dei sottoservizi presenti e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi.

L'appaltatore non pud, per nessuna ragione, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o aggiunte
ai lavori, senza un preciso ordine scritto da parte del Responsabile della Direzione Lavori. Qualora
l'appaltatore, dall'altc della sua esperienza e professionalita ritenesse necessario introdurre
varianti ai lavori, &€ obbligato a farlo presente al Responsabile della Direzione Lavori che, se lo
riterrd necessario, potra autorizzare la variante in oggetto.

Delle varianti 0 addizioni ai lavori introdotte senza il preciso ordine scritto del Responsabile della
Direzione Lavori, potra essere ordinata I'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore stesso, saivo
il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla stazione appaltante.

L'appaltatore pud altresi rifiutare di mettere in opera eventuali materiali forniti dali’ Amministrazione,
qualora li ritenesse scadenti o inidonei alla lavorazione in oggetto.

Qualora il Responsabile della Direzione Lavori ritenga che i materiali siano adatti o idonei,
I'appaltatore potra eseguire i lavori con riserva scritta nei modi indicati dal D.M. n.145/2000, e potra
ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilita.

Data la particolarita dell'utenza degli stabili, I'appaltatore dovra eseguire i lavori nei tempi e nei
periodi stabiliti dal Responsabile della Direzione Lavori e dalllAmministrazione (Stazione
Appaltante).

ART. 11 — ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dai Responsabile della Direzione Lavori
siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla
esecuzione stessa dei lavori siano pil gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e
tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la correspensione di un particolare
compenso, egli dovra inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall’'art. 31 del D.M.
n. 145/2000.

Poiché tale norma ha o scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Limpresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovra comungue presentare il proprio
Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.Lgs n.
81/2008, strutturato e seconda delle tipologie di intervento che verranno eseguite.

Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilita relative alla sicurezza ed al rispetto
delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni
modo sara facolta di Comune di Latina, laddove ne ravvisasse la necessita in relazione ad uno
specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare
un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E NORME
ANTINFORTUNISTICHE



La ditta assuntrice dovra scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ed in
modo particolare dovra predisporre durante i lavori tutti i ripari e i dispositivi necessari per la
protezione del personale addetto al lavoro.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che
relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro,
ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra informare i propri dipendenti su tutte le norme di
legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra. Egli sara
pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si
attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di
contratto e quelle misure che egli abbia definito.

L'appaltatore dovra predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori I'elenco dei
macchinari in loro dotazione ed & inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi
d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge
o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlii del
caso. li mancato adempimento di tali prestazioni & soggetto ad una penale pari ad € 200,00=,

La stazione appaltante ha in ogni momento la facolté di richiedere ispezioni ed accertamenti,
relativi al rispetto ed allapplicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e I'appaltatore & tenuto
a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ IMPRENDITORE

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore i
seguenti oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

a) L'imprenditore dovra assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potra nominare
& rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;

b) Il Responsabile della Direzione Lavori o il personale designato espressamente da Comune di
Latina, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltd di ordinare in qualunque momento
l'allontanamento dai luoghi di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato della Ditta compreso il
rappresentante di cui sopra, e cid senza che la detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di
sorta circa il motivo del richiesto provvedimento, e senza che I'mprenditore possa richiedere, in
conseguenza del provvedimento stesso, compensi o indennizzi;

c) Le spese per impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

d) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

e) Le spese per attrezzi e opere provvisionali @ per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

f) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori anche nella veste di organo di collaudo ¢ dal
responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento delle
operazioni di collaudo;

g) Le spese per le vie di accesso al cantiere;

h) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali:

i) | trasporti e/o lo smaltimento e/o I'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i
materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi
cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il
conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi
nellimporto contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.
In questo caso, ai sensi dellart. 36 comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito & stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a
discarica.



CAPITOLO I
CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - CONDIZIONE E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Le condizioni e le modalita delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato e
nell’'offerta presentata.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo @ comprensivo di quanto previsto e citato nella parte | del presente CSA,
Allaggiudicatario sara corrisposto un pagamento a misura, in riferimento alle opere/lavori e alle
forniture effettivamente eseguite e richieste.

Di conseguenza i lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura saranno liquidati con
applicazione dei prezzi indicati nel prezziario di riferimento per I'esecuzione di opere pubbliche e
manutenzioni della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, o in mancanza per
assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni
preventivi - a cui verra applicata il ribasso unico proposto dallo stesso in sede di presentazione
dell’'offerta.

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 4 - DURATA

L’appalto avra durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e fino al raggiungimento di ordinativi pari allammontare della somma
totale dell'importo contrattuale.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di urgenza e/o necessita, il Comune di Latina si riserva di dare awvio alla prestazione
contrattuale con I'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto;
pertanto la consegna dei lavori sara effettuata subito dopo I'aggiudicazione definitiva sempre con
te modalita previste dai citati articoli.

ART. 6 - CAUSE SOPRAVVENUTE -SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune di Latina, la
stessa sospendera 'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso
il tempo di 60 giorni & facolta dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo
alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

I Comune di Latina, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riservala facolta di
sospendere I'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di60 giorni senza
che l'appaltatore possa solievare eccezioni e/o pretendere indennita.

La sospensione dell’esecuzione verra comunicata per iscritto dal Comune di Latina almeno 24 ore
prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’'APPALTATORE

La ditta vincitrice dell'appalto dovra fornire alla stazione appaltante i seguenti documenti:

1. Elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia
del libro matricola, in cui risulti I'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito
dovra essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori.

2. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali — assicurativi ed infortunistici nel
rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e
comungue entro 30 gg dalla firma del contratto.

3. A richiesta I'appaltatore dovra delle trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione
collettiva. || Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facolta di procedere alla verifica di tafi
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

4. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi. Il Comune di Latina si intende sempre
sollevata dal’aggiudicataria da qualsiasi responsabilita verso i dipendenti dellappaltatore
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medesimo, noncheé verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi,
sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di
Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell’appaltatore, e dei loro
dipendenti.

ART. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione appaltante e 'Appaltatore e
per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, la ditta vincitrice dovra
osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, il
D.P.R. n. 380/2001, sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamata nel
presente capitolato.

L'appalto & soggetto all'osservanza delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, anche se
non espressamente richiamate, e di tutte le norme e specifiche tecniche che venissero emanate
nel corso dell'esecuzione dell’Appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, dichiarera di
accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte
le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e delle norme e delle disposizioni contenute nel
presene capitolato.

L'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a
norma dell'art 1341, co. 2 e dellart 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle
disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato.

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate
da un Ingegnere o Architetto iscritto alla albo professionale.

i progettista e il direttore dei lavori delle opere strutturali, qualora non nominato dalla stazione
appaltante dovra essere scelto dalla ditta aggiudicataria e ben accetto al Responsabile della
Direzione Lavori.

In tal caso 'impresa ha obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione tecnica
ai sensi della normativa vigente sul cemento armato firmata da ingegnere o architetto iscritto
allalbo, che sara scelto dall'impresa medesima.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti
I'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell’appaltatore.

In particolare, I'appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma,
le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “cause sopravvenute-
sospensione”, “pagamenti e fatturazione”, “recesso”.

Linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve
essere fatta, tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto; in ogni caso trovano
applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 9 — SPESE ACCESSORIE

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte,
e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, ai sensi dell'art 112 del Regolamento, quali in particolare:

a) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori & la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto s'intendono I.V.A. esclusa.

ART. 10 - SUBAPPALTI

Le lavorazioni sono subappaltabili ad imprese qualificate in base al D.P.R. n. 34/00.

L’ affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione del Comune di Latina, alle
condizioni stabilite dall'art 105 del D.lgs 50/2016.
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L'appaltatore all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaitare.
L'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non puo essere
autorizzato.

Le imprese appaltatrici devono possedere stessi requisiti e stesse attestazioni richieste all'impresa
appaltante.

L'appaitatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Latina per 'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune di Latina medesimo da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione
di lavori subappaltati.

Il Responsabile della Direzione lavori e il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita del subappalto.

II Comune di Latina non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art 18 co. 3bis, L.
55/90); l'appaltatore & obbligato a trasmettere allo stesso Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi appaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

ART. 11 - CESSIONI

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione di imprese, come disposto dallart. 105 comma 1 del D.lgs
50/2016. Il Comune di Latina si riserva la facolta di cessione del contratto ad enti selezionati o
costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano
funzionali 0 anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del'appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori suddetti, con particolare riguardo a
quanto disposto dall’art. 105 del D.Igs 50/2016.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito carteliino e dovranno essere
munite di un documento di identificazione. L'assenza dei documenti verra notificata a cura del
Responsabile della Direzione Lavori allAppaltatore il quale dovra presentarli entro il giorno
successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Responsabile della Direzione Lavori
applichera una penale pari a € 100,00= per ogni addetto che risulta sprovvisto.

La ditta dovra impegnarsi a garantire la disponibilitad delle suddette maestranze anche durante il
periodo delle ferie estive e invernali.

ART- 13 — OBBLIGHI SPECIAL!

L'imprenditore non potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
di acqua, etc., senza il preventivo consenso del Responsabile della Direzione Lavori.

Qualora per I'esecuzione di alcune opere, I'imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, etc., gia demoliti senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della
Direzione Lavori, nessun compenso gli sara corrisposto per tale ricostruzione.

Al termine dell’'esecuzione degli interventi ordinati, I'lmpresa appaltatrice dovra consegnare i locali,
che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a regola d'arte.

Prime delfinizio dei lavori I'lmpresa dovra:

a) segnalare il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un operatore che, dal lunedi
al venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;

b) Indicare il nominativo della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro ed a firmare la
contabilita. Detta persona, se ritenuto necessario, dovra presentarsi presso gli uffici centrali del
Comune di Latina con una cadenza non inferiore a tre giorni settimanali, ad orari stabiliti dalla
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Direzione Lavori stessa, per ricevere gli ordini di lavoro e per un puntuale rendiconto
sul’andamento delle opere in corso.

ART, 14 - REPERIBILITA

Durante la durata dell'appalto la Ditta Aggiudicatrice ha I'obbligo di eseguire, sugli stabili contenuti
nellelenco aggiornato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumita o per evitare
eventuali danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 24.00 alle ore
08.00 e dalle ore 20,00 alie ore 24.00 dei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della
domenica e dei giorni festivi. Gli interventi potranno essere segnalati all'appaltatore, dalle persone
designate dal Comune di Latina che dal Responsabile della Direzione Lavori.

La Ditta & pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilita, indicando un recapito
telefonico per ricevere richieste di intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di
operai e di mezzi per I'esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

L'elenco dei referenti giornalieri della Ditta ed il loro recapito telefonico dovra essere comunicato al
Responsabile della Direzione Lavori per le reperibilita relativa alla manutenzione degli immobili del
Comune di Latina nei tempi e secondo le modalita da concordare.

Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere
effettivamente eseguite, contabilizzate con i mezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

ART. 15 - PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno
applicate le seguenti penali:

« La mancata esecuzione del servizio richiesto per emergenza/urgenza, entro le 24 ore successive
all'ordine, comportera una penale che sara stimata nella misura del 2% sull'importo complessivo
del danno arrecato. Si precisa che tale penale non sara mai inferiore ad € 100,00=.

* La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalita del
lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che operera nei locali di
proprieta comunale (secondo quanto previsto dall'art 6 della L 123/07) comportera una penale pari
ad € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista

* La mancata trasmissione della documentazione {elenco nominativi degli operai che si intendono
impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro “Unico” - gia libro Matricola -} entro una
settimana dalla richiesta, comportera una penale pari ad € 100,00=

* La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato
motivo comportera una penale di € 50.00= per ogni giorno di ritardo. Detta penale verra trattenuta
senza altre formalita sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti.

* La mancata consegna delle certificazioni/boliette di lavoro come richieste allegate al resoconto
lavori comportera una penale pari a € 10,00= per bolletta di lavoro mancante/non consegnata.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall’Art.
3 — parte |l del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d’acquisto previsto.
L'applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza,
verso cui lappaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8
giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Comune di Latina.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Latina
procedera all’'applicazione delie sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Comune di Latina al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

ART. 16 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

Cosi come stabilito dall’art. 4 del C.G.A., I'Appaltatore che non conduce direttamente i lavori deve
farsi rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, alla
quale deve conferire le facolta necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre,
I'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suc rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione
appaltante che provvede a dare comunicazione al Responsabile della Direzione Lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la stazione appaltante, previa motivata comunicazione
al’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per cid spetti alcuna indennita all Appaltatore o al suo rappresentante.
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ART. 17 — DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di far osservare ai
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti.

Il Responsabile della Direzione Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai
che, per insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'Appaltatore
sara in ogni caso investito della responsabilith dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
dei suoi dipendenti e dei suoi operai e dei danni che potrebbero essere arrecati da terzi estranei al
lavoro, introdottisi in cantiere.

ART. 18 - CUSTODIA DEI CANTIERI

E’ a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dellAmministrazione e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori o di proroga dei termini di esecuzione, e comungue fino alla presa in
consegna dell'opera da parte dell Amministrazione.

ART. 19 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall’art. 7 del D.M. n.
145/2000 e dallo Statuto dei lavoratori, specie per quanto riferito ail’articolo 36 dello stesso e a
tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appaito.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti di soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data
dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti
dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella
localita che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche nel caso
che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Fondazione o ad essa
segnalata dall'ispettoratoc del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera
all'appaltatore, e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera
a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del saildo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia del'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra I'Appaltatore non pud opporre eccezione
alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 20 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 15 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto, nei
limiti @ con le modalita di cui agli artt. 153 e seguenti del D.P.R. 5/10/2007 n. 207.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato dal Responsabile della Direzione Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, decorso inutilmente il quale, 'Ente Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e
di trattenere la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data
di prima convocazione.

Nel caso di urgenza efo necessita, 'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione
contrattuale con I'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 21 - TERMINE PER L'ESECUZIONE

Data la tipologia dei lavori da eseguire, cioé a richiesta del Committente, il termine di esecuzione
sara riferito ad ogni singolo lavoro che il Comune di Latina richiedera allimpresa aggiudicataria.
Quindi per ogni lavoro commissionato sara indicato anche il termine di esecuzione dello stesso.
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Qualora non sussistano pib le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati,
'’Amministrazione si riserva la facolta di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il
pagamento delle opere gid eseguite o dei materiali gia approvvigionati da parte della ditta
esecutrice.

ART. 22 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
singoli lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il Responsabile della Direzione Lavori d’ufficio
0 su segnalazione dell'appaltatore, pud ordinare le sospensione dei singoli interventi,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma, il Responsabile della Direzione Lavori pud per
ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del
presente articolo non spetta all’appaltatore alcun compenso aggiuntive o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non & calcolata nel termine fissato nell'ordinativo per
l'ultimazione dei lavori.

ART. 23 — NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE ~ CERTIFICAZIONE LAVORI

Tutte le opere in oggetto del presente CSA, anche se di piccola entita, saranno liquidate di
massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente
nellelenco prezzi, ovvero nel caso di lavorazioni che si riferiscono a piccole riparazioni o
sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione é fatta in base alle ore giornaliere delia
manodopera, limprenditore & responsabile della diligenza e della capacita del personale
dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza ail'orario stabilito, nonché
della buona esecuzione dei lavori. Nei lavori in economia sara retribuita la sola manodopera
effettivamente prestata sui luoghi di lavoro.

Qualora sia necessario Iimpiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili
in cantiere, 'entita di tale manodopera dovra essere stabilita in contraddittorio con il Responsabile
della Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto (da parte della
Direzione Lavori) di quest'ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accettare
lattendibilita della concordata quantita di manodopera.

Esclusivamente nel caso di lavori in economia I'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sara fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Le forniture dei materiali verranno liquidate all'lmpresa applicando i prezzi opera previsti nel
LISTINO DEI PREZZI per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio
“Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione
del 6 agosto 2012, n. 412, e al netto dello sconto offerto.

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi
prezzi nel prezziario di riferimento, saranno concordati nuovi prezzi sulla base. di nuove analisi
corredate da opportuni preventivi, che devono essere accettati dalla Direzione Lavori .
L’appaitatore & tenuto a presentare al Responsabile della Direzione Lavori, al termine di ogni
singolo lavoro, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse,
nonché quelle delle eventuali attivita giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in
economia.

Data la modesta entita dei lavori i resoconti dei singoli lavori, numerati progressivamente e su
bollette di lavoro intestate alla ditta appaltatrice, dovranno riportare una descrizione succinta ed
esaustiva dellintervento effettuato, completa di ore di lavoro a persona per i lavori in economia, o
le misure delle lavorazioni, dovranno essere firmati da un dipendente del Comune di Latina dal
dipendente dellimpresa aggiudicataria che ha eseguito il lavoro.

Al termine di ogni lavorazione verra rilasciata copia della bolletta di lavoro lavori a2 Comune di
Latina.

Dovra essere fornita documentazione fotografica ante e post intervento manutentivo;

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Responsabile della Direzione Lavori
applichera una penale pari a € 10,00= per ogni bolletta di lavoro non consegnata o mancante.
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ART. 24 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE

L'impresa dovra impiegare materiali nuovi delte migliori qualita attualmente in commercio; dovra
indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del
Responsabile della Direzione Lavori, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei
materiali.

| materiali rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora il Responsabile della Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta delle
competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F., ASL, I'impresa dovra produrre, per i materiali da
impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti,
dichiarazioni di conformita e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta
dagli enti indicati.

ART. 25- PAGAMENTO

| pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report mensile — predisposto dalla ditta
appaltatrice — dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi {al netto dello sconto di gara) con I'indicazione,
a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso
dal Listino Prezzi per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio
(BURL), unitamente al numero della bolletta di lavoro di lavoro corrispondente, controfirmato dal
responsabile del Comune di Latina che ha verificato la reale esecuzione delle opere, come da
modalita di cui all'art 25 del presenta CSA parte 1IA.-

Il Comune di Latina, in corso d'opera, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attivita a
norma del Capitolato, provvedera a controflare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.

Il Comune di Latina liquidera, i lavori effettivamente eseguiti e conclusi mediante emissione di
certificato di pagamento, al maturare di ogni avanzamento lavori (SAL) compresa incidenza dei
relativi oneri della sicurezza, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad €. 50.000,00 (euro
cinquantamila), per i quali & stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della
Direzione Lavori, con le modalita specificate nel presente CSA.

L'ammontare di ogni fattura dovra risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in
relazione all'entitd dei lavori eseguiti.

Il pagamento delle fatture emesse avverra in 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Latina Servizio Manutenzione —
Piazza del Popolo,1.

La fattura dovra essere espressa in lingua italiana e dovra necessariamente contenere i seguenti
elementi:

- data;

- importo contrattuale espresso in €uro;

- tutti i dati relativi al pagamento (dovra essere indicata una sola banca, numero conto corrente

— Codice CAB - ABI - IBAN - CIG, Numero di Determina, Impegno di Spesa, ecc )

- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.l. il fatturato verra liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra sospeso dalla data di contestazione del
Comune di Latina.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse & determinato in conformita a quanto disposto
dall’art 1284 cc.

Nel caso di A.T.l. il fatturato verra liquidato alfla capogruppo.

E' fatto obbligo alllmpresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria
contabilita indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Responsabile della
Direzione Lavori. Si precisa che 'esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della
Direzione Lavori, dovra essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sara a totale carico e rischio dellimpresa medesima, la
quale non potra pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilita tenuta dall'impresa esecutrice, limporto contrattuale, Impresa
stessa dovra darne immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della Direzione
Lavori.
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| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e
possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art, 18 del C.G.A.

Ciascuna fattura sara commisurata allimporto del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e
regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Responsabile della Direzione Lavori, in
concorso e contesto con l'impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi
contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge.

La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

Art. 26 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Come disciplinato dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136, per assicurare la tracciabilita dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o pili conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. | soggetti di cui sopra devono comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresl, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

Altres] gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

ART. 27 — VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE

Secondo quanto previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaitatore risponde per la difformita ed
i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro un anno
dalla scoperta degli stessi.

ART 28 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA

CIVILE VERSO TERZI

L'Appaitatore & obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti
dalla stessa, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare I'Amministrazione contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Igs 50/2016
Tale polizza assicurativa dovra quindi essere stipulata per un massimale di:

a) € 1.500.000,00= per i rischi di esecuzione

b) € 1.500.000,00= per la responsabilita civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel
corso deli’esecuzione dei lavori

Con riferimento al punto a), la polizza deve coprire tra I'altro i rischi d’incendio, scoppio, furto,
danneggiamento vandalico e dell’azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

Con riferimento al punto b), la polizza deve specificatamente prevedere I'indicazione che tra le
“persone” si intendono compresi i rappresentanti del’Amministrazione autorizzati all'accesso al
cantiere, del Responsabile della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

L'appaltatore trasmette al Responsabile della Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente
articolo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

ART. 29 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa, di cui all’articolo
precedente, dovra contenere la garanzia di manutenzione di cui all’art. 103, co 7 del D.lgs.
50/2016 che tenga indenne il Comune di Latina da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da
danni, difetti di esecuzioni e/o di qualita dei materiali, che copra quindi 'onere economico
necessario alla esecuzione di ogni intervento per I'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il
rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché a danni a terzi.
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ART. 30 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati
immediatamente appena verificatosi I'evento, € comunque entro 5 gg da quello dell’avvenimento
sotto pena decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
Il compenso sara limitato allimporto dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di
contratto, si procedera alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 5/10/2007 n.
207.

Pertanto l'appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito 'accertamento dei fatti.
Nessun compenso perd sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano
imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere e
che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione
Lavori.

L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore superino
il 10% dellimporto contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016

Il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché
formuli, acquisita la relazione del Responsabile della Direzione Lavori, entro 90 gg dall'opposizione
dell'ultima riserva sui documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, I'appaltatore ed il soggetto
committente.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario pub essere reiterata per una sola volta.

Nel provvedimento motivato di offerta di accordo bonario devono essere indicate le modalita di
individuazione delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori.

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione dei lavori
tra il Responsabile della Direzione Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via
amministrativa.

Le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano
potute definire in via amministrativa, nascenti dal presente appalto, sarannoc devolute alla
competenza esclusiva del foro di Latina.

ART. 32 - FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
aitro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
del Codice dei contratti.

ART 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA

L'’Amministrazione pud procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento
delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalita previste dall'art 108 del D.lgs
50/2016, ovvero quando viene accertata, a carico dell'appaltatore, una grave inadempienza, tale
da compromettere la buona riuscita dei lavori. )l Responsabile della Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli
addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutimente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, il Comune di Latina dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i
seguenti oneri economici;
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- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- 'eventuale maggiore onere per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di
gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario;

- gli eventuali maggiori oneri sopportati dal Comune di Latina a titolo di custodia del cantiere, per
tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere allAmministrazione stessa
effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria
dell'appalto.

ART 34 — ESECUZIONE IN DANNO

Qualora i'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto
con le modalita ed entro i termini previsti, Il Comune di Latina potra ordinare ad altra ditta
I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati
i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Latina.

ART 35 - RECESSO

Il Comune di Latina si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 de! c.c., in
qualungue tempo e fino al termine del servizio.

Tale facolta & esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di
raccomandata R.R. Il recesso non pud avere effetto prima che siano decorsi 15 giomi dal
ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune di Latina si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennita corrispondente a
guanto segue:

* prestazioni gia eseguite dall’'appaltatore al momento in cui viene comunicato 'atto di recesso,
cosi come attestate dal verbale di verifica redatio dal Comune di Latina;

* spese sostenute dall'appaltatore;

ART 36 — RINVIO A NORME D! DIRITTO VIGENTI

Per quanto non & contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in
vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per
conto del Comune di Latina.

ART 37 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 I'appaltatore & designato quale Responsabile del
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si
obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarfi, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati
del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo
fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, solo ove
necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
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Allegato “A” Edifici Scolastici

N*® TIPO DENOMINAZIONE LOCALITA'

1 Materna P.zza S. Marco
2 Matema B.ge S. Michete
3 Materna Pig IX B.go Grappa
4 Matema Pio X B.go Faili

5 Matema B.go Podgora
6 Materma B.go Carso

7 Materna Le Ferriere

8 Materna Don Murialdo B.go Sabotino
9 Materna P.zza Dante
10 Matema V.le XVII Dicembre
11 Materna Via Ezio

12 Matema Via Aniene
13 Matema Via Pasubio
14 Matema Via Milazzo
15 Materna Pantanaccio
16 Materna Via Quarto
17 Matema Via Calatafimi
18 Matema Via Sezze
19 Materna Sezze bis Via Sezze

20 Matemna B.go [sonzo

21 Materna L. Piccaro Via Tasso
22 Matarna Piccarallo P.zza Moro
23 Materna Tor Tre Ponti
24 Matema Ciancareili Via della Stazione
25 Matema Via delle Scuole
26 Matema Chiesuola
27 Matema Via Bachelet
28 Matema Via Polonia
29 Materna B.go Montellc
30 Materna Via Bucapsst
N Materna Via Fattori
32 Materna B.go Bainsizza
33 Materma G. Pascofi B.go Sabotino
34 Matema B.go 5. Maria
35 Materna Viia Cimarosa
36 Materna Via Cilea

37 Matema B.go Piave
38 Matsma Via Aurunci
39 Elementare P.zza Dante
40 Elementare Via Legnano
1 Elementare L. Piccaro Via Tasso
42 Elementars Chiesuola
43 Elementare Piccarello P.zza Moro
44 Elementare Don Bosco Via Polonia
45 Elementare G. Rodari Via Fattori
46 Elementare Via Po
47 Elementare Gionchetio
48 Elementare O. Frezzofti Via Quarto
49 Elementare G, Mazzini B.go S. Michele
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50 Elementare G. Cena B.go Sabotino
51 Elementare G, Garibaldi B.go S. Maria
52 Elementare Appio Claudio B.go Faiti

53 Elementare Tor Tra Ponti
54 Elementare B.go Podgora
55 Elementare B.go Piave
56 Elementare B.go Carso
57 Elementare B.go Le Feriera
58 Elementare Goldoni Via Sezze
59 Elementare Manzoni B.go Isonzo
60 Elementare Caetani Via delle Scuole
61 Elementare E. Meucci B.go Grappa
62 Elementare B.ge Montsllo
63 Elementare Collodi B.go Bainsizza
64 Elementare G. B. Vico Via Bachelet
65 Elementara De Amicis P.la Col di Lana
66 Media B.go Faiti
67 Media Don Milani Via Cilea

68 Media Vito Fabiano B.go Sabotino
69 Media Manuzio Latina Scalo
70 Media Prampolini B.go Podgora
71 Meadia G, Giuliano Via Cistemna
72 Madia G. Cena Via Lepanio
73 Media Corradini Via Amaseno
74 Media AVolta Via Botticelli
75 Madia L. Da Vinci Via De Chirico
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