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Nome attività Durata

Cantiere stradale 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 5 g

Scavi a sezione ristretta 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavi eseguiti a mano 3 g

Scavo eseguito con martello demolitore 3 g

Impianti del cantiere 2 g

Verifica impianto elettrico di cantiere 2 g

LAVORI STRADALI 48 g

Demolizioni e rimozioni 12 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 5 g

Sede stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Opere complementari 48 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Impianti a rete 16 g

Posa di conduttura elettrica 11 g

Esecuzione di protezioni elettriche 5 g

Impianto dissuasori automatici 8 g

Posa in opera dei dissuasori 8 g

Pavimentazioni esterne 3 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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