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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tulte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione
dell'intervento di “RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA DEL POPOLO".

2. | lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi
allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articelazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori (ed oneri per la sicurezza) compresi nell'appalto, ammonta

presuntivamente a€ 65.494,08 (diconsi euro sessantacinquemilaquattrocentonovantaquattro/08) cosi
suddiviso:

A.1 Importo lavori € 65.494,08
A.2 di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 3 5.439,20
A.3 imporio lavori a base d'asta € 60.054,88

2. L'importo dei lavori di cui al precedenie comma 1 & comprensivo anche del costo della sicurezza
aziendale (o interna o specifico) che I'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato essere rispettivamente di

e et e talerat e tafetat e afetete'

3. Ai sensi e per gh effetti dell’ art 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., l'aggiudicatario da atto che
gli importt offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del
perscnale a cuj & verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente pib rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con ['attivita aggetto dell'appaito o della concessions svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente,

4. L'importo degli oneri per {'attuazione dei piani della sicurezza comprendone i costi, stimati dalfa Stazione
Appaltante in sede di progettazione e, come tale, non & assoggettabile a ribasso d'asta.

5. L'importo contrattuale complessivo comprende sia limporto dei lavori, detratti del ribasso d'asta, sia i
costo per I'attuazione della Sicurezza in cantiere.

6. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pid o in meno, secondo quanto
previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/20186, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo
stesso art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

1. Il contratto di appalto & stipulato:
A misura

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni
esequite saranno quelli scaturenti:
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dall'elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al.............. %
{diconsi ............ .. virgola .. verersrnnnenennnnnss pereenta). Detti prezzi sono fissi

ed |nvar|ab1I| per unlta dl rnlsura e per ognl tlpologla dl prestazmne
Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207, e in conformita all'allegato “A” al predetio
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate <<0S824>> - “riguarda
la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta nonche la realizzazione e la manutenzione del verde
urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni”.

La qualificazione di cui al comma 1 costituisce indicazione vincolante ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui allallegato B al Regolamento generale, utilizzabile ai fini dell'acquisizione o
dell'incremento della attestazione SOA ai sensi dell'articolo 86 dello stesso Regolamento.

Per I'esecuzione dei lavori costituisce requisito sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90,
comma 1, del Regolamento generale oppure, in alternativa, ai sensi dell’'art.90, comma 2, dello stesso
Regolamento generale, il possesso dell'attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1.

Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo & previsto a corpo e a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 43, comma
6, del d.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella, parte integrante e sostanziale del
contratto: non sono previsti interventi a corpo o a corpo e a misura.

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risuitanti dai
seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quantc non
vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o
dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
le relative relazioni di calcolo;

d) il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., puntc 3.1
dellallegato XV;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall""Appaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 1) punto g)
del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all'Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) l'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di
gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e
il computo metrico estimativo allegati al progetto,

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari
delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle
eventuali varianti “a corpo™ secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente capitolato).

4. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati
dai contraenti.
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Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati
Progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impariite dal Direttore Lavori (eventualmente con
opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentarl ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto,
& fatta sempre tenendo conto delle tinalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articeli da 1362 a 1369 def Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per Fimmediata esecuzione dei
lavori — Responsabilita dell’esecutore

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalio, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore da altres! atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria alio svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei
siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatio, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile
anche dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono,
permanendone le condizioni, limmediata esecuzione dei lavori.

4. L'esecutore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengane alla categoria
dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L'esecutore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d'Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualungue
intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con {a miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilith dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo | maggior termini di tutela e garanzia di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’'esecutore e suo domjcilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora 'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

2. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. || mandato deve essere conferito
per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico
del Pracedimento che provvede a darne comunicazione alf’Ufficio di Direzione dei Lavaori.

3. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori con le modalita stabilite nell’ant. 64.1 lett. 2).

4. Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su
semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Procedimento,
senza che per cid spetti alcuna indennita all'esecutore ¢ al suo rappresentante.
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5. L'esecutore elegge ai dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145) il proprio dOMIGIlIo, PrESSO .. et re et ecer et e e e s as s an s nnsenven e ssenennannsn

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione © comunicazicne dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effetiuate,

surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori 0 del Responsabile Unico del

Procedimento, presso la sede legale dell'esecutore.

6. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, |le parti danno atio che le comunicazioni formali e

tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai

seguenti indirizzi di posta eleftronica :

- per la Stazione Appaltante: servizio.decoro@comune, Iatlna it — servizio.decoro@pec.comune.latina.it .

- per I'appaltalore ..................................................

6. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e ne: madi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale
d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell'art. 3, comma 7, della Legge n.

136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

a} le modalita di riscossione delle somme dovute secando le norme che regolanc la contabilita della

Stazione Appaltante;

b) 1 dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico

bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

devong essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le

somme ricevute in conto o a saldo anche per eifetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dalla Stazione Appaltante.

7. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve

essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita

pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comungque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla

tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

Articolo 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante specifica delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall'impresa
appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

2. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzicne di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente nofificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di
mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. |l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in
caso di doppia tumazione per lintera durata dellorario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione
Appaltante constatera 'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari ad € 150,00 (euro
centocinquanta/00} al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Neli'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e compenenti nonche, per
quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolate Speciale di appalto,
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negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale
d'appalto {di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

3. L'esecutore, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, & tenuto, senza riserve {(ed anche nel
caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni
sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il coilaudo e/o I'utilizzo dell’'opera oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavaro e dagli accordi locali integrativi vigenti per
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino al relativo rinnovo.

In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2018, “al personale impiegato nei lavori oggetto
di appalti pubblici e applicato il contratfo collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente pitl rappresentative sul piano nazionale e quelli if cui ambito di applicazione sia
sirettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dallimpresa anche in
maniera prevalente”.

2. |l suddetto obbligo vincola 'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui & titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
e sindacale.

3. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli
& inoltre soggetto all'obbligo, per tutta il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

4. L'esecutore deve altresl osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori,
comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione
agli istituti previdenziali e assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello
0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante
con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell'esecutore.

7. L'esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti
vietato dal presente Capitolato 0 non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque
salva in queste ipotesi, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata
inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilita solidale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazicne nel caso di pagamento
diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lsttera a) e ¢) del comma 13 dello stesso articolo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Staziene
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d'appalto, e delle altre norme che
disciplinano la materia.

9. Non si fara luogo allemissione d'alcun ceriificato di pagamento se prima |'esecutore non presentera
all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata
mediante un DURC positivo..

10. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in
“distacco transnazionale” trovera applicazione quanto stabilito dalla Direltiva europea 96/71/CE e dalla
relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire
standard di tutela “uguali o analoghi® sull'intero territorio nazionale, si richiama l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n.
72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori “inviati” in ltalia da una azienda situata in un diverso Stato
membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro”
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previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11. L'esecutore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetta del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaitante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'esecutore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) & obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con [inizio dei
lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del
“lavoro nero” efo irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente
occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavore interinale, parasubordinati e autonomi;

f} deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione
al personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societd per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le
societa cooperative per azioni ¢ a responsabilita limitata, le societd consortili per azioni o a responsabilita
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi cornprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di
cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187,

12.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

12. L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

13. Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati allaccelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di
lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie e le
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.5.1). ove esistenti.

14. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — I'esecutore non potra a suo arbitrio esequire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'esecutore, la Direzione
Lavori autorizzera il prolungamento dell'orario, I'esecutore non avra diritto a compenso o indennita di sorta.
Cosi pure non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori auterizzi od ordini per
iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'crario di lavoro oltre le ore normali previste dal
contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per I'ultimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sarad dovuto all'esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatio salvo opportunita della doppia turnazione finalizzata al
completamento dell'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
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12.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

16. Coslituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni
delle norme refative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a
titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle
norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o
contrattuale per la fattispecie riscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -
a titolo esemplificativo e non esaustivo:;

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

¢) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarith di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

19. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui allarticolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento invita per iscritto il soggetio inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovverc dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'arlicolo 105 soprarichiamato.

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

20. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, ia Stazione Appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, cornpresa, nei lavori, la cassa edile.

21 Nel solo caso in cui I'entitd economica del'adempimento non venga quantificata dagli enti previdenziali
od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione totale parziale dei
pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla cauzione definitiva),
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato
accertalo che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra l'impresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha
titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

22 Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un
DURC negativo da parte di un subappaitatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto
nellambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

23 Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell'appaitatore e/o del subappaltatore {ovvero
se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dail'art. 62 del
presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti I'inadempimento contributivo.

12.7 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali
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24, Vista la natura e la durata dei lavori, l'esecutore accetta I'organizzazione stabile delle rappresentanze
sindacali firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo & stabilito in 3,
salvo disposti di legge o accordi pit favorevoli.

25. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, pari a 20 ore
mensili totali per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed incolumita dei
lavoratori impiegati. La seguente clausola deve essere rispettata da tutte le imprese, che a qualunque titolo
sono impiegate in cantiere. | dipendenti delle imprese che effettueranno lavorazioni temporalmente limitate
potranno essere rappresentati dalla delegazione sindacale di cui al presente comma, afttribuendo loro il
monte ore spettants.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un

Utficio di Direzione Lavori composta da:
a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n.

50/2016;

b) n. ............... Direttori Operativi i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/20186;

c}n. .............. Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall'art. dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016;

2. L'esecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione {anche scritta) dei
compiti assegnati, a norma dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2018, rispettivamente ai Direttori
Operativi ed agli [spettori di Cantiere.

3. L'esecutore pud e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni imparite dai Direttori
Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati
loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione
dell’'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’'esecutore.

5. |l Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e
di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al
corrente I'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornaie dei lavori & rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all'entita e
complessita dell’'appalto.

2. Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare
in ciascun giorno, 'ordine, il modo e Fattivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di
operai, I'attrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed
economico dei lavori, quali le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura def terreni, gli ordini di
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi
come previsto dall’art. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comungue in occasione di ogni visita, verifica I'esatiezza delle
annofazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avverienze che ritiene
opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Articolo 15 — Ispezioni

1. Nellambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti delf'Ufficio di Direzione Lavori, il
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Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante F'esecuzione, esercitano la
funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in
fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni venganc svolte da dipendenti
pubblici o professionisti esterni.

2. L'esecutore ha l'obbligo di colilaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché |
soggetti di cui al comma precedente possane svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e I'esecutore ha F'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

4. |l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi
di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMP! DI ESECUZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Al sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'esecuzione del contratto e l'inizio dei
lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d'appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la
Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello
stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17..

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell'esecutore.

3. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verra comunicato all'esecutore, , a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni, La comunicazione potra avvenire anche a mezzo eletironico o fax.

4. L'esecutore deve trasmeltere alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori, | dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle
dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giomo fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, |l
Direttore Lavori redige uno specifico verbale softoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni @ non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per
I'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine anzidetio & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalerst della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del compiletamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalia parecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzicne si potra procedere
ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da
due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potra
procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persong, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero
per it patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui ia mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale
di consegna in via d’'urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dellart, 21. Il Direttore
Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per
rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il
Direttore Lavori revoca e eventuali limitazioni impartite.

2. Non sono previste consegne frazionate.
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Articolo 18 - Termini utili per Pesecuzione e |'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appaito & fissato in giorni 40 (diconsi quaranta) naturali
consecutivi decorrenti dalia data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2.
Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall'ultimo dei verbali di consegna
(quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara contraddistinta da
uno specifico ed autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed
il periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie ail'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del
presente CSA che assume caraftere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di
lavori come meglio deitagliato nel successivo ant. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui allart. 22, comma 2 dara facoltad alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 (in
forza di quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contrattc né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Qualora si vetifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei
Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1}, lettere a), b) c) ed e}, e comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.,

2. La sospensicne dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Aesponsabile del Procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo
termine contrattuale.

3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall'esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L'esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
di cui all'art. 18.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che [ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.
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Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante {allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali
previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinaio nel successivo punto 21.2).

2. Tuttavia l'esecutore avra fa facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pil conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’'arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaltante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire
tavorazioni in pil turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronopregramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due
turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per 'emissione di appositi ordini di servizio da
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione,
costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3%. (diconsi zerovirgolatre
per mille} dell'importo contrattuale fatto salvo 'eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante.
Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la possibilita di
attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1. L'esecutore & tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima
dell'effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto
delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redaito dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere principali
di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La mancata
presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di
una penale specifica giornaliera pari allo 0,3%. (diconsi zerovirgolatre per mille) dell'importo contrattuale.

2. Al programma esecutivo dovra essere ailegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, 'avanzamento
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant'altro
necessario al compimento dellopera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori
compiuti a regola d'arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta alla
identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla
identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.

3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori
presentato dall'esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti, da parte
dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato
dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata
negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. |l programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori
(che potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), & impegnativo per I'esecutore che ha
I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed
ogni altra modalita prescritta,

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaitante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a} per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché nen imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione Appaltante;

¢) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campicni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo

92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L'esecutore & obbligato ad aprire @ mantenere anche pill cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee
di lavoro, cib come suo normale onere, onde terminare I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a
perfetta regola d'arte, entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetio del programma, nel caso in cui esso non
venisse rispettato anche in minima parte I'esecutore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita
richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l'effettivo andamento e
progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d'appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali
previste da facolta alla Stazione Appaitante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'esecutore
qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal
presente articolo.

9.In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione
e allapprovazione da parte del Diretiore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte
dell'impresa, sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al

progeito esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall'esecutore, (o in sua assenza o
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatio dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali
previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto
d'appalto.

2. Oltre al termine finale di cui all'art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed
inderogabili tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall'ultimo
cronoprogramma approvato {o in sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);

| seguenti termini parziali identificati dal cronoprogramma:

1) voce del cronoprogramma N. ... OO oo s ;
2) voce del cronoprogramma n. ............. 238 105 Lo TN ;
3) voce del Cronoprogramma N, veeeseeee. =10 (1 (o] [o T OO O U P OTOU PP ;
4) voce del cronoprogramma n. ... =18 ] (o L« ;
5) voce del cronoprogramma n. - B (1 (T« 2 ;

3. Ai fini dellinderogabilita den termlnl contrattuali parziali e complesswl. si precisa, a mero molo
esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzions;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d'appaito;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g} le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Capitolato Speciale d’Appalto — hervento di riqualificazione di Piazza del Popolo 17



COMUNE DI LATINA
UFFICIO TECNICO VERDE PUBBLICO - DECORO, QUALITA® URBANA

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'art.18 per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all"1%.
(diconsi uno per mille) dellimporto netto contrattuale.

2. L'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento dell’lammontare
netto contrattuale.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli
eventuali ritardi nel’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza
da quello predisposto daila Stazione Appaltante ed allegato al progetio esecutivo). La penale & comminata
dal Responsabile Unico del Procedimenta sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del
Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore allimporto
previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere I'avvio delle procedure previste
dall'art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.

7. Ai sensi dell'art. 136 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il diretiore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di
urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoitre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione,

8. Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo
(disciplinati dall'art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo da
assoggettare a penale sard determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori per compiere i lavori stessi.

9. E' ammessa, su motivata richiesta dell’'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto allinteresse della Stazione Appaitante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
Unico det Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e 'Organo di Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all'art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di
oltre 7 giorni:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all'art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel
precedente articolo 22, comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora I'esecutore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel prograrmma dei lavori di cui all'articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b} e lettera d), & applicata all'imporic dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 1, lettera c) & applicata allimporio dei lavori oggetto di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
delio Stato d'Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
delfimporto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale (e salvo termini pil brevi previsti da aitre disposizioni del presente capitolato) ii
Responsabile Unico del Procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs.18
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aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dallart. 72 del presente
capitolato, Tale procedimento potra comunque essere attivato in tutte le ipotesi previste dal predetto art, 72.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente
sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all'art. 18, comma 1, sia per i
termini parziali di cui all'art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi
inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere l'avvio delle
procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 20186, n. 50, in materia di risoluzione del contratio come
richiamate dal successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, poira non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi
ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori,
accertato il ritardo, assegna all'esecutore un termine, che, salve i casi d'urgenza, non potra essere inferiore
ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inolire le prescrizioni ritenute necessarie. |l termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione,

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorioc con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dellintimazione impartita, e ne compila specifico
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la
risoluzione del contratto d'appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell'appalto per ritardo sara effettualo a norma dell'art.
23.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall'esecutore i danni subiti in sequito
alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dali'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, salvo altri.

Articolo 26 - Premio di accelerazione

In rapporto all'appalto disciplinato dal presente capitolate, ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, non &
previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori,

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzjone provvisoria

1. Si da atto che, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, a cui si rinvia, I'lmpresa in
sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al [2] ...... per cento {tenendo conto
delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito al momento della presentazione delle offerte, con 'impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

2. Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto e la
presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche net caso di inizio dei lavori in via
d'urgenza sotto riserve di legge).

Articolo 28 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia
fidejussoria nella misura del 10 per cento sullimporto dei lavori, secondo guanto disposto dall’art. 103 del
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93
D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo pericdo, D.Lgs. n. 50/2016).

2. In caso di aggiudicazicne con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento I'aumento & di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché |la sua operativitad entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate
qualora il possesso delle cerificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o
afla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

5. L'esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabiie Unico del Procedimento, I'lmpresa dovra provvedere
a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo
rispetto al contratto iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’'art. 28 &
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo
dell'80 per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entith anzidette, &
automatico,senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori ¢ di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'originaric importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare
Esecuzions.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Delta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art, 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di entita
pari all'importo della rata di salde maggicrata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai
sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 'Appaltatore & obbligato, a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaitante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nel’esecuzione dei lavori, sino alla data
di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore allimporto del contratio; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi
non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 {Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi | rappresentanti della Stazione Appaltante
autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui
al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono
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coprire l'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavari di imponio superiore al
doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di
saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, gvverc dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. |l limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera
realizzata. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. Nel casc in cui 'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire,
senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandantefi.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti l'appaltatore & cbbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva Iz polizza decennale postuma) , una
polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale
polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante,
e comprendere;

a. Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al
valore d'appalto e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati
anche la Stazione Appaltante.

b. Responsabilita civile verso terzi

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili allappaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre
ditte efo alle persone che operano per conto dell'appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo a base
di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di € 500.000).

Tale polizza d'assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;

- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguona i iavori;

- Danni a condutture sotterranee.

N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori,
operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della Stazione
Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave efo
dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.

7. In tutte e polizze di cui sopra dovra apparire l'impegne esplicito, da pare della Compagnia Assicuratrice,
a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante,
8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della slipula delle polizze decennali
postume [se ed in quanto dovute per legge).

9, Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]

1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo:
non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.
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DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art, 35, comma 18, del D, Lgs. n. 50/2016, eroghera all'esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista
dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispeltiva attivitad. La
garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione deila anticipazione.

La ritardata corresponsione dell’'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'art, 1282 del Codice Civile.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, verranno pagati
i seguenti materiali da costruzione secondo le modalita ed i tempi di seguito specificati:

N°® Descrizione materiale U.M. Prezzo Quantita Termine di pagamento
Unitario o gg dall'inizio lavori

Il pagamento & subordinato alle seguenti condizioni:

1) presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro docurnento comprovante il loro acquisto nelle
tipologie e quantité necessarie per |'esecuzione del contrattc e la loro destinazione allo specifico lavoro
nonché messa in effettiva disponibilita del materiale presso il cantiere o in altro luogo autorizzato dalla
Stazione Appaltante © PreCiSAMENTE PrESSO .. vuvvrer it iiiiiierressetiiresssesseesraessnsessaserseonnsesssssssesssssosssrsrnnes ;

2) Accettazione ei materiali da parte del Direttore dei Lavori;

3) Costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del
tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte della Stazione Appaltante.

It recupero del pagamento dei materiali da costruzione, come nella Tabella di cui sopra identificati, sara
effettuato mediante defalcazione sugli stati di avanzamento con la progressiva contzbilizzazione delle
lavorazioni in cui gii stessi vengono impiegati. Per tali materiali non si applicanc le disposizioni di cul all'art.
133 comma 3 {prezzo chiuso) e comma 5 (compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali).

Articolo 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento agni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli aricoli 44, 45, 46 e 47, al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 5 successive, un importe non inferiore a € 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti
delle misure siano stati regolarmente firmati dallesecutore o dal tecnico delegato dall'esecutore che ha

Capitolato Speciale d'Appalio - Intervenio di rigualificazione di Piazza del Popolo 22




COMUNE DI LATINA
UFFICIO TECNICO VERDE PUBBLICO — DECORO. QUALITA' URBANA

assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento pud essere redatto, sotto la responsabilita del
Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato
d'Avanzamento mediante opportuna annotazione {art. 134 d.P.R. n. 207/2010).

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno
24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata
presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nel'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra
comunque procedere con due testimoni per I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell'art. 185,
comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4, Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
l'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato
d’'Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a
quella del Responsabile Unico de! Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello
Stato d'Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori 'emissione dello stesso nel termine pit breve
possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale. Dell'emissione di ogni cerificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento
provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata all'art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei
lavori.

7. A norma dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 otlobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi allavvenuto
raggiungimento dell'imporo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa
contabilitd ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il
cerrreeraneraeeeneneneeenneenenc? CON l'indicazione della relativa data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non
procedera ail'emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. {documento unico di
regolarita contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa presso gli istituti
contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolaritad contributiva o
previdenziale {indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d'Avanzamento
all'esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l'art. 12.6 comma 21 del
presente capitolato).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto cerdificato entro i successivi 30 giomni,
mediante emissione dell'appositc mandato e Verogazione a favore dell’'appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un pericdo superiore a 45 (quarantacinque) giomi, per cause
non dipendenti dall'esecutore, si provvedera alla redazione deilo Stato di Avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

11. L'esecutore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
2 successive modifiche, integrazioni e specificazioni {vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10
e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

12. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o pid conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la societa Posle ltaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.

13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP ¢ il CIG, ove non
noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di
controllo ulteriori l'assoclvimento, da parte deilo stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilith dei flussi
finanziari.
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15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti
attuativi 'aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture
in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né & possibile
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio
(Sdl}. Il mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da
quella ammessa dalla legge.

16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la
Stazione Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti I'ATI emetteranno fatture separate
(ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nellambito del Sal oggetto di liquidazione) che
verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento
contestuale (di impoto complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarra a nulla osta al
pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed esimera la Stazione appaltante da qualsisi
contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta
associata come dichiarato in sede di gara.

17. Ai sensi delll art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una
piccola impresa, nel case di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in
quest'ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi
ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalita
previste per gli altri pagamenti in acconte di cui al precedente art. 34.

2. Il Diretiore Lavori, entro tre mesi dalla data del cerificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del d.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. |l contc finale dovra essere accettato
dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento,
salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone limporto.
L'appahtatore, tuttavia, all'atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle gia eventualmente formulate nel registroe di contabilita (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

3. |l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione det Certificate di Collaudo provvisorio @ non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Caodice Civile.

4. Salvo quanto disposto dali’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Cerificato di
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Al fine del rispetio dell'obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per l'ultimo stato d’avanzamento e per il Conto
Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell'ultimo Stato
d’'avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al
pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n.
231/2002 come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base delfinterpretazione di cui alla Circolare prot.
1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificate di pagamento: entro 30
giorni a decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : entro 30 giorni dalla data di emissione del Cerificato di pagamento da parte del
RUP;
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- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giornii dalla data di emissione del Collaudo

provvisorio.(Per questo termine, al sensi dellart. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, pud essere estese sinc a 60 giomi quando cid
sia glustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e sempre
che sia stato pattuito in modo espresso dalle parti (nel contratto di appalto). Ove non sia pattuito diversamenta, pertanto, tale temmine
deve essere inteso pari a 30 giomi}

2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione
Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero deile Infrastrutture e dei Trasporti) & prevista la decorrenza degli
interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli
interessi moratori nefla misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dellEconomia e delle
Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.
3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,
come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che & pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue pid
recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza
che sia necessaria la costituzione in mora, It Ministere delleconomia e delle finanze, nei quinte giormo
lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale if tasso di interesse applicato dalla
BCE.

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere maggiori
compensi per la necessita di integrare guantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare {'opera, purché
tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui & diretta l'opera
(evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon
imprenditore ovvero secondo le regole dell'arte).

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento od in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall'offerta
dell'esecutore in sede di gara.

3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate
tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
I'esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il suo completamento
secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni
consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 38 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sara possibile procedere alla
revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti
dall’appaltatore in quaiitd di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. sara possibile
procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutale, sulla base dei prezzari di cui allarticolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato al
successivo art. 39 solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla meta della differenza rispetto aila soglia del 10%.

Articolo 39 - Prezzario di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal
presente CSA e dalla normativa di settore, che il prezzario di riferimento & il prezzario regionale Lazio.

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione

1. Anche per la compensazione dei prezzi dovuto allincremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente articolo 38.
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Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente
articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sara efficace
e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da softoscriversi
contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pit ampia facolta di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI
IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura & corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di introdurre relativamente alle opere oggetio dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo
insindacabile giudizio ritenga opporiune, senza che percid 'esecutore possa pretendere compensi all'infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in mene con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 20186, n. 50.

2. L'esecutore ha I'ebbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggelto di
appailto. :

3. Nessuna variazione o addizione al progelto approvato pud essere introdotta dall'esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttare dei Lavori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta
'obbligo per I' esecutore alla rimessa in pristino a proprio caricoe dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizicni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

42.2 Modifiche contrattuali ammissibili:

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commal, lett. a), b}, ¢) d),
ed e), nonnché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che saranno
ammissibile le seguenti modifiche contrattuali;

- Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;

- Esecuzione dei seguenti lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui si consegua

il necessario finanziamento entro fa data del ...../........ N U
................................................................... [segue descrizicne & quantificazione dei lavori accessori]
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.....................................................................................................................................................

3. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi
restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti
riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

a) maodifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "3"
dell'art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dellimporto del contratto
stipulato per la realizzazione dell’'opera {c.d. varianti-non varianti);

b) sonc ammesse, nell'esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per
cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera (c.d. varianti migliorative).

C) [BIrO — SPECIICATE] ..eevviieireiii e c v cciettrerrresscss s s b s s asssnsnssaeseennsssseneesserssessennnens

.....................................................................................................................................................

42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere moedificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale & contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all'art. 106,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza
ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui ail'art. 106, comma 2, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procedera
alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'esecutore. Tale risoluzione
dara titolo al pagamento all'esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un
indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaliato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportanc
categorie di lavorazioni non previste ¢ si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si
provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur
non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. B) del presente capitolato.

42.5 Quinto d'obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appailto,
l'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
{salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC,
comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento
deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non risponde net termine di dieci
giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti ¢ condizioni del contratto originario. Se, invece I'eseculore comunica entro tale termine le
proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere
all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
deil'esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la
possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi deli'art. 74 e I'imposizione della variante e delle
relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando
la facolta dell’'esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei madi previsti dalla legge.
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3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi ormogenei di
lavorazione di cui alla Tab. 3 delfart. 5, modifiche (in pil o in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potra
mai superare un quinto dell'importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I'entita del compenso sara pari alla somma del 10 per
cento delle variazioni {in pit o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20
per cento (un quinto) dell'importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20
per cento).

42.6 Diminuzione dej lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nel contratto d'appalto originario nel limite di un guinto in menc senza che nulla spetti all'a
esecutore a titolo di indennizzo.

2. Lintenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
allesecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di
lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all'esecutore & riconosciuto un equo compenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. Uimpresa appaltatrice, durante 'esecuzione dei lavori, puo proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dellimporto originario
dei lavori, non comportino una riduzione defle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

2. Le economie risultanti dalla proposta miglicrativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno
ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e I'appaltatore.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell'elenco prezzi si procederd alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo & effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo
le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato
al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per
I'esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna veritica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nelfla “Tabella 3" di cui all'art. 5.
[Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all'alto
delfaggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall’offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di
ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha
efficacia negoziale.

3. Ai fini contabili, in paricolare, si procedera ai sensi dell'art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per
ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3" dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il

misure), dovra stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di
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esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinerd la percentuale
complessiva dello Stato di Avanzamento rispetio al totale della prestazione “a corpo”.

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura scno effettuate secondo i criteri e le specificazioni date
nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente specificate
ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui allelenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i
criteri contabili capitolari ed i pih specifici criteri di quantificazione dettagliati nell'elenco prezzi, prevarranno
questi ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei
lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri
di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non
preventivamente autorizzati daila Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso opposto I'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4, Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si
rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura

1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i
principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a
misura.

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuala secondo l'art. 187 del d.P.R. n. 207/2010 con delle
liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le
somministrazioni correttamente eseguite dall'esecutore stesso. Ai fini della valutazione dei rispettivi importi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 179 comma 1 del medesimo d.P.R..

| prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a pié d'opera, noli e trasporti saranno applicate le tariffe previste nel
prezzano di fferimento .......cccvvieeiiiiii e

2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera :

a) ai costi della fornitura di materiali a pié d'opera la percentuale di ribasso d'asta offerla dail'esecutore in
sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario;

b} ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di
gara sara applicata limitatamente alla quota relativa all'utile d'Impresa ed alle spese generali {(cosi come
quantificati dal tariffario di riferimento).

Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura & affidata al Direttore
Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque scotto la sua diretta
responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla cortabilita deve essere
comunicato per iscritto allesecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giomale dei
lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e cerificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiomati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico incaricato
dall'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall'esecutore, se diverso dal
rappresentante (di cui all'art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all'art. 10}, deve essere appositamente
designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell'esecutore.
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3. L'accertamento e [a registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per Fappaito, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. Il Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regela d'arte.

5. Dagli importi dovuti allesecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d'ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformita esecutive poste in essere dall'esecutore.

Articolo 49 - Valutazione del manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Ai sensi dell'art. 180, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il cui valore &
superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi
a pié d'opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. Nella contabilita allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d'opera purche facenti parte dell’'appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilitd rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell'esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA -
Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

1. Mel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della
certificazione SOA mediante l'istituto dell’'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di
Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo 'effettiva disponibilita ed
utilizzo dellimpresa avvalente di tuite le risorse necessarie di cui & carente, appartenenti allimpresa
ausiliaria.

2. In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per lintera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilita dell'impresa
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui al precedente art.
18.

3. L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da
parte dell’'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilitd da parte dellimpresa avvalente di tutte le
risorse dell'impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appallante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in forza di
quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Articolo 51 - Subappalto e cottimo

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio
lappalto che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima
norma.

2. L'appaltatore pud tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo
dell'appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 'affidamento dell'appailto;

b) il subappaltatore sia quaiificato nella relativa categoria;

¢} all'aito dell'offerta 'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o

parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

d) I'appaltatore dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

del D.Lgs. n. 50/20186.
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3. Ai sensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono

subappaltabili
le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

N° CATEGCRIA DESCRIZIONE % MAX

4. Non costituiscono, invece, subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singofarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importc inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della mancdopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in
questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non scno subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al
successivo art.55. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Per quante non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora 'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei limiti del 30% del contratto o delle
quote minori specificate nel precedente ant. 51), autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al
Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di
sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con il titolare del subappalio o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistanc i presupposti di legge I'autorizzazione non pud
essere denegala sulia base di valutazioni discrezionali o soggettive deila Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione {o al motivato diniego) al subappaito ¢ al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti deila meta (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaitante per la corretia e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
3. li Direttore Lavori, if Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.
4. L'esecutore & tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n, 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare
l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell'Appaltatore e Subappaliatore.
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Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera
direttamente al subappaltatore, al coitimista, I'importo dovute per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni
correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o
cottimo ai sensi dell'art. 51 comma 4 (e dell'art. 105, comma 2, det D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono
soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma & fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo del contratio e
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento aimeno
cinque giomi lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua
inerzia da parte dellesecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al
fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della
sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potrad procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) efo Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e
coordinati alla compresenza di pill operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. ll datore di lavoro dellimpresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L'esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato Xlll dello stesso decreto.

2. Pid in generale le lavorazioni oggetio di appalto devone svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del favoro per tutta la durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo & non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego delllamianto™

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa afla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”;

- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Capitolato Speciale d'Appalto = Intervento di riqualificazione di Piazza del Popolo 32



COMUNE DI LATINA
UFFICIO TECNICO VERDE PUBBLICO — DECORO. QUALITA’ URBANA

4. L'esecutore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispetiati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentone il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'esecutore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore,

8. | piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direftive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, raggruppata nei D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'esecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione dalla Stazicne Appaltante durante la fase di scelta del contraente
{gara).

2. L'esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivate da annotare
sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al cornma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né rmaggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo,

7. Nei casi di cui al comma 2, leitera b), qualora I'eventuale accoglimento delle medificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 6 aprile 2008, n. B1 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
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2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di detlaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui allallegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza {a norma dell'art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui
all'allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori
prima della "consegna lavori".

Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da pane
dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72
{in forza di quantoe previsto dall’art, 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare autonoma e
diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi viclazioni in materia di sicurezza, in forza
dellart. 92, cornma 1, lett. e} del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori clascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione, | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comungque non oltre 15 giomi dallavvenuta ricezione {(art. 101 ¢. 3 D.Lgs. n.
81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo.

4. |l datore di lavoro dellimpresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tuite
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dovra pertanto comunicare al Diretiore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei
lavori;

- il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionals;

- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

8. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratio di appalto, 'esecutore ha
facolta, entro 30 giomi dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comungue facolta di tutie le
imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per I'Esecuzione,
tramite limpresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e
Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per |'Esecuzione
prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il
contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse
sedi lavorative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC {ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.
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DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1. L'esecutore & tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggeito di appalto:

a} per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso defl'art. 80, comma 4,
lettera i) D.Lgs. n. 50/2016

b) per 'aggiudicazione del contratio;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla
data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per
le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisira il
D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale € in ogni caso necessaria l'acquisizione di un DURC
nuovo e specifico.

2. l'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’'Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarita
ed inadempienze da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non
venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione de! contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da
parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera,
fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia
specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivafersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a
garanzia dei debiti contrattuali.

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell'ssecutore riferita al momento dell'affidamento
e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell'aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determininc nel corso dell'esecuzione del
contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

c) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell'autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’'esecuzione
del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L'esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, 0 ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del
contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appaiti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
Fobbligo per I'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile
locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo
ulteriori accordi sindacali stabifiti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
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OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell'esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato
generale d'appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori @
dalle disposizioni particolari contenute negii elaborati di progetto (e loro allegati}, sono a carico
dell'esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli
oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. L'esecutore con la sottoscrizione del contratto d'appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso
all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora Iimporto di appalto subisse variazioni (sia
pure nei limiti stabiliti dallart. 106, cornma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

64.1 Obblighi generali dell’appaltatore

1. L'esecutore & tenuto:

1. ad eleggere ai sensi dell'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio net lucgo
nel quale ha sede l'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, cosi come
indicato all'art. 9 del presente capitolato. Cio per l'intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui allart. 9, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giori feriali durante |'orario di svolgimento delle lavorazioni
tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giomni festivi & nei giorni feriali
negli orari non lavorativi dovra comungue essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali
emergenze od urgenze.

3. ad intervenire personalmente (o attraverso il propric legale rappresentante, diretiore tecnico o direttore di
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell'art. 34, comma 3, non si presenti,

4. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei
Lavori, subito dopo la firma di questi;

5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia
noncheé a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

6. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, I'aggiudicatario deve rimborsare
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 80 giorni dall'aggiudicazione.
Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, a
rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra
specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di defaicare dal primo SAL
da corrispandere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10%
dellimporto stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante potrd escutere la cauzione
definitiva per la quota corrispondente all'imporio delle spese da rimborsare incrementata del 10%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

4., La ditta appaltatrice dovra: _

a) eseguire I'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola
d'arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste
dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 20186, n. 50;

¢) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, mancdopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete
all'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore;
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d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base & 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile
Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

e) esequire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel
numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all'esatta individuazione degli eventuali
impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione
pubblica, ecc......} nei termini pib dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed
all'individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia &
protezione;

f) prendere contatio, prima dell'inizio dei lavori @ comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature,
ecc..... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggefto per spostare e proteggere, allacciare
temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l'assistenza necessaria;

g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalita
di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell'esecutore;

h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

i) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Staziohe Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del perscnale in subappalto.
Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al
personale sprovvisto di documnenti efo di cartellino non sara consentito l'ingresso e se gia in cantiere verra
allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal
fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;

I) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutiure del sottosuclo ed in genere per il rispetto di tutto cid che
interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regoia d'arte di quanto alteratc o
rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

n) eseguire i movimenti di terra e ogni aitro cnere relative alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché ia pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

o} assumere in propric, tenendone indenne lz Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, compreso i risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei
proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A tal fine, se
richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste {palancole, usc di aghi di
prosciugamento ecc.), I'esecutore & tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un
tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle
lavorazioni potenzialmente lesive;

p) esequire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie
e che verranno ordinate daila Direzione Laveri sui materiali @ manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi aitra struttura
portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori
I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato
dal personaie addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;

q) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini
contrattuali. Qualora I'esecutore non intendesse oftemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione
Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi
al'appaltatore nel primo SAL o con altro strumente contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
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r) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in
base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

s) mantenere, fino ail'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

t) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque allinterno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all'esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a
carico dello stesso appaltatore;

u) smaltire, a propria cura ed onere, in siti aulorizzati tuiti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non
aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

v) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguano lavori
per conto diretto deilla Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a richiesta della
Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’'esecuzione dei
lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovverc a mezzo di altre ditte, dalle quali,
come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

w) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

Z) garantire la pulizia delle ruote dei mexzzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dellaccesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta
& tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di
automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle
spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari 2 € 300 per ogni giorno di
inadempienza;

aa) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaitante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

bb) provvedere all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od oftenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere
simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto
concretamente utile e/o necessario;

cc) garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicate dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
lilluminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
lincolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il
traffico;

dd) procedere aila costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaidati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e
materiale di cancelleria;

ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la
preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
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ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi icambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere
e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che
saranno consegnate all'esecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dellopera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, I'esecutore dovra
servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche
temporanea, di tale soggetito verra sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorne;

hh} garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lLavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adotiato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire 'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubbiici e
privati, osservando le disposiziont contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni
pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’'esecutore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

I} fornire, con cadenza settimanale, un congruo numerc di fotografie {minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con paricolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico e
non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione
Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori
dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze
significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere
consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dallultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo
trovera applicazione una penale giornaliera di 300 €;

nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'uitimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
Dirgzione Lavori, I'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

o0} provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi
solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato
Speciale d’'Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze

5. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I'esecutore e tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:

I} La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la
Cassa Edile competente per territorio;

Il) | nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti.
Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono esequiti i
lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

6. Inoitre 'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

— esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuate di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato all'inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’'esecutore, contenente
l'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con lindicazione della
provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la
sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale
dei lavori. La mancata ottemperanza dell'esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sara
considerata grave inadempienza contrattuale.

- obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze
di Cantiere, propri e dei subappaltatori {I'originale del Libro matricola potra essere sostituito da fotocopia
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autenticata - conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora cid sia autorizzato per iscritto dalla
Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dal Direttore
Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo:

- obbligo di aggiornare COFIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall'INAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto
di lavaro,

— obbligo di aggiomare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dallINAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie,
con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

— tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall'impresa di appartenenza e compaosto da:

- nome & cognoms;

- fotografia;

- impresa di appartenenza,;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tate tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere
individuato attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevine le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da parte
della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricalo della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia
Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), lidentificazione dei
lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente indicato nel cartello
esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro
matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione
appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; I'esecutore ha F'obbligo di
assicurare che le maestranze siano munite di valide documento di riconoscimento.

- ¢on cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra trasmettere
alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e
controfirmata dal Legale Rappresentante delllmpresa, del “Registro delle presenze in cantierg” (vidimato
dall'INAIL), nonchée il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del
documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul
cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.

— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della "consegna lavori”), e all'atto di ogni SAL,
'esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dellimporto netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le
attestazioni positive di “regolarita contributiva® rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.)
nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il
numero dei lavoratori @ la quantitd di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere
dell'appailto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

- affinché I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l'appaltatore dovra trasmettere all'lNPS medesima le dichiarazioni
riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi

7. L'esecutore @ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblice in
gquanto tale. Dovra inolire provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni
provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per 'occupazione delle aree per uffici di
cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra
esigenza per I'esecuzione dei lavori.

8. E fatlo divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull'edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti

1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:
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1. Ai sensi dellart. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. U'esecutore deve trasporali & regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su
disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere,
a cura e spese dell'esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti
per gli scavi e per le demalizioni.

3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a

discrezione dell’'esecutiore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 36,
comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell'art. 62.2 [ett.
u).
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalte nonché quanto previsto dal
successivo art. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali noncheé le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le
tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici
occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava,
oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori
oggetto di appalto.

2. Ai sensi dell’art, 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta
maggiore di quello criginariamente previsto & obhligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere
tributaric mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell'appalto
risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento,
su richiesta dell'esecutore, rilascerd apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigent
disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli aliri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull'esecuzione delle opere e sulle forniture cggetto dell'appalto.

4, Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunte (1.V.A.) nella misura stabilita dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta
esecutive che rendano notevolmente pil onerosa la prestazione dell'ssecutore, dovute a rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili {cosi come
specificate dall'art. 1664, comma 2, del Codice Civile), 'esecutore deve darne immediala comunicazione al
Direttore Lavori.

2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei
lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della
perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge
anche ai sensi dell’'art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specitico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione l'articolo seguente.
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Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore & tenuto a denunciare al Responsabile
Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla
consegna dell'oggetto o dell'area alle competenti autorita (Soprintendenza).

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice
Civile.

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia
ai Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalta data dell'evento a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

5. L'esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'imporic dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e atirezzature dell’esecutore.

7. Nessun compenso sarad dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche sclo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell'esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, l'interramento dslle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’'esecutore

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 107 del D.Lgs. 18
aprile 2018, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla riscluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrad immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall'art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50.

3. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'lmpresa mandataria o
di una impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice —
Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.

1. Le cessicni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla sccietd appaltatrice non
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggic 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui allarticolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive madificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legisiative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
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comma 2 senza che sia intervenuta opposizicone, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle
stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai sensi dellart. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora un nuovo contraente sostituisce
quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti
circostanze:

a) una clausola di revisione inequivocabile che, tuttavia, non & prevista nel presente appalio che, nel
presente appalto la siidentifica ... e

b} allaggiudicataric iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito dl ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

c) nel case in cui l'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Articolo 72 - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita /o
grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo
enunciativo e non esaustivo:

a} mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d'appalto e del presenie contratto cosi come espressamente disciplinato dall'art. 23 del
presente Capitolato;

g) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) frode accertata dell'esecutare nell'esecuzione dei lavori;

i} inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

I} proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d’appaito;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali 'inadempimento, lirregolarita
o il ritardo posto in essere dall' esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera
senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

3. Qualora 'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
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4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetio dalla venuta a conoscenza all'appaitatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico
del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almenc venti
giorni) nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data
della visita dell’organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseqguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione delio stato di consistenza dei lavori di cui all'art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature & mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale rivtilizzo e alla
determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla riscluzione del contratto @ ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dellincolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati
all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell'esecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile
2018, n. 50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la
comunicazione di risoluzione, {0 con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, put depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93,
comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di
agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contralto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento
dell'esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore) sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a
base d'asta del nuovo appailto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’'opera oggetto di regolare atio di
softomissione o comungue approvate o accettate dalle parti), e I'ammaontare lordo dei lavori eseguiti
dall'esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza ira importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamente dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata
in origine ail'esecutore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
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Articolo 74 — Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importe delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo
delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra l'imponio dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribassc d'asta, e 'ammontare netto det lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi |
quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente
eseguita.

3. | materiali il cui valore & riconosciuto dalia Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione
Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammontizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dellopera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo tax, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fay, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i
necessari accentamenti in contraddittorio con I'esecutore. |l certificato di ultimazione dei lavori dovra essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di
consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatala dal Direttore Lavori I'effettiva ullimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo,
decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di
avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel
certificato di ultimazione lavori.

4, Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell'Organc di Collaudo o da parte della
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore Lavori ha la facolta di procedere allaccertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con I'appallatore stesso o, in
sua assenza, con due testimoni.

5. |l certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potra prevedere 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del cerificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisario o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della
Stazione Appaitante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.
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Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per 'emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di
sei mesi dal cerificalo di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud
essere elevato sino ad un anno. Il cedificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emessc entro due mesi dalla scadenza del
medesimo lermine.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. 5 ottabre 2010, n. 207 sara emesso entro il
termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato & emesso dal Direttore dei Lavori
ed & confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 0 2) e
delle relative cause, lorgano di collaudo (o il Direttore del Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette
formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all'esecutore ed al
Responsabile Unico del Procedimento con 'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elabarati progettuali, nel capitolate speciale ¢ nel contratto.

5. Qualora sianc decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o0 emessc il Cerlificato di Regolare Esecuzione del lavori, I'esecutore pud notificare al
Responsabile Unico del Procedimento istanza per Fawvio dei procedimenti di accordo bonario di cui
all'articolo 82.

Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetlo di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo
Provvisorio {¢ |'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera
dovra darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci} giorni naturali e consecutivi.
L'esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si
dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall'art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5
oftobre 2010, n. 207.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudo (o di Cerificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del
Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, dovra essere redatto a cura dellorgano di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in
contraddittorio dall’'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell'immobile oggetto
di anticipata consegna,;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’'organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita
dell'esecutore.
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Articolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che 'organc di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo
restando I'obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui
all'art. 76.

2. Allorgano di collaudo & riconosciuta la pio totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificate di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle
altre prove e ai sondaggi gia previsti come obbligalori dal presente capitolaio e negli altri elaborati
progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni efo sugli impianti devono
ritenersi obbligatori:

IN FASE ESECUTIVA:

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, I'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile 'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare
Esecuzione) con i contenuti di cui all'art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4, Se Porgano di collaudo riscontra difetti @ mancanze nell'esecuzione dell'opera tali da non poter rilasciare il
Certificato di Collaudo (o il Cenrtificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell’'ant. 227 del D.P.R.
5 ottcbre 2010, n, 207.

5. Il Certificato di Collaudo, in forza dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 229 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume caratiere definitivo trascorsi due anni
dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo slesso non sia stato rilasciato nei termini previsti
dal presente capitolato per fatto imputabile all'organo di collaudo dai 180° giorno successivo all'ultimazione
dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

6. Nell'arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provviscrio ed il Collaudo definitivo Fesecutore & tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende
quanto prima in consegna l'opera liberando 'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e
responsabilita civile verso terzi.

2. La presa in consegna dellimmobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi daila data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all'esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto
pud avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si
specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il
Responsabile Unico del Procedimento e 'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazicne Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dellimmobile successivo al collaudo provvisorio} non preceduti da atti formali esplicheranno I'effetto
surrogatorio della presa in consegna dell'immobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o
della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania
e responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facoltd di ritardare motivatamente la presa in
consegna dell'immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo
provvisorio. In questo caso all'esecutore & riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'imporio
di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di
gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

Capitolato Speciale d'Appatto - hmervento di rignalificazione di Piaza del Popolo 47



COMUNE DI LATINA
UFFICIO TECNICO VERDE PUBBLICO - DECORO, QUALITA' URBANA

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
1. Qualora nel coarso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione
al Responsabile Unico del Procedimento.
2. It Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Respansabile Unico del Procedimento & comunicata al
Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell'esecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilitd nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o, mancando
questi sia pure invitato, in presenza di due testimeni. In questo seconde caso copia del verbale & comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risullanze deducibili dal verbale si
intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali
osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)

1. Non sono previsli Collegi consuntivi tecnici per analizzare efo risolvere aspetti di natura tecnica relativi
all'esecuzione dell'appalto.

[Oppure]

1. Considerata la natura e/o la complessita dell’'opera, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento
sentito |'esecutore, potra essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di
comprovata esperienza tecnica nel campo delle opere oggetto del presente appalto. L'esecutore e la
Stazione Appaltante, previo gradimento reciproco, designano un membro ciascuno; il terzo membro, con
funzioni di Presidente, dovra essere designato dai primi due e gradito da entrambe le parti.

2. Il Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo
di completare I'opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine tecnico
afferenti questioni insorte nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve inviare copia
completa della relativa documentazione alla controparte.

3. Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno
comunicati per iscritto alle parti entro & non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimenio della
documentazione.

4 Se attivato, il Collegio ha facoltd di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione
certificato o ordine di servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.

5. In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio pud giustificare da parte dell'esecutore il fermo dei
lavori che proseguiranno secondo quanto siabilito nel contratto e nei relativi allegati.

6. L'incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di
comune accordo tra le parti.

7. Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalitad di retribuzione e i relativi
compensi e rimborsi verranno concordate dalle parti. || compenso verra ripartito tra la Stazione Appaltante e
I'esecutore in parti uguali; il relativo onere sostenuto dall'esecutore si deve ritenere compreso e compensato
sullimporto di cui all'articolo 2 del presente contratto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica

82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parie dell’'esecutore, limporto
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si applica il
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile
20186, n. 50.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suc avvio, e pud essere reiterato
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.
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3. Il procedimento dellaccordoe bonario riguarda tutie le riserve iscritte fino al momento dellavvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ultericri e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai senst dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di
collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo
bonario si rinvia all’'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

82.2 Controversie

9. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono
devolute all'autorita givdiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

9. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto d'appallto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite
ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione Appaltante. dalla Giunta Comunale con atto n. e

del .o, senza che tale clausola sia stata ricusata dall'appaitatore nei terrmnl d| legge
(venti giorni dalla data di conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione). Trovera pertanto puntale applicazione
guanto previsto dall'art. 209 del D.Igs. n. 50/2016 nonché le uiteriori disposizioni del codice di procedura
civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

10. Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio quando la decisione & fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali
consolidati.

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l'esecuzione dellappalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato);

¢. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207, e s.m.i. per la
parte non abrogata;

d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato);

e. Codice Civile - [ibro IV, titolo |Il, capo VIl "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

g. lutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro |a delinquenza mafiosa;

i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

j- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell'appalto;

k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose.

L Protocollo .....c.ovvieiiieniciimiieiiiisiiesiniieaisssvissstiensreennseennsenees
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PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 84 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita
che I'Appaitatore riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art, 85 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN 1SO 7027),
priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e
non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio
Decreto 2231/39; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge
595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M.
31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2,

c) Cementi e agglomerati cementizi;

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi
delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197- 4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per |l
rilascio deli'atiestato di conformita’ per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65
{e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'aftoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificat
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 585/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) 1 cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualungue sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
Regio Decreto 2230/39.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutio, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo “Materiali in Genere” e la norma UNI 5371.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a
disposizione della Direzione dei Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio
2, UNI 2332-1.
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La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti
attraverso lo staccio 0,5, UN| 2332-1.

L.a sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del
D.M. 3 giugno 1968 e dall’'All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaic 1996.
La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 86 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1} Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametre o in

pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di conformita alle norme

UNI EN 934, 480, UNIi 10765, 7110.
3) | conglomerati cementizi per strutiure in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al

D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 87 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.
2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Tutti i prodotti efo materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

Art. 88 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1)} La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le
denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentements costituita
da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 {quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria apparntengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamaorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
Granito (termine commerciale).
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Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente

costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)

A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo,
feldspati sodico

- potassici e miche);

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- aleune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da
decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (lermine commerciale}
Roccia da costruzione efo da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengoneo rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in
alcuna classificazicne. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- racce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure efo compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le
pietre a spacco naturale {quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti,
trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione
ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN 14618,

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma
UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché
essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che
riducano la resistenza o la funzione;

b} avere lavorazione superficiale efo finiture indicate nel progetto efo rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

¢) delle sequenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e
UNI EN 14617;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;

- modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNi EN
14617;

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo
relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 89 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimeniazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dellintero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia allarticolo sull’esecuzione delle
pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della
loro accettazione, pud procedere ai controlli {anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - | prodotti di legno per pavimentazione (norma armonizzata UNI EN 14342); tavolette, listoni, mosaico
di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura
tecnica.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nelf progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualita |:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di
colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli
elementi;
b2) qualita Il
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di
colore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:
- piccole fenditure;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe |;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualita ll: esenti da difetti che possano compromettere I'impiego (in caso di dubbio valgono le
prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto
attacco di insetti;

¢) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

di) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza,

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranna lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestaio che
accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;

f} i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidita
nelle fasi di trasporto, deposito e manipoiazione prima della posa.

Nellimballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero aggiomerato le norme di riferimento sono la UNi ISO 3810 e

3813,

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (norma UNI EN ISO 10545) dovranno essere del materiale
indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.)
devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua
secondo le norme UNI EN 14411, UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3 .

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.

I prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono all'appendice Q della norma predetta, saranno
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla®, “pianelle pressate ed arrotate di argilla" e “‘mattonelle
greificate” dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kgfcm)2 minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per t km di percorso,
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c) Per le piastrelle colate {ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a
secco ed estruse (norma UNI EN 14411), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente;

- per quanto attiene i limiti di acceitazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai
produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma UNI EN SO 10548-1.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposilo e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

4 - | prodotti di gomma per pavimentazioni softo forrma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle
prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni
seguenti (norma UNI EN 1816, 1817 e 12199):

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in

vista (norma UNI 8272-1);

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare
entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della
scala dei grigi;

¢) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

- piastrelle; lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

- piastrelle; scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del
lato {in millimetri} e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN 1SO 868);

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm? {norma UNI| 9186);

f) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelie e dello 0,4%
per i rotoli (norma UNI EN 434},

Q) la classe di reazione al fuoco deve essere [a prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i;

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione,
non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma
UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore
maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il
contrasto di colore non deve essere maggicre dell'elemento N2;

1) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) e ....... , Si intende effettuato secondo le
modalita indicate nel presente articolo in conformita alla norma UNI 8272;

m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almenc le indicazioni di cui ai
commi da a) ad i).

5 - | prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni
di cui alle seguenti norme:

- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;

- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile omogeneo;

- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile non omogeneo.

| metodi di accettazione sono quelli del punto 1.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelie fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle norme precitate.
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6 - | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti (norma UNI 8297) saranno
del tipo realizzato:

- mediante impregnazione semplice (I1);

- a saturazione (12);

- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni
del progetto.

I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direzione dei Lavori.

| metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformita alla norma UNI 8298.

Grado di significativita rispetio
CARATTERISTICHE ai vari tipi

" 12 F F2 A S
Colore - - + + + -
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento dinamico (urte) |- + + + + +
Resistenza al punzonamento statico + + + + + +
Comportamento all'acqua + + + + + +
Resistenza alla pressione idrostatica inversa | - + + + + +
Resistenza al fuoco + + + + + +
Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + +
Resistenza all'invecchiamento termico in aria | - + + + + +
Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + +
+ Significativa
- Non significativa

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la
sicurezza durante 'applicazione.

7 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza efo completamento alle seguenti.

a. Mattonefle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento
e di detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto
2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza allurto, resistenza alla flessione e
coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire
secondo il punto 1 avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento.
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b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e
delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338. Essi devono rispondere alls
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse (norma UN| EN 1338).
Sulle dimensioni nominali & ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale
media deile misure sul campione prelevato;

- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza +15% per il singolo
massello e £+10% sulle medie;

- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante} non pit del 15%
per il singolo massella e non pit del 10% per le medie;

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza £5% per
un singolo elemento e +3% per la media;

- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm?2 per il singolo

elemento

- maggiore di 60 N/mm? per la media.

| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alta norma UNI EN 1338.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di

sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra € le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

B - | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo {senza aggiunta di
leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo dimpiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e UNI EN
14618.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto {dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che ie lasire grezze contegnono la
dimensiona nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39
per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglic informative indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

9 - Le mattonelle di asfaito:

a) dovranno rispondere alle prescrizioni del Regic Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche
di resistenza allurio: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm? (30 kg/crm?) minimo;
coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso;

b) dovranno inoltre rispondere aile seguenti prescrizioni sui bitumi ;

¢) per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1; in caso di contestazione si fa riferimento alle
norme CNR e UNI applicabili.
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| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad
agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa.
Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

11 - | prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI
4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti
visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.)
che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale
prescritto nel progetto.

12 - | conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche
seguenti:

- contenuto di legante ..........%, misurato secondo ........;

- percentuale dei vuoti; ........... %, misurata secondo ........... ;

- massa per unita di volume in kg/m? ......... , misurato secondo .......... ;

- deformabilita a carico costante ......... , misurato secondo ..........

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 90 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei predotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1 - Per sigillanti si intendonec i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareli esterne, nelle padizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione {allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme UNI ISO 11600 e UNI 8611 e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti {murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sano destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle candizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nellambiente
di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI efo & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- non tessutic feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si
hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

{Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare cormponenti pil complessi).

Quando non & specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'useo, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%,;

- spessore; £3%;

- resistenza a trazione ........ ; resistenza a lacerazione .......... ; resistenza a perforazione con la sfera
............... ;

- assorbimento dei liquidi ........covveenee ; indice di imbibizione ................ :

- variazione dimensionale acaldo .......ccvevnvuee ; permeabilita all'aria .................. .

- altre caratteristiche: ........c....ccccoeue.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI efo & in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valeri dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

- se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

- it peso unitario.

Tutti i prodotti e/fo materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

LAVORI STRADALI

Art. 91 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE
A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONI O A PENETRAZIONI

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaitici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra
in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.
Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici
meccaniche, cui fard seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima
polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei Lavori consenta
l'uso di soffiatrici che eliminine la polvere dagli interstizi della massicciata.
Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere
sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale,
emulsioni.
Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso
guando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che
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possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in
modo da tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo
esigono, una massicciata perfettamente asciutta.

Art. 92 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE

La preparazione della superiicie stradale dovra essere effeftuata come prescritto dall'ant. "Preparazione
della Superficie delle Massicciate Cilindrate da Sottoporre a Trattamenti Superficiali®,

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole
dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassave,
regolando comunque l'uniformita della stesa del legante; rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere
una sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una
vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamenio superficiale
ancorato), non si dovra mai scendere, nella prima mano, sotto 3 Kg/m? e dovranno adoperarsi emulsioni
al 55% sufficientemente viscose. Si dovra poi sempre curare che all'atto dello spandimento sia allentata
la rottura dell'ernulsione perché esso spandimento risulti favorito: e quindi, ove nella stagione calda la
massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare dispersione di
iegante nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo,
senza che si faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura, e
soprattutto onde ottenere che gia si costituisca una parie di manto di usura, si suddividera in due
successivi spandimenti la prima mano: spandendo in un primo tempo 2 kg di emulsione per metio
quadrato di superficie di carreggiata e praticando subito dopo un secondo spandimento di 1kg di
emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantita complessiva di
graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e di 5 mm circa per la
seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di cid si terra conto nel
prezzo. Apera la strada al traffico, dopo i due tempi, I'lmpresa dovra provvedere perché per almeno otto
giorni dal trattamento il maileriale di copertura venga mantenulo su tutta la superficie, provvedendo se del
caso ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato.

L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira il manto di usura) sara effettuata a non
meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver
provveduto ali'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della gia fatta applicazione ed al nettamento della
superficie precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto
bituminato.

Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sara non minore di 1,2 kg/m? salvo maggiori
quantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spandimento dell'emulsione seguira - immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di
saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantita complessiva di circa un metro cubo per ogni
100 m2 di carreggiata e lo spandimentc sara seguitc da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente
cen rullo compressore a tandem.

Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 Kg/cm? coelficiente di frantumazione non
superiore a 125 e coefficiente di qualita non inferiore a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con susseguente
variazione dei prezzi. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano
rimasto fiherc che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima dell'applicazione della
seconda mano.

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio cost da avere
una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovra
preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi
delle macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del conteputo di un serbatoio. Si
compileranno comunque, secondo le disposizioni che impartira la Direzione dei Lavori, verbali e
rapportini circa i fusti giunti in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere pilt o meno pieni, e il
peso dei fusti vuoti dopo l'uso.
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Per il contrallo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai
laboratori per le cccorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligata
a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che
sotto l'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate
soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

Art. 93 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCCRATI
ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE BITUMINOSA A FREDDO
E LA SECONDA CON BITUME A CALDO

Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a
semipenetrazione valgono tutte le norme stabilite dall'articolo "Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti
con Emulsioni Bituminose".

La Direzione dei Lavori potra egualmente prescrivere l'applicazione del primo quantitativo di emulsione
suddividendo i 3 kg (o altra maggiore quantitd che fosse prescritta) in due tempi con conseguente
aumento di materiale di copertura.

L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sara fatta con bitume in ragione di 1
kg/m? e sara preceduta da un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sara fatta
esclusivamente a secco e sara integrata, se del caso, dagli eventuali rappezzi che si rendessero
necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.

Detta applicazione sara eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periode di tempo caldo e
secco: si dovra quindi tenere presente che | mesi pil favorevoli sono quelli da maggio a settembre (salvo
un ottobre particolarmente caldo); che se la superficie stradale & troppo fredda ed umida non si oftiene
aderenza del legante; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Condizione ideale sarebbe che la
temperatura della strada raggiungesse i 40 ° C.

1 bitume sara riscaldato a temperatura tra i 160 °C e 180 °C entro adatti apparecchi che permettano il
controllo della temperatura stessa.

Il controllo della temperatura dovra essere rigoroso per non avere, per insufficiente riscaldamento, una
fluidita ovvero, per un eccessivo riscaldamento, un'alterazione del bitume che ne comprometta e qualita
leganti,

L'applicazione potra essere faita tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante spanditrici a
semplice erogazione; nel qual caso lopera di regolazione dello spandimente si compira mediante
spazzole e successivo finimenta con scope a mano. In ciascun caso, il metodo di spandimento impiegato
e le relative operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la distribuzione uniforme su ogni
m2 del quantitativo di bitume prescritto,

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento uniforme di
graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, provenienti da rocce
molto dure, prevalentemente di natura ignea, @ comunque provenienti da rocce aventi resistenza non
inferiore a 1500 kg/cm?, coefficiente di frantumazione non superiore a 125, avente un coefficiente di
Deval non inferiore a 14. |l quantitativo da impiegarsi dovra essere di 1,2 m? per ogni 100 m2 di
massicciata trattata. Allo spandimento dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e
successivamente altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, hon superiore alle 14 t per far penetrare
detto materiale negli interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor
caldo e molle.

Il trattamento superficiale sara nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i
trattamenti di seconda mano per emuisioni.

Il controllo del materiale bituminoso si fard mediante confronto tra la capacita dei serbatoi delle macchine
distributrici e I'area coperta con |'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo della qualita del
materiale impiegato si preleverannc i campicni da soltoporsi alle necessarie analisi.

Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla
massicciata, |'lmpresa provvedera senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente
quantita di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa abbia ad incoporarsi nel bitume a
mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da saturarlo compiutamente, curando che non avvengano
modifiche di sagoma.
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L'Appaltatore sara tenuto a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia guelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioé dessero luogo
ad accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se
causate dalla natura ed intensita del traffico, od a scoprimento delle pietre.

Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, la
graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo
adoperando graniglia preventivamente oleata.

Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il bitume di
penetrazione 110 + 150 previamente riscaldato alla temperatura di 180 °C viene spruzzato sulla
massicciata nella quantita da 0,900 kg a 1 kg/m? successivamente vengono distesi graniglia o
pietrischetti, oleati in precedenza, nella quantita di 13 I/m? e si procede alla compressione con ruilo di 8-
10 tonnellate.

La graniglia dovra essere della pezzatura di 12 mm.

La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii minerali in ragione di 15a 17
kg/m? di materiale.

Art. 94 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO

Quando si voglia seguire questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adottera il medesimo sistema indicato nell'art. “Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con una Prima
Mano di Emulsione Bituminosa a Freddo e la Seconda a Caldo” per la seconda mano di bitume a caldo.
Di norma si adoperera per la prima mano 1,5 kg/m? di bitume a caldo, e per la seconda mano 0,800
kg/m?2 con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.

Art. 95 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI A SEMIPENETRAZIONE CON CATRAME

Le norme generali di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, di cui ai precedenti
articoli, possono di massima estendersi ad anaioghi trattamenti eseguiti con catrame o con miscela di
catrame e filler.

Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del catrame dovra precedere
l'accuratissima pulitura a secco della superficie stradale, la quale sara fatta a mano o con spazzatrici
meccaniche, o con macchine soffiatrici, in modo da liberare completamente la massicciata cilindrata da
ogni sovrapposizione di detriti, polvere ed impurita di qualsiasi specie, mettendo a nudo il mosaico di
pietrisco e ghiaia.

Lo spandimento del catrame dovra eseguirsi su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo
(cioé da maggio a settembre, in genere); in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi.

Il catrarne sara riscaldato prima dellimpiego in adatte caldaie a temperatura tale che all'atto dello
spandimento essa non sia inferiore a 120 °C, e sara poi sparso in modo uniforme mediante polverizzatori
sotto pressione e poscia disteso con adatti spazzaoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto
della massicciata.

La quantita di catrame da impiegarsi per la prima mane sara di 1,5 kg/m?2 la seconda mano dovra essere
di bitume pure in ragione di 1 ka/m?2 o di emulsione bituminosa in ragione di 1,2 kg/mz.

Necessitando una variazione in pil o in meno di detto quantitativo a richiesta della Direzione dei Lavori,
la variazione di prezzo sara fatta con aumento o detrazione in base al prezzo unitario stabilito in elenco.
Per le strada gia aperte al traffico lo spandimento si effettuera su meta strada per volta e per lunghezze
da 50 a 100 metri, delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione, in modo da evitare
che i veicoli transitine sul catrame di fresco spandimento.

Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambiente, si
spargera in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di dimensioni di
circa 8 mm ed in misura di 1 m?® per ogni quintale circa di catrame facendo seguire alcuni passaggi da
prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di costipamento con rulli di medio tonnellaggio non
superiore alle 14 t.

Per il controllo sia della quantita che della qualita di catrame sparso si seguirannc le norme
precedentemente descritte.
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Art. 96 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO CON POLVERE DI ROCCIA ASFALTICAE
MISCELA PREVENTIVA POLVERULENTA PER APPLICAZIONE SU NUOVA MASSICCIATA

In linea generale le operazioni da seguire saranno le seguenti:

1) preparazione del piano viabile;

2) oleatura del piano viabile e del pietrischetto;

3) formazione del manto di copertura con trattamento ad elementi miscelati;

4) stesa e rullatura del manto.

Salvo il caso nel quale si abbiano strade ad elevatissimo traffico nelle quali sia necessario un particolare
manto di usura per il quale si impiegheranno 20 kg di polvere di roccia asfaltica a m?; il manto sara
costituito da uno strato di 15 kg di polvere di roccia asfaltica e di pietrischetto opportunamente trattato
can olii da porre in opera con le modalita di esecuzione che seguono. Il pietrischetto dovra provenire da
rocce aventi una resistenza media alla compressione di almeno 1500 kgfcm? e ceefficiente di
franturmazione non superiore a 125, coefficiente di Déval non minore di 14, e dovra essere di qualita
uniforme, pulito, ad elementi poliedrici.

Per la preparazione del piano viabile, dovra preliminarmente procedersi ad un'accurata operazione di
depolverizzazione e raschiatura della massicciata cilindrata esistente, adoperando scope e spazzoloni
metallici e, ove occorra, integrando tale pulitura meccanica con un adeguato lavaggio a getto d'acqua
radente a pressione del piano viabile onde liberarlo da eventuali incrostazioni fangose od argillose, ed
oltenere gli elementi di mosaico con interstizi totalmente scarniti @ profondi circa 1 cm. Qualora si
avessero parti ammalorate od in via di disgregazione od instabiii, si procedera alla loro riparazione,
preferibilmente mediante conglomerati hituminosi del tipo aperto.

Quanto all'oleatura del piano viabile e del pietrischetto, dopo aver lasciato asciugare la superficie della
massicciata pulita, si provvedera alla sua oleatura per 'ammaraggio del manto.

L'cleatura sard eseguita con spruzzatori meccanici capaci di suddividere finamente il legante e
distenderlo in modo uniforme e continuo. Per meglio assicurare detta uniformita e quindi l'attacco al
manto preesistente, si dovra, se del caso, ripassare la spruzzatura con spazzoloni a mano.

Per il trattamento dovra impiegarsi un quantitativo di olio da 0,250 a 0,300 litri per m2 di piano viabile,
ricorrendo al valore pil basso della massicciata costituita da elementi poco assorbenti e tersi.

Per le polveri di origine siciliana o nelle stagioni fredde o nelle pavimentazioni di piu difficile attacco, si
impieghera olio avente le seguenti caratteristiche:

a) viscosita Engler a 25 °C: da 3 a 6;

b) distillato sino a 200 °C:; da 2 a 5 in peso;

c¢) residuo a 360 °C; almeno 30% in peso,

Per le polveri abruzzesi e nelle stagioni calde ¢ anche nelle stagioni fredde quando sia previamente
riscaldato a circa 50 °C, si impiegheranno olii aventi le seguenti caratteristiche:

a) viscosita Engler a 50°C: da 4 a 8;

b) distillato fino a 230 °C; almeno il 15% in peso;

c) residuo a 360 °C: almeno il 40% in peso;

d) punto di rammollimento de! residuo (palla e anelle): non meno di 45 °C.,

L'cleatura del pietrischetto verra esequita a freddo, mediante un'adatta impastatrice ovvero a mano,
impiegando da 25 a 30 litri di olio per m? di aggregato e adoperando, entro tali limiti, il quantitativo
maggiore se il pietrischetto & di pezzatura pil piccola.

Il pietrischetto all'atto dell'cleatura dovra essere perfettamente asciutto. Quando sia umido potra essere
egualmente consentito di eseguire il trattamento purché si aggiunga all'olio un adatto correttivo ed in ogni
m? di aggregato, prima deil'oleatura, vengono rimescolati da 20 a 30 kg di sostanze basiche quali ad
esempio la calce idrata.

Per la formazione del manto di usura, trattandosi di nuovo imgpianto, si preferira il sistema ad elementi
miscelati. A tal uopo, contemporaneamente alla predetta oieatura del piano viabile ed a quella del
pietrischetto, si procedera separatamente alla disintegrazione della polvere di roccia asfallica con adatto
apparecchio meccanico, Tale disintegrazione, che precedera immediatamente l'impiego, dovra restituire
alla polvere la sua completa scicltezza eliminando ogni gruppo di dimensioni superiori a 5 mm.

Approntati separatamente la polvere ed il pietrischetto oleato, la miscela della polvere di roccia asfaltica
con il pietrischetto oleato verra preferibiimente eseguita con la stessa impastatrice impiegata per
l'cleatura del pietrischetto, introducendo in essa, di volta in volta, dopo avvenuto impasto del pietrischetto
con olie, il quantitativo di polvere stabilito, e protraendo la mescolazione sino ad ottenere una miscela
uniforme e regolare tra pietrischetto oleato e polvere.
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Come gia il pietrischetto, anche la polvere prima della miscela dovra essere perfettamente asciutta, salvo
che si adottino olii opportunamente corretti e si attuino eveniuali particolari aggiunte di sostanze basiche,
in modo da assicurare I'adesione tra legante e pietra in presenza d'acqua.

La miscela dovra essere eseguita come segue:

pietrischetto oleato da 10 a 20 mm: da 40 al 50% in peso;

polvere di roccia asfaltica: dal 50 al 60% in peso.

Si dovra, pertanto, impiegare non meno di 30 kg di miscela per m2 di manto, purché& sempre il quantitativo
minimo di polvere di roccia asfaltica sia di 15 kg/m2.

All'avvicinamento ed alla stesa della miscela si provvedera con carriole o con apparecchi distributori
meccanici. Nel primo caso dovra essere regolata con spatole di legno.

Il consolidamento del manto disteso e I'ancoraggio di esso al capostrada saranno ottenuti con energica
cilindratura mediante rullo compressore del pesc non inferiore a 10 t. Essa avra inizio non appena
ultimata la distesa del manto e verra continuata sino a che il manto non risulti sufficientemente serrato e
legato.

Il manto deve risultare uniforme e regolare in tutta la superficie e tale da eliminare, ove vi fossero,
eventuali ondulazioni della preesistente massicciata.

Appena ultimata la rullatura, il manto potra essere aperto al traffico. Esso dovra risultare tanto consolidato
da non subire asportazioni e perdite sensibili di materiali per effetto del traffico.

Dopo qualche tempo accentuandosi il consolidamento per effetto del traffico stesso, il manto dovra
presentarsi con aspetto uniforme, con regolare affioramento del pietrischetto su tutta la superficie e
decisa scabrosita, ma con tutti gli elementi litici sicuramente ammarrati e fissati.

Per controllare che i materiali impiegati abbiano la qualita e la caratteristica prescritta si preleveranno in
contraddittorio prima, durante il corso dei lavori, campioni che saranno rimessi ad idonei laboratori. i
setacci per la finezza delle polveri saranno quelli A.S.T.M. della serie normale Americana U.S. Per
l'aggregato si useranne i crivelli con fori tondi corrispondenti alle dimensioni prescritte.

All'atto del collaudo lo spessore medio del mantc di usura non dovra risultare inferiore a 12 mm, restando
in facolta della Stazione Appaltante di rifiutare il coilaudo se i rifacimenti effettuati dall'lmpresa nel periodo
di gratuita manutenzione superassero il quinto della supericie tolale. Il manto dovra risultare in buono
stato di manutenzione, senza rotture, segni di sgretolamento, distacchi od altri ammaloramenti, e senza
fessurazioni che non appaiano collegate a rotture delia pavimentazione sottostante.

Art. 97 - TRATTAMENTI{ SUPERFICIALI IN POLVERE DI ROCCIA ASFALTICA AD ELEMENTI
SEPARATI, APPLICATI SU PRECEDENTI TRATTAMENTI BITUMINOSI

Quando, per ottenere un maggiore ancoraggio del manto di usura, si preferisca sottoporre la massicciata
nuova ad un precedente trattamento bituminoso, ovvero si debba riprendere una preesistente degradata
pavimentazione bituminosa, si adopererd un minor quantitativo di polvere di roccia asfaltica e si
procedera alla formazione del manto di usura mediante trattamento ad elementi separati.

Di norma, trattandosi di massicciate nuove, si provvedera alla prima mano di semipenetrazione con 2,5
kg/m? di emulsione bituminosa al 55% e per il manto di usura si impiegheranno 10 kg di polvere di roccia
asfaltica.

Ferme restando le operazioni di cui al precedente aricolo per la preparazione del piano viabile e per
l'oleatura dello stesso e del pietrischetto e disintegrazione della polvere, il quantitativo di olic da
adoperarsi si ridurra, per l'oleatura del piano viabile, a 0,150-200 kg/m? impiegando il minimo quando il
precedente trattamento bituminoso non sia state asportato.

Provveduto ail'oleatura del piano viabile, si provvedera alla stesa della polvere di roccia asfaltica non
prima di mezz'ora, in modo che I'clio possa esercitare attivamente la sua azione solvente sul legante del
vecchio manto. Nella stesa generale si accantonera un quantitativo di polvere compreso tra il 5 ed il 10%
del peso totale di essa, il quale verra steso in un secondo tempo alla fine della cilindratura, per assicurare
una sufficiente chiusura in superficie (sigillo).

Per il controllo dei quantitativi unitari di polvere eifettivamente stesi, quando per Pavvicinamento
s'impiegano carriole, queste dovranno avere forma tale da prestarsi ad una sicura misura volumetrica del
materiale. Dal rapporto tra il volume della polvere di mano in mano impiegata e la superficie
corrispondente coperta, si desumeranno i quantitativi unitari stessi.

Non appena lo strato di polvere abbia estensione tale da consentire una lavorazione regolare, si
provvedera alla stesa del pietrischetto di dimensioni da 10 a 20 mm, usando pietrischetto di roccia
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durissima con resistenza alla compressione di 1500 kg/cm? preventivamente oleato a freddo,
preferibilmente con adatta impastatrice, impiegando da 25 a 30 kg di olio per m? di aggregato.

Tale pietrischetto, prima dell'oleatura, deve essere totalmente asciutto salvo I'uso degli accorgimenti di
cui all'articolo "Trattamenti Superficiali a Freddo per Applicazione su Nuove Massicciate".
All'awvicinamento ed alla stesa del pietrischetto oleato si provvedera mediante trasporto con carriole e
successivo spandimento con badili a spaglio o con apparecchi distributori meccanici. La massima cura
dovra essere posta perché il pietrischetto risulti distribuito nel modo pit regolare ed uniforme possibile,
cosi da costituire un mosaico ben serrato e senza elementi sovrapposti, il che & assolutamente
necessario per la buona riuscita del lavoro.

Il quantitativo di graniglia da usarsi per il manto di 10 kg di polvere di roccia di asfalto sara da 8 a 10 I/m2.
Esso avra le slesse caratteristiche di quello di cui allart. "Trattamenti Superficiali a Fradde per
Applicazione su Nuove Massicciate".

La fusione e consolidamento dei due strati sovrapposti {l'inferiore di polvere di roccia asfaltica, il superiore
di pietrischetto oleato) saranno ottenuti mediante un'energica cilindratura con rullo di peso di almeno 10
tonnellate.

La cilindratura verra iniziata non appena sia avvenuta la stesa del pietrischetto oleato per un'estensione
sufficiente ad assicurare una regolare lavorazione, e sara continuata fino a che il manto risulti
sufficientemente serrato e legato, con i singoli elementi bene fermi ed al sicuroc da strappamenti da pane
delle ruote dei veicoli,

Nell'ultima fase della cilindratura si spargera sul manto la porzione di polvere accantonata durante ia
stesa generale della polvere stessa, in modo da favorire e facilitare la chiusura del mosaico superficiale e
sopperire ad eventuali deficienze locali di polvere.

Quest'ultimo spolvero di sigillo sara regolato con |'impiego di scope. L'aggiunta di polvere dovra perd
essere tale da non coprire totalmente il pietrischetto, per evitare il pericolo che il pietrischetio stesso
rimanga sepolto nella massa asfaltica e la superficie del manto risulti conseguentemente liscia.

Appena ultimata la rullatura, potra aprirsi la strada al traffico. Come nel caso precedente, il manto dovra
risultare tanto consclidato da non subire asporiazioni e perdite sensibili di materiale per effetto del
traffico. Nei primi tempi di apertura, 'Appaltatore dovra aver cura di riportare sempre al centro della
strada il materiale che, eventualmente non bene penetrato nel manto, possa essere scacciato dal traffico
ai lati della carreggiata; procedendo all'operazione a mezzo di scope morbide cercando soprattutto di
coprire le zone non beng essiccate.

Circa l'aspetto del manto dopo l'avvenuto effettivo consclidamento, il controllo dei quantitativi, la gratuita
manutenzione sino al collaudo, lo stato del manto all'epoca del collaudo, valgono le disposizioni di cui al
precedente articolo. Peraltro lo spessore medio del manto di usura all'atto del collaude dovra risultare
non inferiore a 7 mm.

Art. 98 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON MISCELA FLUIDA DI POLVERE DI ROCCIA
ASFALTICA

Normalmente applicata a caldo, e prevalentemente per la manutenzione di trattamenti superficiali induriti,
ai quali l'olio ridona plasticitad, pudé anche essere usata per trattamenti di prima mano su massicciate
piuttosto chiuse.

In questi trattamenti la polvere asfaltica viene mescolata con olio del secondo tipo indicato all'ant.
“Trattamenti Superficiali a Freddo per Applicazione su Nuove Massicciate”, ovvero con leganti
provenienti da rocce asfaltiche o scisti bituminosi o dai grezzi di petrolio, o dei catrami, aventi determinate
caratteristiche in proporzioni tali da fare miscela fluida con polvere asfaltica, mediante una parte in peso
di legante con 2,5 a 3,5 parti di polvere asfaltica; la miscela fluida viene preferibilmente stesa nelle strade
a caldo, in quantita di circa 3 kg di miscela per m? per {a prima mano, e poi subito saturata con graniglia o
ghiaino della pezzatura da 8 a 15 mm in ragione da 1G a 13 litri per m2 ed il manto viene cilindrato con
rullo 2 motore da 8 a 10 tonnellate.

Con tale sistema si prescinde sia dall'umettamento preliminare della superficie carrabile, sia dall'oleatura
della graniglia.

Quando la miscela sia formata con leganti biturninosi o catramosi per la stesa, si adopereranno apposite
macchine mescolatrici e spruzzatrici ad aria compressa.

La miscela deve essere sparsa a temperatura da 120 °C a 130 °C se si adopereranno leganti bituminosi
o catramosi e fra 70 °C e 80 °C se si useranno olii del secondo tipo indicato allart. "Trattamenti
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Superficiali a Freddo per Applicazione su Nuove Massicciate”. Per applicazioni di seconda mano si
impiegheranno circa 2 kg di miscela per m2,

In caso di impiego di leganti bituminosi o catramaosi la strada pud essere aperta al traffico non appena
ultimata la rullatura. Impiegando olii del secondo tipo indicato all'art. "Trattamenti Superficiali a Freddo
per Applicaziong su Nuove Massicciate", canviene attendere 12 ore almeno.

Art. 99 - MASSICCIATA A MACADAM BITUMINOSO MESCOLATO IN POSTO

Quando la particolare natura dei materiali a disposizione e |'economia generale dell'opera lo suggerisca,
al comune strato superiore di soprastruttura a macadam {massicciata) di cui fosse previsto il finimento
con trattamento protetto, pud sostituirsi una massicciata costruita con materiale lapideo
granulometricamente assortito, mescolato in posto con legante bituminoso.

A tale scopo, approvvigionati i materiali miscelabili tali da realizzare una curva granulometrica continua a
partire dagli aggregati fini sino al massimo pietrisco passante al vaglio di 60 mm si provvedera al loro
ammannimento lungo la strada: dopo di che, a mezzo di apposito macchinario, si procedera al
mescolamento dell'aggregato con emulsione bituminosa in quantita dal 6 all'8% in peso dell'aggregato
asciutlo o con bitume flussato in ragione dal 3 al 5% in peso. Eseguito il mescolamento si procedera a
scopare e pulire accuratamente il primo strato della massicciata (comunque costituito o con ossatura di
sottofondo cilindrata o con materiale granulare miste) gia in precedenza sottoposto a traffico e su di esso
si procedera allo spandimento di 0,800 kg/m? di emulsione bituminosa che non si rompa subito in
superficie.

Dopo effettuata tale spalmatura d'ancoraggio, il materiale miscelato verra steso a mezzo di apposita
macchina livellatrice e rullato con adatto compressore in modo che a cilindratura ultimata si costituisca
uno strato omogeneo di spessore non inferiore a 8 cm dopo compresso. Aperta poi definitivamente al
traffico la strada, dopo alcune settimane si procedera al trattamento di sigillo con 1,5 kg di emulsione al
55% con l'aggiunta di pietrischetto da 5 a 15 mm e rullatura leggera, ovvero con 0,800 kg di bitume a
caldo e 10 litri di pietrischetto.

Art. 100 - TRATTAMENTO DI SEMIPENETRAZIONE CON DUE MANI DI BITUME A CALDO

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia sufficientemente
aperto, si procedera allo spandimento del bitume riscaldate a 180 °C con innaffiatrici o distributrici a
pressione in quantita di 2,5 kg/m? in modo da avere la regolare e compiuta penetrazione nei vuoti della
massicciata e l'esaita ed uniforme distribuzione della detta quantita: allo spandimento si provvedera
gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante sia per intero assorbito.

Mentre il bitume & ancora caldo si procedera allo spargimento uniforme di pietrischetto di elevata
durezza, pezzatura da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il bitume in quantita non inferiore a 20 ¥m?2
provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della massicciata, i cui
interstizi dovranno, in definitiva, risultare totalmente riempiti di bitume e chiusi dal pietrischetto.

Ove si manifestassero irregolarita superficiali I'Appaltatore dovra provvedere ad eliminarle a sue cure e
spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale. Se affiorasse in seguito il
bitume, 'Appaltatore & tenuto, senz'altro compenso, allo spandimento di graniglia sino a saturazione.

Si procedera in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura con 1,2 kg/m? di bitume dato a
caldo usando per il ricoprimento 15 I/m2 di pietrisco e graniglia della pezzatura da 5 a 1 5 mm di elevata
durezza provenienti da rocce di resistenza alfa compressione di almeno 1500 kg/im? e coefficiente di
qualita Dévai non inferiore a 14, e provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme.

Art. 101 - TRATTAMENTO A PENETRAZIONE CON BITUME A CALDO

L'esecuzione del pavimento a penetrazione, o al bitume colato, sara eseguita solo nei mesi estivi; essa
presuppone ['esistenza di un softofondo, costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che sara
prescritto dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo. Ove il sottofondo sia da costituirsi con ricarico
cilindrato all'atto dell'impianto, dovra essere compensato a parte in base ai rispettivi prezzi unitari. Esso
sara eseguito con le norme precedentemente indicate per le cilindraiure, avendo cura di proseguire la
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compressione meccanica a fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto I'esatta sagoma prescritta e
si presenti unita ed esente da vuoti, impiegando la necessaria quantita di materiale di saturazione.

Prima di dare inizio alla vera e propria pavimentazione a penetrazione, il detto sottofondo cilindrato,
perfettamente prosciugato, dovra essere ripulito accuratamente in superficie. Si spargera poi su di esso
uno strato di pietrisco molto pulito di qualita dura e resistente, dello spessore uniforme di 10 cm costituito
da elementi di dimensione fra 4 e 7 cm, bene assoniti tra loro, ed esenti da polvere ¢ da materie estranee
che possono inquinarli, ed aventi gli stessi requisiti dei precedenti articoli, fra i quali coefficienti di Deval
non inferiore a 14,

Si eseqguira quindi una prima cilindratura leggera, senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione,
pracedendo sempre dai fianchi verso il centro della strada, in modo da serrare sufficientemente fra di loro
gli elementi del pietrisco e raggiungere la sagoma superficiale prescritta con monta fra 1/150 e 1/200
della corda, lasciando perd i necessari vuoti nellinterno dello strato per la successiva penetrazione del
biturne.

Quest'ultimo sarad prima riscaldato a temperatura fra i 150 °C e i 180 °C in adatti apparecchi che
permettano il controlio della temperatura stessa, e sara poi sparso in modo che sia garantita la regolare e
completa penetrazione nei vuoti della massiceiata e I'esatta uniforme distribuzione della complessiva
quantita di 3,5 kg/m2. Lo spandimento avverra uniformemente e gradualmente ed a successive riprese in
guisa che il bitume sia completamente assorbito.

Quando l'ultimo bitume affiorante in superficie sia ancor caldo, si procedera allo spandimento il pil
uniforme possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 20 e 25 mm, della qualita pit dura e
resistente, fino a ricoprire completamente il bitume, riprendendo poi la cilindratura del sottostante strato di
pietrisco sino ad ottenere it completo costipamento cosi che gli interstizi dovranno in definitiva essere
completamente riempiti dal bitume e chiusi dal detto minuto pietrisco.

Sara cura dell'lmpresa di stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la migliore riuscita della
pavimentazione; normalmente non maggiore di 80 a 80 mm nei climi caldi; da 80 a 100 mm nei climi
freddi.

Qualora durante e dopo la cilindratura si manifestassero irregolarita supericiali nello strato di pietrisco
compresso e penetrato dal bitume, I'Appaltatore dovra accuratamente eliminarle sovrapponendo altro
pietrisco nelle zone depresse e proseguendo la compressione e lo spandimento di bitume minuto e
pietrisco fino a raggiungere il necessario gradoe di regolarita della sagoma stradale.

Ultimata la compressione e la regolarizzazione di sagoma, si procedera allo spandimento di uno strato di
bitume a caldo in ragione di 1,2 kg/m? con le modalita precedentemente indicate per i trattamenti
superficiali col detto materiale.

Detto spandimento sara fatto secondo linee normali alla direzione del primo spandimento di bitume, e
sara coperto con uno strato di buona graniglia della pezzatura da § a 10 mm, in misura di 10 I/m? circa
che verra incorporato nel biturme mediante rullatura con rullo leggero, cosi da regolarizzare in modo
perfetto la sagoma del piano viabile.

Qualora si verificassero in seguito affioramenti di bitume ancor molle, I'Appaltatore provvedera, senza
ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente quantita di graniglia nelle zene che lo richiedono,
procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da
raggiungere una piena saturazione,

L'Appaltatore sara obbligato a rifare a tutte sue cure e spese quelle parti della pavimentazione che per
cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita, e cicé dessero luogo ad accentuata
deformazione della sagoma stradale ovvero a ripelute abrasioni superficiali, prima del collaudo, ancor
che la strada sia stata aperta al iraffico.

Art. 102 - MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI SEMIAPERTI

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra
ricotrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed alcuni casi anche con additivo, legati
con bitumni solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.

Per oftenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per
manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima
alla compressione di 1250 kg/cm?2.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla franturnazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.

Cupitolato Speciale d’Appalto — hmervento di rigualificazione di Piazza del Popolo 66



COMUNE DI LATINA
UFFICIO TECNICO VERDE PUBBLICO - DECORO. QUALITA' URBANA

Per assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei Lavori potra richiedere che |'aggregato
rosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti
stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.

Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all'art. "Qualith e Provenienza
dei Materiali", alla lettera e), del presente capitolato.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi pit del 5% di passante al setaccio 200.
L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alla Norme del CNR per l'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali.

i bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'art. "Qualita e Provenienza dei
Materiali" del presente capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che
dovranno essere adottate nei diversi casi,

| conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato),
costituiti come indicato nelle tabelle che seguono.

Conglomerati del tipo |
(per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato)

A B
per spessofi | per spessofi
inferiori superion
adsmm a3smm
% in peso % in paso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e irattenuto al setaccio 10 . 66-81
Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10 66-81 -
Aggregato fino:
Passante al setaccio 10 15.25 15.25
Bitume:
Quando si impieghino bitumi liquidi e consigliabile aggiungere anche 4,2-5,5 4255
additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale per tutti
i predetti conglomerati le pezzature effettive dell'aggragato grosso entro i
limiti sopra indicati saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione dei
lavori in relazione alla necessita.
Conglomerato del tipo 1l
{per manti di usura su strade comuni}
A 8
per spessor | per spessori
inferion superiori
a3smm a3d5mm
% in paso % in peso
Aggragato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio 10 - 59-80
Passante al crivello 20 e trattenulo dal setaccio 10 §0-80 S
Aggregato fino:
Passante a! setaccio 10 e trattenuto dal 200 15-30 15-30
Additivo:
Passanle al setaccio 200 3.5 3.5
Bitume 4,5-6,0 4,5-6,0
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Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del mante, ricorrendo
alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di
maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose, tenendo anche conto delle
escursioni locali delle temperature ambienti.

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di pit alta viscosita; il tipo BL 150-200 si impieghera
tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra corrispondere,
a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra & dovra essere
preventivamente comunicata alla Direzione dei Lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento e
riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione della
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese trai 120 °C e i 160 °C.

Il bitume dovra essere riscaldate a temperatura compresa tra | 150°C e i 180°C. Il riscaldamento deve
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il maleriale evitando il
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in
serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. |l
riscaldamento e tutie le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non
deve risultare comungue dirminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire it sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume & i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare l'uniformita della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli aggregati freddi
nell'essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno tre
distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento l'aggregato dovra essere riclassificato in aimeno due diversi assortimenti, selezionati
mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una per
gli aggreqgati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli altri additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché |la dosatura degli aggregati sia
eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del
bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni
possibile variazione parziale nelle dosature, @ purché le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti
di composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e l'uniformita
delle miscele.

La capacita dei miscelatori, quando non sianc di tipo continuo, dovra essere tale da consentire impasti
singoli del peso complessivo di almeno 200 kqg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell'1%
per quanto riguarda ia percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per ciascun
assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di
granulometria fissati per i vari canglomerati.

Per 'esecuzione di conglomerati con bitumi liguidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno
essera muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato ad almeno
110 °C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre i 70 °C.

Potra evitarsi I'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante I''mpiego di bitume
aftivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregali ed il bitume in presenza d'acqua. L'uso di
questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei Lavori e avverra a cura e spese
dell'Appaitatore.

| bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90 °C, la loro viscosita non dovra
aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a quella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio
per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra ottenere la preventiva
autorizzazione della Direzione dei Lavori.

La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di
modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.
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| conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110 °C, se eseguiti
con bitumi solidi.

| conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con
appositi rastrelli metallici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati 'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione
massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del
conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante
finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale
capace di assicurare il mantenimento dell'uniformita degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in
agni punto delle strato deposto.

Dovranna consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari,compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i punti
estremi di appoggio al terrenc della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinaie della
strada, di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle
ricordate eventuali irregolarita della fondazione,

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di
almeno 5 tonnellate.

Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste ultime con
acqua.

La cilindrata dovra essere iniziata dai bordi deila strada e si procedera poi di mano in mano verso la
mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazione del manto.
La cilindratura dopo il primo consclidamento del manto dovra essere condotta anche in senso obliquo
all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli @ i margini comungue iimitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno
essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la pedetta
impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzicni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta a
base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori,

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente suila pavimentazione.

Art. 103 - MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIUSI

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuocle costituire un manto resistente e di scarsa usura e ove
si disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con elevate
percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibiimente endogene,
ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o faciimente alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o
per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per limpasto: la loro
dimensione massima non deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da rocce
aventi resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm?2 nella direzione del pianc di cava ed in quella
normale, coefficiente di Déval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua
piu dell'uno per cento in peso. | singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20% - da
5a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del
materiale precedente, sara esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sara interamente
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passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie A.S.T.M.}: la sua perdita di peso per decantazione non
dovra superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)

dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,287 mm (setacci n. 40 & n. 80 sabbia media)

dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).

L'additivo minerale (filler} da usare potrad essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
setaccio n. 80 (0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di materiali
naon idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totate adottato per limpasto dopo l'aggiunta delladditivo non dovranno
eccedere il 20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioé dall'immissione nel mescolatore),
penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo
scarso spessore del manto.

L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;

b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%,;

¢) additivo, dal 4 al 10%;

d) bitume, dal 5 ali'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degii impasti da adottare sara proposta dall'lmpresa e
dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori,

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in pit 0 in meno per il bitume - all'1,5% in pid
o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in pid 0 in meno, purche si rimanga nei
limiti della formula dellimpasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie
e poiveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie
massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazioni antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenienti da
frantumazione purche assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti
da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includerannc una parte di aggregato grosso, ed
avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074 mm con una percentuale di aggregati del 100% di
passante al vaglio di 9,52 mm; del1'84% di passante al vaglic di 4,76 mm; dal 50 al 100% di passante dal
setaccio da 2 mm; dal 36% all'82% di passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16 al 58% di passante dal
setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32% di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di passante dal setaccio
da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi 0 un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium curring di
viscosita 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del § o 7,5%, del peso degli aggregati secchi:
dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno I'85%.

Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 °C ed il legante del secondo
tipo da 130 °C a 110 °C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cm2,

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130 °C ed i 170 °C, il bitume sara
riscaldato tra 160 °C e 180 °C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri
registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere immesso
nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti del peso singolo non inferiore a 200 kg =d idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i
componenti ed assicurare la perfetta regolarita ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il legante sara
riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90 °C ed i 110 °C e l'aggregato sara riscaldato in modo che
all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50° C e 80°C.
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Per tali conglomerati & inoltre consentito alllmpresa di proporre apposita formula nella quale I'aggregato fino
venga sostiluito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda; in tal caso la percentuale di
bitume da miscelare nell'impasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'Appaltatore, la composizione varcata dovra
sempre essere approvata dalla Direzione dei Lavori.

Per ia posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie siradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e
quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procedera alla spalmatura
delia superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per m2 ed al successivo stendimento dell'impasto
in quantita idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a 66 kg/m? per manti di tre
centimetri ed a 44 kg/m? per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per l'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della
strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6
tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare ia regolarita, sara condotta anche in senso
obliquo alla strada {e, quando si possa, altresi trasversalmente): essa sara continuata sino ad ottenere il
massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di 0,7 kg/m2 di bitume a caldo
eseguita a spruzzo, ricoprendola poi di graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando
una ultima passata di compressore.

E' tassalivamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; guesto sara rifiutato se, a
cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di tre mm al controllo effettuato con aste
lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma net senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminosc compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sara relativo allo stato della
massicciata ed al preesistente trattamento protetio da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di pill dell'1% e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'Appaitatore assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al
termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di cltre 1 mm, al termine del
triennio di oltre 4 mm.
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OPERE A VERDE

Art. 104 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

L’lmpresa si impegna a {ornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima
vegetazione successiva alla messa a dimora le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Nel
caso il progetto e I'Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dell'impianto, la garanzia di attecchimento
vale per tutta la durata della manutenzione stessa.
L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra la Direzione Lavori e Impresa
entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.
L'Impresa & tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.
Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia sostituite una volta, dovranno essere oggetio di nuovi

accordi fra le parti.
Art. 105 - GARANZIA DEI TAPPET! ERBOSI

L'lmpresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla Direzione
Lavori @ a garantire la conformita al momento dellultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente
specificato dall'Elenco Prezzi.

Art. 106 — MATERIALI

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da costruzione, irrigatori,
etc.), il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba ecc.), e il materiale vegetale (es. alberi,
tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale dovra essere delle migliori qualita,
senza difetti e in ogni caso di qualita e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato,
dall'Elenco Prezzi e dalle norme vigenti. Si intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'lmpresa
purcheé, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'lmpresa &
obbligata a notificare, in tempo utile (vedi art.36), alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il
regolare prelevamento dei relativi campioni.

L'lmpresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali
partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione
definitiva. La Direzione Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e
quelle provviste che siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonche il diritto di
farli analizzare a cura delllmpresa, per accettare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel
presente Capitolato e delle norme vigenti. In ogni caso I'lmpresa, pur avendo ottenuto I'approvazione dei
materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'lmpresa fornira tutto il materiale {edile impiantistico, agrario e vegetale) indicato nell'Elenco Prezzi,
nelle quantita necessarie alla realizzazione dei lavori.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno avere e seguenti caratteristiche:

materiale edile, impiantistico e di arredo: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile e alle
normative specifiche;

materiale agrario: vedi successivo art. 107,

materiale vegetale: vedi successivo art.108.

Art. 107 - MATERIALE AGRARIO
Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoitura, vivaismo e

giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, presidi fitosanitari, tutori, ecc.) necessario
alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
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Art. 107 - 1 Terra di coltivo riportata

Ulmpresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertare la qualitd per sottoporla
al'approvazione della Direzione Lavori.

L'lmpresa dovra disporre a proptie spese, 'esecuzione delle analisi di laboratorio per ogni tipo di suolo.
Le analisi dovranno essere eseguite salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i
metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societa ltaliana della Scienza del
Suolo - S.1.5.8.

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e le loro parti, che possanc
ostacolare le lavorazioni agronamiche del terreno dopo la posa a dimora.

L'lmpresa dovra sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori I'impiego di terra le cui analisi
abbiano oltrepassato i valori indicati negli allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato neil’Elenco
Prezzi.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante.

Art, 107 - 2 Substrati di coltivazione

Con i suddetti substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale efo vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita
adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Si intendono per substrati arganici di coltivazione quelli indicati nel’Elenco Prezzi.

Per substrati imballati e confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati,
I'lmpresa dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati i risultati di analisi realizzate, a proprie spese, secondo i
metodi normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo — S.1.S.S. per i parametri indicati dalla
Direzione Lavori.

| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei ed i componenti distribuiti in
proporzioni costanti all'interno della loro massa.

I substrati non confezionati, o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere
componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati e da sottoporre all'approvazione della Direzione
Lavori.

L'lmpresa dovra determinare e sottoporre sempre all'approvazione della Direzione Lavori la densita
apparente e la capacita di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

Art. 107 - 3 Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titole dichiarate secondo le
vigenti disposizioni di legge ed essere fomiti nellinvolucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i
letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in
base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a
dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

Art. 107 - 4 Ammendanti e correttivi

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto la forma di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terreno,

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le
caratteristiche chimiche del terreno.

In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri
originali secondo le normative vigenti.

Art. 107 - 5 Pacciamatura

Per pacciamatura si intende una copertura del terrenc a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).
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| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale ¢ di sintesi & dovranno essere
forniti {(quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali
con dichiarazione della quantita, del contenuto e dei compenenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facolta di valutare, di volta in
valta, qualita e provenienza.

Art. 107 - 6 Prodotti fitosanitari

| prodotti fitosanitari da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, prodotti per
dendrochirurgia, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con
lindicazione della composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente. Gli interventi
fitosanitari, e i prodotti usati, dovranno essere conformi al Piano di Azione Nazionale (PAN), adottato in ltalia
con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014):
"Adozione del Piano di azione nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2008/128/CE che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell’ utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Art. 107 - 7 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, 'lmpresa dovra fornire pali di sostegno
{tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante.

| tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremita di maggiore
diametro. La parte appuntita dovra essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm. circa, in aiternativa
su autorizzazione della Direzione Lavori, si potra fare uso di pali di legni industrialmente preimpregnati di
sostanze imputrescibiii.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuaie
bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura paricolare (mancanza di spazio, esigenze
estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con
ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e gli ancoraggi, pur consentendone
l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per
mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure,
in subordine, con corda di canapa (mai di filo di ferro ¢ altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla
corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto
materiale,

Art. 107 - 8 Drenaggi e materiali antierosione

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a
quando indicato in progeftc e, per quelli forniti in confezioni, essere consegnati nei loro imballi originali,
attestanti qualita e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e
fisict, durata, ecc.) per essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiege. Per i prodotti non
confezionati la Direzione Lavori ne verifichera di volta in volta qualita e provenienza.,

Art. 107 - 9 Acqua

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e
sali nocivi oltre i limiti di tolleranza e di fitotossicita.

L'impresa, se le sard consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, sara tenuta, su richiesta
della Direzione Lavori, a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure
normalizzate della Sccieta ltaliana di Scienze del Suolo — 5.1.8.5., la qualita dell'acqua da utilizzare e a
segnalare le eventuali alterazioni riscontrate.

Gli oneri relativi saranno a carico del Committente. In caso contrario I'lmpresa provvedera a sua cura e
spese al controllo periodico della qualita dell’acqua.
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Art. 108 - MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.)
occoarrente per I'esecuzione dei lavori.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n.
987 e 22/511973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L'lmpresa dovra dichiararne ia
provenienza alla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta comunque di effettuare, contestualmente all'lmpresa
appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di
scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'Elenco Prezzi e negii
elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona
riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da aftacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e aiterazioni di qualsiasi natura che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie.

L'Impresa sotto la sua piena responsabilita potra utilizzare piante non provenienti da vivaio ef/o di
particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche emanate
dalla Direzione Lavori.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmenie o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma, presenza
e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle
specifiche allegate al progetto o indicate neil'Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

L'lmpresa dovra fare pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione
scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, limpresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie
affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il
trasferimento venga effettuato con mezzi, protezione e modaiita di carico idonei con particolare attenzione
perché rami e corteccia non subiscanc danni e le zolle non abbiano a frantumarsi e ad essiccarsi a causa
dei sobbalzi per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro il
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in
vivaio provvisorio) dovra essere il piU breve possibile.

In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro
buona conservazione.

Art. 108 - 1 Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal
progetio e tipici della specie, della varieta e dell'eta al momento della loro messa a dimora.

Gili alberi dovranno essere specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali,
filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,
ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata
per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno deila stessa.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o zolla; a seconda delle esigenze tecniche
o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto queiii a foglia decidua,
purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legni o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati aile
dimensioni delle piante.

Capitolato Speciale ' Appalto - Intervento di rigualificazione di Piazza del Popolo 75



yifly

COMUNE DI LATINA
UFFICIO TECNICO VERDE PUBBLICO ~ DECORO, QUALITA' URBANA

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici,
senza crepe evidenti con strutture e tessitura tali non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovrannc essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lunge la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro
non zincato, ecc.), rinforzato se la piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile,
oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dellElenco Prezzi seconde quanto segue:

altezza dellalbero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto pit alto della chioma;

altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletio e il punto di inserzione al fusto della branca

principale piu vicina;

circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo

eccezione della Direzione Lavori);

diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a

due terzi dell’altezza totale per tutti gli alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere speciticati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto,
che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Art. 108 - 2 Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi),
anche se prodotti per via agamica, non dovranno avere portamento filato”, dovranno possedere un minimo di
tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi, proporzionata al
diametro della chioma e a quello del fusto.

Anche per gii arbusti a cespugli “l'altezza totale" verra rilevata analogamente a quella degli alberi {v. art.
61-1). Il diametro della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere fornili in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia
decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni di radici capillari. Per le indicazioni
riguardanti I'apparato radicale, I'imballo delle zalle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposto
nel precedente articolo a proposito degli alberi {v. art. 108-1)

Art. 108 - 3 Piante esemplari

Per le piante esemplari si intendono alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni nell'ambito della
propria specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento.

Queste piante dovranno essere preparate per la messa a dimora (v. arit. 108-1 e 108-2).

Le piante esemplari sono riportate in Elenco Prezzi distinguendole dalle altre della stessa specie e
varieta.

Art. 108 - 4 Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacita di copertura,
garantita da ramificazioni uniformi.

Dovranno essere fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto neil'art, 121-1.

Art. 108 - 5 Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza
richiesta (dal colletio allapice vegetativo pit lungo) ed essere sempre fornite in zolfa o in contenitore
secondo quanto prescritto nell'art. 61-1.

Art. 108 - 6 Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Le piante erbacee, annuali, biennali & perenni, dovranno essere fornite nel contenitore in cui sono state
coltivate.
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Le misure riportate nelle specifiche di progetto o di Elenco Prezzi si riferiscono all'altezza della pianta
non comprensiva del contenitore, efo al volume dello stesso.

Art. 108 - 7 Piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della
dimensione richiesta {diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizomi dovranno essere sani,
turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.

Per le piante consegnate in contenitore varranno le norme prescritte all'art. 108 - 6.

Art. 108 - 8 Piante acquatiche e palustri

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite imballate in contenitori o in cassetta predisposte
alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentanc il trasporto e ne garantiscano la
conservazione fino al momento della messa a dimora.

Art. 108 - 9 Sementi

LU'lmpresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita, con
lindicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti
dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovra
rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovra essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione
E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali
freschi e privi di umidita.

Art. 108 - 10 Tappeti erbosi in strisce e zolle

Nel caso che per esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a
prato (pronto effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazioni di
essenze prative stolonifere, 'lmpresa dovra fornire zolle efo strisce erbose costituite con le specie prative
richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato
monospecie, ecc.)

Prima di procedere alla fornitura, I'lmpresa dovra sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori
campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I'lmpresa dovra prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori,

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze delle richieste e della specie che costituiscono il prato,
verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrato o a strisce.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le
zolle dovranno essere fornite su “pallet”.

Tutto it materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e
alla mancata esposizione, alla luce non dovra essere lasciato accatastato o arrotolato.

Art. 109 - LAVORAZI|ONE DEL SUOLO

Su indicazione della Direzione Lavori, I'lmpresa dovra procedere alla lavorazione del terreno fino alla
profondita necessaria preferibiimente eseguita con limpiego di mezzi specifici a seconda della lavorazione
prevista dagli elaborati di progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare la
struttura e di formare suole di lavorazione,

Ne! corso di questa operazione I'lmpresa dovra rimuavere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione
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della Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico
{rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentanc difficolta ad
essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori I'esistenza (es. cavi, fognature,
tubazioni, reperti archeologici, ecc.),I'impresa dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla
Direzione Lavori)

Ogni danno censeguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riportato o risarcito a
cura e spese deill'lmpresa.

Art. 110 - DRENAGG! LOCALIZZATI E IMPIANTI TECNICI

Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di cui all'art.39 |'lmpresa dovra
preparare, sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni della Direzione Lavori, gli scavi necessari alla
installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti
tecnici (es, irrigazione, illuminazione ecc.) le cui linee debbono seguire percaorsi sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della
sistemazione, dovranno essere installate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo di 40 cm. di
terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente protette e
segnaiate.

L'lmpresa dovra completare la distribuzione degii impianti tecnici, realizzando le eventuali
canalizzazioni secondarie e le opere accessorie.

Dopo la verifica e 'approvazione degli impianti a scave aperto da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa
dovra colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti.

Sono invece da rimandare a livellazione del terrenc avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a
piantagione ultimata, la collocazione e Forientamento degli apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti, I'lmpresa dovra consegnare alla Direzione Lavori nelle scale e con le sezioni e i
particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le variazioni effeituate; oppure, in difetto di
questi, produrre una planimetria che riporti I'esatto tracciato e la natura delie diverse linee e la posizione dei
drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Art. 111 - CORREZIONE, AMMENDAMENTO E CONCIMAZIONE DI FONDO DEL TERRENO -
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI E DISERBANTI

Dopo aver effettuato le lavorazioni, 'lmpresa, su istruzione della Direzione Lavori, dovra incorporare nel
terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad otteners la correzione, 'ammendamento e la
concimazione di fondo {v. artt. 107-3 e 107-4) nonché somministrare gli eventuali prodotti fitosanitari e/o
diserbanti (v. art. 107-6 e Elenco Prezzi).

| trattamenti con prodotti fitosanitari, infine, dovranno essere tempestivi ed essere eseguiti da personale
specializzato che dovra attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle legyi
vigenti in materia (PAN “Uso sostenibile dei pesticidi”), ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad
evitare danni alle persone e alle cose.

Art. 112 - TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazicne agraria del terreno,
llmpresa sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori predisporra la
picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le
piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro
delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).

Prima di procedere afle operazioni, Flmpresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto
esecutivo, dovra consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione
definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 113 - PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI

Le buche ed i fossi delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in rapporto
alla grandezza delle piante da mettere a dimora.
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Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su eventuale preesistente tappeto erboso,
limpresa & tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti per tenere al minimo i danni al prato circostante,
recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento deile buche stesse, in accordo con la
Direzione Lavori.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non utilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, dovra essere allontanato dall'lmpresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica
discarica o su aree autorizzate,

Nella preparazione delle buche e dei fossi, Ilmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque superficiali
avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagni I'lmpresa provvedera, su autorizzazione
della Direzione Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari, che verranno contabilizzati a parte in base
al’Elenco Prezzi.

Art. 114 - RAPPORTO DI TERRA DI COLTIVO

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I''mpresa, in accordo con la Direzione Lavori, dovra
verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione; in caso contrario dovra apportare terra da coltivo in
quantita sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i
fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sara utilizzata, secondo le
istruzioni della Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno

comunque essere approvate dalla Direzione Lavori.

Art. 115 - PREPARAZIONE DEL TERRENO PER | PRATI

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I'lmpresa, a completamento di quanto specificato
nell'Elenco Prezzi, dovra eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali
che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coitivo fine ed uniforme.

Dopo aver eseguito I'operazione indicata nell'art. 109, 'impresa dovra livellare e rastrellare il terreno
secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere.

Art. 116 - OPERE ANTIEROSIONE

Ulmpresa provvedera alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio,
secondo quanto previsto dal progetto successivamente agli interventi di difesa idrogeologica, al fine di
procedere alle semine e piantagioni.

Art. 117 - MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla Direzione Lavori, al
riempimento parziaie delle buche gia predisposte, in modo che le piante possanc essere collocate su uno
strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione aile quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno,
interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc. v. art.108-1),
dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le
legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolia deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici se si presenta troppo asciutta
dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovra essere, ove occorre, spuntato alle
estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
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Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da oltenere il miglior risultato estetico in
relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo deile buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni
dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, anceoraggi e legature (v. art. 107.7).

L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltive, costipandola con cura
in modo che non rimangono vuoti attorno alle radici e alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quelle definitive, potra
essere effettuato, a seconda delle necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che allatto dell'impianto venga effettuata una concimazione
secondaria localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in
mado da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione
deil'acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il
costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Art. 117 - 1 - Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento
delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovra
seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il porlamento naturale e le caratteristiche
specifiche delle singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, I'lmpresa, su indicazione della Direzione Lavori,
irrorera le piante con prodotti antitraspiranti.

Art. 117 - 2 Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in
contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminaii, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita & possibile fare ricorso alluso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Direzione Lavori,

Art. 118 - Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali e
delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti.

La messa a dimora di queste piante & identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve
essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto ai diametri dei contenitori delle singole piante.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali {vasi di terracotta e di plastica, recipienti
metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di
cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In cani caso le buche dovranno essere colmate con terra di coltivo, mista a concime, ben pressata
intorno alle piante.

L'lmpresa & tenuta infine a compietare la piantagione deile specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno, in modo da guidarne lo sviluppo per
ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate dall'art. 65.

Art. 119 - Messa a dimora delle piante acquatiche e palustri

La messa a dimora di queste piante rispettera le caratteristiche esigenze della specie e varieta secondo
quanto stabilito negli elaborati di progetto ed eventuali indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
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Art, 120 - Formazione dei prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno,
alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.

La formazione dei prati dovra avere luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in panticolare modo
quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali
opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le opsrazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

| vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di
erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie
ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno e ad altre cause.

Art. 121 - Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno, l'area sard, su indicazione della Direzione Lavori, seminata con
uniformita e rullata convenientemente.

Il miscuglio dovra essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto e dovra essere
stato accettato dalla Direzione Lavori,

Art. 121-1 - Messa a dimora delle zolle erbose

Le zolle erbose per la formazione dei prati a pronto effetto, dovranno essere messe a dimora
stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorire I'attecchimento, ultimata questa
operazione, le zolle dovranno essere cosparse con uno strato di terriccio (composto con terra di coltivo,
sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente irrigate.
Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere
fissate ai suolo per mezzo di picchetti in iegno, costipandone i vuoti con terriccio.

Le zolle di specie prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della
propagazione, dovranno essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente
messe a dimora nella densita precisata negli elaborati di progetto o stabilita dalla Direzione Lavori. Le cure
colturali saranno analoghe a quelle precedentemente riportate.

Art. 122 - Inerbimenti e piantagioni di scarpate in terreni in pendio

Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un
potente apparato radicale e adatto a formare una stabile copertura vegetale secondo guanto stabilito dalla
Direzione Lavori.

Art. 123 - Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito
di persone o automezzi, I'lmpresa dovra proteggere, singolarmente o in gruppi le piante messe a dimora con
opportuni ripari (es. reti metalliche, protezione in ferro o in legno, griglie, ecc.) efo sostanze repellenti
precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori.

Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette
da danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame
(paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo
materiale precedentemente approvato dalla Direzione Lavori.

Art. 124 - Manutenzione delle piante per il periodo di garanzia

La manutenzione che I'lmpresa & tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovra
comprendere le sequenti operazioni:

irrigazioni;

ripristino conche e rincalzo;

concimazioni;

potature,
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eliminazione e sostituzione delle piante morte;

sistemazione dei danni causati da erosione;

ripristino della verticalita delle piante;

controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

La manutenzione delle piante dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni
singola pianta, e dovra continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato.

Ogni nuova piantagione dovra essere curata con paricolare attenzione fino a quando non sara
evidente che le piante, superato il trauma del trapianto, siano ben attecchite e siano in buone condizioni
vegetative.

Art. 124.1 - Irrigazioni

L'Impresa & tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia concordato.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla
natura del terreno, alie caratteristiche specifiche delle piante, al clima e allandamento stagionale: il
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine} e i metodi da usare dovranno essere determinati
dalllmpresa e successivamente, approvati dalla Direzione Lavori.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'lmpresa dovra controllare che
questo funzioni regolarmente. L'impianto di irrigazione non esonera pero I'lmpresa dalle sue responsabilita
in merito allirrigazione, pertanto, la stessa Impresa, dovra essere attrezzata per effettuare, in caso di
necessita, adeguati interventi manuali.

Art. 124.2 - Ripristino conche e rincalzo

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.

A seconda dell’'andamento, stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I'lmpresa
provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riaperiura delle conche per
l'innaffiamento.

Art. 124.3 - Concimazioni

Le concimazioni devono essere effettuate nel numero, nelle gquantitd e qualita stabilite dalla Direzione
Lavori.

Art. 124.4 - Potature

Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle singole specie.

Il materiale vegetale di risulta dovra, a cura e spese deil'lmpresa appaltatrice, immediatamente
raccollo, caricato ed avviato prioritariamente al “Recupero” ai sensi del Decreto Legislativo 5.2.97, n.22 e
s.m.i., ovvero scaricato in impianto autorizzato.

Art. 124.5 - Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in originale, ia

sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel pil breve
ternpo possibile dall'accertamento del mancato attecchimenta.

Art. 124.6 - Sistemazione dei danni causati da erosione
L'lmpresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza.
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Art. 124.7 - Ripristino della verticalita delle piante

L'impresa & tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la

necessita.

Art. 124.8 - Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

E' competenza deil'lmpresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici
sistemate, provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione e

rimediare ai danni arrecati.

PRESCRIZIONI TECNICHE ABBATTIMENTI

ART. 125 - Caratteristiche degli interventi ed oneri generali

L'impresa, previa indicazione anche verbale della Direzione Lavori, & tenuta ad abbattere piante secche,
gravemente ammalate ed instabili, effettuando il taglio al livello del terreno o della quota stradale oppure, se

richiesto, asportando il ceppo radicale.

Tutto il materiale legnoso di risulta delle operazioni di abbattimento diverra di proprieta della ditta

aggiudicataria.

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Art. 126 - Norme generali

Nella impostazione di ogni impianto irriguo vanno preventivamente valutate alcune condizioni in

relazione a:
- disponibilita idrica;
- esigenze di coltura delle varie specie;
- zona fitoclimatica;
- esposizione e eventi dominanti;
- ubicazione generale ed elementi particolari;
- esigenze qualitative dell'opera.

Art. 127 - Materiali e modalita di esecuzione

Gli elementi principali di riferimenti per la sceita dei materiali e la realizzazione dellimpianto sono i

seguenti:
- qualita dell'acqua irrigua;
- fipe di impianto;
- modalita di distribuzione (tecnica specifica);
- turno di adacquamento;
- quantita per turno;
- pressione di esercizio;

Tipo di impianto

Si possono distinguere diversi tipi di impianto:
a) mobile;

b) semifisso;

¢) fisso (a comando manuale od automatico).
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L’impianto mobile se costituito da pompa su trattrice e irrigatori di grande gittata, o irrigatori semoventi a
moto idraulico mal si adatta nella costruzione di parchi e giardini soprattutto nelle prime fasi post-impianto, a
causa della scarsa qualita della pioggia (acqua con alto effetto battente) che crea facilmente danni da
erosione superficiale; il peso ed il movimento delle attrezzature mobili provocano solchi e compattamento del
terreno.

E' ammesso in fasi successive al consolidamento dei prati di grande estensione.

L'impianto semifisso & costituilo da punti di alimentazione fissi ad ali o singoli irrigatori mobili. E’
ammesso nella fase costituitva di un'opera, qualora non sia previsto altro tipo di irrigazione, purché sia
controllata la qualita della pioggia (rottura del getto) che & funzione della gittata, della pressione di esercizio
dell'irrigatore, deila pressione in rete,

Gli irrigatori dovranno operare all'internc delle pressioni di esercizio specifiche, e con il massimo di
“rottura” possibile del getto, ovvero al minimo della gittata specifica, soprattutto nelle fasi post-semina.

L'impianto fisso & quello che meglio risponde alle esigenze specifiche delle opere a verde tanto nella
fase costitutiva che in quella di manutenzione.

E’ costituito da:

- alimentazione primaria (acquedotto, vasche, con o senza pompe);

- rete principale di adduzione;

- rete di derivazione;

- irrigatori, e/o sgocciolatori;

- centrale di comando.

Per questo tipo di impianto sono da valutare:
- scavi e rinterri;

- tubazioni, raccordi e pezzi speciali;

- valvole di derivazione e relativi comandi;
- irrigatori;

- gocciolatori;

Scavi e rinterri

Per gli scavi sono da prendere in esame le dimensioni (larghezza e profonditad). Possono essere
esequiti con mezzo meccanico munito di cucchiaio, o a mezzo catenaria o disco tagliaroccia.

Il materiale di scavo sara accumulato sul fianco dello scavo.

La larghezza sard adeguata ad ospitare le tubazioni e ad eseguire ogni tipo di raccordo ed
allacciamento.

La profondita sara minimo di 40 cm. per evitare danni da successive lavorazioni. Si scendera a
profondita superiori in quelle localita dove geli prolungati possono agire anche in profondita maggiori di 4°
cm. E' sempre consigliabile lo svuctamento invernale della tubazioni.

Per il rinterro si potra impiegare il materiale di scavo qualora questo sia scevro da sassi, pietre, o altro
materiale inerte tale da poter danneggiare le tubazioni stesse; in caso non venisse giudicato idoneo dalla
D.L. si provvedera ad impiegare altro materiale.

Qualora fossero usate le tubazioni in materiale plastico (PVC; PE; ecc.), queste dovranno essere
protette da uno strato minimo di 3 cm. di sabbia o altro materiale incoerente, prima di procedere al
successivo riempimento degli scavi.

Tubazioni

Le tubazioni potranno essere di Polietilene Alta Densita, Polivunilcroruro o di Prolipropilene o altri
materiali, con preferenza di quelii resistenti al gelo o altre specifiche condizioni qualora ne sia prevista
I'eventualita.

Valvole di derivazioni

Le valvole di derivazioni {tipo manuale, eletiricc od idraulico) saranno poste in pozzetti a fondo
drenante.

Tutti i cavi o i tubicini di comando delle stesse saranno posti all'interno di tubazioni do protezione di
sezione adeguata.
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Centrale di comando

La centrale di comando (a comando manuale, elettronico, elettromeccanico, idraulico) si trovera in
locali riparati, od in alloggi che la difendano dagli agenti atmosferici, comunque di facile accesso e controllo,
e rispondera anch’essa ai requisiti presenti nel progetto esecutivo.

Irrigatori

Gli irrigatori per gli impianti fissi (solitamente del tipo a scomparsa saranno:

di materiali atossici, non o difficilmente soggetti ad atti di vandalismo, dalle caratteristiche di portata,
pressioni di esercizio e angolo di esercizio, previsti dal progetto esecutivo;

posti in opera nei punti indicati dallo stesso progetto;

collegati alle tubazioni a mezzi di staffe e raccordi a lunghezza modificabile valutati 1,5/pezzo;

perfettamente ortogonali al piano di campagna. |l loro posizionamento {quota) definitivo avverra ad
operazione di preparazione del letto di semina e guindi in fase successiva alla loro posa in opera.

Gli irrigatori dovranno essere caratterizzati da pressioni di esercizio, gittata, intensita di pioggia o
poriata definitiva.

Gocciolatori

| gocciolatori saranno di materiali atossici, dalle caratteristiche di portata, pressione e modalita di
distribuzione dell'acqua come previsti dal progetio esecutivo.

Saranno posizionati a seconda del tipo di gocciolatore e delle indicazioni di progetto. Qualora fossero
impiegati gocciolatori non autocompensati saranno previsti sfoghi e compensazioni di pressione e portata da
collocare nel numero & nelle posizioni stabilite dal progetio esecutivo. La posa delle tubazioni e dei relativi
gocciolatori avverra solo dopo aver ultimato le operazioni di piantagione e di preparazione del letto di
semina.

Sensore di umidita
Il sensore di umidita dovra essere di ultima generazione e basato anche sulla rilevazione del potenziale
idrico del terreno rispetto alle specie vegelali da irrigare.

Modalita di distribuzione

Le principali modalita si distinguono in:

- distribuzione per scorrimento;

- distribuzione localizzata;

- distribuzione per aspersione {a pioggia);

- distribuzione sotterranea (subirrigazione).

Il primo tipo di distribuzione potra essere impiegato solamente per adacquare alberi e/o arbusti nella
fase post-trapianto ed irrigazione di soccorso.

Non potra essere impiegata per irrigazione di prati nella fase di emergenza. In fasi successive si potra
utilizzare su prati maturi ed in presenza di sistemazioni superficiali che ne consentano la funzionalita ed
omogeneita (falde, pendenze, ecc.).

La distribuzione localizzata & prevalentemente realizzata con impianti a goccia che resteranno validi
anche oltre la fase di post- trapianto degli alberi e/o arbusti. Non potra mai impiegarsi nellirrigazione dei
prati.

La modalita per aspersione & entrata ormai nell'uso comune, risultando la pill congeniale alle esigenze
delle piante perché simile alla pioggia naturale,

E' necessario che siano rispettate le distanze fra gli erogatori come da progetto e che sia controflato il
getto (rottura, gittata e angolo di lavoro).

La distribuzione sotterranea o subirrigata & una modalita di recente introduzione per ridurre la
possibilita di atti vandalici agli impianti contemporaneamente ad una perfetta localizzazione nella
distribuzione dell'acqua al fine di economizzarla. Pud essere utilizzata sia per lirrigazione di tappeti erbosi
(estensiva) sia per l'irrigazione di alberi e arbusti (intensiva).

Art. 128 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme unificate materie plastiche — Tubi di irrigazione

Tubi e raccordi di polietilene a bassa densita (PE bd).
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Resistenza chimica nei confronti dei fluidi UNI ISO/TR 7472

Tubi di polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione.
Tipi, dimensione & requisiti UNI 7611

Raccordi di polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti UNI 7612

Tipi di polietilene ad alta densita.
Metodi di prova UNI 7615

Raccordi di polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione.
Metodi di prova UNI 7616

Tubi di polietilene a bassa densita per condotte di fluidi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti UNI 7990

Tubi di polietilene a bassa densita
Metodi di prova UNI 7991

Tubi di polipropilene (PP) per condotte in fluidi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti UNI 8318

Tubi di polipropilene (PP).
Metodi di prova UNI 8321

Raccordi di polipropilene (PP).
Metodi di prova UNI 9531

Sono in fase di definizione (al 12.X.89) le seguenti norme:

Tubi e raccordo in PE BD (stress cracking). Prog. Uniplast E 13.08.499.0.
Tubi irrigazione goccia & min. 32 mm. in PE BD, per derivazione.
Prog. Uniptast € 13.08.500.0.
Valvole di PP per condotte di fluidi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti. UNI 89.95 (in fase di modifica da Prog. Uniplast
E 13.08.420.0.).

Raccordi di FP.
Tipi, dimensioni e requisiti. Prog. Uniplast E 13.08.383.0.

Tubi in PVC non plastificato rigidi per condotte fluidi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti. UNI 74.41 (in fase di modifica da prog. Uniplast
E 13.08.497.0.).

Raccordi e flange di PVC non plastificato per condotte di tubi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti UNI 74,42 (in fase di medifica da Prog. Uniplast
E 13.08.498.0.).

Tubi, raccordi e valvole speciali, valvole di materiale termoplastici per uso di impianti di irrigazione.
Tipi, dimensioni e requisiti UNI 89.48 (in fase di modifica da Prog. Uniplast
E 13.08.421.0.).
Filtri in materia plastica per irrigazioni.
Tipi, dimensioni e requisiti Prog. Uniplast E 13.08.501.0.

Erogatori a stillicidio (gocciolatori).
Tipi, dimensioni e requisiti Prog. Uniplast E 13.08.447.0.
Metodi di prova Prog. Uniplast E 13.08.451.0.
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ARREDO URBANO
Art. 129 Caratteristiche tecniche della fornitura in opera delle strutture ludiche

Nella fornitura in opera dovranno essere compresi tutti gli elementi da gioco e le relative attrezzature di
complemento tali da consentire alla Stazione Appaltante, la formazione di aree gioco complete e pronte
all'uso da parte dell'utenza ogni singola attrezzatura dovra essere corredata dalla relativa scheda tecnica di
montaggio.

Sono compresi nell'importo dellAppaito la manodopera, I'assistenza, ecc. necessari per dare alle opere
stesse e le forniture posate e funzionali a perfetta regola d'arte.

In particolare le attrezzature fornite dovranno avere le sotto indicate caratteristiche e specifiche e comunque,
fermo restando i requisiti riguardanti i materiali, le tecnologie e le caratieristiche di sicurezza, le Ditte
Concorrenti dovranno tenere presente nella formazione dell'offerta lo scopo fondamentale dell'Appalto che &
finalizzato ad avere aree attrezzate per il gioco infantile ed adolescenziale.

1) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DELLE AREE
La disposizione delle attrezzature da gioco dovra tenere conto dell'esigenza di contemplare opportuni spazi
di rispetto e di sicurezza ( altalene , scivoli, ecc.) il cui carattere & di uso dinamico.

2) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE ATTREZZATURE
| piani di calpestio in elevazione praticabili non dovranno avere una altezza superiore a mt.1,80 dal piano di
campagna;
Per quanto riguarda il dimensionamento, le Ditte concorrenti dovranno curare particolarmente la loro
rispondenza alle caratteristiche dei fruitori:

- i gradini ed i ripiani di calpestio dovranno essere realizzati con elementi antisdrucciolo;

- i pioli dovranno avere un diametro compreso tra i 25 e i 35 mm.:

- la pista di discesa degli scivoli dovra essere in acciaio di 1,8 -2,3 mm. con bordi ripiegati, senza
presenza di saldature, e uno spazio di arresto minimo di 60 cm;

- sugli scivoli, in combinazione con altri elementi, dovranno essere presenti aimeno una barra
orizzontale di protezione, posizionata a 60/70 cm. di altezza dall'inizio del piano scivolo;

- i pannelli di protezione laterale degli scivoli dovranno avere un'altezza minima di 15 cm;

_i sedili delle altalene dovranno essere in materiale ad alto assorbimento degli urti;

- le altalene dovranno essere di altezza non superiore a metri 2.00

- le strutture non debbono presentare assi a ciglio vivo; tutti i bordi e gli angoli debbono essere
arrotondati;

- le strutture non debbono presentare nessun angolo vivo di 90 gradi verso il basso;

- le strutture di attraversamento(ponticelli e simili) non debbono avere aperture superiori ai 90 cm.;

- le molle debbono essere dotate obbligatoriamente df dispositivo antischiacciamento.

3) REQUISITI STRUTTURALI

Per tutti gli elementi sospesi e praticabili o, comunque in elevazione, comprese le eventuali coperture non
praticabili, come pure gli elementi secondari quali funi di arrampicata, ecc.., dovra essere indicato il carico
globale ammissibile; Il carico di rottura dovra essere tale da soddisfare anche usi impropri, delle attrezzature
quali sedute sui parapetti, utilizzo anche da parte di adulti e simili.

Quando un singolo elemento strutturale sopporta il carico prodotto da pil aitrezzature da gioco, dovra
essere indicato parziale ripartito ammissibile per ogni elemento, sia il carico totale.

Dovranno, inoltre , essere indicati i carichi di sicurezza e di rottura del legname impiegato per la struttura,
come pure i materiali costituenti gli altri elementi (catene delle altalene, funi di arrampicata, ragnatele, reti,
8cc..).

4) CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

Le attrezzature da gioco dovranno presentare caratteristiche tali da permettere linstaliazione semifissa che,
qualora necessario, ne permettano, possibilmente lo spostamento, recuperando e riusando ie parti.

L'attacco a terra dei montanti verticali dovra essere eseguito mediante plinti in calcestruzzo opportunamente
dimensionati. Il calcestruzzo dovra terminare 150 mm sotto il piano di calpestio
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Il collegamento tra i vari elementi dellattrezzatura dovra essere realizzato con sistemi della massima
semplicita e accompagnate da schede che ne specificano:

-indicazione delle fasce di eta per cui l'oggetto & stato predisposto;

-caratteristicha dell'attrezzo;

-funzione psicomotoria e pedagogica;

-indicazione e procedure per la manutenzione;.
| punti di arrivo degli scivoli dovranno essere realizzati con pavimentazioni elastiche atte a non provocare
incidenti.
Per ciascuno degli elementi forniti e posti in opera, dovra essere apposta la sigla di identificazione del
prodotto ed il nome del produttore e 'anno di produzione sull'attrezzatura stessa.

5) CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

a) Caratteristiche del legname.

Dovra essere impiegato un legname, specificandone l'essenza, a venatura fine a grana compatta onde
prevenire il formarsi di schegge. Inoltre I'essenze impiegate dovranno avere buone caratteristiche proprie di
resistenza agli agenti atmosferici e naturali (parassiti, funghi, ecc...)ed essere sottoposte ad opportuno
periodo di stagionatura naturale o forzata che dovra essere esplicitamente dichiarato. Tutti i componenti
dovranno essere smussati in modo da non presentare spigoli vivi che possono essere causa di incidenti.
Trattamento protettivo.

Il legname impiegato dovra essere sottoposto a trattamento protettivo consistente in una impregnatura con
sali metallici, atti a proteggere il legname stesso dall'attacco di funghi, insetti, muife, ecc.. Dovra essere
certificato il tipo di trattamento impiegato e le caratteristiche chimiche dei prodotti impiegati con particolare
attenzione all'atossicita per persone ed animali al contatto sia cutaneo che orale. Nel contempo questo
materiale dovra quantomeno garantire caratteristiche di parziale incombustibilita (ritardi all'attacco da parte
della fiamma viva). Dovra inoltre essere dichiarato il tempo intercorrente tra il trattamento e limpiego del
legname (rinimo 6 mesi).

b) caratteristica degli elementi di fissaggio.

Fermo restando quanto detto al punto 4, tutti gii elementi metallici di fissaggio dovranno essere in lega
anticorrosiva o zincati a norma UNI. Inoltre i suddetti elementi dovranno essere autobloccanti ed avere
caratteristiche tali da non permettere, per quanto possibile, la manomissione da parte di perscne non
autorizzate.

Tutti gli elementi di fissaggio dovranno, anch'essi per quanto possibile, essere annegati nella struttura in
modo da non presentare superfici sporgenti pericolosi ali'urto, ed avere opportune protezioni.

¢) Caratteristiche dei particolari metallici.

Tutti gli elementi metallici (catene per altalene, barre, quadri svedesi, ecc...) presentati nelle attrezzature
dovranno essere in lega anticorrosiva, zincati e garantiti a norma UNI.

Tutti i cuscinetti e/o boccole ( per altalene, ecc..) dovranno essere del tipo autolubrificante.

Le catene eventualmente usate per altalene dovranno essere formate da anelli con aperture interna
massima di 8 mm. onde evitare l'incastrarsi delle dita dei piccoli fruitori.

Ogni parte metallica dovra essere rivestita e protetta da materiale plastico ed atossico. Le molle dovranno
essere in acciaio e rispondenti alla norma DIN 17223 ed evitare il pericolo di rofture.

d) Caratteristiche deqli altri materiali.

Per qualsiasi altro materiale impiegato, oltre a quelli citati dovranno essere tenute in massima
considerazione di sicurezza per i fruitori, resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

In particolare le colle, le lacche e le parti in materiale plastico impiegato dovranno essere sprovvisti di
sostanze tossiche. Per i pannelli verniciati sara necessaria I'aderenza delle lacche in conformita alla norma:
DIN 53151.

Inoltre si dovra tener conto delle caratteristiche di sicurezza e di agibilita di tutti gli altri componenti (ad
esempio le corde ragnatela dovranno essere di diametro opportunc per un‘agevole impugnatura e realizzate
in materiale che non si irrigidisce per effetto dei cambiamenti atmosierici, per la conducibilita elettrica e che
evitino le abrasioni).

e) Sottofondo di sicurezza

Sotto tutte le attrezzature da gioco, le cui caratteristiche funzionali comportino sia la possibilita di un contatto
dinamico col terreno, ad esempio lo scivolo, da parte del fruitore, sia il rischio di caduta sul terreno (come la
struttura di arrampicata, l'altalena, la fune, ecc...) dovra essere realizzato un sottofondo atto a garantire
l'incolumita dei fruitori.

La Direzione Lavori indichera di volta in volta il tipo di sottofondo che verra adoftato secondo le
caratteristiche del gioco.
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f) Centificazioni di altre caratteristiche

Qltre a quanto sopra indicato, dovranno essere prodotte le certificazioni indicanti le caratteristiche dei vari
materiali, in particolare modo, per quanto riguarda:

- resistenza all'usura;

- resistenza all'invecchiamento;

- atossicita;

- sicurezza relativa all'impiego previsto.

Art. 130 - Caratteristiche generali di sicurezza per le strutture ludiche

Pur essendo ormai approvate ed adottate da tutti i Paesi CEE le norme EN 1176 e 1177 relative alla
costruzione ed installazione di attrezzature ludiche per linfanzia, 'Amministrazione non potendo pretendere
limmediata certificazione delle strutture alle Norme EN riterra ancora sufficiente la certificazione alle
normative DIN 7926 o simili gia richieste in precedenti gare; & evidente che tali cenificazioni non sono
documenti facoltativi per le Ditte concorrenti ma elemento di esclusione dafla gara qualora non fossero
presentati nei modi appresso indicati.

Le certificazioni presentate saranno ritenute valide solamente se rilasciate da Enti ufficiali di paesi CEE e se
tassativamente tradotte in Italiano con traduzione giurata datata non oltre un anno dal bando di gara.
Qualora non sia possibile desumere con certezza, dalla certificazione presentata, la rispondenza di un
qualsiasi elemento o struttura alla normativa di riferimento, tale elemento sara considerato non normato e
non certificato con la conseguente esclusione dalla gara.

Si specifica inoltre che, per aftrezzature composte da pil elementi (ad esempio: scivolo, casetta e
rete)saranno considerante valide le certificazioni, di rispondenza alla normativa DIN, solo se riferite alla
attrezzature nella loro composizione globale.

Art. 131 - Prescrizioni per I'accettazione dei materiali delle strutture ludiche e per le modalita di
esecuzione

I materiali da impiegare per i lavori di cui al presente Appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche,
a guanto stabilito dalle Leggi, dai regolamenti, dal presente Capitolato di Appalto, nonché anche dalle
prescrizioni emanate sia pure in corso dei lavori sia dal Ministero dei LL.PP., sia da altre Amministrazioni
pubbliche interessate ail'opera (A.N.A.S. , Ferrovie dello Stato, Ministero dei Trasporti, Ecc...), sia dai
seguenti Enti: Consiglio Nazionale delle Ricerche, U.N.I., C.E.I., U.S.L., ecc.., con particolare riferimento alle
norme tecniche vigenti.

Pertanto ciascuna deile prescrizioni su richiamate deve considerarsi parte integrante del presente
Capitolato, compresi gli aggiornamenti che interverranno in corso d'opera.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalia D.L..
| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché corrispondano
ai requisiti di cui sopra.

Quando {a Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego, I''mpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado |'acceitazione dei materiali da parte della D.L., I'mpresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

I'mpresa sara obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le
spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori Ufficiali, nonché per le corrispondenti
prove di esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio con le modalita di cui alle prescrizioni in vigore comprese
quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Dei campioni stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione di
sigilli e firme del Direttore dei Lavori e delllmpresa e nei modi pil adatti a garantime l'autenticita e la
conservazione.

Si precisa al riguardo che le spese per recipienti, involucri, cataloghi, personale, ecc. saranno sostenute e
resteranno a carico dell'lmpresa.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.
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1 risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si
fara riferimento a tutti gli effetti del presente Appalto.

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in opera, i medesimi si intendono
accettati con riserva dalla D.L.; qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, @ comungque prima del
collaudo finale, o cattiva riuscita o durata dei materiali stessi denunciana una non rispondenza con le norme
di accettazione, gli stessi dovranno essere sostituiti con quelli validi a cura e spese della Ditta aggiudicataria.
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